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ABSTRAK
Gedung Teknik Sipil Politeknik Negeri Malang adalah
bangunan 8 lantai dengan luas bangunan 3356 m² yang digunakan
sebagai objek proyek akhir ini. Proyek akhir ini akan dibahas
tentang perencanaan metode pelaksanaan yang sesuia dengan
urutan teknis pelaksanaan guna menghasilkan jadwal dan biaya
pelaksanaan yang terkontrol penggunaan sumber daya, peralatan
dan tenaga.
Perhitungan waktu dan biaya pelaksanaan menggunakan
sumber referensi utama dari Ir. A. Soedradjat S, Analisa (cara
modern) Anggaran Biaya Pelaksanaan,  Penerbit “Nova”,
Bandung dan referensi tentang alat berat.  Perhitungan biaya
pelaksanaan ditentukan berdasarkan ketentuan perhitungan harga
satuan dasar menurut format perhitungan AHSP (Analisa Harga
Satuan Pekerjaan Bidang Umum Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat). Adapun volume pekerjaan dihitung langsung
berdasarkan gambar pelaksanaan yang ada, dan berdasarkan
analisa akan dapat diketahui sumber daya yang diperlukan serta
waktu pelaksanaan setiap aktivitas pekerjaan.  Biaya tiap aktivitas
pekerjaan hanya tinggal menjumlah biaya upah tenaga, sewa
peralatan dan biaya material yang diperlukan.
Perencanaan penjadwalan pelaksanaan proyek
menggunakan alat bantu MS Project 2010 untuk menerapkan
teori jaringan kerja pelaksanaan proyek pada objek studi. Input
iii
pada MS Project adalah durasi, sumber daya, dan ketentuan
ketergantungan antar aktivitas pada pelaksanaan proyek.Kontrol
yang diperlukan adalah kontrol resource graph untuk
menghilangkan atau meminimalisasi idle penggunaan sumber
daya alat, kontrol total biaya per satuan pekerjaan harus sama
dengan harga satuan pekerjaan dengan perhitungan AHSP,
kontrol network diagram agar seluruh ketentuan teknis dan urutan
pekerjaan sesuai dengan persyaratan teknis pekerjaan yang
ditinjau. Dari perencanaan yang telah disusun didapatkan hasil
berupa durasi pelaksanaan selama 664 hari kerja kalender dan
total biaya pelaksanaan sebesar Rp 17.768.944.762,00.
Kata kunci: Jaringan Kerja, Biaya Pelaksanaan, Waktu
Pelaksanaan
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ABSTRACT
Civil Engineering Building, State Polytechnic of Malang
is a 8 (eight) stories concrete structure building with total area of
3356 m² that is used as the object of this final project. The
purpose of this final project was to analyze a construction plan
based on selected construction method that produces an efficient
resources, especially regarding man power. Other important result
is the total construction duration and budget.
Time and cost analysis of the construction plan uses main
reference from Ir. A. Soedradjat  S, Analisa (cara modern)
Anggaran Biaya Pelaksanaan, Penerbit “Nova”, Bandung and
other reference about heavy equipment. The calculation of the
cost is determined based on the calculation of basic unit price
according to AHSP calculation Analisa Harga Satuan Pekerjaan
Bidang Umum Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat). While
work volume was calculated directly based on the design drawing
and based on the productivity analysis from the reference
produced resources required and duration for each activity.  Cost
for each activity was just to accumulate man power,  and
equipment  and material cost.
Construction plan of the project was designed using MS
Project 2010 in order to apply network planning theory.  Input for
the software were duration, resource required for each activity
and interdependence requirements between activities.The
vrequired controls are resource graph controls to eliminate or
minimize idle use of tool resources, control of total cost per unit
of work must be equal to unit price of work with AHSP
calculation, network diagram control for all technical provisions
and work sequence in accordance with the technical requirements
of the work under review.  Using fiture from the MS Project
2010, total duration of the construction plan is 664 days at IDR.
17,768,944,762.
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Berdasarkan data gambar perencanaan dan
spesifikasi teknis untuk pembangunan Gedung Teknik
Sipil Politeknik Negeri Malang dengan konstruksi beton
bertulang 8 (delapan) lantai, akan dihitung waktu dan
biaya pelaksanaan gedung tersebut dengan merencanakan
metode pelaksanaan sesuai teori dan ilmu yang terkait
dengan permasalahan. Dalam merencanakan metode
pelaksanaan,  diperlukan data-data perhitungan volume,
kapasitas produksi, kebutuhan sumber daya (material,
alat, tenaga), perhitungan durasi dan biaya dari masing-
masing item pekerjaan dari struktur utama gedung
tersebut.  Perhitungan biaya dan waktu pada Tugas Akhir
ini dikhususkan pada pekerjaan struktur saja, meliputi
pekerjaan pemancangan, pile cap, pit lift, tie beam,
kolom, balok, plat dan tangga.
Teori yang digunakan pada Tugas Akhir ini
berkaitan dengan analisa kapasitas produksi tiap
pekerjaan berdasarkan referensi dari pengalaman
lapangan Ir. A. Soedradjat. S dalam bukunya “Analisa
(cara modern) Anggaran Biaya Pelaksanaan”. Setiap
pekerjaan harus ditentukan kebutuhan material, peralatan
dan tenaga yang biasa digunakan. Kebutuhan dari
material, peralatan dan grup tenaga dapat ditentukan
berdasarkan daftar kapasitas produksi yang ada pada
referensi.  Jika kapasitas produksi telah dihitung, dapat
ditentukan durasi dari setiap jenis pekerjaan. Kemudian
perencana perlu untuk menyusun jadwal terhadap
penggunaan sumber daya, peralatan dan tenaga.
Sehingga, dari penyusunan jadwal tersebut perencana
dapat menentukan biaya karena biaya pelaksanaan suatu
2pekerjaan dapat dihitung berdasarkan total durasi
pekerjaan. Dimana biaya yang diperlukan yaitu biaya
upah tenaga, alat, dan bahan material.
Untuk menyusun jadwal kegiatan, dalam Tugas
Akhir ini perencana memakai network planning. Network
planning adalah jadwal kegiatan pekerjaan berbentuk
diagram network sehingga dapat diketahui pada area
mana pekerjaan yang termasuk lintasan kritis dan harus
diutamakan pelaksanaannya. Dalam membuat network
planning dibantu dengan aplikasi Microsoft office Project
2010, dimana inputnya adalah durasi dan biaya dari
masing-masing jenis pekerjaan serta metode pelaksanaan
yang dipilih. Output yang bisa dimanfaatkan yaitu total
waktu, total biaya, dan diagram kebutuhan sumber daya.
Bab I membahas hal apa yang melatar belakangi
dan gambaran umum dari perencana dalam pembuatan
Tugas Akhir ini. Bab II membahas teori apa saja yang
digunakan untuk melakukan perhitungan durasi dan
biaya. Bab III membahas metodologi yang dipakai untuk
penyusunan Tugas Akhir. Bab IV membahas perhitungan
durasi, biaya, dan penjelasan susunan item pekerjaan.
Bab V adalah bab tentang kesimpulan dan saran dari hasil
perhitungan dan perencanaan yang telah dibuat.
1.2 Rumusan Masalah
Dalam penyusunan Laporan ini, agar pembahasan
lebih terarah pada sasaran dan sistematis, maka dibuat
suatu rumusan masalah :
1. Bagaimana perencanaan jadwal waktu pelaksanaan
proyek Pembangunan Gedung Teknik Sipil,
Politeknik Negeri Malang.
2. Berapa total perencanaan biaya pada proyek
Pembangunan Gedung Teknik Sipil, Politeknik
Negeri Malang.
31.3 Batasan Masalah
Dari sekian permasalahan yang ada, tidak mungkin
dapat dibahas secara keseluruhan, karena mengingat
kemampuan yang dimiliki sangat terbatas. Maka perlu
diberikan batasan-batasan masalah untuk Laporan Akhir
ini.
Oleh karena itu, penyusun memberikan batasan
masalah sebagai berikut :
1. Perhitungan biaya dan waktu pelaksanaan hanya
meliputi pekerjaan struktur, mulai struktur bawah
hingga struktur atas (pekerjaan pancang, pile cap, pit
lift, tie beam, lantai 1, lantai 2, lantai 3, lantai 4, lantai
5, lantai 6, lantai 7, lantai 8, lantai atap).
2. Perhitungan produktivitas menggunakan Analisa
Anggaran Biaya Pelaksanaan (cara modern) karangan
Ir. A. Soedrajat,S.
3. Harga dasar, upah dan bahan berdasarkan tahun
anggaran 2016 kota Malang.
4. Perhitungan biaya yang akan dihitung adalah biaya
langsung yang didapatkan dari struktur utamanya.
1.4 Maksud dan Tujuan
Dengan adanya Laporan ini, Mahasiswa diharapkan :
1. Dapat mempelajari metode pelaksanaan yang digunakan
pada proyek pembangunan.
2. Dapat menyusun penjadwalan berupa jadwal kegiatan,
tenaga kerja, bahan, alat, dan biaya.
3. Dapat menyusun dan menghitung Rencana Anggaran
Biaya sesuai dengan spesifikasi teknis yang ada dan
tidak mengurangi mutu dan kualitas bangunan.
41.5 Manfaat
Manfaat yang dapat diambil dari Laporan Akhir ini
adalah :
1. Bagi Mahasiswa
a) Dapat mengetahui bagaimana proses penjadwalan .
b) Sebagai tolak ukur kemampuan pengetahuan
penyusun tentang metode pelaksanaan dan ilmu
praktis di lapangan dalam suatu pelaksanaan
konstruksi gedung.
2. Bagi Institusi Institut Teknologi Sepuluh Nopember
Memperkaya wawasan pengetahuan sebagai bahan
studi bagi rekan-rekan mahasiswa dan juga sebagai
pertimbangan bagi mahasiswa yang ingin mengerjakan
tugas akhir atau skripsi.
3. Bagi Kontraktor




Pada bab ini akan dibahas teori-teori yang
digunakan dalam merencanakan biaya dan waktu
pelaksanaan untuk gedung beton bertulang 8 lantai.
Ruang lingkup pekerjaan yang akan dibahas yaitu
meliputi pekerjaan struktur bawah yang terdiri dari
pekerjaan pemancangan, pile cap, pit lift, tie beam, dan
plat lantai dasar serta pekerjaan struktur atas yang terdiri
dari pekerjaan kolom, balok, plat, dan tangga.
Pelaksanaan pekerjaan dilaksanakan baik oleh tenaga
pekerja maupun dengan bantuan alat berat. Berikut ini
akan dibahas cara perhitungan volume, waktu, dan biaya
untuk masing-masing pekerjaan.
2.2 Pekerjaan Pemancangan
Pekerjaan tiang pancang merupakan salah satu
pekerjaan konstruksi pada pondasi. Pekerjaan pondasi
tiang pancang ada yang terbuat dari kayu, beton dan baja.
Pada proyek gedung teknik sipil Politeknik Negeri
Malang digunakan pondasi tiang pancang dari beton.
Berikut ini adalah spesifikasi tiang pancang.
Spesifikasi tiang pancang:
Tipe Tiang pancang : Square pile
Lebar tiang pancang : 45 cm
Panjang tiang pancang : 15 m
Tiang pancang yang digunakan : 8 m dan 7 m
Kebutuhan tiap titik : 2 tiang
Berat per meter : 506,25 kg/m
6Gambar 2.1 Tiang pancang 8 meter dan 7 meter
Pada pekerjaan pancang langkah-langkah yang













Perhitungan volume dibagi menjadi dua, yaitu
volume bahan dan volume titik. Volume bahan adalah
volume kebutuhan tiang pancang pada pekerjaan
pemancangan, baik untuk tiang pancang setinggi 7 meter
maupun 8 meter. Sedangkan volume titik adalah
banyaknya titik yang akan diadakan pemancangan,
dimana setiap titik tiang pancang terdiri dari1 buah tiang
pancang setinggi 7 meter dan 1 buah tiang pancang
setinggi 8 meter.
- Volume titik = banyak titik tiang pancang tiap pile
cap x banyak pile cap yang
sejenis.......................................(2.1)
- Volume bahan = volume titik tiang pancang x
jumlah kebutuhan tiang pancang tiap
titik...........................................(2.2)
2.2.2 Penentuan Alat Pemancangan
Sebelum kita merencanakan pondasi tiang
pancang kita harus mengetahui tipe-tipe alat pancang,
berat penumbuknya (hammer) maupun kemampuan alat






8pancang tersebut sesuai dengan tiang pancang yang akan
kita pancang. Jadi jelaslah bahwa pemilihan tipe alat
pancang sangat besar pengaruhnya pada perencanaan dan
pelaksanaan pemancangan tiang pancang. Pemilihan berat
penumbuk (hammer) tergantung pada beart tiang pancang
yang akan dipancang. Berikut adalah rumus hubungan
antara berat penumbuk (hammer) dengan berat tiang
pancang :1
B = 0,5 P + 600 kg ......................................(2.3)
Keterangan :
B = Berat palu penumbuk (hammer) (kg)
P = Berat tiang pancang (kg)
Dalam rumus tersebut terdapat berat tiang
pancang. Berat tiang pancang didapat dari spesifikasi
tiang pancang dimana berat tiang pancang per meter
dikalikan dengan panjang tiang pancang yang digunakan.
Setelah diketahui berat palu penumbuk yang sesuai maka
dipilihlah spesifikasi alat berat palu penumbuk (pile
hammer). Kemudian barulah dapat ditentukan crawler
crane yang sesuai dengan pile hammer yang telah
ditentukan sebelumnya.
2.2.3 Waktu Siklus Pemancangan
a. Pengangkatan tiang pancang pertama (T1)
Tiang pancang di angkat menggunakan Crawler
Crane LC1385M-8B. Rumus pengangkatan tiang adalah
sebagai berikut :
- Waktu pengangkatan tiang (T1)
T1  = ( )( / ).....................(2.4)




h  = tinggi tiang pancang (m)
d1 = jarak working radius (m)
d2 = jarak pengambilan (m)
- Untuk tinggi tiang pancang ditambahkan 30 cm yaitu
asumsi jarak antara tiang pancang dengan tanah.
- Untuk jarak working radius didapat dari spesifikasi
crawler crane pada maximum boom lenght.
- Untuk gambar jarak pengambilan tiang dapat dilihat pada
gambar 2.2.
Gambar 2.2 Ilustrasi jarak pengambilan tiang pancang
b. Penyesuaian dengan titik yang akan dipancang (T2)
Crawler Crane LC1385M-8B kemudian membawa
tiang ke titik yang akan dipancang yang dibantu minimal
2 orang pekerja. Waktu penyesuaian dengan titik yang
akan dipancang tergantung dengan besarnya jarak antara
peletakan tiang pancang ke titik tiang pancang.
Waktu swing (T2) = ..........(2.6)
Dimana,
r = jarak sudut letak tiang
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pancang  ke titik tiang pancang
swing speed = 3,7 rpm (berdasarkan spesifikasi
Crawler Crane LC1385M-8B)
c. Pemancangan tiang pertama (T3)
Pemancangan tiang pertama dengan panjang 7
meter dilakukan setelah tiang pancang sejajar dengan
sumbu hammer dan ladder alat pancang.







6 9 12 15 18 21 27
a. Kayu 5 4 3 2.5 2 1.5 1
b. Baja :
1. 44.70 5 4 3 3
2. 74.50 4.5 3.5 2.5 2 1.5 1.5
3. 111.75 4 3 2.3 1.8 1.3 1.3
4. 149.00 3.5 2.5 2 1.5 1.2 0.9 0.6
5. 223.50 3 2 1.7 1.3 1 0.7 0.4
6. 298.00 2.5 1.8 1.3 1 0.8 0.5 0.3
c. Beton
1. 149.00 2 1.6 1.3
2. 223.50 1.6 1.3 1 0.7 0.4
3. 298.00 1.3 1 0.8 0.5 0.3
4. 447.00 1 0.8 0.6 0.4 0.2
5. 596.00 0.7 0.5 0.4 0.2 0.1
Sumber: Ir. Soedrajat S, Analisa (cara modern)
Anggaran Biaya Pelaksanaan, Nova, Bandung,
halaman 77
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Waktu pemancangan = ( ) ( ).....(2.7)
Dimana kapasitas produksi pemancangan didapat dari
tabel 2.2.
Pada pekerjaan tiang pancang proyek ini
spesifikasi tiang pancang adalah beton dan memiliki berat
506,25 kg/m dari hal __. Berdasarkan tabel diatas maka
dipilihlah angka yang mendekati keatas yaitu 596
kg/m(warna biru pada tabel 2.2).
Tahanan geser rata-rata didapat dari perhitungan
data sondir yang disajikan dalam lampiran 1. Dari data
sondir tersebut dihitung tahanan geser rata-rata untuk
kedalaman 15 meter dan 8 meter. Dari perhitungan
tersebut diperoleh rata-rata tahanan geser 0,7 untuk
kedalaman 15 meter dan 0,4 untuk kedalaman 8 meter
(warna biru pada tabel 2.2).
Berdasarkan tabel tersebut maka dapat dilihat
bahwa kapasitas produksi tiang kedalaman 15 m dan
tahanan geser 0,6 adalah 12 m/jam sedangkan untuk
tiang kedalaman 8 meter dan tahanan geser 0,4 adalah
18m/jam(warna kuning pada tabel).
d. Swing kembali ke tiang kedua (T4)
Pada siklus ini waktu swing kembali merupakan
lamanya waktu saat boom length mengambil tiang




e. Pemindahan tiang kedua (T5)
Pada proses ini  pemindahan tiang kedua ke
lokasi titik pemancangan dan disesuaikan dengan titik
yang akan dipancang. Digunakan rumus sebagai berikut :
Waktu swing angkat
(T5) = ...........................(2.9)
f. Penyambungan tiang pancang (T6)
Setelah tiang pancang kedua diposisikan diatas tiang
pancang pertama yang sudah terbenam namun disisakan
sekitar 30cm untuk dilakukan pengelasan. Penyambungan
tiang pancang atau pengelasan tiang pancang diasumsikan
20 menit sesuai dengan asusmi dari AHSP 2016.
g. Pemancangan Tiang kedua (T7)
Pemancangan tiang kedua ini dilakukan setelah
proses pengelasan selesai dan kapasitas produksi yang
diperlukan untuk pemancangan tiang kedua ini telah
didapat pada tabel 2.1 yaitu sebesar 18m/jam.
h. Travelling alat (T8)
Pada pekerjaan ini dilakukan pergerakan alat crawler
crane dari titik pemancangan pile cap 1 ke pile cap yang
lain. Waktu yang diperlukan untuk perpindahan alat ini




d = Jarak antar pile cap
v = travel speed crawler crane (sesuai
dengan spesifikasi crawler crane).
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Dari semua waktu siklus yang telah dijelaskan
dilakukan penjumlahan secara keseluruhan. Dengan
rumus total waktu siklus sebagai berikut :
Waktu Total  = T1 + T2 +T3 + T4 +T5 +T6 +T7 + T8
........................................................(2.11)
Pada pembahasan nanti akan diambil 3 contoh pile
cap untuk perhitungan siklus pemancangan tiang
pancang. Setelah dilakukan perhitungan siklus
pemancangan nantinya akan didapat hasil waktu total dari
3 pile cap contoh  pemancangan tiang pancang yang
kemudian akan dirata-rata dengan jumlah titik
pemacangan secara keseluruhan. Berikut rumus yang
digunakan :
Rata-rata pemancangan 1 titik = ...(2.12)
Jumlah siklus dalam 1 jam
(V) = ...............................(2.13)
2.2.4 Kapasitas Produksi Pemancangan
Rumus kapasitas produksi di bawah ini untuk
mendapatkan produksi pemancangan per jam yang
nantinya digunakan untuk  mencari banyak titik yang
terpancang per harinya. Berikut ini adalah rumus
kapasitas produksi pemancangan:
Q = q x N x Ek..................................................(2.14)
Dimana,
q = jumlah titik tiap pemancangan
N = jumlah siklus dalam 1 jam
Ek = efisiensi kerja
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Dalam rumus tersebut terdapat faktor efisiensi
kerja (Ek) yang nilainya tergantung kepada kondisi di
lapangan, seperti faktor pemeliharaan alat, operator, dan
kondisi cuaca. Berikut ini adalah tabel-tabel kondisi di
lapangan tentang efisiensi kerja:
1. Faktor kondisi alat












Sekali 0.83 0.81 0.76 0.70 0.63
Baik 0.78 0.75 0.71 0.65 0.60
Sedan
g 0.72 0.69 0.65 0.60 0.54
Buruk 0.63 0.61 0.57 0.52 0.45
Buruk
Sekali 0.52 0.50 0.47 0.42 0.32
Sumber: Ir. Rochmanhadi (1983). Kapasitas dan Produksi
Alat-alat Berat. Semarang. Halaman 7.
Dikarenakan belum diketahuinya kondisi alat dan
pemeliharaan mesin maka hanya diasumsikan saja.
Berdasarkan tabel 2.2 tersebut kondisi operasi alat dan
pemeliharaan mesin diasumsikan baik, sehingga nilai
faktor kondisi alat adalah 0,75.
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2. Faktor operator dan mekanik




0.80b. Sertifikasi SIMP/SIPP (III) dan
atau
c. Pengalaman > 6000 jam
Cukup
a. Pendidikan STM/Sederajat
0.70b. Sertifikasi SIMP/SIPP (II) dan
atau
c.Pengalaman 4000 – 6000 jam
Sedang
a. Pendidikan STM/Sederajat
0.65b. Sertifikasi SIMP/SIPP (I) dan
atau
c. Pengalaman 2000 – 4000 jam
Kurang
a. Pendidikan STM/Sederajat
0.50b. Sertifikasi dan atau
c. Pengalaman < 3000 jam
Sumber: Soedrajat. (1984). Analisa (cara modern)
Anggara Biaya Pelaksanaan. Bandung: Nova. Halaman 37.
Berdasarkan tabel 2.3 dipilih operator dan
mekanik yang memiliki kualifikasi terampil. Dengan
diasumsikan operator dan mekanik yang terampil
diharapkan proyek dapat berjalan dengan baik dan cepat.
Nilai faktor operator dan mekanik adalah 0,80.
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3. Faktor cuaca
Tabel 2.4 Faktor cuaca
Kondisi Cuaca Faktor
Menit/jam %
Terang, segar 55/60 0.90
Terang, panas, berdebu 50/60 0.83
Mendung 45/60 0.75
Gelap 40/60 0.66
Sumber: PT Pembangunan Perumahan (Persero) (2003).
Buku Referensiuntuk Kontraktor Bangunan Gedung dan
Sipil. Jakarta. Halaman 542.
Pada proyek ini lokasi pembangunan berada di
kota Malang dan cuaca di malang panas ketika siang hari
maka kondisi cuaca yang dipilih adalah terang, panas dan
berdebu. Berdasarkan tabel 2.4 nilai faktor dari kondisi
cuaca terang, panas dan berdebu adalah 0,83.
2.2.5 Zoning Pemancangan
Setelah durasi total pekerjaan tiang pancang
didapat maka perlu dilakukan zoning terhadap
pemancangan tiang pancang  agar durasi dari
pemancangan dapat lebih cepat, efektif dan efisien.
Sehingga pekerjaan tiang pancang dibagi menjadi
beberapa zona. Dari beberapa zona itu tadi maka dapat
ditetapkan setelah pekerjaan pemancangan selesai dapat
dilakukan pekerjaan yang selanjutnya dengan syarat para
pekerja selanjutnya terbebas atau aman dari zona alat
berat pemancangan tiang pancang. Sehingga tidak ada
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pekerja yang menganggur selama proses pemancangan
tiang pancang. Jadi waktu lebih cepat dan efektif pula.
2.2.6 Durasi Total Penyelesaian Pemancangan
Penyelesaian pekerjaan pemancangan dihitung
dengan rumus sebagai berikut :
Total durasi pemancangan
Durasi = .........................................(2.15)
2.2.7 Cara Menghitung Biaya Pemancangan
Untuk menghitung biaya pemancangan
diperlukan durasi total penyelesaian pemancangan dan
HSD tiang pancang. Biaya pemancangan dibagi menjadi
3 yaitu bahan, alat dan tenaga kerja. Untuk rumus masing
masing biaya bahan, alat dan tenaga kerja akan dijelaskan
sebagai berikut :
- Bahan
Tiang pancang = volume tiang pancang x harga
material …………...…............…(2.16)
- Upah
Mandor = jumlah mandor x durasi x 8 jam x
harga upah…….………..........….(2.17)
Pekerja = jumlah pekerja x durasi x harga x 8
jam upah…….……….…....….…(2.18)
Tukang = jumlah tukang x durasi x 8 jam x
harga upah….….…..................…(2.19)
- Sewa alat
Crawler crane = jumlah crawler crane x durasi x 8
jam x harga sewa…..................…(2.20)
Diesel hammer = jumlah diesel hammer x durasi x 8
jam x harga sewa…..................…(2.21)
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2.3 Pekerjaan Galian
Pekerjaan galian dikerjakan setelah pekerjaan
pemancangan selesai. Gunanya untuk melakukan
pemotongan tiang pancang dan mengerjakan pekerjaan
struktur di atasnya.Pekerjaan galian ini menggunakan
tenaga kerja manual dan kereta dorong karena tidak
memungkinkan jika menggunakan alat berat. Pekerjaan
galian ini terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu galian
pile cap, galian pit lift, galian tie beam, dan galian plat
lantai dasar. Tanah hasil galian nantinya akan dibuang ke
luar proyek dengan asumsi jarak 50 meter menggunakan
kereta dorong dengan kapasitas 0,06 m³. Lebar dan
panjang galian akan ditambahkan dengan lebar bekisting
batu bata selebar 11 cm, tinggi galian juga akan
ditambahkan dengan tinggi urugan dan lantai kerja
setinggi 15 cm. Untuk langkah kerja pekerjaan galian












 Galian Pit Lift
Galian pile cap yang menumpu lift mendapatkan
perlakuan yang berbeda dikarenakan tinggi galian
lebih dalam daripada galian pada pile cap yang lain.
- Tinggi galian = (elevasi tanah existing –
elevasi bawah PC8) +
tinggi urugan dan lantai kerja
......................................(2.22)
- Volume galian = (panjang + (2 x lebar batu
bata)) x (lebar + (2 x lebar
batu bata)) x tinggi........(2.23)
 Galian Pile Cap
Pada pekerjaan galian pile cap, tinggi galiannya
bermacam-macam sesuai dengan jenis pile capnya.
Tinggi pile cap diambil sejarak elevasi tanah existing
ke elevasi bawah pile cap. Tinggi galian tersebut
nantinya akan ditambahkan dengan tinggi urugan dan
lantai kerja. Detail elevasi pile cap menurut jenisnya









Karena bentuk pile cap yang berbeda, maka
perhitungan volume galian pile cap akan dibedakan
menurut bentuknya. Berikut ini adalah
perhitungannya:
- Tinggi galian = tinggi galian + tinggi urugan
dan lantai kerja.....................(2.24)
- Volume persegi = (sisi + (2 x lebar batu
bata))² x tinggi...........(2.25)
- Volume p. panjang = (panjang + (2 x leba.r
batu bata)) x (lebar + (2
x lebar batu bata)) x
tinggi………............(2.26)
- Volume segi enam = luas area x tinggi........(2.27)
Gambar 2. 3 Detail galian
Gambar 2. 4 Detail elevasi galian PC1
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Gambar 2. 5 Detail elevasi galian PC2
Gambar 2. 6 Detail elevasi galian PC3
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Gambar 2. 6 Detail elevasi galian PC5
Gambar 2. 7 Detail elevasi galian PC9
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Gambar 2. 8 Detail elevasi galian PC12
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Gambar 2. 9 Detail elevasi galian PC12A
 Galian Tie Beam
Pada pekerjaan galian tie beam, tinggi galian juga
bermacam-macam sesuai dengan jenisnya. Tinggi
galian tie beam adalah sejarak elevasi +6,162 m
sampai ke bawah elevasi tie beam yaitu setinggi tie
beam itu sendiri dan ditambah dengan tinggi urugan
dan lantai kerja. Untuk detail elevasi tersebut bisa
melihat pada gambar 2.15 dan selebihnya tergantung
pada dimensi tie beam.
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- Tinggi galian = tinggi tie beam + tinggi urugan
dan lantai kerja................(2.28)
- Volume = (lebar tiebeam + (2 x lebar batu
bata)) x tinggi galian x panjang
..........................................(2.29)
2.3.2 Kapasitas produksi pekerjaan galian
Pekerjaan galian tanah dilakukan dengan
menggunakan sekop yang kemudian diangkut ke luar
proyek dengan kereta dorong berkapasitas 0,06 m³ dan
jarak angkut dimisalkan 50 meter.









15 m 35 m 50 m
Pasir 1,5 - 3,0 0,85 - 1,35 0,65 - 0,95 0,55 - 0,75
Tanah
biasa 2,0 - 4,0 0,65 - 1,15 0,55 - 0,85 0,45 - 0,65
Tanah
liat 2,5 - 5,0 0,55 - 0,95 0,45 - 0,75 0,50 - 0,60
Tanah
keras 3,0 - 6,0 0,45 - 0,85 0,40 - 0,65 0,35 - 0,55
Sumber: Ir. Soedrajat S, Analisa (cara modern) Anggaran Biaya
Pelaksanaan Lanjutan, Nova, Bandung, halaman 43
2.3.3 Kebutuhan sumber daya pekerjaan galian
 Tenaga kerja
1 grup kerja terdiri dari:
- 1 tukang gali




2.3.4 Durasi Pekerjaan pekerjaan galian
Pekerjaan galian ini tidak hanya menggali saja
namun juga membuang tanah hasil galian. Maka dari itu
ada dua perhitungan durasi, yaitu durasi menggali dan
memuat kemudian setelah itu baru mengangkut. Berikut
adalah rumus yang digunakan untuk menghitung durasi
galian.
- Durasi menggali dan memuat
Durasi = ( x kapasitas produksi)
: jumlah pembantu tukang….........(2.30)
- Durasi mengangkut




Mandor = jumlah mandor x durasi x harga
upah…….……….….…....…..(2.32)
Tukang gali = jumlah tukang gali x durasi x
harga upah…….…............…..(2.33)
Buruh angkut = jumlah buruh angkut x durasi x
harga upah……........…..........(2.34)
2.4 Pekerjaan Pemotongan Tiang Pancang
Pemotongan tiang pancang dikerjakan setelah
pekerjaan galian pile cap selesai. Pemotongan dilakukan
untuk mengerjakan pile cap selanjutnya, yaitu urugan dan
lantai kerja. Dalam pekerjaan ini, pemotongan dikerjakan
namun tetap menyisakan besi tiang pancnag yang
nantinya akan dikaitkan pada pembesian pile cap.
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2.4.1 Volume Pemotongan Tiang Pancang
Sama dengan pekerjaan pemancangan, volume
pemotongan tiang pancang adalah sebanyak titik
pemancangan. Perhitungan volume titik tertera pada
rumus (2.2).
2.4.2 Kebutuhan sumber daya Pemotongan Tiang
Tenaga kerja
1 grup kerja terdiri dari:
- 1 mandor (1 mandor mampu membawahi 20 tukang)
- 4 tukang potong
2.4.3 Kapasitas Produksi Pemotongan Tiang Pancang
Kapasitas produksi pada pekerjaan pemotongan
tiang pancang tergantung pada banyaknya tiang pancang
yang akan dipotong. Dengan menggunakan sumber dari
buku Referensi untuk Kontraktor PP, diketahui kapasitas
produksi untuk pekerjaan pemotongan tiang pancang
adalah sebesar 6 titik per hari dengan tenaga satu tukang
besi.
2.4.4 Durasi Pekerjaan Pemotongan Tiang Pancang
Perhitungan durasi pemotongan tiang pancang
yaitu:
Durasi = ÷ jumlah grup.........(2.35)
2.4.5 Biaya Pemotongan Tiang Pancang
- Upah
Mandor = jumlah mandor x durasi x harga
upah…….……….….……..(2.36)




Pekerjaan urugan ini menggunakan material pasir
urug. Urugan di bawah lantai kerja menggunakan tenaga
pekerja. Urugan di bawah lantai kerja meliputi urugan
pile cap, pit lift, tie beam, dan plat lantai dasar dengan
lebar urugan yang nantinya akan ditambah dengan lebar
batu bata yang digunakan sebagai bekisting pekerjaan
struktur bawah.
2.5.1 Volume Pekerjaan Urugan
Untuk volume pekerjaan urugan akan dihitung
pekerjaan urugan untuk pit lift, pile cap, tie beam, urugan
plat lantai 1. Cara perhitungan volume untuk masing
masing pekerjaan urugan akan dibahas sebagai berikut.
 Urugan Pit Lift
Luasan urugan pada pit lift tidak sepenuhnya seluas pit
lift itu sendiri karena dikurangi luasan pile cap yang
menumpu pit lift tersebut lalu ditambah lebar batu bata
yang nantinya digunakan sebagai bekisting. Gambar
detail luasan pit lift tertera pada gambar 2.16.
- Luas kotor = (panjang pit lift + lebar batu
bata) x (lebar pit lift + lebar
batu bata)….......…...….(2.38)
- Luas reduksi = (panjang sisi reduksi + lebar
Batu bata)² x jumlah…..(2.39)
- Luas bersih = luas kotor – luas reduksi
……………....................(2.40)
- Volume = luas bersih x tinggi urugan
…………………...........(2.41)
 Urugan Pile Cap
Luasan urugan pada pile cap seperti menghitung
luasan biasa yaitu panjang dikali lebar namun panjang
dan lebarnya ditambah dengan lebar batu bata yang
nantinya digunakan sebagai bekisting. Karena bentuk
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pile cap yang beragam, maka perhitungan volume
urugan pile cap kali ini dibagi menurut bentuknya.
Gambar detail urugannya tertera pada gambar 2.14.
- Volume persegi = (sisi + (2 x lebar batu
bata))² x tinggi.....(2.42)
- Volume p. panjang = (panjang + (2 x lebar
batu bata)) x (lebar + (2
x lebar batu bata)) x
tinggi…...............(2.43)
- Volume segi enam = luas area x tinggi
..................……..(2.44)
 Urugan Tie Beam
Luasan urugan pada tie beam seperti menghitung
luasan biasa yaitu panjang dikali lebar namun panjang
dan lebarnya ditambah dengan lebar batu bata yang
nantinya digunakan sebagai bekisting.
Volume = (lebar tiebeam + (2 x lebar batu bata)) x
tinggi urugan x panjang.................(2.45)
 Urugan Plat Lantai 1
Luasan urugan pada plat  seperti menghitung luasan
biasa yaitu panjang dikali lebar tanpa perlu
ditambahkan dengan lebar batu bata. Gambar detail
urugannya tertera pada gambar 2.14.
Volume = panjang x lebar x tinggi urugan.....(2.46)




1 grup kerja terdiri dari:
- 1 buruh urug (urugan di bawah lantai kerja)
 Bahan
- 1 sekop (urugan di bawah lantai kerja)
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2.5.3 Kapasitas Produksi Urugan
Kapasitas produksi pada pekerjaan urugan
menggunakan tenaga manual (tenaga pekerja) dengan
bantuan tangan atau alat sekop maka kapasitas
produksinya menggunakan tabel 2.6
 Memadatkan secara manual
Pekerjaan urugan pada bawah lantai kerja pile cap, pit
lift, dan tie beam tidak hanya menimbun saja namun
juga memadatkan dengan bantuan alat sekop.
Kapasitas produksinya juga tergantung pada jenis
tanah tempat dimana akan dilaksanakan galian.
Berikut ini adalah tabel kapasitas produksinya:




Menimbun Saja Menimbun danMemadatkan
m³/jam jam/m³ m³/jam jam/m³
Tanah




1,0 - 1,75 0,53 - 0,99 0,59 - 1,35 0,7 - 1,9
Tanah
liat 0,75 - 1,5 0,38 - 1,32 0,45 - 1,15 0,85 - 2,15
Sumber: Soedrajat. (1984). Analisa (cara modern)  Anggaran
Biaya Pelaksanaan. Bandung: Nova. Halaman 37.





Pasir urug = volume pasir urug x harga
material …………….….….(2.48)
- Upah
Mandor = Jumlah mandor x durasi x harga
upah…….……….……..…..(2.49)
Operator = Jumlah operator x durasi x harga
upah…….……….………....(2.50)
Buruh urug = Jumlah buruh urug x durasi x
harga upah…….…...….....…..(2.51)
2.6 Pekerjaan Lantai Kerja
Beton untuk lantai kerja tidak menggunakan
beton ready mix melainkan mencampur beton sendiri
dikarenakan volume beton yang relatif kecil dan mutu
beton rendah. Tinggi lantai kerja adalah 5 cm. Adapun
pekerjaan lantai kerja meliputi pekerjaan lantai kerja pile
cap, pit lift, tie beam, dan plat lantai dasar.
2.6.1 Volume Lantai Kerja
Pada dasarnya perhitungan volume beton untuk
lantai kerja sama dengan perhitungan volume urugan
manual yang dibahas pada bab 2.5.1, namun yang
membedakan adalah tingginya. Bila pada pekerjaan
urugan manual tingginya adalah 15 cm, pada pekerjaan
lantai kerja tingginya adalah 5 cm.
Dikarenakan cara perhitungan volumenya sama,
maka kali ini akan dibahas perhitungan volume campuran
bahan pembuat beton untuk pekerjaan lantai kerja.
Berikut ini adalah tabel-tabel kebutuhan bahan untuk
pekerjaan lantai kerja:
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Sumber: Soedrajat. (1984). Analisa (cara modern)  Anggaran
Biaya Pelaksanaan. Bandung: Nova. Tabel 5-17. Halaman 99.






Semen Air Agregat (kg)
(cm) (zak) (liter) Pasir Kerikil
Air = 19 liter tiap kantong semen
Kekuatan tekan 28 hari = 350 kg/cm²
1,9 9,96 188,42 814,07 992,33
2,54 9,69 183,47 724,94 1099,29
3,8 9,17 173,55 665,52 1206,25
5,08 8,65 163,63 629,86 1271,60
Sumber: Soedrajat. (1984). Analisa (cara modern)  Anggaran
Biaya Pelaksanaan. Bandung: Nova. Tabel 5-16. Halaman 98.
Dalam tabel 2.4 tersebut adalah untuk slump 7,5
cm namun proyek ini menggunakan slump 14 cm. Untuk
menambah slump maka bila kita menaikkan  banyaknya
semen dan air dengan 3% maka slump bertambah 2,5 cm.
Untuk menambah slump dari 7,5 cm ke slump 14 cm
maka banyaknya semen dan air ditambah dengan 7,8%.
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Tabel 2.41 dibawah ini adalah tabel yang telah
ditambahkan dengan 7,8%.






Semen Air Agregat (kg)
(cm) (zak) (liter) Pasir Kerikil
Air = 19 liter tiap kantong semen
Kekuatan tekan 28 hari = 350 kg/cm²
3,8 9,89 174,27 666,24 1206,97
- Kebutuhan semen









Volume air = volume beton x kebutuhan air
.................................................(2.55)







1 grup kerja terdiri dari:
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- 1 mandor (1 mandor mampu membawahi 20
tukang)
- 1 buruh cor
 Alat
- Molen
2.6.3 Kapasitas Produksi Lantai Kerja






Mencampur beton dengan tangan 1,31 -2,62
Mencampur beton dengan mesin
pengaduk 0,65 - 1,57
Mencampur beton dengan memanaskan
air dan agregat 0,92 - 1,97
Memasang pondasi - pondasi 1,31 - 5,24
Memasang tiang - tiang dan dinding tipis 2,62 - 6,55
Memasang dinding tebal 1,31 - 5,24
Memasang lantai 1,31 - 5,24
Memasang tangga 3,93 - 7,86
Memasang beton struktural 1,31 - 5,24
Memasang beton struktural dengan cuaca
dingin (luar negeri) 2,62 - 6,55
Sumber: Soedrajat. (1984). Analisa (cara modern)  Anggara
Biaya Pelaksanaan. Bandung: Nova. Tabel 5-18. Halaman 101.
Kapasitas produksi untuk lantai kerja kali ini
tergantung pada jenis pekerjaan yang dilakukan dapat
dilihat pada tabel 2.43, antara lain:
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 Beton yang digunakan dihasilkan dari membuat
campuran beton sendiri dengan mesin pengaduk, maka
kapasitas produksi diambil dari jenis pekerjaan
mencampur beton dengan mesin pengaduk dan
diambil nilai tengahnya, yaitu sebesar 1,11 jam/m³
 Untuk kegiatan pemasangan beton, menggunakan
kapasitas produksi untuk memasang beton struktural
dan diambil nilai tengahnya, yaitu sebesar 3,275
jam/m³
2.6.4 Durasi Pekerjaan Lantai Kerja
Perhitungan durasi pada pekerjaan lantai kerja
terdiri dari dua jenis pekerjaan, yaitu durasi untuk
mencampur beton dan durasi untuk memasang beton.
- Durasi mencampur beton
Durasi = ( x kapasitas produksi)
.............................................................(2.56)
- Durasi memasang beton
Durasi = ( x kapasitas produksi)
..............................................................(2.57)
2.6.5 Biaya Lantai Kerja
- Bahan
Semen = kebutuhan semen x harga
material …………….…(2.58)
Pasir = kebutuhan pasir x harga
material …………….…(2.59)
Kerikil = kebutuhan kerikil x harga
material …………….….(2.60)
Air = kebutuhan air x harga
material ………………...(2.61)
- Upah
Mandor = jumlah mandor x durasi x harga
upah…….……….….……..(2.62)
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Buruh cor = jumlah buruh cor x durasi x
harga upah…….…........…(2.63)
- Sewa alat
Molen = jumlah molen x durasi x harga
sewa…..........................…(2.64)
2.7 Bekisting Batu Bata Merah
Bekisting mempunyai fungsi sebagai cetakan
sementara yang bisa menahan beton saat dituang dan
dibentuk sesuai dengan yang diinginkan Bekisting batu
bata merah digunakan pada struktur bawah yaitu pile cap,
pit lift, dan tie beam. Selain luasan bekisting, pada
pekerjaan bekisting batu bata merah juga menghitung
kebutuhan material yang dipakai untuk membuat
bekisting tersebut.
2.7.1 Volume Bekisting Bata Merah
Untuk perhitungan luasan bekisting adalah
keliling struktur yang akan dibekisting lalu dikalikan
dengan tingginya. Namun untuk luasan bekisting tie beam
hanya diambil dari sisi-sisi sampingnya saja dikarenakan
adanya kolom yang telah menutup sisanya. Berikut ini
adalah rumus- rumus yang digunakan untuk perhitungan
volume bekiting batu bata :
- Volume Pile Cap
Volume = keliling pile cap x tinggi......(2.65)
- Volume Pit Lift
Volume = keliling pit lift x tinggi.........(2.66)
- Volume Tie Beam
Volume = 2 x (panjang x tinggi)...........(2.67)
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Berikut ini adalah tabel-tabel yang digunakan untuk
menghitung kebutuhan bahan untuk pembuatan bekisting
batu bata:









(cm2) Banyaknya batu bata
5,5 cm x
21,5 cm 118,25 77,77 74,99 72,77 68,33 64,44 61,11
Sumber: Soedrajat. (1984). Analisa (cara modern)  Anggara
Biaya Pelaksanaan. Bandung: Nova. Tabel 6-2. Halaman 122.
Tabel 2.12 Keperluan mortar untuk 1000 buah batu bata merah,




0,75 0,95 1 1,25 1,5 1,6 1,75
m3 mortar 0,5 0,58 0,66 0,73 0,81 0,89 0,97
Sumber: Soedrajat. (1984). Analisa (cara modern)  Anggara
Biaya Pelaksanaan. Bandung: Nova. Tabel 6-3. Halaman 123.
Tabel 2.13 Bahan yang digunakan untuk campuran 1 m³ mortar





1 : 1 24,75 0,7 0,7 1 zak semen = 42,5 kg
= 0,02832 m31 : 2 16,6 0,47 0,96
1 : 3 12,75 0,36 1,08
1 m3 pasir = + 1550 kg
1 : 4 10,25 0,29 1,16
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Sumber: Soedrajat. (1984). Analisa (cara modern)  Anggara
Biaya Pelaksanaan. Bandung: Nova. Tabel 6-4b. Halaman 125.
- Kebutuhan batu bata
Volume = , ² x64,44................(2.68)
- Kebutuhan batu bata
Volume = x 0,81...........(2.69)
- Kebutuhan semen
Volume = kebutuhan semen x 12,75.........(2.70)
- Kebutuhan pasir
Volume = kebutuhan pasir x 1,08..............(2.71)
- Kebutuhan air
Volume = x 250............(2.72)







1 grup kerja terdiri dari:
- Mandor (1 mandor mampu membawahi 20
tukang)
- 1 tukang batu
- 1buruh batu
2.7.3 Kapasitas Produksi Bekisting Bata
- Mengambil dan menumpuk batu bata dari truck
Kapasitas produksi dari pekerjaan ini sebesar 450
buah/jam dengan mengambil nilai tengah jenis
pekerjaan mengambil dan menumpuk batu bata dari
truck yang tercantum pada tabel 2.15.
- Memilih batu bata merah
39
Kapasitas produksi dari pekerjaan ini sebesar 300
buah/jam dengan mengambil nilai tengah jenis
pekerjaan memilih batu bata yang baik yang
tercantum pada tabel 2.15.
- Mengangkut batu bata merah
Kapasitas produksi dari pekerjaan ini sebesar 950
buah/jam dengan mengambil nilai tengah jenis
pekerjaan mengangkut batu bata sejauh 15m dengan
kereta dorong yang tercantum pada tabel 2.15.
- Mencampur mortar
Kapasitas produksi dari pekerjaan ini sebesar 1,125
m3/jam dengan mengambil nilai tengah jenis
pekerjaan mencampur adukan mortar dengan mesin
pengaduk yang tercantum pada tabel 2.15.
- Mengangkut mortar
Kapasitas produksi dari pekerjaan ini sebesar 0,75
m3/jam dengan mengambil nilai tengah jenis
pekerjaan mengangkut adukan mortar sejauh 12-15m
yang tercantum pada tabel 2.15.
- Memasang batu bata merah
Kapasitas produksi dari pekerjaan ini sebesar 11,15
jam/ 1000 batu batadengan mengambil nilai tengah
jenis perincian batu bata biasa voeg satu sisi dinding
1 batu yang tercantum pada tabel 2.14.
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a Batu bata merah biasa
Voeg-voeg dibentuk pada
satu sisi dinding
1 batu 70 - 125 8 - 14,3
1 ½ batu 80 - 150 6,7 - 12,5
2 batu 90 - 175 5,7 - 11,1
2 ½ batu 100 - 200 5,0 – 10
3 batu 110 - 225 4,5 - 9,1
b Batu bata merah biasa
Voeg-voeg dibentuk pada 2
sisi dinding
1 batu 60 - 100 9,1 - 16,7
1 ½ batu 70 - 135 7,4 - 14,3
2 batu 80 - 160 6,3 - 12,5
2 ½ batu 90 - 180 5,5 - 11,1
3 batu 100 - 200 5,0 – 10
c Batu bata merah dengan
muka indah
Voeg-voeg dibentuk pada 2
sisi dinding
Sambungan biasa 50 - 100 10,0 – 20
Sambungan khusus 40 - 80 12,5 -25
Tempat perapian (tahan
panas) 30 - 50 20 - 33,3
Tempat boiler (tahan panas) 40 - 80 12,5 – 25
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Sumber: Soedrajat. (1984). Analisa (cara modern)  Anggara
Biaya Pelaksanaan. Bandung: Nova. Halaman 127.
Tabel 2.15 Keperluan Menyelesaikan Pekerjaan dalam 1 jam
Jenis Pekerjaan buah / jam m³ / jam
Mencampur adukan mortar
dengan mesin pengaduk - 0,75 - 1,5
Mengangkut batu bata sejauh 15 m
dengan kereta dorong 700 - 1200 -
Mengangkut batu bata setinggi 3 m 400 - 600 -
Memilih batu bata yang baik 200 - 400 -
Mengangkut adukan mortar sejauh
12 - 15 m - 0,5 - 1
Mengambil dan menumpuk batu
bata dari truck 300 - 600 -
Sumber: Soedrajat. (1984). Analisa (cara modern)  Anggara
Biaya Pelaksanaan. Bandung: Nova. Halaman 127-128.
2.7.4 Durasi Pekerjaan Bekisting Bata Merah
- Durasi mengambil dan menumpuk
Durasi = ∶
jumlah pembantu tukang.....(2.73)
- Durasi memilih batu bata merah
Durasi = :
jumlah pembantu tukang.....(2.74)
- Durasi mengangkut batu bata merah
Durasi = :
jumlah pembantu tukang.....(2.75)
- Durasi mencampur mortar
Durasi = :
jumlah pembantu tukang.....(2.76)




- Durasi memasang batu bata merah
Durasi = :
jumlah tukang.......................(2.78)
- Total durasi = durasi mengambil dan
menumpuk + durasi memilih
batu bata merah + durasi
mengangkut batu bata merah +
durasi mencampur mortar +
durasi mengangkut mortar +
durasi memasang batu bata
merah...............................(2.79)
2.7.5 Biaya Bekisitng Bata Merah
- Bahan
Batu bata = kebutuhan batu bata x harga
material ………………....(2.800)
Semen = kebutuhan semen x harga
material …………...….....(2.81)
Pasir = kebutuhan pasir x harga
material ……………........(2.82)
Air = kebutuhan air x harga
material …………….…...(2.83)
- Upah
Mandor = jumlah mandor x durasi x harga
upah…….……….….……..(2.84)
Tukang batu = jumlah tukang batu  x durasi x
harga upah …………...…(2.85)




Bekisting kayu digunakan pada struktur kolom,
balok, plat, dan tangga. Untuk volume, rencana grup
kerja, perhitungan durasi dan biaya bekisting adalah
sebagai berikut:
2.8.1 Volume Bekisting Kayu
Dalam menghitung volume bekisting kayu, selain
menghitung luasan bekisting juga akan menghitung
kebutuhan bahan untuk bekisting itu sendiri. Berikut ini
akan dibahas mengenai perhitungan luasan bekisting
kayu.
- Kolom
Gambar 2.10 Bekisting kolom
Pada kolom, daerah yang dibekisting yaitu sisi depan
(a), belakang (b), samping kiri (c) dan samping kanan
(d).
Luas = keliling x tinggi....................................(2.87)
- Balok
Pada balok, daerah yang dibekisting yaitu sisi depan
(a), belakang (b) dan bawah (c). Sisi kanan kiri tidak
dibekisting karena ada struktur kolom
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Gambar 2.11 Bekisting balok
Untuk perhitungan luas daerah bekisting balok,
tinggi balok harus dikurangi oleh tebal plat.
Luas = {[(hb – t) x pb] x 2} x jumlah.................(2.88)
Keterangan :
hb = tinggi balok t = tebal plat
pb = panjang balok
- Plat
Pada plat, daerah yang dibekisting yaitu sisi
bawahnya (c) sja. Karena sisi kanan dan kiri plat
menumpu pada balok, sehingga sisi – sisi pada plat
ini tidak diberi bekisting.
Gambar 2.12 Bekisting plat
Luas = [2 x (pp +lp)] xt x jumlah................(2.89)
Keterangan :
pp = panjang plat t = tebal plat
lp = lebar plat
- Tangga
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Luas bekisting sisi bawah plat tangga
Luas1 = (panjang x lebar) ...........................(2.90)
Luas bekisting plat bordes
Luas2 = (panjang x lebar) ...........................(2.91)
Luas bekisting sisi samping plat tangga
Luas3 = (panjang x lebar) ...........................(2.92)
Luas bekisting injakan / tanjakan
Luas4 = (panjang x lebar) ...........................(2.93)
Total Luas = Luas1 + Luas2 + Luas3 + Luas4
..................................................(2.94)
Tabel 2.16 Keperluan kayu untuk cetakan beton untuk luas
cetakan 10 m2




1 Pondasi / pangkaljembatan 0,46 - 0,81 2,73 - 5
2 Dinding 0,46 - 0,62 2,73 - 4
3 Lantai 0,41 - 0,64 2,73 - 4
4 Atap 0,46 - 0,69 2,73 - 4,55
5 Tiang - tiang 0,44 - 0,74 2,73 - 5
6 Kepala tiang 0,46 - 0,92 2,73 - 5,45
7 Balok - balok 0,69 - 1,61 3,64 - 7,27
8 Tangga 0,69 - 1,38 3,64 - 6,36
9 Sudut - sudut tiang /balok berukir 0,46 - 1,84 2,73 - 6,82
10 Ambang  jendela danlintel 0,58 - 1,84 3,18 - 6,36
Sumber: Soedrajat. (1984). Analisa (cara modern)  Anggaran
Biaya Pelaksanaan. Bandung: Nova. Tabel 5-1. Halaman 85.
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Setelah mengetahui luas daerah bekisting,
kemudian menentukan kebutuhan material yang akan
digunakan. Kebutuhan material yang digunakan pada
bekisting kayu adalah sebagai berikut:
- Kebutuhan kayu
Volume = x keperluan kayu............(2.95)
Keterangan:
Keperluan kayu dapat dilihat pada tabel 2.19 dengan
mengambil nilai tengah
- Kebutuhan paku
Volume = x keperluan paku............(2.96)
Keterangan:
Keperluan paku dapat dilihat pada tabel 2.16 dengan
mengambil nilai tengah





1 grup kerja terdiri dari:
- Mandor (1 mandor mampu membawahi 20
tukang)
- 3 tukang kayu
- 3 buruh kayu
2.8.3 Kapasitas Produksi Bekisting Kayu
 Penyetelan
Kapasitas produksi pekerjaan ini tergantung dari
jenis cetakan betonnya, dengan mengambil nilai
tengah pekerjaan menyetel yang tercantum pada
tabel 2.17 yaitu:
- Kolom, kapasitas produksi sebesar 6jam/10m2
(jenis cetakan tiang-tiang)
- Balok, kapasitas produksi sebesar 8jam/10m2
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- Plat, kapasitas produksi sebesar 5,5jam/10m2
(jenis cetakan lantai)
- Tangga, kapasitas produksi sebesar 9jam/10 m2
 Pemasangan
Kapasitas produksi pekerjaan ini tergantung dari
jenis cetakan betonnya, dengan mengambil nilai
tengah pekerjaan memasang yang tercantum pada
tabel 2.17 yaitu:
- Kolom, kapasitas produksi sebesar 3jam/10m2
(jenis cetakan tiang-tiang)
- Balok, kapasitas produksi sebesar 3,5jam/10 m2
- Plat, kapasitas produksi sebesar 3jam/10m2 (jenis
cetakan lantai)
- Tangga, kapasitas produksi sebesar 6jam/10m2
untuk tangga
 Membuka & Membersihkan
Kapasitas produksi pekerjaan ini tergantung dari
jenis cetakan betonnya, dengan mengambil nilai
tengah pekerjaan membuka & membersihkan yang
tercantum pada tabel 2.17 yaitu:
- Kolom, kapasitas produksi sebesar 3jam/10m2
(jenis cetakan tiang-tiang)
- Balok, kapasitas produksi sebesar 3,5jam/10m2
- Plat, kapasitas produksi sebesar 3jam/10m2 (jenis
cetakan lantai)
- Tangga, kapasitas produksi sebesar 4jam/10m2
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Tabel 2.17 Keperluan tenaga buruh tiap luas cetakan 10 m2
No Jenis cetakankayu
Jam kerja tiap luas cetakan 10 m2






3 -7 2 - 4 2 - 4
2 Dinding 5- 9 3 - 5 2 - 5
3 Lantai 3 - 8 2 - 4 2 - 4
4 Atap 3 - 9 2 - 5 2 - 4
5 Tiang - tiang 4 - 8 2 - 4 2 - 4
6 Kepala tiang 5 - 11 3 - 7 2 - 5
7 Balok - balok 6 - 10 3 - 4 2 - 5










5 - 10 3 - 6 3 - 5
Sumber: Soedrajat. (1984). Analisa (cara modern)  Anggaran
Biaya Pelaksanaan. Bandung: Nova. Tabel 5-2. Halaman 86.
2.8.4 Durasi Pekerjaan Bekisting Kayu
Durasi untuk pekerjaan bekisting ini dibedakan
menjadi 3 macam, yaitu durasi penyetelan, durasi
pemasangan serta durasi membuka & membersihkan.
Perhitungan durasi sebagai berikut:
 Durasi menyetel




= x kapasitas produksi memasang ∶ jumlah
grup...................................................................(2.98)
 Durasi membongkar
= x kapasitas produksi membongkar ∶ jumlah
grup...................................................................(2.99)
2.8.5 Biaya Bekisting Kayu
- Bahan
Kayu = kebutuhan kayu x harga
material ………………......(2.100)
Paku = kebutuhan paku x harga
material ……………......…(2.101)
- Upah
Mandor = jumlah mandor x durasi x harga
upah…….……….….....…..(2.102)
Tukang kayu = jumlah tukangkayu x durasi x
harga upah ……………..…(2.103)
Buruh kayu = jumlah buruh kayu x durasi x
harga upah……..…..….....….(2.104)
2.9 Pekerjaan Pembesian
Pembesian atau biasa disebut juga penulangan
untuk beton dihitung berdasarkan beratnya dalam kg atau
ton. Kebutuhan total besi / berat besi dapat dihitung
dengan mengalikan panjang total besi dikali berat sesuai
dengan diameter besi yang digunakan.
Untuk besi dengan diameter > 13 mm
menggunakan besi ulir, besi dengan diameter < 13mm
menggunakan besi polos. Berikut ini adalah standar yang
digunakan untuk menghitung tulangan.
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Sumber: Gambar Standart Detail Gedung
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Sumber: Gambar Standart Detail Gedung
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Sumber: Gambar Standart Detail Gedung
2.9.1 Volume Pembesian
 Pembesian Pile Cap
Pada pembesian PC ini dibagi menjadi 2 arah
tulangan, yaitu tulangan arah x dan arah y. Dimana
setiap arah tersebut terdapat 2 jenis tulangan yaitu
tulangan atas dan bawah
b a b
c c




a = panjang pc – (2 x cover)...................(2.105)
b = 5 x diameter......................................(2.106)
c = 8 x diameter......................................(2.107)
P tot= a + b + c ............................................(2.108)
Arah y :
a = lebar pc – (2 x cover)........................(2.109)
b = 5 x diameter......................................(2.110)
c = 8 x diameter......................................(2.111)
P tot= a + b + c ............................................(2.112)
c c
b a b
Gambar 2. 2 Detail pembesian pile cap tulangan bawah
- Tulangan bawah
Arah x :
a = panjang pc – (2 x cover).....................(2.113)
b = 5 x diameter........................................(2.114)
c = tinggi pc – (2 x cover)........................(2.115)
P tot= a + b + c .............................................(2.116)
Arah y :
a = lebar pc – (2 x cover)........................(2.117)
b = 5 x diameter.......................................(2.118)
c = tinggi pc – (2 x cover).......................(2.119)
P tot= a + b + c ............................................(2.120)
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 Pembesian Kolom
Pada pembesian kolom ini, tidak hanya panjang bersih
kolomnya saja, namun juga panjang besi yang masuk
ke balok sepanjang tinggi balok
Gambar 2. 3 Detail pembesian kolom tulangan utama
Tulangan utama:
d = panjang bersih – e.............................(2.121)
e = 2 x 2,5 x diameter.............................(2.123)
f = 40 x diameter....................................(2.124)
P tot= a + b + c + d + e + f...........................(2.125)
Gambar 2. 4 Detail pembesian tulangan sengkang
Tulangan sengkang:
a = panjang kolom – (2 x cover)............(2.126)
b = 3 x diameter.......................................(2.127)
c = lebar kolom – (2 x cover)..................(2.128)
d = 6 x diameter.......................................(2.129)
P tot= a + b + c +d........................................(2.130)
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 Pembesian Pit Lift
a    bb a a bb  a
       c e e        c
a f a
        a       a
d
Gambar 2. 5 Detail pembesian pit lift tulangan menerus
Tulangan menerus:
a = 5 x diameter.......................................(2.131)
b = 6 x diameter.......................................(2.132)
c = tinggi luar – (2 x selimut) .................(2.133)
d = lebar pit lift – (2 x selimut)...............(2.134)
e = tinggi dalam + (2 x selimut) .............(2.135)
f = (lebar pit lift – (2 x 0,12)) + (2 x selimut)
...........................................................(2.136)
P tot= a + b + c + d + e + f...........................(2.137)
                 b      b
a d    a
Gambar 2. 6 Detail pembesian pit lift tulangan memanjang
Tulangan memanjang:
a = 5 x diameter.......................................(2.138)
b = 6 x diameter.......................................(2.139)
d = panjang pit lift –(2 x selimut)...........(2.140)
P tot= a + b + d ............................................(2.141)
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 Pembesian Balok dan Tie Beam
- Bagian pojok kiri
Gambar 2. 7 Detail pembesian balok dan tie beam bagian pojok
kiri - atas
Tulangan atas:
a = 8 x diameter.......................................(2.142)
b = 5 x diameter.......................................(2.143)
c = lebar kolom – (⅓ x lebar kolom)…..(2.144)
d = panjang bersih balok…………….....(2.145)
e = ½ x lebar kolom…………...……….(2.146)
P tot= a + b + c + d + e.................................(2.147)
Gambar 2. 8 Detail pembesian balok dan tie beam bagian pojok
kiri – tengah atas bagian samping 1
Tulangan tengah atas bagian samping 1:
a = 8 x diameter.......................................(2.148)
b = 5 x diameter.......................................(2.149)
c = lebar kolom – (⅓ x lebar kolom)….(2.150)
f = ¼ x panjang bersih balok……….....(2.151)
g = 15 x diameter.....................................(2.152)
P tot= a + b + c + f + g.................................(2.153)
Gambar 2. 9 Detail pembesian balok dan tie beam bagian pojok
kiri – tengah atas bagian samping 2
Tulangan tengah atas bagian samping 2:
e = ½ x lebar kolom…………...……….(2.154)
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f = ¼ x panjang bersih balok……….....(2.155)
g = 15 x diameter.....................................(2.156)
P tot= e + f + g..............................................(2.157)
Gambar 2. 10 Detail pembesian balok dan tie beam bagian pojok
kiri – tengah bawah
Tulangan tengah bawah:
h = 20 x diameter……………...…….....(2.158)
i = ½ x panjang bersih balok……….....(2.159)
Ptot= h + i.....................................................(2.160)
Gambar 2. 11 Detail pembesian balok dan tie beam bagian pojok
kiri – bawah
Tulangan bawah:
a = 8 x diameter......................................(2.161)
b = 5 x diameter......................................(2.162)
c = lebar kolom – (⅓ x lebar kolom)…...(2.163)
d = panjang bersih balok…………….....(2.164)
e = ½ x lebar kolom…………...……….(2.165)
P tot= a + b + c + d + e.................................(2.166)
Sedangkan untuk detail gambar tulangan
sengkang melihat pada gambar 2.6 dengan cara
perhitungan tulangan sengkang yang sama.
- Bagian tengah




d = panjang bersih balok……………....(2.167)
e = ½ x lebar kolom…………...……….(2.168)
j = ½ x lebar kolom…………...……….(2.169)
P tot= d + e + j..............................................(2.170)
Gambar 2. 13Detail pembesian balok dan tie beam bagian tengah
– tengah atas bagian samping
Tulangan tengah atas bagian samping:
f = ¼ x panjang bersih balok……….....(2.171)
g = 15 x diameter....................................(2.172)
j = ½ x lebar kolom…………...………(2.173)
P tot= f + g + j..............................................(2.74)
Gambar 2. 14 Detail pembesian balok dan tie beam bagian tengah
– bawah menerus
Tulangan tengah bawah menerus:
d = panjang bersih balok……………....(2.174)
e = ½ x lebar kolom…………...……….(2.175)
j = ½ x lebar kolom…………...……….(2.176)
P tot= d + e + j..............................................(2.177)
Sedangkan untuk detail gambar tulangan sisanya
melihat pada gambar 2.16 dengan cara perhitungan
tulangan yang sama.
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- Bagian pojok kanan
Gambar 2. 15 Detail pembesian balok dan tie beam bagian pojok
kanan – atas
Tulangan atas:
a = 8 x diameter.......................................(2.178)
b = 5 x diameter.......................................(2.179)
c = lebar kolom – (⅓ x lebar kolom)…..(2.180)
d = panjang bersih balok…………….....(2.181)
k = ½ x lebar kolom…………...……….(2.182)
P tot= a + b + c + d + k.................................(2.183)
Gambar 2. 16 Detail pembesian balok dan tie beam bagian pojok
kanan – bawah
Tulangan bawah:
a = 8 x diameter.......................................(2.178)
b = 5 x diameter.......................................(2.179)
c = lebar kolom – (⅓ x lebar kolom)…..(2.180)
d = panjang bersih balok……………....(2.181)
k = ½ x lebar kolom…………...……….(2.182)
P tot= a + b + c + d + k.................................(2.183)
Sedangkan untuk detail gambar tulangan sisanya




b        c d     e       b
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Gambar 2. 17 Detail tulangan plat bagian atas
Tulangan atas:
a = 15 x diameter.....................................(2.184)
b = 5 x diameter.......................................(2.185)
c = panjang cover balok..........................(2.186)
d = panjang bersih plat............................(2.187)
e = panjang cover balok..........................(2.188)
f = 6 x diameter......................................(2.189)
P tot= a + b + c + d + e + f...........................(2.190)
- Bagian bawah
b       g d     h    b
a              a
b      f     f       b
Gambar 2. 18 Detail tulangan plat bagian bawah
Tulangan bawah:
a = 15 x diameter.....................................(2.184)
b = 5 x diameter.......................................(2.185)
d = panjang bersih plat............................(2.191)
f = 6 x diameter.......................................(2.192)
g = lebar balok – (⅓ x lebar balok).........(2.193)
h = lebar balok – (⅓ x lebar balok).........(2.194)
P tot= a + b + d + f + g + h...........................(2.195)
 Pembesian Tangga






Gambar 2. 19 Detail Tulangan Bordes 1 Arah y
a = 8 x diameter............................................(2.196)
b = 3 x diameter............................................(2.197)
c = panjang mendatar sisi atas......................(2.198)
d = panjang miring.......................................(2.199)
P tot = a + b + c + d......................................(2.200)
- Tulangan Memanjang Atas A
Gambar 2. 20 Detail Tulangan Memanjang Atas A
a = 15 x diameter..........................................(2.201)
b = 3 x diameter............................................(2.203)
c = panjang mendatar sisi atas......................(2.204)
d = panjang miring.......................................(2.205)
P tot = a + b + c + d .....................................(2.207)













Gambar 2. 21 Detail Tulangan Memanjang Bawah Tangga A
a = 15 x diameter..........................................(2.201)
b = 3 x diameter............................................(2.208)
c = panjang mendatar sisi atas......................(2.209)
d = panjang miring.......................................(2.210)
P tot = b + c + d ...........................................(2.212)
- Tulangan Anak Tangga Arah y
Gambar 2. 22 Detail Tulangan Anak Tangga Arah y
b = 3 x diameter............................................(2.213)
c = lebar injakan...........................................(2.214)
d = tinggi tanjakan........................................(2.215)
f = 6 x diameter............................................(2.216)
P tot = b + c + d + f......................................(2.217)
- Tulangan Anak Tangga Arah x
Gambar 2. 23 Detail Tulangan Anak Tangga Arah x









b = 3 x diameter............................................(2.219)
c =  lebar plat tangga....................................(2.220)
P tot = a + b + c............................................(2.217)
- Tulangan Plat Bordes 2 Arah x
Gambar 2. 24 Detail Tulangan Plat Bordes 2 Arah x
a = 8 x diameter............................................(2.218)
b = 3 x diameter............................................(2.203)
c = panjang mendatar sisi atas......................(2.209)
d = panjang miring.......................................(2.210)
P tot = a + b + c + d......................................(2.207)
Setelah menghitung panjang total tulangan yang
diperlukan, lalu hitung berat besi per meter untuk
mendapatkan volume besi total.
Berat besi = panjang total x jumlah x berat.......(2.222)
Keterangan:
- Berat lihat tabel 2.21 dan 2.22
Tabel 2.21 Berat Besi Ulir
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BESI BETON SPIRAL / DEFORMED BARS Berat per
Size Weight m
D 6 mm  -  12 m 2,99 Kg 0,249 Kg
D 10 mm  -  12 m 7,40 Kg 0,617 Kg
D 12 mm  -  12 m 10,70 Kg 0,892 Kg
D 13 mm  -  12 m 12,48 Kg 1,040 Kg
D 16 mm  -  12 m 18,96 Kg 1,580 Kg
D 19 mm  -  12 m 26,76 Kg 2,230 Kg
D 22 mm  -  12 m 35,76 Kg 2,980 Kg
D 25 mm  -  12 m 46,20 Kg 3,850 Kg
D 29 mm  -  12 m 62,28 Kg 5,190 Kg
D 32 mm  -  12 m 75,72 Kg 6,310 Kg
D 35 mm  -  12 m 90,10 Kg 7,508 Kg
D 36 mm  -  12 m 95,88 Kg 7,990 Kg
D 38 mm  -  12 m 107,00 Kg 8,917 Kg
D 41 mm  -  12 m 126,00 Kg 10,500 Kg
Sumber: Departemen Pekerjaan Umum
Tabel 2.22 Berat Besi Polos
Sumber : Departemen Pekerjaan Umum
BESI BETON  / MIL STEEL ROUND BARS Berat per
Size Weight m
Ø 6 mm  -  12 m 2,66 Kg 0,222 Kg
Ø 6,5 mm  -  12 m 3,20 Kg 0,267 Kg
Ø 8 mm  -  12 m 4,74 Kg 0,395 Kg
Ø 9 mm  -  12 m 6,00 Kg 0,500 Kg
Ø 10 mm  -  12 m 7,40 Kg 0,617 Kg
Ø 12 mm  -  12 m 10,70 Kg 0,892 Kg
Ø 13 mm  -  12 m 12,50 Kg 1,042 Kg
Ø 14 mm  -  12 m 14,50 Kg 1,208 Kg
Ø 16 mm  -  12 m 19,00 Kg 1,583 Kg
Ø 19 mm  -  12 m 26,80 Kg 2,233 Kg
Ø 22 mm  -  12 m 35,80 Kg 2,983 Kg
Ø 23 mm  -  12 m 39,10 Kg 3,258 Kg
Ø 25 mm  -  12 m 46,20 Kg 3,850 Kg
Ø 28 mm  -  12 m 58,00 Kg 4,833 Kg
Ø 31 mm  -  12 m 71,10 Kg 5,925 Kg
Ø 32 mm  -  12 m 75,77 Kg 6,314 Kg
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2.9.2 Kebutuhan sumber daya pembesian
 Bahan
- Besi ulir dengan ukuran D13, D16, D19, D22
- Besi polos dengan ukuran Ø8, Ø10, Ø12
 Tenaga kerja
1 grup kerja terdiri dari:
- Mandor (1 mandor mampu membawahi 20 tukang)
- 3 tukang besi
2.9.3 Kapasitas Produksi Pembesian
- Memotong
Kapasitas produksi pekerjaan ini tergantung dari
diameter besi yang digunakan. Kapasitas produksi
dapat dihitung dengan mengambil nilai tengah jenis
pekerjaan pemotongan besiantara 1 - 3 jam untuk 100
buah tulangan
- Membengkokan
Kapasitas produksi pekerjaan ini tergantung dari
diameter besi yang digunakan. Kapasitas produksi
dapat dihitung dengan mengambil nilai tengah jenis
pekerjaan bengkokan dengan mesin sesuai yang
tercantum pada tabel 2.23
- Mengaitkan
Kapasitas produksi pekerjaan ini tergantung dari
diameter besi yang digunakan. Kapasitas produksi
dapat dihitung dengan mengambil nilai tengah jenis
pekerjaan kait dengan mesin sesuai yang tercantum
pada tabel 2.23
- Memasang
Kapasitas produksi pekerjaan ini tergantung dari
diameter besi yang digunakan. Kapasitas produksi
dapat dihitung dengan mengambil nilai tengah
panjang tulangan yang akan dipasang sesuai yang
tercantum pada tabel 2.24
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Tabel 2.23 Jam Kerja Buruh yang Diperlukan untuk
Membuat 100 Bengkokan dan Kaitan
Ukuran Besi
Beton Ø









1/2" (12 mm) ke
bawah 2 - 4 3 - 6 0,8 - 1,5 1,2 - 2,5
5/8" (16 mm)
2,5 - 5 4 - 8 1 - 2 1,6 - 33/4" (19 mm)
7/8" (22 mm)
1" (25 mm)
3 - 6 5 -10 1,2 - 2,5 2 - 41 1/8" (28,5 mm)
1 ¼" (31,75 mm)
4 - 7 6 -12 1,5 - 3 2,5 - 51 ½" (38,1 mm)
Sumber: Soedrajat. (1984). Analisa (cara modern)  Anggaran
Biaya Pelaksanaan. Bandung: Nova. Halaman 91
Tabel 2.24 Jam Kerja Buruh yang Diperlukan untuk
Memasang 100 Buah Batang Tulangan
Ukuran Besi
Beton Ø
Panjang Batang Tulangan (m)
Dibawah
3 m 3 - 6 m 6 - 9 m
1/2" (12 mm) ke
bawah 3,5 - 6 5,0 -7 6,0 - 8
5/8" (16 mm)
4,5 - 7 6 - 8,5 7 - 9,53/4" (19 mm)
7/8" (22 mm)
1" (25 mm) 5,5 - 8 7,0 - 10 8,5 - 11,5
1 1/8" (28,5 mm)
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Sumber: Soedrajat. (1984). Analisa (cara modern)  Anggaran
Biaya Pelaksanaan. Bandung: Nova. Halaman 92
2.9.4 Durasi Pekerjaan Pembesian
Untuk menghitung durasi pembesian, tergantung
dari banyaknya jumlah bengkokan dan jumlah tulangan
yang dipasang. Sehingga pada saat menghitung volume,
selain beratnya yang dihitung, jumlah bengkokan juga
ikut diperhitungkan.
- Durasi memotong
Durasi = ( x kapasitas produksi) :
jumlah grup…..............................(2.223)
Keterangan:
Σ tulangan adalah total tulangan yang dihitung tiap
elemen
- Durasi membengkokan
Durasi = ( x kapasitas produksi) :
jumlah grup..............................…(2.224)
Keterangan:
Σbengkokan adalah total bengkokan pada elemen
struktur
- Durasi mengaitkan
Durasi = ( x kapasitas produksi) :
jumlah grup…............................(2.225)
Keterangan:
Σ kaitan adalah total kaitan pada elemen struktur
- Durasi memasang




Jumlah tulangan adalah total tulangan yang dihitung
tiap elemen








Besi = kebutuhan besi x harga
material ……………..…..(2.229)
- Upah
Mandor = jumlah mandor x durasi x harga
upah…………….….……..(2.230)
Tukang besi = jumlah tukangbesi x durasi x
harga upah ………...……(2.231)
2.10 Pekerjaan Pengecoran
Pekerjaan pengecoran meliputi pengecoran pile
cap, pit lift, kolom, balok, tie beam dan plat. Pada
pekerjaan pengecoran ini langkah yang pertama adalah
menghitung volume, kemudian setelah volume
pengecoran didapat maka ditentukan kebutuhan sumber
daya yang digunakan. Setelah itu menghitung kapasitas
produksi pengecoran. Dari kapasitas produksi tersebut
kemudian dihitung durasi pekerjaan pengecoran . Dari




 Pengecoran Pile Cap
- Volume persegi = sisi² x tinggi......(2.232)
- Volume p. panjang = panjang x lebar x
tinggi…….…...(2.233)
- Volume segi enam = luas area x tinggi
…………..….(2.234)
 Pengecoran Pit Lift
- Volume plat = panjang x lebar x
tebal.................(2.235)
- Volume dinding = panjang xtinggi x
tebal……….....(2.236)
 Pengecoran Kolom
- Volume persegi = sisi² x tinggi......(2.236)
 Pengecoran Balok dan Tie Beam
- Volume p panjang = panjang x lebar x
tinggi................(2.237)
 Pengecoran Plat
- Volume plat = panjang x lebar x
tebal…...............(2.238)
 Pengecoran Tangga
- Sisi bawah plat tangga (V1)
Volume = panjang x lebar x tebal…...(2.239)
- Plat bordes (V2)
Volume = panjang x lebar x tebal…..(2.240)
- Injakan / tanjakan (V3)
Volume = panjang x lebar x tebal…..(2.241)
- Volume total
Volume = V1 + V2 + V3………….....(2.242)
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2.10.2 Kebutuhan sumber daya
 Bahan
- Beton mutu K-350
 Tenaga kerja
1 grup kerja terdiri dari:






Q = delivery capacity x EK………….………..(2.243)
Keterangan:
- Delivery capacity (m³/jam)
- EK= efisiensi kerja yang terdiri dari faktor operasi
alat dan pemeliharaan mesin, faktor operator
mekanik, faktor cuaca
Faktor efisiensi kerja
Efisiensi kerja dipengaruhi oleh beberapa hal, antara lain:
- Faktor kondisi alat (Tabel 2.2)
Kondisi = Baik
Nilai = 0,75
- Faktor operator dan mekanik (Tabel 2.3)
Kondisi = Terampil
Nilai = 0,8
- Faktor cuaca (Tabel 2.4)




Waktu pelaksanaan pengecoran tidak hanya pada
kapasitas produksi concrete pump dalam  menyalurkan
beton saja, tetapi juga terdiri dari beberapa tahapan yaitu :
 Waktu persiapan
Durasi = waktu pengaturan posisi truck mixer
dengan concrete pump + waktu pemasangan
pompa + waktu tunggupompa + waktu
menuangkan ke concrete
pump………………………....….(2.244)
 Waktu tambahan persiapan
Waktu tambahan persiapan terdiri dari:
- Pergantian antar truck mixer apabila pengecoran
membutuhkan lebih dari 1 truck mixer= jumlah
truck mixer x 5 menit/truck
mixer……………………..….(2.245)
- Waktu untuk pengujian slump= jumlah truck
mixer x 5 menit/truk mixer….(2.246)
 Waktu pengecoran
Durasi = ………………..(2.247)
 Waktu pasca pelaksanaan
Durasi = waktu pembersihan pompa + waktu
pembongkaran pompa + waktu persiapan
kembali
Total durasi = waktu persiapan + waktu tambahan





Beton K-300 = volume beton x harga material
………………….…..…..(2.249)
- Upah
Mandor = jumlah mandor x durasi x harga
upah…….……….…….....(2.250)
Buruh cor = jumlah buruh cor x durasi x
harga upah ……….……(2.251)
- Alat
Concrete pump = jumlah concrete pump x durasi x
harga sewa ……….……(2.252)






Uraian metodologi yang digunakan dalam
pembahasan permasalahan Tugas Akhir ini adalah
sebagai berikut:
1. Perumusan Masalah
Sebelum mengerjakan tugas akhir ini, harus
memahami permasalahan yang akan dibahas. Hal ini
berguna agar hasil dari Tugas Akhir ini tidak
menyimpang dengan permasalahan yang ingin
dibahas.
2. Pengumpulan Data
Untuk mengetahui baiaya dan waktu pelaksanaan
proyek memerlukan suatu acuan yang berupa data.
Data yang dibutuhkan sebagai berikut :
a. Data Primer
- Survey Lapangan
 Harga bahan dan material
 Spesifikasi alat berat
 Harga sewa alat berat
b. Data Sekunder
- Gambar Kerja
 Gambar struktur pembangunan Gedung
Teknik Sipil Politeknik Negeri Malang
 Gambar arsitektur ( denah bangunan )
pembangunan Gedung Teknik Sipil
Politeknik Negeri Malang
- Referensi buku :
 Analisa Anggaran Biaya Pelaksanaan
(cara modern) karangan Ir. A. Soedrajat
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 Alat Berat untuk Proyek Konstruksi
karangan Ir. Susy Fatena
 Buku Referensi Untuk Kontraktor
Bangunan Gedung Dan Sipil karangan
Daryatno
 Manajemen Konstruksi karya Irika
Widiasanti, M. T & Lenggogeni, M. T
 Metode Kerja Bangunan Sipil karya
Amien Sajekti
 Metode Konstruksi dan Alat-Alat Berat
karya Djoko Wilopo
3. Pengolahan Data
Pada tahap ini, dari data yang diperoleh, diolah untuk
mencapai tujuan awal dari Tugas Akhir ini.
4. Penyusunan Rincian Pekerjaan (WBS)
Sebelum melakukan perhitungan, perencana
membuat rincian (mengelompokkan) pekerjaan apa
saja yang akan dihitung. Rincian pekerjaan adalah
sebagai berikut:
a. Pekerjaan Struktur Bawah
- Pemancangan
- Penggalian
- Pekerjaan Pile Cap
- Pekerjaan Pit Lift
- Pekerjaan Tie Beam
- Plat lantai Dasar






Menghitung volume dari setiap pekerjaan struktur
agar dapat merencanakan biaya dan waktu
6. Perhitungan Durasi
Melakukan perhitungan durasi waktu yang
diperlukan setiap pekerjaan dengan memperhatikan
kapasitas tenaga dan kapasitas produksi setiap alat
7. Perhitungan Biaya
Melakukan perhitungan biaya yang dibutuhkan dalam
setiap pekerjaan
8. Penyusunan Network Planning
Tahap ini akan dilakukan penjadwalan dengan
menggunakan network planning yang dibantu dengan
aplikasi Microsoft Project.
9. Penyusunan Kurva S
Pada tahap ini, akan dilakukan dengan membuat bar
chart yang kemudian dihitung bobot per item
pekerjaannya sehingga dapat membentuk diagram
kurva S yang berfungsi untuk pemantauan
pelaksanaan proyek
10. RAP dan schedule
Tahap ini adalah hasil akhir yang diperoleh apabila
kurva S sudah sesuai, maka berarti metode
pelaksanaan yang digunakan pada proyek ini sudah
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Pada bab ini akan membahas sekilas tentang metode
pelaksanaan proyek yang ditinjau dengan memberi
gambaran tentang cara kerja melalui layout pelaksanaan.
Berikut ini adalah metode pelaksanaan tiap pekerjaan
tersebut:
3.3.1 Pekerjaan Pemancangan
Pekerjaan pemancangan dibagi menjadi 4 zona, zona
1, zona 2, zona 3 dan zona 4.
Saat zona 1 selesai, dapat langsung dilakukan
pekerjaan penggalian pile cap, lalu pekerjaan pemotongan
tiang pancang.
Layout pelaksanaan pekerjaan pemancangan dapat
dilihat pada gambar 3.1
Gambar 3.1 Denah alur  pelaksaan pekerjaan pemancangan
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3.3.2 Pekerjaan Galian
Pekerjaan galian dilaksanakan mulai zona 1
menuju zona 2 kemudian bertahap hingga zona 4. Alur
pekerjaan galian dijelaskan seperti pada gambar 3.2.
Gambar 3.2 Denah alur  pelaksaan pekerjaan galian
3.3.3 Pekerjaan Kolom
Urutan pekerjaan kolom, sebagai berikut:
1. Marking sepatu kolom sebagai tempat batas bekesting.
2. Pasang Sepatu kolom pada tulangan utama atau tulangan
sengkang.
3. Fabrikasi pembesian kolom. Fabrikasi pembesian kolom
sesuai dengan gambar shopdrawing yang telah disetujui
bersama.
4. Pasang Besi kolom ke dalam stek besi yang sudah ada
5. Kencangkan Besi kolom dan stek besi dengan
menggunakan sengkang.
6. Fabrikasi bekisting kolom sesuai dengan dimensi kolom.
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Gambar 3.3 : Skema Pemasangan Fabrikasi Pembesian Kolom
7. Pasang Bekesting kolom, tempatkan sesuai dengan
marking yang ada
8. Pengaturan kelurusan bekesting pada kolom dilakukan
dengan cara memutar push pull. Kemudian pengecekan
kelurusan push pull dibantu dengan alat unting-unting
9. Pengecoran Kolom dilakukan sesuai dengan spesifikasi
teknis dan gambar rencana. Pengecoran dilakukan dengan
menggunakan Bucket dan dihubungkan dengan pipa
tremi, untuk pemadatan dilakukan dengan vibrator. Jarak
jatuhnya beton maksimal 1.5m
Gambar 3.4 : Skema Pengecoran Kolom
Alur pekerjaan pengecoran kolom lantai dasar
akan dijelaskan melalui gambar berikut ini :
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Gambar 3. 5 : Alur Pekerjaan Pengecoran Kolom Lantai Dasar
Alur pekerjaan pengecoran kolom dimulai dari
zona 1 dengan alur seperti yang digambarkan diatas
melalui panah, kemudian dilanjutkan zona 2, zona 3, dan
terakhir zona 4.
Sedangkan alur pekerjaan pengecoran kolom
lantai dua sampai dengan lantai delapan akan dijelaskan
melalui gambar berikut ini :
Gambar 3.6 : Alur Pekerjaan Pengecoran Kolom Lantai 2-8
Alur pekerjaan pengecoran kolom dimulai dari
zona 1 dengan alur seperti yang digambarkan diatas
melalui panah, kemudian dilanjutkan zona 2, zona 3,
dan terakhir zona 4.
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3.3.4 Pekerjaan Balok dan Plat
Tahapan Pelaksanaan Pekerjaan Balok dan Plat Lantai:
1) Buat ijin pelaksanaan pekerjaan pembesian
lantai/balok
2) Buat bending list sesuai gambar kerja tulangan
lantai/balok
3) Marking posisi tulangan dan posisi beton
lantai/balok
4) Pasang tulangan lantai/balok sesuai jumlah dan
diameter tulangan, sesuai gambar kerja
5) Pasang sengkang/begel, sesuai jarak dan jumlah
yang sudah ditentukan dan ikat kuat-kuatuntuk
menjaga tulangan bergeser
Gambar 3. 7 : Alur Perpindahan Scalfolding
ada proyek ini, penggunaan bekisting digunakan 2 kali
pakai, untuk menjaga mutu agar tetap sesui dengan
RKS. Sedangkan metode penggunaan scalfolding
dipasang dari zona 1 terlebih dahulu hingga zona 4,
kemudian setelah umur bongkar scalfolding pada lantai
dasar dipindah secara vertical ke lantai 3, kemudian
scalfolding pada lantai dua dipindah secara vertical juga
ke lantai 5, demikian seterusnya.
6) Buat izin pelaksanaan pekerjaan bekisting lantai/balok
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7) Marking posisi bekisting lantai/balok
8) Buat panel-panel bekisting lantai/balok sesuai dimensi,
dengan jarak rangka yang kuat untuk menahan tekanan
beton
9) Pasang panel bekisting lantai/balok sesuai dimensi
dengan horisontal selimut beton 3 cm
10) Pasang klem bekisting lantai/balok sesuai gambar kerja
11) Bersihkan kotoran dan sampah sisa pemasangan
bekisting dari lokasi pengerjaan lantai/balok
12) Buat izin pelaksanaan pekerjaan pengecoran dengan
kompressor/air, hingga bersih
13) Periksa besi tulangan sesuai gambar kerja
14) Laksanakan pengecoran
15) Padatkan dengan alat vibrator, dan diketuk dengan palu
di sisi luar bekisting mengikuti arah cor dengan padat
dan merata
16) Bersihkan sisa-sisa dari tumpahan beton yang tercecer
di sekitar area pengecoran
Alur pekerjaan pengecoran balok dan plat lantai
dasar akan dijelaskan melalui gambar berikut ini :
Gambar 3.8 : Alur Pekerjaan Pengecoran Balok dan Plat
Lantai Dasar
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Alur pekerjaan pengecoran balok dan plat
dimulai dari zona 1 dengan alur seperti yang
digambarkan diatas melalui panah, kemudian dilanjutkan
zona 2, zona 3, dan terakhir zona 4.
Sedangkan alur pekerjaan pengecoran balok dan
plat lantai dia sampai dengan delapan  akan dijelaskan
melalui gambar berikut ini :
Gambar 3.9: Alur Pekerjaan Pengecoran Balok dan Plat Lantai 2-
8
Alur pekerjaan pengecoran balok dan plat
dimulai dari zona 1 dengan alur seperti yang
digambarkan diatas melalui panah, kemudian dilanjutkan
zona 2, zona 3, dan terakhir zona 4.
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BAB IV
PERHITUNGAN VOLUME, DURASI, BIAYA DAN
NETWORK PLANNING
4.1 Umum
Pada bab ini akan dibahas perhitungan volume,
durasi, biaya dan network planning pada gedung beton
bertulang 8 lantai. Ruang lingkup pekerjaan yang akan
dibahas yaitu meliputi pekerjaan struktur bawah yang
terdiri dari pekerjaan pemancangan, pile cap, pit lift, tie
beam, dan plat lantai dasar serta pekerjaan struktur atas
yang terdiri dari pekerjaan kolom, balok, plat, dan tangga.
Pelaksanaan pekerjaan dilaksanakan baik oleh tenaga
pekerja maupun dengan bantuan alat berat. Berikut ini
akan dibahas perhitungan volume, waktu, dan biaya
untuk masing-masing pekerjaan.
4.2 Pekerjaan Pemancangan
Pekerjaan pemancangan tidak hanya menghitung
waktu pemancang saja namun waktu pengelasan juga
karena tiap titik pancang diperlukan 2 tiang pancang yang
disambung. Panjang tiang pancang total adalah 15 meter,
digunakan tiang pancang dengan panjang 8 meter dan 7
meter dimana tiang pancang yang lebih pendek berada di
bawah. Langkah-langkah pekerjaan yang dilakukan yaitu
menghitung volume pemancangan kemudian ditentukan
alat pemancangan sesuai dengan spesifikasi proyek,
kemudian dihitung waktu siklus pemancangan. Setelah
dihitung waktu siklus maka dapat dihitung kapasitas
produksi pemancangan, setelah itu dilakukan zoning
untuk menghitung durasi dan biaya tiap zona. Berikut
adalah penjelasan untuk masing-masing langkah kerja.
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4.2.1 Perhitungan Volume Pemancangan
Pada satu titik tiang pancang terdapat dua tiang
pancang dengan ukuran berbeda yaitu 8 meter dan 7
meter. Dikarenakan tiap pile cap memiliki banyak titik
tiang pancang yang berbeda, maka berikut ini adalah
informasi banyaknya tiang pancang sesuai dengan jenis
pile cap. Untuk gambar tiap pile cap dilampirkan pada
lampiran gambar 1.
- PC1 = 1 titik
- PC2 = 2 titik
- PC3 = 3 titik
- PC4 = 4 titik
- PC5 = 5 titik
- PC9 = 9 titik
- PC12 = 12 titik
- PC12A = 12 titik
Setelah mengetahui jumlah titik tiap pile cap, maka bisa
dihitung total titik dengan rumus (2.1) dan (2.2).
Volume Titik :
o Volume PC1 = 1 titik x jumlah pile cap
= 1 titik x 20
= 20 titik
o Volume PC2 = 2 titik x jumlah pile cap
= 2 titik x 52
= 104 titik
o Volume PC3 = 3 titik x jumlah pile cap
= 3 titik x 2
= 6 titik
o Volume PC4 = 4 titik x jumlah pile cap
= 4 titik x 16
= 64 titik
o Volume PC5 = 5 titik x jumlah pile cap
= 5 titik x 2
= 10 titik
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o Volume PC9 = 9 titik x jumlah pile cap
= 9 titik x 4
= 36 titik
o Volume PC12 = 12 titik x jumlah pile cap
= 12 titik x 8
= 96 titik
o Volume PC12A = 12 titik x jumlah pile cap
= 12 titik x 2
= 24 titik
Total titik = 360 titik
Volume bahan = 360 titik x 2 tiang
= 720 tiang pancang
4.2.2 Penentuan Alat Pemancangan
Penentuan alat pemancangan yang pertama adalah
penentuanan pile hammer yang akan digunakan. Maka
diperlukan perhitungan berat palu penumbuk yang sesuai
dengan berat tiang pancang yang ada agar tidak terjadi
retak pada tiang pancang saat proses penumbukan akibat
berat palu penumbuk yang terlalu besar.
Berat tiang pancang per meter adalah 506,25 kg/m,
maka berat tiang pancang dengan panjang 15 meter
adalah 7593,75 kg. Kemudian berat palu penumbuk dapat
dihitung dengan rumus (2.3).
B = 0,5 (7593,75 kg) + 600 kg
= 4397 kg
= 4,397 ton
Jadi pada pemancangan tiang pancang beton
dengan lebar 0,45 m dan panjang 15 m maka penumbuk
(hammer) yang diperlukan beratnya setidak-tidaknya
4,397  ton. Maka dipilihlah spesifikasi Diesel Pile
Hammer sebagai berikut :
- Spesifikasi Diesel Pile Hammer
Model = Kobe Diesel Hammer K22
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Weight Hammer = 4800 kg = 4,8 ton
Overall Length = 4070 mm = 4 m
Gambar 4.1 Dimensi dari Diesel Pile Hammer
Setelah ditentukan pile hammer yang akan
digunakan, maka dapat ditentukan pula crawler crane
yang akan digunakan dengan melihat panjang dari pile
hammer ditambah dengan panjang tiang pancang.
Panjang dari pile hammer adalah 4 m ditambah dengan
panjang tiang pancang adalah 15 m. Maka max boom
length yang  diperlukan pada crawler crane harus lebih
dari 19 m. Berikut spesifikasi crawler crane yang
digunakan :
- Spesifikasi Crawler Crane
Model = LC1385M-8B
Crane Capacity = 40 ton
Swing Angle = 360 degree
Swing Speed = 3,7 rpm
Max Boom Length = 46 m
Boom Hoisting = 30 m/menit
Travel Speed = 16,67m/menit
4.2.3 Waktu Siklus Pemancangan
Setelah mengetahui tahap – tahap dalam
pemancangan, maka dapat dilakukan perhitungan durasi
pemancangan. Pada perhitungan durasi diambil contoh
pemancangan PC12, PC4 dan PC9 secara berurutan.
Pada gambar 4.2 dapat dilihat tiang pancang diasumsikan
berada di dekat lokasi pemancangan kemudian crawler
crane berada di dekat PC12 untuk melakukan
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pemancangan pada titik 1 hingga 12. Setelah selesai pada
titik 12 maka crawler crane pindah ke dekat PC4 (tanda
x) kemudian memancang titik 12 hingga 15. Kemudian
crawler crane pindah lagi ke titik x dekat dengan PC9 dan
melakukan pemancangan titik 16 hingga 25.  Berikut
langkah – langkah pemancangan tiang pancang pada
PC12 pada titik pertama, untuk titik yang  lain akan
disajikan dalam bentuk tabel sesuai dengan siklus.
Gambar 4.2 Alur pemancangan PC12, PC4 dan PC9
a. Pengangkatan tiang pancang (Tiang pertama)
Tiang pancang di angkat menggunakan Crawler
Crane LC1385M-8B. perhitungan pengangkatan tiang
menggunakan rumus 2.5 adalah sebagai berikut :
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Gambar 4.3 jarak pengambilan tiang pancang
Keterangan :
h  = 20 m
d1 = 5 m
Jarak pengambilan (d2) = (h)² + (d1)²
= (19,3)² + (5)²
= 19,937 m
Setelah diketahui jarak pengambilan tiang pancang maka
dapat dihitung  waktu pengangkatan tiang pancang
dengan menggunakan rumus 2.4.
Waktu pengangkatan tiang (T1)




b. Penyesuaian dengan titik yang akan dipancang (Tiang
pertama)
Peletakan tiang pancang diamsumsikan diletakkan di
setiap titik pemancangan. Lamanya waktu ke titik yang
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akan dipancang tergantung dengan besarnya jarak dari
peletakkan tiang ke lokasi titik tiang pancang. Contoh
Gambar Perhitungan Nilai r dapat dilihat pada gambar
4.3.
Gambar 4.4 Perhitungan jarak sudut peletakan tiang
pancang dan titik pancang (r)
Dengan bantuan aplikasi AutoCad maka dapat
dilihat jarak sudut dari letak tiang pancang 7 meter ke
lokasi titik tiang pancang. Dari gambar 4.3 terlihat nilai r
sebesar 32o, sehingga waktu swing angkat tiang pertama
dengan menggunakan rumus (2.6) adalah sebagai berikut:
Waktu swing angkat (T2) = /
= / 3,7
= 0,024 menit
Untuk perhitungan waktu swing angkat pada titik tiang
pancang yang lainnya disajikan pada tabel 4.1
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0 - 1 32 3,7 0,024
2 1 - 2 41 3,7 0,031
3 2 - 3 53 3,7 0,040
4 3 - 4 65 3,7 0,049
5 4 - 5 78 3,7 0,059
6 5 - 6 90 3,7 0,068
7 6 - 7 24 3,7 0,018
8 7 - 8 35 3,7 0,026
9 8 - 9 49 3,7 0,037
10 9 -10 65 3,7 0,049
11 10 - 11 82 3,7 0,062
12 11 - 12 96 3,7 0,072
13
PC4
12 - 13 42 3,7 0,032
14 13 - 14 59 3,7 0,044
15 14 - 15 62 3,7 0,047
16 15 - 16 39 3,7 0,029
17
PC9
16 - 17 51 3,7 0,038
18 17 - 18 62 3,7 0,047
19 18 - 19 74 3,7 0,056
20 19 - 20 78 3,7 0,059
21 20 - 21 63 3,7 0,047
22 21 - 22 48 3,7 0,036
23 22 - 23 44 3,7 0,033
24 23 - 24 64 3,7 0,048
25 24 - 25 84 3,7 0,063
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c. Pemancangan pada titik (Tiang pertama)
Pemancangan Tiang pertama (Panjang 7 m) digunakan
rumus 2.7.
Kapasitas produksi = 12 m/jam
(berdasarkan tabel 4.10 Soedrajat)






d. Swing kembali ke tiang kedua (8m)
Waktu swing kembali merupakan lamanya waktu saat
boom length mengambil tiang pancang yang kedua.
Dapat dilihat pada gambar 4.2 jarak sudut antara titik
pancang dan letak tiang kedua adalah 111o. Rumus swing





Untuk perhitungan titik pancang swing kembali ke tiang
kedua yang lainnya disajikan pada tabel 4.2.
94




Swing kembali ke tiang kedua
jarak







0 - 1 111 3,7 0,083
2 1 - 2 82 3,7 0,062
3 2 - 3 65 3,7 0,049
4 3 - 4 49 3,7 0,037
5 4 - 5 35 3,7 0,026
6 5 - 6 24 3,7 0,018
7 6 - 7 90 3,7 0,068
8 7 - 8 78 3,7 0,059
9 8 - 9 65 3,7 0,049
10 9 - 10 53 3,7 0,040
11 10 - 11 41 3,7 0,031
12 11 - 12 32 3,7 0,024
13
PC4
12 - 13 39 3,7 0,029
14 13 - 14 62 3,7 0,047
15 14 - 15 59 3,7 0,044
16 15 - 16 42 3,7 0,032
17
PC9
16 - 17 84 3,7 0,063
18 17 - 18 64 3,7 0,048
19 18 - 19 44 3,7 0,033
20 19 - 20 48 3,7 0,036
21 20 - 21 63 3,7 0,047
22 21 - 22 78 3,7 0,059
23 22 - 23 74 3,7 0,056
24 23 - 24 62 3,7 0,047
25 24 - 25 51 3,7 0,038
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e. Pemindahan tiang kedua
Jarak sudut pemindahan tiang kedua ke lokasi titik
pancang sama dengan jarak sudut pada swing kembali






Untuk perhitungan swing angkat tiang pancang ke titik
pancang  disajikan dalam bentuk tabel pada tabel 4.3




















0 - 1 111 3,7 0,083
2 1 - 2 82 3,7 0,062
3 2 - 3 65 3,7 0,049
4 3 - 4 49 3,7 0,037
5 4 - 5 35 3,7 0,026
6 5 - 6 24 3,7 0,018
7 6 - 7 90 3,7 0,068
8 7 - 8 78 3,7 0,059
9 8 - 9 65 3,7 0,049
10 9 - 10 53 3,7 0,040
11 10 - 11 41 3,7 0,031
12 11 - 12 32 3,7 0,024
13
PC4
12 - 13 39 3,7 0,029
14 13 - 14 62 3,7 0,047
15 14 - 15 59 3,7 0,044
16 15 - 16 42 3,7 0,032
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f. Penyambungan tiang pancang (T6)
Waktu pengelasan atau penyambungan tiang pancang
pertama dan kedua berdasarakan AHSP 2016
diasumsikan 30 menit.
g. Pemancangan sambungan tiang (Tiang kedua)
Pemancangan Tiang Kedua (Panjang 8 m)
Kapasitas produksi = 18 m/jam
(berdasarkan table 4.10 Soedrajat)
Panjang tiang = 15 m




h. Travelling alat (T8)
Pada pekerjaan ini pemancangan titik 1 ke titik 2
tidak dilakukan karena crawler crane tidak bergerak pada
saat memancang titik ke 2 sehingga jarak dianggap 0.
Namun travelling alat ini dilakukan pergerakan alat
crawler crane dari titik pemancangan pile cap 1 ke pile
cap yang lain. Waktu yang diperlukan untuk perpindahan
alat ini digunakan rumus 2.10. Hasil travelling alat akan
disajikan dalam tabel 4.4.
Waktu Travelling (T8) = ,
=  0
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0 - 1 0 16,670 0
2 1 2 0 16,670 0
3 2 3 0 16,670 0
4 3 4 0 16,670 0
5 4 5 0 16,670 0
6 5 6 0 16,670 0
7 6 7 0 16,670 0
8 7 8 0 16,670 0
9 8 9 0 16,670 0
10 9 10 0 16,670 0
11 10 11 0 16,670 0
12 11 12 0 16,670 0
13
PC4
12 13 5,9 16,670 0,3539292
14 13 14 0 16,670 0
15 14 15 0 16,670 0
16 15 16 0 16,670 0
17
PC9
16 17 21 16,670 1,2597481
18 17 18 0 16,670 0
19 18 19 0 16,670 0
20 19 20 0 16,670 0
21 20 21 0 16,670 0
22 21 22 0 16,670 0
23 22 23 0 16,670 0
24 23 24 0 16,670 0
25 24 25 0 16,670 0
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Durasi total penyelesaian pemancangan PC12 titik 1
dapat dihitung dengan rumus 2.11. Sedangkan untuk
durasi total Pilecap dan titik yang lain dapat dilihat pada
tabel 4.5.
 Waktu total pemancangan tiang (T.Total) PC12
titik 1
= T1 + T2 + T3 + T4 + T5 + T6 + T7 + T8
= 90,045 menit








0 - 1 90,045
2 1 - 2 90,008
3 2 - 3 89,992
4 3 - 4 89,977
5 4 - 5 89,966
6 5 - 6 89,958
7 6 - 7 90,008
8 7 - 8 89,998
9 8 - 9 89,989
10 9 - 10 89,983
11 10 - 11 89,978
12 11 - 12 89,975
13
PC4
12 - 13 90,298
14 13 - 14 89,992
15 14 - 15 89,990
16 15 - 16 89,947
Total 2251,331
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Berdasarkan tabel 4.5 telah diketahui total
keselurahan pemancangan dari titik 1  sampai 25 yaitu
2251,331. Kemudian angka tersebut dirata-rata dengan
menggunakan rumus 2.11.




Setelah diketahui rata-rata pemancangan 1 titik
maka dapat dihitung jumlah siklus dalam 1 jam. Rumus
yang digunakan adalah rumus 2.12. Berikut dibawah ini
adalah hasil perhitungannya





Faktor efisiensi kerja (Ek) pada pekerjaan
pemancangan dipengaruhi oleh beberapa hal, antara lain:
- Faktor kondisi alat (Tabel 2.1)
Kondisi = Baik
Nilai = 0,75
- Faktor operator dan mekanik (Tabel 2.2)
Kondisi = Terampil
Nilai = 0,8
- Faktor cuaca (Tabel 2.3)
Kondisi = Terang, panas, berdebu
Nilai = 0,83
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Kapasitas produksi per jam
Q = q x N x Ek




Jam kerja 1 hari = 8 jam
Q = Q per jam x jam kerja
1 hari
= 0,4 x 8 jam
= 3,2 titik
= 3 titik
4.2.5 Relasi dan Zoning Pemancangan
Zoning pada pekerjaan pemancang dibagi menjadi 4
zona yaitu zona 1, 2 ,3, dan 4. Pembagian zona dapat
dilihat pada gambar 4.5.
.
Gambar 4.5 Zoning pekerjaan pemancangan
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Berikut adalah informasi banyak titik pada tiap zona
- Total titik Zona 1 = 73 titik
- Total titik Zona 2 = 107 titik
- Total titik Zona 3 = 107 titik
- Total titik Zona 4 = 73 titik
Pekerjaan pemancangan dilakukan secara
bersamaan dari zona 1 dan zona 4, dimana setelah zona 1
kemudian zona 3 dan dari zona 4 ke zona 3. Jadi
pekerjaan bertemu di tengah. Pada saat pekerjaan
pemancangan zona 1 selesai dapat diikuti dengan galian
pile cap dan pit lift.




















Untuk perhitungan biaya digunakan rumus yang
ada pada bab 2.1.7 yaitu rumus 2.16, 2.17, 2.18, 2.19,
2.20, 2.21. Berikut adalah perhitungan biaya untuk tiap




Tiang pancang 8 m = volume x harga material
= 73 buah x (Rp 200.000,00 x 8m)
= Rp 116.800.000,00
Tiang pancang 7 m = volume x harga material
= 73 buah x (Rp 200.000,00 x 7m)
= Rp 102.200.000,00
- Biaya sewa alat
1 crawler crane = durasi x Rp 190.000,00/jam
= 23 hari x 8 jam x Rp
190.000,00/jam
= Rp 34.960.000,00
1 diesel hammer = durasi x Rp 425.000/jam




Mandor = jumlah mandor x total durasi x
Rp 59.250,00
= 0,3 org x 23 hari x Rp 59.250,00
= Rp 408.825,00
Pekerja = jumlah Pekerja x total
durasi x Rp 39.000,00
= 6 org x 23 hari x Rp 39.000,00
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= Rp 5.382.000,00
Tukang = jumlah tukang x total
durasi x Rp 47.250,00




Tiang pancang 8 m = volume x harga material
= 107 buah x (Rp 200.000,00 x 8m)
= Rp 171.200.000,00
Tiang pancang 7 m = volume x harga material
= 107 buah x (Rp 200.000,00 x 7m)
= Rp 149.800.000,00
- Biaya sewa alat
1 crawler crane = durasi x Rp 190.000,00/jam
= 35 hari x 8 jam x Rp
190.000,00/jam
= Rp 53.200.000,00
1 diesel hammer = durasi x Rp 425.000/jam




Mandor = jumlah mandor x total durasi x
Rp 59.250,00
= 0,3 org x 35 hari x Rp 59.250,00
= Rp 622.125,00
Pekerja = jumlah Pekerja x total
durasi x Rp 39.000,00
= 6 org x 35 hari x Rp 39.000,00
= Rp 8.190.000,00
Tukang = jumlah tukang x total
durasi x Rp 47.250,00





Tiang pancang 8 m = volume x harga material
= 107 buah x (Rp 200.000,00 x 8m)
= Rp 171.200.000,00
Tiang pancang 7 m = volume x harga material
= 107 buah x (Rp 200.000,00 x 7m)
= Rp 149.800.000,00
- Biaya sewa alat
1 crawler crane = durasi x Rp 190.000,00/jam
= 35 hari x 8 jam x Rp
190.000,00/jam
= Rp 53.200.000,00
1 diesel hammer = durasi x Rp 425.000/jam




Mandor = jumlah mandor x total durasi x
Rp 59.250,00
= 0,3 org x 35 hari x Rp 59.250,00
= Rp 622.125,00
Pekerja = jumlah Pekerja x total
durasi x Rp 39.000,00
= 6 org x 35 hari x Rp 39.000,00
= Rp 8.190.000,00
Tukang = jumlah tukang x total
durasi x Rp 47.250,00




Tiang pancang 8 m = volume x harga material
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= 73 buah x (Rp 200.000,00 x 8m)
= Rp 116.800.000,00
Tiang pancang 7 m = volume x harga material
= 73 buah x (Rp 200.000,00 x 7m)
= Rp 102.200.000,00
- Biaya sewa alat
1 crawler crane = durasi x Rp 190.000,00/jam
= 23 hari x 8 jam x Rp
190.000,00/jam
= Rp 34.960.000,00
1 diesel hammer = durasi x Rp 425.000/jam




Mandor = jumlah mandor x total durasi x
Rp 59.250,00
= 0,3 org x 23 hari x Rp 59.250,00
= Rp 408.825,00
Pekerja = jumlah Pekerja x total
durasi x Rp 39.000,00
= 6 org x 23 hari x Rp 39.000,00
= Rp 5.382.000,00
Operator = jumlah tukang x total
durasi x Rp 47.250,00
= 2 org x 23 hari x Rp 47.250,00
= Rp 2.173.500,00
Dengan demikian pekerjaan pemancangan yang akan
diinputkan pada ms project adalah :
- Zona 1
Durasi = 23 hari
Alat yang digunakan = 1 alat crawler crane
1 alat diesel hammer
Bahan yang diperlukan = 73 tiang pancang
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panjang 7 meter dan
73 tiang pancang 8 m
Jumlah pekerja = 0.3 mandor, 2 Tukang
dan 2 operator
Harga satuan dasar upah = lihat pada lampiran
formulir C
Harga sewa alat = lihat pada lampiran
formulir D
Harga bahan = lihat pada lampiran
formulir E
Predecessor = Pekerjaan awal
Total biaya = Rp. 340.124.325,00
- Zona 2
Durasi = 35 hari
Alat yang digunakan = 1 alat crawler crane
1 alat diesel hammer
Bahan yang diperlukan = 107 tiang pancang
panjang 7 meter dan
107 tiang pancang 8 m
Jumlah pekerja = 0.3 mandor, 2 Tukang
dan 2 operator
Harga satuan dasar upah = lihat pada lampiran
formulir C
Harga sewa alat = lihat pada lampiran
formulir D
Harga bahan = lihat pada lampiran
formulir E
Predecessor = Setelah pekerjaan
pemancangan zona 1
Total biaya = Rp. 505.319.625,00
- Zona 3
Durasi = 35 hari
Alat yang digunakan = 1 alat crawler crane
1 alat diesel hammer
Bahan yang diperlukan = 107 tiang pancang
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panjang 7 meter dan
107 tiang pancang 8 m
Jumlah pekerja = 0.3 mandor, 2 Tukang
dan 2 operator
Harga satuan dasar upah = lihat pada lampiran
formulir C
Harga sewa alat = lihat pada lampiran
formulir D
Harga bahan = lihat pada lampiran
formulir E
Predecessor = Setelah pekerjaan
pemancangan zona 4
Total biaya = Rp. 505.319.625,00
- Zona 4
Durasi = 23 hari
Alat yang digunakan = 1 alat crawler crane
1 alat diesel hammer
Bahan yang diperlukan = 73 tiang pancang
panjang 7 meter dan
73 tiang pancang 8 m
Jumlah pekerja = 0.3 mandor, 2 Tukang
dan 2 operator
Harga satuan dasar upah = lihat pada lampiran
formulir C
Harga sewa alat = lihat pada lampiran
formulir D
Harga bahan = lihat pada lampiran
formulir E
Predecessor = Dimulai bersamaan
dengan pemancangan
zona 1
Total biaya = Rp. 340.124.325,00
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Kesimpulan diatas dapat dilihat pada lampiran
16. Pembacaan lampiran16 akan dibahas sebagai
berikut :
- Item pekerjaan terdapat pada kolom 2 pada lampiran
16
- Pada kolom 3 terdapat durasi yang telah dihitung
yaitu pekerjaan pemancangan.
- Pada kolom 4 terdapat predecessor untuk keterangan
relasi antar pekerjaan pemancangan. Misalkan
pekerjaan pemancangan zona 4 dimulai bersamaan
dengan pemancangan zona 1.
- Pada kolom 5,6,7 dan 8  terdapat keterangan tenaga
untuk kebutuhan tenaga. Kolom 5 kebutuhan tenaga
mandor, untuk kolom 6 kebutuhan tukang, kolom 7
kebutuhan buruh dan kolom 8 untuk kebutuhan
operator alat berat.
- Kolom 9 terdapat keterangan bahan yang diperlukan
untuk pemancangan yaitu bahan tiang pancang yang
diperlukan.
- Pada kolom 10 terdapat keterangan alat yang
dibutuhkan untuk pekerjaan pancang yaitu crawler
crane dan diesel hammer.
- Pekerjaan yang lainnya dapat dilihat di lampiran 16
pada keterangan halaman.
4.3 Pekerjaan Galian
Pada pekerjaan galian ini galian yang akan
dilakukan meliputi galian pilecap, galian pit lift dan
galian tie beam. Relasi pekerjaan galian pilecap dibagi
mejadi 4 zona, dan untuk galian pitlift masuk ke zona 2.
Untuk pekerjaan galian pile cap dan pit lift dapat dimulai
setelah pemancangan selesai untuk tiap zona. Pekerjaan
galian tie beam dan plat lantai dasar dapat dilakukan
setelah galian pilecap dan pit lift mengikuti masing-
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masing zona. Untuk perhitungan tiap galian akan
disajikan sebagai berikut.
4.3.1 Perhitungan Volume
 Volume Galian Pilecap
Berikut ini akan dibahas perhitungan volume
galian pile cap berdasarkan typenya, yaitu PC1, PC2,
PC3, PC4, PC5, PC9, PC12 dan PC12A. Volume pile cap
per type nantinya akan dikalikan dengan jumlah pile cap
per zona sehingga dihasilkan volume galian pile cap total
tiap zona. Untuk perhitungan pilecap digunakan rumus
2.24, 2.25, 2.26, 2.27 sesuai dengan bentuk pilecap.
- PC1 (berbentuk persegi)
Tinggi pile cap = 70 cm = 0,7 m
Tinggi galian = tinggi pile cap + tinggi
urugan dan lantai kerja
= 0,7 m + 0, 04 m + 0,15 m
= 0,89 m
Panjang sisi = 0,9 m
Volume galian = (sisi + (2 x lebar batu  bata))² x tinggi
= ((0,9 m + (2 x 0,11 m)²) x 0,89 m
= 1,116 m³
- PC2 (berbentuk persegi panjang)
Tinggi pile cap = 90 cm = 0,9 m
Tinggi galian = tinggi pile cap + tinggi
urugan dan lantai kerja
= 0,9 m + 0,15 m + 0,04 m
= 1,09 m
Panjang = 2,1 m
Lebar = 0,9 m
Volume galian = (panjang + (2 x lebar batu
bata)) x (lebar + (2 x lebar
batu bata)) x tinggi
= ((2,1 m + (2 x 0,11 m)) x
110
((0,9 m + (2 x 0,11 m)) x 1,09 m
= 2,832 m³
- PC3 (berbentuk segienam)
Tinggi pile cap = 135 cm = 1,35 m
Tinggi galian = tinggi pile cap + tinggi
urugan dan lantai kerja
= 1,35 m + 0,15 m + 0,04 m
= 1,54 m
Luas area = 4,89 m²
Volume galian = luas area x tinggi
= 4,89 m² x 1,54 m
= 7,531 m³
- PC4 (berbentuk persegi)
Tinggi pile cap = 135 cm = 1,35 m
Tinggi galian = tinggi pile cap + tinggi
urugan dan lantai kerja
= 1,35 m + 0,15 m + 0,04 m
= 1,54 m
Panjang sisi = 2,1 m
Volume galian = (sisi + (2 x lebar batu bata))² x tinggi
= ((2,1 m + (2 x 0,11 m)²) x 1,54 m
= 8,289 m³
- PC5 (berbentuk persegi panjang)
Tinggi pile cap = 135 cm = 1,35 m
Tinggi galian = tinggi pile cap + tinggi
urugan dan lantai kerja
= 1,35 m + 0,15 m + 0,04 m
= 1,54 m
Panjang = 2,98 m
Lebar = 2,1 m
Volume galian = (panjang + (2 x lebar batu
bata)) x (lebar + (2 x lebar
batu bata)) x tinggi
= ((2,98 m + (2 x 0,11 m)) x
((2,1 m + (2 x 0,11 m)) x 1,54 m
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= 11,433 m³
- PC9 (berbentuk persegi)
Tinggi pile cap = 150 cm = 1,5 m
Tinggi galian = tinggi pile cap + tinggi
urugan dan lantai kerja
= 1,5 m + 0,15 m + 0,04 m
= 1,69 m
Panjang sisi = 3,3 m
Volume galian = (sisi + (2 x lebar batu bata))² x tinggi
= ((3,3 m + (2 x 0,11 m)²) x 1,69 m
= 20,940 m³
- PC12 (berbentuk persegi panjang)
Tinggi pile cap = 150 cm = 1,5 m
Tinggi galian = tinggi pile cap + tinggi urugan dan
lantai kerja
= 1,5 m + 0,15 m + 0,04 m
= 1,69 m
Panjang = 6,9 m
Lebar = 2,1 m
Volume galian = (panjang + (2 x lebar batu bata)) x
(lebar + (2 x lebar   batu bata)) x tinggi
= ((6,9 m + (2 x 0,11 m)) x  ((2,1 m + (2
x 0,11 m)) x   1,69 m
= 27,916 m³
- PC12A (berbentuk persegi panjang)
Tinggi pile cap = 150 cm = 1,5 m
Tinggi galian = tinggi pile cap + tinggi urugan dan
lantai kerja
= 1,5 m + 0,15 m + 0,04 m
= 1,69 m
Panjang = 9,1 m
Lebar = 2,1 m
Volume galian = (panjang + (2 x lebar batu bata)) x
(lebar + (2 x lebar batu bata)) x tinggi
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= ((9,1 m + (2 x 0,11 m)) x  ((2,1 m + (2
x 0,11 m)) x 1,69 m
= 36,542 m³
Total  volume galian adalah 720,326 m3
 Volume Galian Pit Lift
Galian pit lift tidak hanya menggali setinggi pit lift saja
namun juga termasuk tinggi pile cap type PC8 yang
menumpu di bawahnya. Bukan hanya itu, urugan dan
lantai kerja pada bawah pile cap juga akan ditambahkan
untuk mendapat tinggi galian. Lebar galian akan
ditambahkan dengan lebar batu bata sebagai bekistingnya.
Rumus yang digunakan adalah rumus 2.22 dan 2.23.
Berikut ini adalah perhitungan volumenya:
Tinggi Pile Cap = 1,5 m
Tinggi Pit Lift = 1,6 m
Tinggi urugan dan lantai kerja = 0,19 m
Tinggi galian = tinggi pile cap + tinggi pit lift + tinggi
urugan dan lantai kerja
= 1,5 m + 1,6 m + 0,15 m
= 3,29 m
Panjang galian = 4,75 m
Lebar galian = 3,15 m
Volume galian = (panjang + (2 x lebar batu
bata)) x (lebar + (2 x lebar batu bata)) x
tinggi
= (4,75 m + (2 x 0,11 m)) x
(3,15 m+(2 x 0,11 m)) x 3,29 m
= 55,104 m³
 Volume Galian Tie Beam
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Volume galian tie beam tergantung dari type tie beam dan
panjangnya. Dikarenakan panjang tie beam yang
bermacam-macam, berikut ini adalah perhitungan volume
galian tie beam menurut jenis tie beam. Rumus yang
digunakan adalah rumus 2.28 dab 2.29
- TB1
Dimensi = 50/80
Tinggi galian = tinggi tie beam + tinggi
urugan dan lantai kerja
= 0,8 m + 0,19 m
= 0,99m
Panjang = 7,571 m
Volume galian = (lebar tiebeam + (2 x lebar
batu bata)) x tinggi galian x panjang





Tinggi galian = tinggi tie beam + tinggi
urugan dan lantai kerja
= 0,9 m + 0,19 m
= 1,09 m
Panjang = 8,071 m
Volume galian = (lebar tiebeam + (2 x lebar
batu bata)) x tinggi galian x
panjang
= (0,6 m + (2 x 0,11 m)) x




Tinggi galian = tinggi tie beam + tinggi
urugan dan lantai kerja
= 0,7 m + 0,19 m
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= 0,89 m
Panjang = 4,55 m
Volume galian = (lebar tiebeam + (2 x lebar
batu bata)) x tinggi galian x
panjang
= (0,5 m + (2 x 0,11 m)) x




Tinggi galian = tinggi tie beam + tinggi
urugan dan lantai kerja
= 0,9 m + 0,19 m
= 1,09 m
Panjang = 6 m
Volume galian = (lebar tiebeam + (2 x lebar
batu bata)) x tinggi galian x
panjang
= (0,45 m + (2 x 0,11 m)) x




Tinggi galian = tinggi tie beam + tinggi
urugan dan lantai kerja
= 0,9 m + 0,19 m
= 1,09 m
Panjang = 8 m
Volume galian = (lebar tiebeam + (2 x lebar
batu bata)) x tinggi galian x
panjang
= (0,45 m + (2 x 0,11 m)) x
1,09 m x 8 m
= 5,842 m³
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Hasil total perhitungan volume galian tie beam pada zona
1 adalah sebesar 177,129 m³, untuk zona 2 diperoleh
187,354 m³, untuk zona 3 diperoleh  187,354m³ dan
untuk zona 4 diperoleh 177,129 m³
4.3.2 Kapasitas Produksi
Seperti yang telah dijelaskan pada bab 2.3.2,
kapasitas produksi dengan melihat tabel 2.5. Diasumsikan
jarak sebesar 50 m dan menggunakan kereta sorong
dengan kapasitas 0,06 m³. Dari tabel dapat dilihat
kapasitas produksi dari kereta sorong tersebut dengan
mengambil nilai tengah. Kapasitas produksi kereta sorong
ini nantinya akan digunakan untuk menghitung durasi
menggali dan memuat, kemudian mengangkut
4.3.3 Kebutuhan Sumber Daya Pekerjaan Galian
Seperti yang telah dipaparkan dalam bab 2.3.3.
untuk kebutuhan sumber daya pada pekerjaan galian yang
diperlukan adalah mandor, tukang, pembantu tukang
untuk sumber daya tenaga kerja. Sedangkan untuk
sumber daya alat yaitu jangka sorong.
4.3.4 Perhitungan Durasi
 Durasi Galian Pilecap
Pekerjaan galian ini tidak hanya menggali saja
namun juga membuang tanah hasil galian. Maka dari itu
ada lima perhitungan durasi, yaitu durasi menggali dan
memuat, membongkar, mengangkut bermuatan dan
mengangkut kosong. Untuk perhitungan durasi digunakan
rumus 2.30 dan 2.31.
Durasi menggali dan memuat
= ( x kapasitas produksi) :
jumlah tukang
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= ( , ³, ³ x 3,75 m³/menit/orang) : 8 orang
= 5627,54menit = 11,72 hari = 12 hari
Durasi mengangkut
= ( ) : jumlah buruh
= ( , ³, ³/ ) : 8 orang
= 163,71 jam = 20,46 hari = 21 hari
Total durasi  = durasi menggali & memuat +durasi
mengangkut
= 12 hari + 21 hari
= 33 hari
 Durasi Galian Pit Lift
Pekerjaan galian ini tidak hanya menggali saja namun
juga membuang tanah hasil galian. Maka dari itu ada dua
perhitungan durasi, yaitu durasi menggali dan memuat
kemudian durasi mengangkut.
Durasi menggali dan memuat
= ( x kapasitas produksi) :
jumlah tukang
= ( , ³, ³ x 3,75 m³/menit/orang) : 8 orang
= 430,5 menit = 0,90 hari = 1 hari
Durasi mengangkut
= ( ) : jumlah buruh
= ( , ³, ³/ ) : 8 orang
= 12,52 jam = 1,57 hari = 2 hari
Total durasi  = durasi menggali & memuat +durasi
mengangkut
= 1 hari + 2 hari
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= 3 hari
 Durasi Galian Tie Beam
Pekerjaan galian ini tidak hanya menggali saja namun
juga membuang tanah hasil galian. Maka dari itu ada dua
perhitungan durasi, yaitu durasi menggali dan memuat
kemudian durasi mengangkut.
Durasi menggali dan memuat
= ( x kapasitas produksi) :
jumlah tukang
= ( , ³, ³ x 3,75 m³/menit/orang) : 8 orang
= 5695,05 menit = 11,86 hari = 12 hari
Durasi mengangkut
= ( ) : jumlah buruh
= ( , ³, ³/ ) : 8 orang
= 165,67 jam = 20,71 hari = 21 hari
Total durasi  = durasi menggali & memuat +durasi
mengangkut
= 12 hari + 21 hari
= 33 hari
4.3.5 Perhitungan Biaya Galian
 Perhitungan Biaya Galian PC dan Pit lift
- Biaya upah
Mandor = jumlah mandor x total durasi x
Rp 59.250,00
= 0,4 x 36 hari x Rp 59.250,00
= Rp 853.200,00
Tukang Gali = jumlah tukang x total durasi
x Rp 47.250,00
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= 8 org x 36 hari x Rp47.250,00
= Rp 13.608.000,00
Buruh = jumlah buruh x total
durasi x Rp 39.000,00
= 4 org x 36 hari x Rp 39.000,00
= Rp 5.616.000,00
Dengan demikian pekerjaan galian pilecap dan pitlift
membutuhkan :
- Zona 1
Durasi = 9 hari
Jumlah pekerja = 0,8 mandor, 8 Tukang
dan 4 buruh
Harga satuan dasar upah = lihat pada lampiran
formulir C
Predecessor = Setelah pekerjaan
pemancangan zona 1
Total biaya = Rp. 5.019.300,00
- Zona 2
Durasi = 9 hari
Jumlah pekerja = 0,8 mandor, 8 Tukang
dan 4 buruh
Harga satuan dasar upah = lihat pada lampiran
formulir C
Predecessor = Setelah pekerjaan
pemancangan zona 2
Total biaya = Rp. 5.019.300,00
- Zona 3
Durasi = 9 hari
Jumlah pekerja = 0,8 mandor, 8 Tukang
dan 4 buruh
Harga satuan dasar upah = lihat pada lampiran
formulir C
Predecessor = Setelah pekerjaan
pemancangan zona 3
Total biaya = Rp. 5.019.300,00
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- Zona 4
Durasi = 9 hari
Jumlah pekerja = 0,8 mandor, 8 Tukang
dan 4 buruh
Harga satuan dasar upah = lihat pada lampiran
formulir C
Predecessor = Setelah pekerjaan
pemancangan zona 4
Total biaya = Rp. 5.019.300,00
 Perhitungan Biaya Galian Tie Beam
- Biaya upah
Mandor = jumlah mandor x total durasi x
Rp 59.250,00
= 0,4 x 33 hari x Rp 59.250,00
= Rp 782.100,00
Pekerja = jumlah pekerja x total durasi
x Rp 47.250,00
= 8 org x 33 hari x Rp47.250,00
= Rp 12.474.000,00
Buruh = jumlah buruh x total
durasi x Rp 39.000,00
= 4 org x 33 hari x Rp 39.000,00
= Rp 5.148.000,00
Dengan demikian pekerjaan galian tie beam dan plat lantai
dasar membutuhkan :
- Zona 1
Durasi = 7 hari
Jumlah pekerja = 0,8 mandor, 8 Tukang
dan 4 buruh
Harga satuan dasar upah = lihat pada lampiran
formulir C
Predecessor = Setelah pekerjaan
galian PC zona 1
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Total biaya = Rp. 3.903.900,00
- Zona 2
Durasi = 9 hari
Jumlah pekerja = 0,8 mandor, 8 Tukang
dan 4 buruh
Harga satuan dasar upah = lihat pada lampiran
formulir C
Predecessor = Setelah pekerjaan
galian PC zona 2
Total biaya = Rp. 5.019.300,00
- Zona 3
Durasi = 9 hari
Jumlah pekerja = 0,8 mandor, 8 Tukang
dan 4 buruh
Harga satuan dasar upah = lihat pada lampiran
formulir C
Predecessor = Setelah pekerjaan
galian PC zona 3
Total biaya = Rp. 5.019.300,00
- Zona 4
Durasi = 7 hari
Jumlah pekerja = 0,8 mandor, 8 Tukang
dan 4 buruh
Harga satuan dasar upah = lihat pada lampiran
formulir C
Predecessor = Setelah pekerjaan
galian PC zona 4
Total biaya = Rp. 3.903.900,00
4.4 Pekerjaan Pemotongan Tiang Pancang
4.4.1 Perhitungan Volume
Berikut ini akan dibahas perhitungan volume
pemotongan tiang pancang yang pada dasarnya
volumenya sama dengan volume titik pada pekerjaan
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pemancangan, hal itu dikarenakan kapasitas produksi
pemotongan tiang pancang dihitung per titiknya.
Menghitung volume titik menggunakan rumus (2.2) yang
hasilnya:
- Zona 1
Total titik = 73 titik
- Zona 2
Total titik = 107 titik
- Zona 3
Total titik = 107 titik
- Zona 4
Total titik = 73 titik
4.4.2 Kebutuhan Sumber Daya Pemotongan Tiang
Seperti yang telah dijelaskan dalam bab 2.4.2. Kebutuhan
sumber daya pemotongan tiang pancang akan digunakan
0,2 mandor dan 4 tukang batu.
4.4.3 Kapasitas Produksi Pemotonga Tiang
Telah dijelaskan pada bab 2.4.3 bahwa kapasitas produksi
pemotongan tiang pancang adalah 6 titik/hari sesuai
denga referensi buku kontraktor PP
4.4.4 Perhitungan Durasi
Dengan menggunakan kapasitas produksi yang
dibahas pada bab 2.4.3, diketahui kapasitas pemotongan
tiang pancang adalah 6 titik per hari per tukang, maka
didapatkan durasi yang dihitung menggunakan rumus
(2.35) adalah:
- Zona 1
Durasi = ÷ jumlah grup




Durasi = ÷ jumlah grup
= ÷ 4 grup
= 5 hari
- Zona 3
Durasi = ÷ jumlah grup
= ÷ 4 grup
= 5 hari
- Zona 4
Durasi = ÷ jumlah grup
= ÷ 4 grup
= 3 hari
4.4.5 Relasi Pekerjaan Pemotongan Tiang
Pekerjaan pemotongan tiang dapat dilakukan
setelah proses galian pile cap dan pit lift selesai. Dimana
pemotongan tiang pancang dapat dimulai setelah
pekerjaan galian masing-masing zona selesai. Jadi
pemotongan zona 1 setelah pekerjaan galian pile cap zona




Mandor = jumlah mandor x total durasi x
Rp 59.250
= 0,2 org x 3 hari x Rp 59.250,00
= Rp 35.550,00
Tk. Potong = jumlah tukang potong x total
durasi x Rp 47.250,00




Mandor = jumlah mandor x total durasi x
Rp 59.250,00
= 0,2 org x 5 hari x Rp 59.250,00
= Rp 59.250,00
Tk. Potong = jumlah tukang potong x total
durasi x Rp 47.250,00
= 4 org x 5 hari x Rp 47.250,00
= Rp 945.000,00
Zona 3
Mandor = jumlah mandor x total durasi x
Rp 59.250,00
= 0,2 org x 5 hari x Rp 59.250,00
= Rp 59.250,00
Tk. Potong = jumlah tukang potong x total
durasi x Rp 47.250,00
= 4 org x 5 hari x Rp 47.250,00
= Rp 945.000,00
Zona 4
Mandor = jumlah mandor x total durasi x
Rp 59.250
= 0,2 org x 3 hari x Rp 59.250,00
= Rp 35.550,00
Tk. Potong = jumlah tukang potong x total
durasi x Rp 47.250,00
= 4 org x 3 hari x Rp 47.250,00
= Rp 567.000,00
Dengan demikian pekerjaan pemotongan tiang
pancang membutuhkan :
- Zona 1
Durasi = 3 hari
Jumlah pekerja = 0,2 mandor, 4 Tukang
Harga satuan dasar upah = lihat pada lampiran
formulir C
124
Predecessor = Setelah pekerjaan
galian pile cap zona 1
Total biaya = Rp. 602.550,00
- Zona 2
Durasi = 5 hari
Jumlah pekerja = 0,2 mandor, 4 Tukang
Harga satuan dasar upah = lihat pada lampiran
formulir C
Predecessor = Setelah pekerjaan
galian pile cap zona 2
Total biaya = Rp. 1.004.250,00
- Zona 3
Durasi = 5 hari
Jumlah pekerja = 0,2 mandor, 4 Tukang
Harga satuan dasar upah = lihat pada lampiran
formulir C
Predecessor = Setelah pekerjaan
galian pile cap zona 3
Total biaya = Rp. 1.004.250,00
- Zona 4
Durasi = 3 hari
Jumlah pekerja = 0,2 mandor, 4 Tukang
Harga satuan dasar upah = lihat pada lampiran
formulir C
Predecessor = Setelah pekerjaan
galian pile cap zona 4
Total biaya = Rp. 602.550,00
4.5 Pekerjaan Urugan
Pekerjaan  urugan dibagi menjadi urugan pit lift,
urugan pile cap dan urugan tie beam dan plat lantai dasar.
Dimana pekerjaan urugan dapat dimulai setelah pekerjaan
pemotongan tiang pancang selesai.
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4.5.1 Perhitungan Volume
Pada perhitungan Volume urugan ada bermacam-
macam urugan. Volume urugan yang dihitung adalah
volume urugan pit lift, pile cap dan tie beam.
 Volume Pit Lift
Urugan pada pit lift luasannya tidak akan penuh sesuai
dengan luas dasar pit lift namun akan dikurangi luasan
pile cap yang menumpunya.
Perhitungan volume urugan di bawah lantai kerja pit
lift memakai rumus (2.38), (2.39), (2.40) dan (2.41).
Berikut ini adalah perhitungan volumenya:
- Menghitung luas kotor pit lift
Panjang pit lift = 3,6 m
Lebar pit lift = 3,15 m
Luas kotor pit lift = (panjang pit lift + lebar
batu bata) x (lebar pit lift +
lebar batu bata)
= (3,6 m + 0,11 m) x (3,15 m
+ 0,11m)
= 12,094 m²
- Menghitung reduksi dari pile cap
Panjang sisi reduksi = 0,5 m
Jumlah = 4 buah
Luas reduksi = (panjang sisi reduksi +
lebar batu bata)² x jumlah
= (0,5 m + 0,11 m)² x 4 buah
= 1,488 m²
- Menghitung luas bersih pit lift
Luas bersih = luas kotor – luas reduksi
= 12,094 m² – 1,488 m²
= 10,606 m²
- Menghitung volume urugan
Tinggi urugan = 0,15 m
Volume = luas bersih x tinggi urugan
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= 10,606 m² x 0,15 m
= 1,591 m³
 Volume Pile Cap
Berikut ini akan dibahas perhitungan volume urugan
pile cap berdasarkan typenya. Kemudian volume pile
cap per type tersebut akan dikalikan dengan jumlah
pile cap per zona sehingga dihasilkan volume urugan
pile cap total tiap zona. Rumus yang digunakan yaitu
rumus 2.42, 2.43, 2.44.
- PC1 (berbentuk persegi)
Tinggi urugan = 15 cm = 0,15 m
Panjang sisi = 0,9 m
Volume urugan = (sisi + (2 x lebar batu
bata))² x tinggi
= ((0,9 m + (2 x 0,11 m)²) x
0,15 m
= 0,188 m³
- PC2 (berbentuk persegi panjang)
Tinggi urugan = 15 cm = 0,15 m
Panjang = 2,1 m
Lebar = 0,9 m
Volume urugan = (panjang + (2 x lebar batu
bata)) x (lebar + (2 x lebar
batu bata)) x tinggi
= ((2,1 m + (2 x 0,11 m)) x
((0,9 m + (2 x 0,11 m)) x
0,15 m
= 0,390 m³
- PC3 (berbentuk segienam)
Tinggi urugan = 15 cm = 0,15 m
Luas area = 4,89 m²
Volume urugan = luas area x tinggi
= 4,89 m² x 0,15 m
= 0,734 m³
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- PC4 (berbentuk persegi)
Tinggi urugan = 15 cm = 0,15 m
Panjang sisi = 2,1 m
Volume urugan = (sisi + (2 x lebar batu
bata))² x tinggi
= ((2,1 m + (2 x 0,11 m)²)
x 0,15 m
= 0,807 m³
- PC5 (berbentuk persegi panjang)
Tinggi urugan = 15 cm = 0,15 m
Panjang = 2,98 m
Lebar = 2,1 m
Volume urugan = (panjang + (2 x lebar batu
bata)) x (lebar + (2 x lebar
batu bata)) x tinggi
= ((2,98 m + (2 x 0,11 m)) x
((2,1 m + (2 x 0,11 m)) x
0,15 m
= 1,114 m³
- PC9 (berbentuk persegi)
Tinggi urugan = 15 cm = 0,15 m
Panjang sisi = 3,3 m
Volume urugan = (sisi + (2 x lebar batu
bata))² x tinggi
= ((3,3 m + (2 x 0,11 m)²)
x 0,15 m
= 1,858 m³
- PC12 (berbentuk persegi panjang)
Tinggi urugan = 15 cm = 0,15 m
Panjang = 6,9 m
Lebar = 2,1 m
Volume urugan = (panjang + (2 x lebar batu
bata)) x (lebar + (2 x lebar
batu bata)) x tinggi
= ((6,9 m + (2 x 0,11 m)) x
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((2,1 m + (2 x 0,11 m)) x
0,15m
= 2,478 m³
- PC12A (berbentuk persegi panjang)
Tinggi urugan = 15 cm = 0,15 m
Panjang = 9,1 m
Lebar = 2,1 m
Volume urugan = (panjang + (2 x lebar batu
bata)) x (lebar + (2 x lebar
batu bata)) x tinggi
= ((9,1 m + (2 x 0,11 m)) x
((2,1 m + (2 x 0,11 m)) x
0,15 m
= 3,243 m³
- Pada zona 1 terdapat 5 urugan PC1, 14 urugan
PC2, 1 urugan PC3, 2 urugan PC4, 1 urugan PC5,
1 urugan PC12, dan 1 urugan PC12A sehingga
diperolah volume total urugan sebesar 15,583 m³.
- Pada zona 2 terdapat 5 urugan PC1, 12 urugan
PC2, 6 urugan PC4, 2 urugan PC9, 3 urugan PC12
sehingga diperoleh volume total urugan sebesar
23,874 m³.
- Pada zona 3 terdapat 5 urugan PC1, 12 urugan
PC2, 6 urugan PC4, 2 urugan PC9, 3 urugan PC12
sehingga diperoleh volume total urugan sebesar
23,874 m³.
- Pada zona 4 terdapat 5 urugan PC1, 14 urugan
PC2, 1 urugan PC3, 2 urugan PC4, 1 urugan PC5,
1 urugan PC12, dan 1 urugan PC12A sehingga
diperolah volume total urugan sebesar 15,583 m³.
 Volume Tie Beam
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Volume urugan di bawah lantai kerja tie beam
tergantung dari type tie beam dan panjangnya.
Dikarenakan panjang tie beam yang bermacam-
macam, berikut ini adalah perhitungan volume urugan




Tinggi urugan = 0,15 m
Panjang = 7,571 m
Volume urugan = (lebar tiebeam + (2 x lebar
batu bata)) x tinggi urugan x
panjang
= (0,5 m + (2 x 0,11 m)) x




Tinggi urugan = 0,15 m
Panjang = 8,071 m
Volume urugan = (lebar tiebeam + (2 x lebar
batu bata)) x tinggi urugan x
panjang
= (0,6 m + (2 x 0,11 m)) x




Tinggi urugan = 0,15 m
Panjang = 4,55 m
Volume urugan = (lebar tiebeam + (2 x lebar
batu bata)) x tinggi urugan x
panjang
= (0,5 m + (2 x 0,11 m)) x





Tinggi urugan = 0,15 m
Panjang = 6 m
Volume urugan = (lebar tiebeam + (2 x lebar
batu bata)) x tinggi urugan x
panjang
= (0,45 m + (2 x 0,11 m)) x




Tinggi urugan = 0,15 m
Panjang = 8 m
Volume urugan = (lebar tiebeam + (2 x lebar
batu bata)) x tinggi urugan x
panjang
= (0,45 m + (2 x 0,11 m)) x
0,15 m x 8 m
= 0,804 m³
Hasil total perhitungan volume urugan tie beam pada
zona 1 adalah sebesar 28,986 m³, untuk zona 2
diperoleh 32,128 m³, untuk zona 3 diperoleh  30,142
m³ dan untuk zona 4 diperoleh 28,986 m³
4.5.2 Perhitungan Durasi
Pada perhitungan durasi urugan ada bermacam-
macam urugan. Durasi urugan yang dihitung adalah
volume urugan pit lift, pile cap dan tie beam. Rumus yang
digunakan adalah rumus 2.47.
 Durasi Pit Lift
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Pekerjaan urugan di bawah lantai kerja menggunakan
tenaga pekerja yang tidak hanya mengurug saja namun
juga memadatkan.
Durasi = : jumlah grup
=
, ³, ³/ : 1 grup
= 0,95 jam
= 0,11 hari = 1 hari
Keterangan:
- Kapasitas produksi tertera pada tabel 2.4 dengan
mengambil nilai terbesar.
- 1 grup kerja terdiri dari 3 tukang, 1 mandor
membawahi 20 tukang.
 Durasi Pile Cap
Pekerjaan urugan di bawah lantai kerja menggunakan
tenaga pekerja yang tidak hanya mengurug saja namun
juga memadatkan.
- Zona 1
Durasi = : jumlah grup
=
, ³, ³/ : 1 grup
= 9,33 jam
= 1,16 hari = 2 hari
- Zona 2
Durasi = : jumlah grup
=
, ³, ³/ : 1 grup
= 14,29 jam
= 1,7 hari = 2 hari
- Zona 3
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Durasi = : jumlah grup
=
, ³, ³/ : 1 grup
= 14,29 jam
= 1,7 hari = 2 hari
- Zona 4
Durasi = : jumlah grup
=
, ³, ³/ : 1 grup
= 9,33 jam
= 1,16 hari = 2 hari
Keterangan:
- Kapasitas produksi tertera pada tabel 2.4 dengan
mengambil nilai terbesar.
- 1 grup kerja terdiri dari 3 tukang, 1 mandor
membawahi 20 tukang.
 Durasi Tie Beam
Pekerjaan urugan di bawah lantai kerja menggunakan
tenaga pekerja yang tidak hanya mengurug saja namun
juga memadatkan.
- Zona 1
Durasi = : jumlah grup
=
, ³, ³/ : 1 grup
= 17,35 jam
= 2,17 hari = 3 hari
- Zona 2
Durasi = : jumlah grup
=
, ³, ³/ : 1 grup
= 19,24 jam
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= 2,41 hari = 3 hari
- Zona 3
Durasi = : jumlah grup
=
, ³, ³/ : 1 grup
= 18,05jam
= 2,26 hari = 3 hari
- Zona 4
Durasi = : jumlah grup
=
, ³, ³/ : 1 grup
= 17,35 jam
= 2,17 hari = 3 hari
Keterangan:
- Kapasitas produksi tertera pada tabel 2.4 dengan
mengambil nilai terbesar.
- 1 grup kerja terdiri dari 3 tukang, 1 mandor
membawahi 20 tukang.
4.5.3 Perhitungan Biaya Urugan
 Biaya Urugan Pile Cap
- Biaya material
Zona 1 = volume x Rp 88.800/m³
= 15,583 m³ x Rp 88.800/m³
= Rp 1.383.770,00
Zona 2 = volume x Rp 88.800/m³
= 23,874 m³ x Rp 88.800/m³
= Rp 2.120.011,00
Zona 3 = volume x Rp 88.800/m³
= 23,874 m³ x Rp 88.800/m³
= Rp 2.120.011,00
Zona 4 = volume x Rp 88.800/m³
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Mandor = jumlah mandor x total durasi x
Rp 59.250,00
= 0,15 x 2 hari x Rp 59.250,00
= Rp 17.775,00
Tukang urug= jumlah tukang x total durasi
x Rp 47.250,00
= 3 org x 2 hari x Rp 47.250,00
= Rp 283.500,00
Zona 2
Mandor = jumlah mandor x total durasi x
Rp 59.250,00
= 0,15 x 2 hari x Rp 59.250,00
= Rp 17.775,00
Tukang urug= jumlah tukang x total durasi
x Rp 47.250,00
= 3 org x 2 hari x Rp 47.250,00
= Rp 283.500,00
Zona 3
Mandor = jumlah mandor x total durasi x
Rp 59.250,00
= 0,15 x 2 hari x Rp 59.250,00
= Rp 17.775,00
Tukang urug= jumlah tukang x total durasi
x Rp 47.250,00
= 3 org x 2 hari x Rp 47.250,00
= Rp 283.500,00
Zona 4
Mandor = jumlah mandor x total durasi x
Rp 59.250,00
= 0,15 x 2 hari x Rp 59.250,00
= Rp 17.775,00
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Tukang urug= jumlah tukang x total durasi
x Rp 47.250,00
= 3 org x 2 hari x Rp 47.250,00
= Rp 283.500,00
Dengan demikian pekerjaan urugan pile cap
membutuhkan :
- Zona 1
Durasi = 2 hari
Jumlah pekerja = 0,15 mandor, 3 Tukang
Harga satuan dasar upah = lihat pada lampiran
formulir C
Harga bahan = lihat pada lampiran
formulir E
Predecessor = Setelah pekerjaan
pemotongan tiang
pancang zona 1
Total biaya = Rp. 1.684.779,00
- Zona 2
Durasi = 2 hari
Jumlah pekerja = 0,15 mandor, 3 Tukang
Harga satuan dasar upah = lihat pada lampiran
formulir C
Harga bahan = lihat pada lampiran
formulir E
Predecessor = Setelah pekerjaan
pemotongan tiang
pancang zona 2
Total biaya = Rp. 2.420.931,00
- Zona 3
Durasi = 2 hari
Jumlah pekerja = 0,15 mandor, 3 Tukang
Harga satuan dasar upah = lihat pada lampiran
formulir C
Harga bahan = lihat pada lampiran
formulir E
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Predecessor = Setelah pekerjaan
pemotongan tiang
pancang zona 3
Total biaya = Rp. 1.684.779,00
- Zona 4
Durasi = 2 hari
Jumlah pekerja = 0,15 mandor, 3 Tukang
Harga satuan dasar upah = lihat pada lampiran
formulir C
Harga bahan = lihat pada lampiran
formulir E
Predecessor = Setelah pekerjaan
pemotongan tiang
pancang zona 4
Total biaya = Rp. 2.420.931,00
 Biaya Urugan Pit Lift
- Biaya material
Pasir Urug = volume x Rp 88.800/m³
= 1,591 m³ x Rp 88.800/m³
= Rp 141.280,00
- Biaya upah
Mandor = jumlah mandor x total durasi x
Rp 59.250,00
= 0,15 x 1 hari x Rp 59.250,00
= Rp 8.887,00
Tukang urug= jumlah tukang x total durasi
x Rp 47.250,00
= 3 org x 1 hari x Rp 47.250,00
= Rp 141.750,00
Dengan demikian pekerjaan urugan pitlift
membutuhkan :
- Durasi = 1 hari
Jumlah pekerja = 0,15 mandor, 1 Tukang
Harga satuan dasar upah = lihat pada lampiran
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formulir C
Harga bahan = lihat pada lampiran
formulir E
Predecessor = Setelah pekerjaan
galian PC zona 2
Total biaya = Rp. 197.330,00
 Biaya Urugan Tie Beam
- Biaya material
Zona 1 = volume x Rp 88.800/m³
= 28,986 m³ x Rp 88.800/m³
= Rp 2.550.768,00
Zona 2 = volume x Rp 88.800/m³
= 32,128 m³ x Rp 88.800/m³
= Rp 2.827.264,00
Zona 3 = volume x Rp 88.800/m³
= 32,128 m³ x Rp 88.800/m³
= Rp 2.827.264,00
Zona 4 = volume x Rp 88.800/m³




Mandor = jumlah mandor x total durasi x
Rp 59.250,00
= 0,15 x 3 hari x Rp 59.250,00
= Rp 26.662,00
Tukang urug= jumlah tukang x total durasi
x Rp 47.250,00
= 3 org x 3 hari x Rp 47.250,00
= Rp 425.250,00
Zona 2
Mandor = jumlah mandor x total durasi x
Rp 59.250,00
= 0,15 x 3 hari x Rp 59.250,00
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= Rp 26.662,00
Tukang urug= jumlah tukang x total durasi
x Rp 47.250,00
= 3 org x 3 hari x Rp 47.250,00
= Rp 425.250,00
Zona 3
Mandor = jumlah mandor x total durasi x
Rp 59.250,00
= 0,15 x 3 hari x Rp 59.250,00
= Rp 26.662,00
Tukang urug= jumlah tukang x total durasi
x Rp 47.250,00
= 3 org x 3 hari x Rp 47.250,00
= Rp 425.250,00
Zona 4
Mandor = jumlah mandor x total durasi x
Rp 59.250,00
= 0,15 x 3 hari x Rp 59.250,00
= Rp 26.662,00
Tukang urug= jumlah tukang x total durasi
x Rp 47.250,00
= 3 org x 3 hari x Rp 47.250,00
= Rp 425.250,00
Dengan demikian pekerjaan urugan tie beam
membutuhkan :
- Zona 1
Durasi = 3 hari
Jumlah pekerja = 0,15 mandor, 3 Tukang
Harga satuan dasar upah = lihat pada lampiran
formulir C
Harga bahan = lihat pada lampiran
formulir E
Predecessor = Setelah pekerjaan
galian tie beam zona 1
Total biaya = Rp. 2.648.22400
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- Zona 2
Durasi = 3 hari
Jumlah pekerja = 0,15 mandor, 3 Tukang
Harga satuan dasar upah = lihat pada lampiran
formulir C
Harga bahan = lihat pada lampiran
formulir E
Predecessor = Setelah pekerjaan
galian tie beam zona 2
Total biaya = Rp. 3.305.056,00
- Zona 3
Durasi = 3 hari
Jumlah pekerja = 0,15 mandor, 3 Tukang
Harga satuan dasar upah = lihat pada lampiran
formulir C
Harga bahan = lihat pada lampiran
formulir E
Predecessor = Setelah pekerjaan
galian tie beam zona 3
Total biaya = Rp. 3.305.056,00
- Zona 4
Durasi = 3 hari
Jumlah pekerja = 0,15 mandor, 3 Tukang
Harga satuan dasar upah = lihat pada lampiran
formulir C
Harga bahan = lihat pada lampiran
formulir E
Predecessor = Setelah pekerjaan
galian tie beam zona 4
Total biaya = Rp. 3.026.225,00
4.6 Pekerjaan Lantai Kerja
Untuk pekerjaan lantai kerja, beton yang
digunakan tidak memesan pada ready mix namun
membuat sendiri dengan tenaga pekerja dan
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menggunakan alat bantu molen. Tinggi lantai kerja
adalan 5 cm (0,05 m).. Adapun pekerjaan lantai kerja
meliputi pekerjaan lantai kerja pile cap, pit lift, tie beam,
dan plat lantai dasar. Untuk pekerjaan lantai kerja dapat
dimulai setelah pekerjaan urugan selesai.
4.6.1 Lantai Kerja Pile Cap
 Perhitungan Volume Lantai Kerja Pile Cap
Berikut ini akan dibahas perhitungan volume beton
pada lantai kerja pile cap berdasarkan typenya
sekaligus juga kebutuhan bahan pembuat beton
tersebut, seperti semen, pasir, kerikil, dan air.
Kemudian volume pile cap per tIpe tersebut akan
dikalikan dengan jumlah pile cap per zona sehingga
dihasilkan volume beton dan bahan campuran beton
pile cap total tiap zona.
- PC1 (berbentuk persegi)
Volume beton
Tinggi lantai kerja= 5 cm = 0,05 m
Panjang sisi = 0,9 m
Volume beton = (sisi + (2 x lebar batu
bata))² x tinggi
= (0,9 m + (2 x 0,11 m)²) x
0,05m
= 0,063 m³
Jumlah PC1 = 5 buah
Jumlah Volume Total PC1 = 0,063 m³ x 5 buah
= 0.314 m³
Kebutuhan semen
Volume semen = volume beton x kebutuhan
semen











. ³ , ³, ³
= 0,142 m³
Kebutuhan air
Volume air = volume beton x kebutuhan air
= 0.314 m³ x , ³
= 54,651 liter
- PC4 (berbentuk persegi)
Volume beton
Tinggi lantai kerja= 5 cm = 0,05 m
Panjang sisi = 2,1 m
Volume beton = (sisi + (2 x lebar batu
bata))² x tinggi
= (2,1 m + (2 x 0,11 m)²) x
0,05m
= 0,269 m³
Jumlah PC1 = 2 buah
Jumlah Volume Total PC1 = 0,269 m³ x 2 buah
= 0.538 m³
Kebutuhan semen
Volume semen = volume beton x kebutuhan
semen











. ³ , ³, ³
= 0,245 m³
Kebutuhan air
Volume air = volume beton x kebutuhan air
= 0.538 m³ x , ³
= 93,799liter
- PC5 (berbentuk persegi panjang)
Volume beton
Tinggi lantai kerja= 5 cm = 0,05 m
Panjang = 2,98 m
Lebar = 2,1 m
Volume beton = (panjang + (2 x lebar batu
bata)) x (lebar + (2 x lebar
batu bata)) x tinggi
= (2,98 m + (2 x 0,11 m)) x (2,1
m + (2 x 0,11 m)) x 0,05 m
= 0,371 m³
Jumlah PC1 = 1 buah
Jumlah Volume Total PC1 = 0,371 m³ x 1 buah
= 0.371 m³
Kebutuhan semen
Volume semen = volume beton x kebutuhan
semen
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. ³ , ³, ³
= 0,169 m³
Kebutuhan air
Volume air = volume beton x kebutuhan air
= 0.371 m³ x , ³
= 64,869 liter
- PC3 (berbentuk segienam)
Volume beton
Tinggi lantai kerja= 5 cm = 0,05 m
Luas area = 4,89 m²
Volume beton = luas area x tinggi
= 4,89 m² x 0,05 m
= 0,245 m³
Kebutuhan semen
Volume semen = volume beton x kebutuhan
semen











, ³ , ³, ³
= 0,111 m³
Kebutuhan air
Volume air = volume beton x kebutuhan air
= 0,245 m³ x , ³
= 42,609 liter
Keterangan:
- Menghitung kebutuhan semen menggunakan rumus
(2.52), nilai kebutuhan semen melihat pada tabel
(2.9) dengan ukuran maksimum agregat 3,8 cm.
- Menghitung kebutuhan pasir menggunakan rumus
(2.53), nilai kebutuhan pasir melihat pada tabel
(2.9) dengan ukuran maksimum agregat 3,8 cm.
Berat padat pasir menggunakan tabel (2.7).
- Menghitung kebutuhan kerikil menggunakan
rumus (2.54), nilai kebutuhan kerikil melihat pada
tabel (2.9) dengan ukuran maksimum agregat 3,8
cm. Berat padat kerikil menggunakan tabel (2.7).
- Menghitung kebutuhan air menggunakan rumus
(2.55), nilai kebutuhan air melihat pada tabel (2.9)
dengan ukuran maksimum agregat 3,8 cm.
Pada zona 1 terdapat 5 lantai kerja PC1, 14 lantai kerja
PC2, 1 lantai kerja PC3, 2 lantai kerja PC4, 1 lantai
kerja PC5, 1 lantai kerja PC12 dan 1 lantai kerja
PC12A sehingga diperolah:
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- Volume total beton sebesar 5,193 m³
- Kebutuhan semen sebesar 52 zak
- Kebutuhan pasir sebesar 1,303m³
- Kebutuhan kerikil sebesar 2,360 m³
- Kebutuhan air sebesar 905,064 liter
Pada zona 2 terdapat 5 lantai kerja PC1, 12 lantai kerja
PC2, 6 lantai kerja PC4, 2 lantai kerja PC9, dan 3
lantai kerja PC12 sehingga diperoleh:
- Volume total beton sebesar 6,503 m³
- Kebutuhan semen sebesar 65 zak
- Kebutuhan pasir sebesar 1,631 m³
- Kebutuhan kerikil sebesar 2,955 m³
- Kebutuhan air sebesar 1133,341 liter
Pada zona 3 terdapat 5 lantai kerja PC1, 12 lantai kerja
PC2, 6 lantai kerja PC4, 2 lantai kerja PC9, dan 3
lantai kerja PC12 sehingga diperoleh:
- Volume total beton sebesar 6,503 m³
- Kebutuhan semen sebesar 65 zak
- Kebutuhan pasir sebesar 1,631 m³
- Kebutuhan kerikil sebesar 2,955 m³
- Kebutuhan air sebesar 1133,341 liter
Pada zona 4 terdapat 5 lantai kerja PC1, 14 lantai kerja
PC2, 1 lantai kerja PC3, 2 lantai kerja PC4, 1 lantai
kerja PC5, 1 lantai kerja PC12 dan 1 lantai kerja
PC12A sehingga diperolah:
- Volume total beton sebesar 5,193 m³
- Kebutuhan semen sebesar 52 zak
- Kebutuhan pasir sebesar 1,303m³
- Kebutuhan kerikil sebesar 2,360 m³
- Kebutuhan air sebesar 905,064 liter
146
 Perhitungan Durasi Lantai Kerja Pile Cap
Perhitungan durasi pada pekerjaan lantai kerja terdiri
dari dua jenis pekerjaan, yaitu durasi untuk
mencampur beton dan durasi untuk memasang beton.
Perhitungan durasi mencampur beton menggunakan
rumus (2.96) sedangkan perhitungan durasi untuk
memasang beton menggunakan rumus (2.97).
- Zona 1
Durasi mencampur beton
= ( x kapasitas produksi)
= ( , ³ x 1,1 jam/ m³/orang)
= 1,43 jam = 0,18 hari
Durasi memasang beton
= ( x kapasitas produksi)
= ( , ³ x 3,275 jam/ m³/orang)
= 4,25 jam = 0,53 hari
Total Durasi = durasi mencampur beton + durasi
memasang beton
= 0,18hari + 0,53 hari
= 0,71 hari = 1 hari
- Zona 2
Durasi mencampur beton
= ( x kapasitas produksi)
= ( , ³ x 1,1 jam/ m³/orang)
= 1,788 jam = 0,22 hari
Durasi memasang beton
= ( x kapasitas produksi)
= ( , ³ x 3,275 jam/ m³/orang)
= 5,324 jam = 0,67 hari
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Total Durasi = durasi mencampur beton + durasi
memasang beton
= 0,22 hari + 0,67 hari
= 0,89 hari = 1 hari
- Zona 3
Durasi mencampur beton
= ( x kapasitas produksi)
= ( , ³ x 1,1 jam/ m³/orang)
= 1,788 jam = 0,22 hari
Durasi memasang beton
= ( x kapasitas produksi)
= ( , ³ x 3,275 jam/ m³/orang)
= 5,324 jam = 0,67 hari
Total Durasi = durasi mencampur beton + durasi
memasang beton
= 0,22 hari + 0,67 hari
= 0,89 hari = 1 hari
- Zona 4
Durasi mencampur beton
= ( x kapasitas produksi)
= ( , ³ x 1,1 jam/ m³/orang)
= 1,43 jam = 0,18 hari
Durasi memasang beton
= ( x kapasitas produksi)
= ( , ³ x 3,275 jam/ m³/orang)
= 4,25 jam = 0,53 hari
Total Durasi = durasi mencampur beton + durasi
memasang beton
= 0,18hari + 0,53 hari
= 0,71 hari = 1 hari
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Keterangan:
- Kapasitas produksi untuk mencampur beton
melihat pada tabel (2.10) dengan mengambil nilai
tengah pada pekerjaan mencampur beton dengan
mesin pengaduk. Kapasitas produksi untuk
memasang beton juga melihat pada tabel yang
sama dengan mengambil nilai tengah pada
pekerjaan memasang beton struktural.
- 1 grup kerja terdiri dari 1 buruh untuk vibrator. 1
mandor membawahi 20 tukang, dikarenakan pada
pekerjaan ini menggunakan 3 grup kerja, maka
kebutuhan mandor adalah 0,15.
 Perhitungan Biaya Lantai Kerja Pile Cap
- Biaya material
Zona 1
Semen = kebutuhan material x Rp 52.300,00
= 52 zak x Rp 52.300,00
= Rp 2.719.600,00
Pasir beton = kebutuhan material Rp 118.100,00
= 1,303 m³ x Rp 118.100,00
= Rp 153,884,00
Kerikil = kebutuhan material x Rp 144.300,00
= 2,360 m³ x Rp 144.300,00
= Rp 340.548,00
Air = kebutuhan material x Rp 30,00
= 905,064 liter x Rp 30,00
= Rp 27.151,00
Zona 2
Semen = kebutuhan material x Rp 52.300,00
= 65 zak x Rp 52.300,00
= Rp 3.399.500,00
Pasir beton = kebutuhan material x Rp 118.100,00
= 1,631 m³ x Rp 118.100,00
= Rp 192.621,00
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Kerikil = kebutuhan material x Rp 144.300,00
= 2,955m³ x Rp 144.300,00
= Rp 426.406,00
Air = kebutuhan material x Rp 30,00
= 1133,341 liter x Rp 30,00
= Rp 34.000,00
Zona 3
Semen = kebutuhan material x Rp 52.300,00
= 65 zak x Rp 52.300,00
= Rp 3.399.500,00
Pasir beton = kebutuhan material x Rp 118.100,00
= 1,631 m³ x Rp 118.100,00
= Rp 192.621,00
Kerikil = kebutuhan material x Rp 144.300,00
= 2,955m³ x Rp 144.300,00
= Rp 426.406,00
Air = kebutuhan material x Rp 30,00
= 1133,341 liter x Rp 30,00
= Rp 34.000,00
Zona 4
Semen = kebutuhan material x Rp 52.300,00
= 52 zak x Rp 52.300,00
= Rp 2.719.600,00
Pasir beton = kebutuhan material Rp 118.100,00
= 1,303 m³ x Rp 118.100,00
= Rp 153,884,00
Kerikil = kebutuhan material x Rp 144.300,00
= 2,360 m³ x Rp 144.300,00
= Rp 340.548,00
Air = kebutuhan material x Rp 30,00
= 905,064 liter x Rp 30,00
= Rp 27.151,00
- Biaya sewa alat
Zona 1
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Molen (1 m³) = jumlah kebutuhan x total
durasi x Rp 494.000,00




Molen (1 m³) = jumlah kebutuhan x total
durasi x Rp 494.000,00




Molen (1 m³) = jumlah kebutuhan x total
durasi x Rp 494.000,00




Molen (1 m³) = jumlah kebutuhan x total
durasi x Rp 494.000,00





Mandor = jumlah mandor x total durasi x
Rp 59.250,00
= 0,1 x 1 hari x Rp 59.250,00
= Rp 5.925,00
Br. Cor = jumlah buruh angkut x total
durasi x Rp 47.250,00
= 2 org x 1 hari x Rp 47.250,00
= Rp 94.500,00
Zona 2
Mandor = jumlah mandor x total durasi x
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Rp 59.250,00
= 0,1 x 1 hari x Rp 59.250,00
= Rp 5.925,00
Br. Cor = jumlah buruh angkut x total
durasi x Rp 47.250,00
= 2 org x 1 hari x Rp 47.250,00
= Rp 94.500,00
Zona 3
Mandor = jumlah mandor x total durasi x
Rp 59.250,00
= 0,1 x 1 hari x Rp 59.250,00
= Rp 5.925,00
Br. Cor = jumlah buruh angkut x total
durasi x Rp 47.250,00
= 2 org x 1 hari x Rp 47.250,00
= Rp 94.500,00
Zona 4
Mandor = jumlah mandor x total durasi x
Rp 59.250,00
= 0,1 x 1 hari x Rp 59.250,00
= Rp 5.925,00
Br. Cor = jumlah buruh angkut x total
durasi x Rp 47.250,00
= 2 org x 1 hari x Rp 47.250,00
= Rp 94.500,00
Dengan demikian pekerjaan lantai kerja pilecap
membutuhkan :
- Zona 1
Durasi = 1 hari
Alat yang digunakan = 1 alat molen
Jumlah pekerja = 0.1 mandor, 1 Tukang
Harga satuan dasar upah = lihat pada lampiran
formulir C
Harga sewa alat = lihat pada lampiran
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formulir D
Harga bahan = lihat pada lampiran
formulir E
Predecessor = Setelah pekerjaan
urugan
Total biaya = Rp. 3.835.255,00
- Zona 2
Durasi = 1 hari
Alat yang digunakan = 1 alat molen
Jumlah pekerja = 0.1 mandor, 1 Tukang
Harga satuan dasar upah = lihat pada lampiran
formulir C
Harga sewa alat = lihat pada lampiran
formulir D
Harga bahan = lihat pada lampiran
formulir E
Predecessor = Setelah pekerjaan
urugan
Total biaya = Rp. 4.647.557,00
- Zona 3
Durasi = 1 hari
Alat yang digunakan = 1 alat molen
Jumlah pekerja = 0.1 mandor, 1 Tukang
Harga satuan dasar upah = lihat pada lampiran
formulir C
Harga sewa alat = lihat pada lampiran
formulir D
Harga bahan = lihat pada lampiran
formulir E
Predecessor = Setelah pekerjaan
urugan
Total biaya = Rp. 4.647.557,00
- Zona 4
Durasi = 1 hari
Alat yang digunakan = 1 alat molen
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Jumlah pekerja = 0.1 mandor, 1 Tukang
Harga satuan dasar upah = lihat pada lampiran
formulir C
Harga sewa alat = lihat pada lampiran
formulir D
Harga bahan = lihat pada lampiran
formulir E
Predecessor = Setelah pekerjaan
urugan
Total biaya = Rp. 3.835.255,00
4.6.2 Lantai Kerja Pit Lift
 Perhitungan Volume Lantai Kerja Pit Lift
Lantai kerja pada pit lift luasannya tidak akan penuh
sesuai dengan luas dasar pit lift namun akan dikurangi
luasan pile cap yang menumpunya. Perhitungan luas
bersih pit lift dibahas pada bab 4.2.5.3. Detail luasan
pit lift dan pile cap tertera pada Gambar 4.3.
- Volume beton
Tinggi lantai kerja= 5 cm = 0,05 m
Volume = luas bersih x tinggi urugan
= 4,706 m² x 0,05 m
= 0,235 m³
- Kebutuhan semen
Volume semen = volume beton x kebutuhan
semen











, ³ , ³, ³
= 0,102 m³
- Kebutuhan air
Volume air = volume beton x kebutuhan air
= 0,235 m³ x , ³
= 40,836 liter
Keterangan:
- Menghitung kebutuhan semen menggunakan rumus
(2.52), nilai kebutuhan semen melihat pada tabel
(2.9) dengan ukuran maksimum agregat 3,8 cm.
- Menghitung kebutuhan pasir menggunakan rumus
(2.53), nilai kebutuhan pasir melihat pada tabel
(2.9) dengan ukuran maksimum agregat 3,8 cm.
Berat padat pasir menggunakan tabel (2.7).
- Menghitung kebutuhan kerikil menggunakan
rumus (2.54), nilai kebutuhan kerikil melihat pada
tabel (2.9) dengan ukuran maksimum agregat 3,8
cm. Berat padat kerikil menggunakan tabel (2.7).
- Menghitung kebutuhan air menggunakan rumus
(2.55), nilai kebutuhan air melihat pada tabel (2.9)
dengan ukuran maksimum agregat 3,8 cm.
 Perhitungan Durasi Lantai Kerja Pit Lift
Perhitungan durasi pada pekerjaan lantai kerja terdiri
dari dua jenis pekerjaan, yaitu durasi untuk
mencampur beton dan durasi untuk memasang beton.
Perhitungan durasi mencampur beton menggunakan
rumus (2.96) sedangkan perhitungan durasi untuk
memasang beton menggunakan rumus (2.97).
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Durasi mencampur beton
Durasi = ( x kapasitas produksi)
= ( , ³ x 1,1 jam/ m³/orang)
= 0,129 jam = 0,016 hari
Durasi memasang beton
Durasi = ( x kapasitas produksi)
= ( , ³ x 3,275 jam/ m³/orang)
= 0,385 jam = 0,048 hari
Total Durasi = durasi mencampur beton + durasi
memasang beton
= 0,016 hari + 0,048 hari
= 0,064 hari = 1 hari
Keterangan:
- Kapasitas produksi untuk mencampur beton
melihat pada tabel (2.10) dengan mengambil nilai
tengah pada pekerjaan mencampur beton dengan
mesin pengaduk. Kapasitas produksi untuk
memasang beton juga melihat pada tabel yang
sama dengan mengambil nilai tengah pada
pekerjaan memasang beton struktural.
- 1 grup kerja terdiri dari 1 tukang cor dan 1 buruh
untuk vibrator. 1 mandor membawahi 20 tukang,
dikarenakan pada pekerjaan ini menggunakan 3
grup kerja, maka kebutuhan mandor adalah 0,15.
-
 Perhitungan Biaya Lantai Kerja Pit Lift
- Biaya material
Semen = kebutuhan material x Rp 52.300,00
= 2 zak x Rp 52.300,00
= Rp 104.600,00
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Pasir beton= kebutuhan material x Rp 118.100,00
= 0,074 m³ x Rp 118.100,00
= Rp 8.739,00
Kerikil = kebutuhan material x Rp 144.300,00
= 0,102 m³ x Rp 144.300,00
= Rp 14.719,00
Air = kebutuhan material x Rp 30,00
= 40,836 liter x Rp 30,00
= Rp 1.226,00
- Biaya sewa alat
Molen (1 m³) = jumlah kebutuhan x total
durasi x Rp 494.000,00




Mandor = jumlah mandor x total durasi x
Rp 100.000,00
= 0,05 x 1 hari x Rp 100.000,00
= Rp 5.000,00
Br. Cor = jumlah buruh angkut x total
durasi x Rp 70.000,00
= 2 org x 1 hari x Rp 70.000,00
= Rp 140.000,00
Dengan demikian pekerjaan lantai kerja pit lift
membutuhkan :
- Durasi = 1 hari
Alat yang digunakan = 1 alat molen
Jumlah pekerja = 0.1 mandor, 1 Tukang
Harga satuan dasar upah = lihat pada lampiran
formulir C
Harga sewa alat = lihat pada lampiran
formulir D
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Harga bahan = lihat pada lampiran
formulir E
Total biaya = Rp. 3.844.142,00
4.6.3 Lantai Kerja Tie Beam
 Perhitungan Volume Lantai Kerja Tie Beam
Volume lantai kerja tie beam tergantung dari type tie
beam dan panjangnya. Dikarenakan panjang tie beam
yang bermacam-macam, berikut ini adalah
perhitungan volume beton lantai kerja tie beam
menurut jenis tie beam.
- TB1 (lantai kerja as A-2-4)
Dimensi = 50/80
Tinggi lantai kerja= 5 cm = 0,05 m
Panjang = 7,571 m
Volume beton
Volume beton = (lebar tiebeam + (2 x lebar
batu bata)) x tinggi x panjang
= (0,50 m + (2 x 0,11 m)) x
0,05 m x 7,571 m
= 0,265 m³
Volume Total =Jumlah tie beam x Volume
= 2 buah x 0,265 m³
= 0,530 m³
Kebutuhan semen
Volume semen = volume beton x kebutuhan
semen











, ³ . ³, ³
= 0,241 m³
Kebutuhan air
Volume air = volume beton x kebutuhan air
= 0,530 m³ x , ³
= 92,358 liter
- TB2 (lantai kerja as B-2-4)
Dimensi = 60/90
Tinggilantai kerja = 5 cm = 0,05 m
Panjang = 8,071 m
Volume beton
Volume beton = (lebar tiebeam + (2 x lebar
batu bata)) x tinggi x  panjang
= (0,60 m + (2 x 0,11 m)) x
0,05 m x 8,071 m
= 0,649 m³
Kebutuhan semen
Volume semen = volume beton x kebutuhan
semen











, ³ , ³, ³
= 0,293 m³
Kebutuhan air
Volume air = volume beton x kebutuhan air
= 0,649 m³ x , ³
= 112,523 m³
- TB3 (urugan as B-1-2)
Dimensi = 50/70
Tinggi lantai kerja= 5 cm = 0,05 m
Panjang = 4,55 m
Volume beton
Volume beton = (lebar tiebeam + (2 x lebar
batu bata)) x tinggi x
panjang
= (0,50 m + (2 x 0,11 m)) x
0,05 m x 4,55 m
= 0,159 m³
Volume Total = 0,159 m³ x 2 buah
= 0,319 m³
Kebutuhan semen
Volume semen = volume beton x kebutuhan
semen











, ³ , ³, ³
= 0,145 m³
Kebutuhan air
Volume air = volume beton x kebutuhan air
= 0,319 m³ x , ³
= 55,505 liter
Keterangan:
- Menghitung kebutuhan semen menggunakan rumus
(2.52), nilai kebutuhan semen melihat pada tabel
(2.9) dengan ukuran maksimum agregat 3,8 cm.
- Menghitung kebutuhan pasir menggunakan rumus
(2.53), nilai kebutuhan pasir melihat pada tabel
(2.9) dengan ukuran maksimum agregat 3,8 cm.
Berat padat pasir menggunakan tabel (2.7).
- Menghitung kebutuhan kerikil menggunakan
rumus (2.54), nilai kebutuhan kerikil melihat pada
tabel (2.9) dengan ukuran maksimum agregat 3,8
cm. Berat padat kerikil menggunakan tabel (2.7).
- Menghitung kebutuhan air menggunakan rumus
(2.55), nilai kebutuhan air melihat pada tabel (2.9)
dengan ukuran maksimum agregat 3,8 cm.
Pada zona 1 terdapat total volume beton sebesar 8,131
m³, sehingga diperolah:
- Kebutuhan semen sebesar 81 zak
- Kebutuhan pasir sebesar 2,039 m³
- Kebutuhan kerikil sebesar 3,695 m³
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- Kebutuhan air sebesar 1417,033 liter
Pada zona 2 terdapat total volume beton sebesar 5,568
m³, sehingga diperolah:
- Kebutuhan semen sebesar 56 zak
- Kebutuhan pasir sebesar 1,397 m³
- Kebutuhan kerikil sebesar 2,530 m³
- Kebutuhan air sebesar 970,357 liter
Pada zona 3 terdapat total volume beton sebesar 5,568
m³, sehingga diperolah:
- Kebutuhan semen sebesar 56 zak
- Kebutuhan pasir sebesar 1,397 m³
- Kebutuhan kerikil sebesar 2,530 m³
- Kebutuhan air sebesar 970,357 liter
Pada zona 4 terdapat total volume beton sebesar 8,131
m³, sehingga diperolah:
- Kebutuhan semen sebesar 81 zak
- Kebutuhan pasir sebesar 2,039 m³
- Kebutuhan kerikil sebesar 3,695 m³
Kebutuhan air sebesar 1417,033 liter
 Perhitungan Durasi Lantai Kerja Tie Beam
Perhitungan durasi pada pekerjaan lantai kerja terdiri
dari dua jenis pekerjaan, yaitu durasi untuk
mencampur beton dan durasi untuk memasang beton.
Perhitungan durasi mencampur beton menggunakan
rumus (2.96) sedangkan perhitungan durasi untuk
memasang beton menggunakan rumus (2.97).
- Zona 1
Durasi mencampur beton
= ( x kapasitas produksi)
= ( , ³ x 1,1 jam/ m³/orang)
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= 1,490 jam = 0,186 hari
Durasi memasang beton
= ( x kapasitas produksi)
= ( , ³ x 3,275 jam/ m³/orang)
= 4,438 jam = 0,555 hari
Total Durasi = durasi mencampur beton + durasi
memasang beton
= 0,186 hari + 0,555 hari
= 0,741 hari = 1 hari
- Zona 2
Durasi mencampur beton
= ( x kapasitas produksi)
= ( , ³ x 1,1 jam/ m³/orang)
= 1,021 jam = 0,127 hari
Durasi memasang beton
= ( x kapasitas produksi)
= ( , ³ x 3,275 jam/ m³/orang)
= 3,039 jam = 0,380 hari
Total Durasi = durasi mencampur beton + durasi
memasang beton
= 0,127 hari + 0,380hari
= 0,507 hari = 1 hari
Keterangan:
- Kapasitas produksi untuk mencampur beton
melihat pada tabel (2.10) dengan mengambil nilai
tengah pada pekerjaan mencampur beton dengan
mesin pengaduk. Kapasitas produksi untuk
memasang beton juga melihat pada tabel yang
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sama dengan mengambil nilai tengah pada
pekerjaan memasang beton struktural.
- 1 grup kerja terdiri dari 1 tukang cor dan 1 buruh
untuk vibrator. 1 mandor membawahi 20 tukang,
dikarenakan pada pekerjaan ini menggunakan 3
grup kerja, maka kebutuhan mandor adalah 0,15.
 Perhitungan Biaya Lantai Kerja Tie Beam
- Biaya material
Zona 1
Semen = kebutuhan material x Rp 52.300,00
= 24 zak x Rp 52.300,00
= Rp 1.255.200,00
Pasir beton= kebutuhan material x Rp 118.100,00
= 1,309 m³ x Rp 118.100,00
= Rp 154.593,00
Kerikil = kebutuhan material x Rp 144.300,00
= 1,792 m³ x Rp 144.300
= Rp 258.586,00
Air = kebutuhan material x Rp 30,00
= 720,377 liter x Rp 30,00
= Rp 21.611,00
Zona 2
Semen = kebutuhan material x Rp 52.300,00
= 23 zak x Rp 52.300,00
= Rp 1.202.900,00
Pasir beton= kebutuhan material x Rp 118.100,00
= 1,252 m³ x Rp 118.100,00
= Rp 147.861,00
Kerikil = kebutuhan material x Rp 144.300,00
= 1,714 m³ x Rp 144.300,00
= Rp 247.330,00
Air = kebutuhan material x Rp 30,00
= 688,809 liter x Rp 30,00
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= Rp 20.664,00
- Biaya sewa alat
Zona 1
Molen (1 m³) = jumlah kebutuhan x total
durasi x Rp 494.000,00




Molen (1 m³) = jumlah kebutuhan x total
durasi x Rp 494.000,00





Mandor = jumlah mandor x total durasi x
Rp 100.000,00
= 0,05 x 1 hari x Rp 100.000,00
= Rp 5.000,00
Br. Cor = jumlah buruh angkut x total
durasi x Rp 70.000,00
= 4 org x 1 hari x Rp 70.000,00
= Rp 280.000,00
Zona 2
Mandor = jumlah mandor x total durasi x
Rp 100.000,00
= 0,05 x 1 hari x Rp 100.000,00
= Rp 5.000,00
Br. Cor = jumlah buruh angkut x total
durasi x Rp 70.000,00
= 4 org x 1 hari x Rp 70.000,00
= Rp 280.000,00
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Dengan demikian pekerjaan lantai kerja tie beam
membutuhkan :
- Zona 1
Durasi = 1 hari
Alat yang digunakan = 1 alat molen
Jumlah pekerja = 0.1 mandor, 1 Tukang
Harga satuan dasar upah = lihat pada lampiran
formulir C
Harga sewa alat = lihat pada lampiran
formulir D
Harga bahan = lihat pada lampiran
formulir E
Total biaya = Rp. 5.648.070,00
- Zona 2
Durasi = 1 hari
Alat yang digunakan = 1 alat molen
Jumlah pekerja = 0.1 mandor, 1 Tukang
Harga satuan dasar upah = lihat pada lampiran
formulir C
Harga sewa alat = lihat pada lampiran
formulir D
Harga bahan = lihat pada lampiran
formulir E
Total biaya = Rp. 4.082.755,00
- Zona 3
Durasi = 1 hari
Alat yang digunakan = 1 alat molen
Jumlah pekerja = 0.1 mandor, 1 Tukang
Harga satuan dasar upah = lihat pada lampiran
formulir C
Harga sewa alat = lihat pada lampiran
formulir D
Harga bahan = lihat pada lampiran
formulir E
Total biaya = Rp. 4.082.755,00
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- Zona 4
Durasi = 1 hari
Alat yang digunakan = 1 alat molen
Jumlah pekerja = 0.1 mandor, 1 Tukang
Harga satuan dasar upah = lihat pada lampiran
formulir C
Harga sewa alat = lihat pada lampiran
formulir D
Harga bahan = lihat pada lampiran
formulir E
Total biaya = Rp. 5.648.070,00
4.6.4 Lantai Kerja Plat Lantai Dasar
 Volume Lantai Kerja Plat Lantai Dasar
Perhitungan volume beton kerja pada plat
lantai dasar berbeda dengan perhitungan volume beton
lantai kerja pada struktur bawah lainnya karena
luasannya tidak perlu ditambahkan dengan lebar batu
bata. Karena panjang dan lebar plat yang bermacam-
macam maka diambil contoh satu perhitungan pada
zona 1 dan satu perhitungan pada zona 2.
- Zona 1 (Plat nomor 1)
Panjang = 1,225
Lebar = 2,125
Tinggi lantai kerja= 5 cm = 0,05 m
Volume beton
Volume beton = panjang x lebar x tinggi
urugan
= 1,225 m x 2,125 m x 0,05 m
= 0,130 m³
Kebutuhan semen
Volume semen = volume beton x kebutuhan
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semen










, ³ , ³, ³
= 0,056 m³
Kebutuhan air
Volume air = volume beton x kebutuhan air
= 0,130 m³ x , ³
= 22,589 liter
- Zona 2 (Plat nomor 18)
Panjang = 1,75 m
Lebar = 3,9 m
Tinggi lantai kerja= 5 cm = 0,05 m
Volume beton
Volume beton = panjang x lebar x tinggi
urugan
= 1,75 m x 3,9 m x 0,05 m
= 0,341 m³
Kebutuhan semen
Volume semen = volume beton x kebutuhan
semen











, ³ , ³, ³
= 0,147 m³
Kebutuhan air
Volume air = volume beton x kebutuhan air
= 0,341 m³ x , ³
= 59,224 liter
Keterangan:
- Menghitung kebutuhan semen menggunakan rumus
(2.52), nilai kebutuhan semen melihat pada tabel
(2.9) dengan ukuran maksimum agregat 3,8 cm.
- Menghitung kebutuhan pasir menggunakan rumus
(2.53), nilai kebutuhan pasir melihat pada tabel
(2.9) dengan ukuran maksimum agregat 3,8 cm.
Berat padat pasir menggunakan tabel (2.7).
- Menghitung kebutuhan kerikil menggunakan
rumus (2.54), nilai kebutuhan kerikil melihat pada
tabel (2.9) dengan ukuran maksimum agregat 3,8
cm. Berat padat kerikil menggunakan tabel (2.7).
- Menghitung kebutuhan air menggunakan rumus
(2.55), nilai kebutuhan air melihat pada tabel (2.9)
dengan ukuran maksimum agregat 3,8 cm.
Pada zona 1 terdapat total volume beton sebesar 9,695
m³, sehingga diperolah:
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- Kebutuhan semen sebesar 56 zak
- Kebutuhan pasir sebesar 3,058 m³
- Kebutuhan kerikil sebesar 4,186 m³
- Kebutuhan air sebesar 1682,592 liter
Sedangkan pada zona 2 terdapat total volume beton
sebesar 9,413 m³, sehingga diperolah:
- Kebutuhan semen sebesar 55 zak
- Kebutuhan pasir sebesar 2,969 m³
- Kebutuhan kerikil sebesar 4,064 m³
- Kebutuhan air sebesar 1633,550 liter
 Durasi Lantai Kerja Plat Lantai Dasar
Perhitungan durasi pada pekerjaan lantai kerja terdiri
dari dua jenis pekerjaan, yaitu durasi untuk
mencampur beton dan durasi untuk memasang beton.
Perhitungan durasi mencampur beton menggunakan
rumus (2.96) sedangkan perhitungan durasi untuk
memasang beton menggunakan rumus (2.97).
- Zona 1
Durasi mencampur beton
= ( x kapasitas produksi)
= ( , ³ x 1,1 jam/ m³/orang)
= 2,666 jam = 0,333 hari
Durasi memasang beton
= ( x kapasitas produksi)
= ( , ³ x 3,275 jam/ m³/orang)
= 7,938 jam = 0,992 hari
Total Durasi = durasi mencampur beton + durasi
memasang beton
= 0,333 hari + 0,992 hari




= ( x kapasitas produksi)
= ( , ³ x 1,1 jam/ m³/orang)
= 2,588 jam = 0,324 hari
Durasi memasang beton
= ( x kapasitas produksi)
= ( , ³ x 3,275 jam/ m³/orang)
= 7,707 jam = 0,963 hari
Total Durasi = durasi mencampur beton + durasi
memasang beton
= 0,324 hari + 0,963 hari
= 1,287 hari = 2 hari
Keterangan:
- Kapasitas produksi untuk mencampur beton
melihat pada tabel (2.10) dengan mengambil nilai
tengah pada pekerjaan mencampur beton dengan
mesin pengaduk. Kapasitas produksi untuk
memasang beton juga melihat pada tabel yang
sama dengan mengambil nilai tengah pada
pekerjaan memasang beton struktural.
- 1 grup kerja terdiri dari 1 tukang cor dan 1 buruh
untuk vibrator. 1 mandor membawahi 20 tukang,
dikarenakan pada pekerjaan ini menggunakan 3
grup kerja, maka kebutuhan mandor adalah 0,15.




Semen = kebutuhan material x
Rp52.300,00,00
= 56 zak x Rp 52.300,00
= Rp 2.928.800,00
Pasir beton = kebutuhan material x Rp 118.100,00
= 3,058 m³ x Rp 118.100,00
= Rp 361.150,00
Kerikil = kebutuhan material x Rp 144.300,00
= 4,186 m³ x Rp 144.300,00
= Rp 604.040,00
Air = kebutuhan material x Rp 30,00
= 1682,592 liter x Rp 30,00
= Rp 50.478,00
Zona 2
Semen = kebutuhan material x Rp 52.300,00
= 55 zak x Rp 52.300,00
= Rp 2.876.500,00
Pasir beton = kebutuhan material x Rp 118.100,00
= 2,969 m³ x Rp 118.100,00
= Rp 350.639,00
Kerikil = kebutuhan material x Rp 144.300,00
= 4,064 m³ x Rp 144.300,00
= Rp 586.435,00
Air = kebutuhan material x Rp 30,00
= 1633,550 liter x Rp 30,00
= Rp 49.007,00
- Biaya sewa alat
Zona 1
Molen (1 m³) = jumlah kebutuhan x total
durasi x Rp 494.000,00





Molen (1 m³) = jumlah kebutuhan x total
durasi x Rp 494.000,00





Mandor = jumlah mandor x total durasi x
Rp 100.000,00
= 0,05 x 2 hari x Rp 100.000,00
= Rp 10.000,00
Br. Cor = jumlah buruh angkut x total
durasi x Rp 70.000,00
= 4 org x 2 hari x Rp 70.000,00
= Rp 560.000,00
Zona 2
Mandor = jumlah mandor x total durasi x
Rp 100.000,00
= 0,05 x 2 hari x Rp 100.000,00
= Rp 10.000,00
Br. Cor = jumlah buruh angkut x total
durasi x Rp 70.000,00
= 4 org x 2 hari x Rp 70.000,00
= Rp 560.000,00
Dengan demikian pekerjaan lantai kerja tie beam
membutuhkan :
- Zona 1
Durasi = 1 hari
Alat yang digunakan = 1 alat molen
Jumlah pekerja = 0.1 mandor, 1 Tukang
Harga satuan dasar upah = lihat pada lampiran
formulir C
Harga sewa alat = lihat pada lampiran
formulir D
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Harga bahan = lihat pada lampiran
formulir E
Total biaya = Rp. 5.648.070,00
- Zona 2
Durasi = 1 hari
Alat yang digunakan = 1 alat molen
Jumlah pekerja = 0.1 mandor, 1 Tukang
Harga satuan dasar upah = lihat pada lampiran
formulir C
Harga sewa alat = lihat pada lampiran
formulir D
Harga bahan = lihat pada lampiran
formulir E
Total biaya = Rp. 4.082.755,00
- Zona 3
Durasi = 1 hari
Alat yang digunakan = 1 alat molen
Jumlah pekerja = 0.1 mandor, 1 Tukang
Harga satuan dasar upah = lihat pada lampiran
formulir C
Harga sewa alat = lihat pada lampiran
formulir D
Harga bahan = lihat pada lampiran
formulir E
Total biaya = Rp. 4.082.755,00
- Zona 4
Durasi = 1 hari
Alat yang digunakan = 1 alat molen
Jumlah pekerja = 0.1 mandor, 1 Tukang
Harga satuan dasar upah = lihat pada lampiran
formulir C
Harga sewa alat = lihat pada lampiran
formulir D
Harga bahan = lihat pada lampiran
formulir E
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Total biaya = Rp. 5.648.070,00
4.7 Pekerjaan Bekisting Batu Bata Merah
Bekisting batu bata merah digunakan pada pile
cap, pit lift, kolom pendek, dan tie beam. Kebutuhan yang
dihitung untuk bekisting ini antara lain kebutuhan batu
bata, semen, pasir, dan air. Pekerjaan bekisting dapat
dimulai setelah pekerjaan lantai kerja selesai.
4.7.1 Bekisting Batu Bata Merah Pile Cap
Pada pekerjaan bekisting bata pile cap akan
dilakukan langkah-langkah kerja yaitu menghitung
volume, merencanakan grup kerja, perhitungan durasi
dan perhitungan biaya
4.7.1.1 Perhitungan Volume Bekisting Batu Bata Pile Cap
Pada proyek ini terdapat 9 tipe pile cap yang
terdiri dari 3 bentuk yaitu pile cap persegi, pile cap
persegi panjang dan pile cap segi enam. Berikut ini akan
dibahas contoh perhitungan volume (luas) bekisting (m2)
pada pile cap berdasarkan bentuknya sekaligus juga
kebutuhan bahan bekisting tersebut, seperti batu bata,
semen, pasir, dan air. Untuk perhitungan volume lainnya
disajikan pada lampiran perhitungan volume bekiting
batu bata. Dari luas bekisting pile cap per tipe tersebut
akan dikalikan dengan jumlah pile cap per zona sehingga
dihasilkan luas total bekisting dan kebutuhan total bahan
bekisting pile cap tiap zona. Perhitungan luas bekisting
ini memakai rumus (2.65).
 PC 2 (persegi panjang)
Panjang PC = 2,1m
Lebar PC = 0,9m
Tinggi PC = 0,9m
Tebal mortar = 1,5
Perbandingan campuran = 1 semen : 3 pasir
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Luas = keliling pc x tinggi pc
= (2 x (2,1m+0,9m)) x 0,9m
= 2,52m2
Kebutuhan batu bata = luas x keperluan batu bata
= 2,52m2 x ,
= 162,39 buah
Untuk mengatasi batu-bata yang pecah, maka
banyaknya batu bata harus ditambah 3,5%.
Tot. keb batu bata = keb. batu bata + (3,5%
keb. batu bata)
= 162,39 + (3,5% x 162,39)
= 169 buah
Kebutuhan  mortar = kebutuhan batu bata x
keperluan mortar
= 169 x ,
= 0,134 m3










Kebutuhan air = keb batu bata x kebutuhan air
= 169 buah x
= 42,25 liter
 PC 3 (segi enam)
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Gambar 4. 6 Penampang Bekisting Segi Enam
P1 = 0,9 m
P2 = 2,1 m
l1 = 2,28 m
l2 = 0,7 m
Tebal mortar = 1,5
Perbandingan = 1 semen : 3 pasir
Luas = keliling pc x tinggi pc
= (0,9m + 2,1m + (2x2,28m) +
(2x0,7m)) x 0,6m
= 8,96 m2
Keb. batu bata = luas x keperluan batu bata
= 8,96 m2 x ,
= 577,38 buah
Untuk mengatasi batu-bata yang pecah, maka
banyaknya batu bata harus ditambah 3,5%.
Tot. keb batu bata = keb. batu bata + (3,5% keb.
batu bata)
= 577,38 + (3,5% x 577,38)
= 597 buah
Kebutuhan  mortar = kebutuhan batu bata x
keperluan mortar
= 597 x ,
= 0,483 m3
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Kebutuhan air = keb batu bata x kebutuhan air
= 597 buah x
= 150 liter
Pada zona 1 diperoleh:
Luas total bekisting = 197,292 m2
Kebutuhan batu bata = 13161 buah
Kebutuhan mortar = 10,660m3
Kebutuhan semen = 140 zak
Kebutuhan pasir = 11,513 m³
Kebutuhan air = 3290 liter
Pada zona 2 diperoleh:
Luas total bekisting = 266,04 m2
Kebutuhan batu bata = 17744 buah
Kebutuhan mortar = 14,37 m3
Kebutuhan semen = 185 zak
Kebutuhan pasir = 15,52 m³
Kebutuhan air = 4435 liter
Pada zona 3 diperoleh:
Luas total bekisting = 266,04 m2
Kebutuhan batu bata = 17744 buah
Kebutuhan mortar = 14,37 m3
Kebutuhan semen = 185 zak
Kebutuhan pasir = 15,52 m³
Kebutuhan air = 4435 liter
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Pada zona 4 diperoleh:
Luas total bekisting = 197,292 m2
Kebutuhan batu bata = 13161 buah
Kebutuhan mortar = 10,660m3
Kebutuhan semen = 140 zak
Kebutuhan pasir = 11,513 m³
Kebutuhan air = 3290 liter
Perhitungan volume untuk bekisting batu bata pile
cap zona 1, zona 2 , zona 3 dan zona 4 lebih lengkap
dapat dilihat pada lampiran perhitungan volume
bekisting bata pilecap.
4.7.1.2 Rencana Grup Kerja Bekisting Bata Pile Cap
Perencanaan 1 grup kerja telah dibahas pada bab 2.6.2,
dan berikut ini adalah perencanaan jumlah grup yang
diperlukan pada pekerjaan ini:
- Jumlah grup kerja = 8 grup (8 tukang batu
dan 8 buruh batu)
- Keperluan mandor = = 0,4 mandor
- Jam kerja 1 hari = 8 jam
4.7.1.3 Perhitungan Durasi Bekisting Bata Pile Cap
Durasi pada pekerjaan bekisting batu bata terdiri
dari beberapa pekerjaan yaitu mengambil dan menumpuk
batu bata dengan rumus (2.73), memilih batu bata yang
dengan rumus (2.74), mengangkut batu bata dengan
rumus rumus (2.75), mencampur mortar yang dengan
rumus (2.76), mengangkut mortar yang dengan rumus
(2.77) dan memasang batu bata (2.78), Berikut ini adalah
perhitungannya:
 Zona 1
Durasi mengambil dan menumpuk batu Bata
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Durasi = : jumlah buruh
= / : 8 buruh
= 3,656 jam
Durasi memilih batu bata
Durasi = : jumlah buruh
= / : 8 buruh
= 5,484 jam
Durasi mengangkut batu bata
Durasi = : jumlah buruh
= / : 8 buruh
= 1,732 jam
Durasi mencampur mortar
Durasi = : jumlah buruh
=
,, / : 8 buruh
= 1,184 jam
Durasi mengangkut mortar
Durasi = : jumlah buruh
=
,, / : 8 buruh
= 1,777 jam
Durasi memasang batu bata
Durasi = x kapasitas
produksi : jumlah pembantu
= ( x 11,15 jam ) : 8 tukang
= 18,343 jam
Total durasi = 3,656 jam + 5,484 jam + 1,732 jam






Durasi mengambil dan menumpuk batu bata
Durasi = : jumlah buruh
= / : 8 buruh
= 4,93 jam
Durasi Memilih batu bata
Durasi = : jumlah buruh
= / : 8 buruh
= 7,39 jam
Durasi mengangkut batu bata
Durasi = : jumlah buruh
= / : 8 buruh
= 2,33 jam
Durasi mencampur mortar
Durasi = : jumlah buruh
=
,, / : 8 buruh
= 1,60 jam
Durasi mengangkut mortar
Durasi = : jumlah buruh
=
,, / : 8 buruh
= 2,4 jam
Durasi Memasang batu bata
Durasi = x kapasitas
produksi : jumlah pembantu
= ( x 11,15 jam ) : 8 tukang
= 24,73 jam
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Total durasi = 4,93 jam + 7,39 jam + 2,33 jam +
1,60 jam + 2,4 jam + 24,73 jam
= 43,378 jam
= 5 hari
Perhitungan durasi untuk bekisting pile cap zona 1
zona 2, zona 3 dan zona 4 lebih lengkap dapat dilihat
pada lampiran perhitungan pekerjaan bata pilecap.
4.7.1.4 Perhitungan Biaya Bekisting Bata Pile Cap
 Material
Zona 1
Batu bata = kebutuhan batu bata x harga material
= 13161 buah x Rp 650,00
= Rp 8.554.650,00
Semen = kebutuhan semen x harga material
= 140 zak x Rp 52.300,00
= Rp 7.322.000,00
Pasir = kebutuhan pasir x harga material
= 11,513 m3 x Rp 133.300,00
= Rp 1.534.682,00
Air = kebutuhan air x harga material
= 3290 liter x Rp 30,00
= Rp 98.700,00
Zona 2
Batu bata = kebutuhan batu bata x harga material
= 17744 buah x Rp 650,00
= Rp 11.533.600,00
Semen = kebutuhan semen x harga material
= 185 zak x Rp 52.300,00
= Rp 9.675.500,00
Pasir = kebutuhan pasir x harga material
= 15,52 m3 x Rp 133.300,00
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= Rp 2.068.816,00
Air = kebutuhan air x harga material




Mandor = jml. mandor x durasi x harga upah
= 0,4 x 4 x Rp 59.250,00
= Rp 94.800,00
Tukang batu = jml. tukang batu x durasi x harga
upah
= 8 x 4 x Rp 47.250,00
= Rp 1.512.000,00
Buruh batu = jml. buruh batu x durasi x harga
upah
= 8 x 4 x Rp 39.000,00
= Rp 1.248.000,00
Zona 2
Mandor = jml. mandor x durasi x harga upah
= 0,4 x 5 x Rp 59.250,00
= Rp 118.500,00
Tukang batu = jml. tukang batu x durasi x harga
upah
= 8 x 5 x Rp 47.250,00
= Rp 1.890.000,00
Buruh batu = jml. buruh batu x durasi x harga
upah
= 8 x 5 x Rp 39.000,00
= Rp 1.560.000,00
Dengan demikian pekerjaan bekisting pile cap
membutuhkan :
- Zona 1
Durasi = 4 hari
Jumlah pekerja = 0,4 mandor, 8 Tukang,
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8 buruh.
Harga satuan dasar upah = lihat pada lampiran
formulir C
Harga bahan = lihat pada lampiran
formulir E
Total biaya = Rp. 20.189.479,00
- Zona 2
Durasi = 5 hari
Jumlah pekerja = 0,4 mandor, 8 Tukang,
8 buruh.
Harga satuan dasar upah = lihat pada lampiran
formulir C
Harga bahan = lihat pada lampiran
formulir E
Total biaya = Rp. 26.743.562,00
- Zona 3
Durasi = 5 hari
Jumlah pekerja = 0,4 mandor, 8 Tukang,
8 buruh.
Harga satuan dasar upah = lihat pada lampiran
formulir C
Harga bahan = lihat pada lampiran
formulir E
Total biaya = Rp. 26.743.562,00
- Zona 4
Durasi = 4 hari
Jumlah pekerja = 0,4 mandor, 8 Tukang,
8 buruh.
Harga satuan dasar upah = lihat pada lampiran
formulir C
Harga bahan = lihat pada lampiran
formulir E
Total biaya = Rp. 20.189.479,00
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4.7.2 Bekisting Batu Bata Pit Lift
4.7.2.1 Perhitungan Volume
Volume bekisting pit lift dihitung luasan pit lift
lalu dikalikan dengan tingginya. Bekisting batu bata
dipakai hanya untuk pit lift bagian luar. Untuk
menghitung volume bekisting berikut ini sesuai dengan
perhitungan yang menggunakan rumus (2.66). Berikut ini
adalah perhitungannya:
Sisi Depan
Panjang = 4,75 m
Tinggi = 1,5 m
Luas = 4,75 m x 1,5 m
= 7,125 m2
Sisi Belakang
Panjang = 4,75 m
Tinggi = 1,5 m
Luas = 4,75 m x 1,5 m
= 7,125 m2
Sisi Kanan
Panjang = 3.15 m
Tinggi = 1,5m
Luas = 3.15 m x 1,5m
= 4,725 m2
Sisi Kiri
Panjang = 3.15 m
Tinggi = 1,5m
Luas = 3.15 m x 1,5m
= 4,725 m2
Total luas bekisting = 7,125 m2+ 7,125 m2+ 4,725 m2
+ 4,725 m2
= 23,7 m2
Keb. batu bata = luas x keperluan batu bata
= 23,7 m2x ,
= 1527,228 buah
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Untuk mengatasi batu-bata yang pecah, maka
banyaknya batu bata harus ditambah 3,5%.
Tot. keb batu bata = keb. batu bata + (3,5% keb.
Batu bata)
= 1527,228 + (3,5% x 1527,228)
= 1581 buah














Kebutuhan air = keb batu bata x kebutuhan air
= 1581 buah x
= 395,25 liter
4.7.2.2 Rencana Grup Kerja
Perencanaan 1 grup kerja telah dibahas pada bab
2.2.11.1.2, dan berikut ini adalah perencanaan jumlah
grup yang diperlukan pada pekerjaan ini:
- Jumlah grup kerja = 4 grup (4 tukang batu
dan 4 buruh batu)
- Keperluan mandor = = 0,2 mandor
- Jam kerja 1 hari = 8 jam
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4.7.2.3 Perhitungan Durasi
Durasi pada pekerjaan bekisting batu bata terdiri
dari beberapa pekerjaan yaitu mengambil dan menumpuk
batu bata yang perhitungannya sesuai rumus (2.73),
memilih batu bata yang sesuai rumsu (2.74), mengangkut
batu bata yang sesuai rumus (2.75), mencampur mortar
yang sesuai rumus (2.76), mengangkut mortar yang
sesuai rumus (2.77) dan memasang batu bata (2.78),
Berikut ini adalah perhitungannya:
Durasi mengambil dan menumpuk batu bata
Durasi = : jumlah buruh
= / : 4 buruh
= 0,88 jam
Durasi memilih batu bata
Durasi = : jumlah buruh
= / : 4 buruh
= 1,3175 jam
Durasi mengangkut batu bata
Durasi = : jumlah buruh
= / : 4 buruh
= 0,41 jam
Durasi mencampur mortar
Durasi = : jumlah buruh
=
,, / : 4 buruh
= 0,28 jam
Durasi mengangkut mortar
Durasi = : jumlah buruh
=
,, / : 4 buruh
= 0,427 jam
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Durasi memasang batu bata
Durasi = x kapasitas
produksi :  jumlah pembantu
= ( x 11,15 jam ) : 4 tukang
= 4,41 jam
Total durasi = 0,88 jam + 1,317 jam + 0,41 jam +
0,28 jam + 0,427 jam + 4,41 jam
= 7,724 jam
= 0,965 hari ≈ 1 hari
4.7.2.3 Perhitungan Biaya
- Material
Batu bata = kebutuhan batu bata x harga material
= 1581 buah x Rp 650,00
= Rp 1.027.650,00
Semen = kebutuhan semen x harga material
= 17 zak x Rp 52.300,00
= Rp 889.100,00
Pasir = kebutuhan pasir x harga material
= 1,383 m3 x Rp 133.300,00
= Rp 184.353,00
Air = kebutuhan air x harga material
= 395,25 liter x Rp 30,00
= Rp 11.857,00
- Upah
Mandor = jml. mandor x durasi x harga upah
= 0,2 x 1 x Rp 59.250,00
= Rp 11.850,00
Tk. batu = jml. tukang batu x durasi x harga upah
= 4 x 1 x Rp 47.250,00
= Rp 189.000,00
Br. batu = jml. buruh x durasi x harga upah
= 4 x 1 x Rp 39.000,00
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= Rp 156.000,00
4.7.3 Bekisting Batu Bata Tie Beam
4.7.3.1 Perhitungan Volume
Volume dari bekisting yaitu berupa luasan (m2)
dan luas yang dihitung bukan hanya luas penampang
kotor balok tie beam tersebut, tetapi juga diperhitungkan
ketebalan plat. Untuk perhitungannya sesuai dengan
rumus (2.67). Berikut ini adalah contoh perhitungannya:




p = 7,571 m
t.plat = 0,13
Luas   = ((0,8 m - 0.13 m) x 7,571 x 2 )
= 10,145 m2
Tebal mortar = 1,5
Perbandingan = 1 semen : 3 pasir
Keb. batu bata = luas x keperluan batu bata
= 10,145 m2 x ,
= 654 buah
Untuk mengatasi batu-bata yang pecah, maka
banyaknya batu bata harus ditambah 3,5%.
Tot. keb batu bata = keb. batu bata + (3,5% keb.
batu bata)
= 654 + (3,5% x 654)
= 677 buah
Kebutuhan  mortar = kebutuhan batu bata x
keperluan mortar
= 677 x ,
= 0,55m3
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Pada zona 1 diperoleh:
Luas total bekisting = 389,689 m2
Kebutuhan batu bata = 25991 buah
Kebutuhan mortar = 21,05 m3
Kebutuhan semen = 269 zak
Kebutuhan pasir = 22,74 m³
Kebutuhan air = 6497,75 liter
Pada zona 2 diperoleh:
Luas total bekisting = 408,088 m2
Kebutuhan batu bata = 31674 buah
Kebutuhan mortar = 25,66 m3
Kebutuhan semen = 328 zak
Kebutuhan pasir = 27,71 m³
Kebutuhan air = 7918,50 liter
Pada zona 3 diperoleh:
Luas total bekisting = 408,088 m2
Kebutuhan batu bata = 31674 buah
Kebutuhan mortar = 25,66 m3
Kebutuhan semen = 328 zak
Kebutuhan pasir = 27,71 m³
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Kebutuhan air = 7918,50 liter
Pada zona 4 diperoleh:
Luas total bekisting = 389,689 m2
Kebutuhan batu bata = 25991 buah
Kebutuhan mortar = 21,05 m3
Kebutuhan semen = 269 zak
Kebutuhan pasir = 22,74 m³
Kebutuhan air = 6497,75 liter
Perhitungan volume untuk bekisting tie beam zona 1,
zona 2, zona 3 dan zona 4 dapat dilihat pada lampiran
perhitungan pekerjaan bekisting bata tie beam.
4.7.3.2 Rencana Grup Kerja
Perencanaan 1 grup kerja telah dibahas pada bab
2.6, dan berikut ini adalah perencanaan jumlah grup yang
diperlukan pada pekerjaan ini:
- Jumlah grup kerja = 5 grup (5 tukang batu
dan 5 buruh batu)
- Keperluan mandor = = 0,25 mandor
- Jam kerja 1 hari = 8 jam
4.7.3.3 Perhitungan Durasi
Durasi pada pekerjaan bekisting batu bata terdiri
dari beberapa pekerjaan yaitu mengambil dan menumpuk
batu bata yang perhitungannya sesuai rumus (2.73),
memilih batu bata yang sesuai rumsu (2.74), mengangkut
batu bata yang sesuai rumus (2.75), mencampur mortar
yang sesuai rumus (2.76), mengangkut mortar yang
sesuai rumus (2.77) dan memasang batu bata (2.78),
Berikut ini adalah perhitungannya:
- Zona 1
Durasi mengambil dan menumpuk batu bata
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Durasi = : jumlah buruh
= / : 5 buruh
= 11,55 jam
Durasi memilih batu bata
Durasi = : jumlah buruh
= / : 5 buruh
= 17,33 jam
Durasi mengangkut batu bata
Durasi = : jumlah buruh
= / : 4 buruh
= 5,47 jam
Durasi mencampur mortar
Durasi = : jumlah buruh
=
,, / : 4 buruh
= 3,74 jam
Durasi mengangkut mortar
Durasi = : jumlah buruh
=
,, / : 4 buruh
= 5,61 jam
Durasi memasang batu bata
Durasi = x kapasitas
produksi : jumlah pembantu
= ( x 11,15 jam ) : 5 tukang
= 57,96 jam
Total durasi = 11,55 jam + 17,33 jam + 5,47






Durasi mengambil dan menumpuk batu bata
Durasi = : jumlah buruh
= / : 5 buruh
= 14,07 jam
Durasi memilih batu bata
Durasi = : jumlah buruh
= / : 5 buruh
= 21,116 jam
Durasi mengangkut batu bata
Durasi = : jumlah buruh
= / : 5 buruh
= 6,67 jam
Durasi mencampur mortar
Durasi = : jumlah buruh
=
,, / : 5 buruh
= 4,56 jam
Durasi mengangkut mortar
Durasi = : jumlah buruh
=
,, / : 5 buruh
= 6,84 jam
Durasi memasang batu bata
Durasi = x kapasitas
produksi : jumlah pembantu
= ( x 11,15 jam ) : 5 tukang
= 70,63 jam
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Total durasi = 14,07 jam + 21,116 jam + 6,67 jam




Durasi mengambil dan menumpuk batu bata
Durasi = : jumlah buruh
= / : 5 buruh
= 14,07 jam
Durasi memilih batu bata
Durasi = : jumlah buruh
= / : 5 buruh
= 21,116 jam
Durasi mengangkut batu bata
Durasi = : jumlah buruh
= / : 5 buruh
= 6,67 jam
Durasi mencampur mortar
Durasi = : jumlah buruh
=
,, / : 5 buruh
= 4,56 jam
Durasi mengangkut mortar
Durasi = : jumlah buruh
=
,, / : 5 buruh
= 6,84 jam
Durasi memasang batu bata
Durasi = x kapasitas
produksi : jumlah pembantu
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= ( x 11,15 jam ) : 5 tukang
= 70,63 jam
Total durasi = 14,07 jam + 21,116 jam + 6,67 jam




Durasi mengambil dan menumpuk batu bata
Durasi = : jumlah buruh
= / : 5 buruh
= 11,55 jam
Durasi memilih batu bata
Durasi = : jumlah buruh
= / : 5 buruh
= 17,33 jam
Durasi mengangkut batu bata
Durasi = : jumlah buruh
= / : 4 buruh
= 5,47 jam
Durasi mencampur mortar
Durasi = : jumlah buruh
=
,, / : 4 buruh
= 3,74 jam
Durasi mengangkut mortar
Durasi = : jumlah buruh
=
,, / : 4 buruh
= 5,61 jam
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Durasi memasang batu bata
Durasi = x kapasitas
produksi : jumlah pembantu
= ( x 11,15 jam ) : 5 tukang
= 57,96 jam
Total durasi = 11,55 jam + 17,33 jam + 5,47




Perhitungan durasi untuk bekisting tie beam zona 1,
zona 2, zona 3 dan zona 4 dapat dilihat pada lampiran




Batu bata = kebutuhan batu bata x harga material
= 25991 buah x Rp 650,00
= Rp 16.894.150,00
Semen = kebutuhan semen x harga material
= 269 zak x Rp 52.300,00
= Rp 14.068.700,00
Pasir = kebutuhan pasir x harga material
= 22,74 m3 x Rp 133.300,00
= Rp 3.031.242,00
Air         = kebutuhan air x harga material
= 6497,75 liter x Rp 30,00
= Rp 194.932,00
Zona 2
Batu bata = kebutuhan batu bata x harga material
= 31674 buah x Rp 650,00
= Rp 20.588.100,00
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Semen = kebutuhan semen x harga material
= 328 zak x Rp 52.300,00
= Rp 17.154.400,00
Pasir = kebutuhan pasir x harga material
= 27,71 m3 x Rp 133.300,00
= Rp 3.693.743,00
Air         = kebutuhan air x harga material
= 7918,5 liter x Rp 30,00
= Rp 237.555,00
Zona 3
Batu bata = kebutuhan batu bata x harga material
= 31674 buah x Rp 650,00
= Rp 20.588.100,00
Semen = kebutuhan semen x harga material
= 328 zak x Rp 52.300,00
= Rp 17.154.400,00
Pasir = kebutuhan pasir x harga material
= 27,71 m3 x Rp 133.300,00
= Rp 3.693.743,00
Air         = kebutuhan air x harga material
= 7918,5 liter x Rp 30,00
= Rp 237.555,00
Zona 1
Batu bata = kebutuhan batu bata x harga material
= 25991 buah x Rp 650,00
= Rp 16.894.150,00
Semen = kebutuhan semen x harga material
= 269 zak x Rp 52.300,00
= Rp 14.068.700,00
Pasir = kebutuhan pasir x harga material
= 22,74 m3 x Rp 133.300,00
= Rp 3.031.242,00
Air         = kebutuhan air x harga material





Mandor = jml. mandor x durasi x harga upah
= 0,25 x 14 x Rp 59.250,00
= Rp 207.375,00
Tk. batu = jml. tukang batu x durasi x harga upah
= 5 x 14 x Rp 47.250,00
= Rp 3.307.500,00
Bur. batu = jml. buruh batu x durasi x harga upah
= 5 x 14 x Rp 39.000,00
= Rp 2.730.000,00
Zona 2
Mandor = jml. mandor x durasi x harga upah
= 0,25 x 17 x Rp 59.250,00
= Rp 251.815,00
Tk. batu = jml. tukang batu x durasi x harga upah
= 5 x 17 x Rp 47.250,00
= Rp 4.016.250,00
Br. batu = jml. buruh batu x durasi x harga upah
= 5 x 17 x Rp 39.000,00
= Rp 3.315.000,00
Zona 4
Mandor = jml. mandor x durasi x harga upah
= 0,25 x 17 x Rp 59.250,00
= Rp 251.815,00
Tk. batu = jml. tukang batu x durasi x harga upah
= 5 x 17 x Rp 47.250,00
= Rp 4.016.250,00
Br. batu = jml. buruh batu x durasi x harga upah




Mandor = jml. mandor x durasi x harga upah
= 0,25 x 14 x Rp 59.250,00
= Rp 207.375,00
Tk. batu = jml. tukang batu x durasi x harga upah
= 5 x 14 x Rp 47.250,00
= Rp 3.307.500,00
Bur. batu = jml. buruh batu x durasi x harga upah
= 5 x 14 x Rp 39.000,00
= Rp 2.730.000,00
Dengan demikian pekerjaan bekisting tie beam
membutuhkan :
- Zona 1
Durasi = 13 hari
Jumlah pekerja = 0,25 mandor, 5 tukang,
5 buruh.
Harga satuan dasar upah = lihat pada lampiran
formulir C
Harga bahan = lihat pada lampiran
formulir E
Total biaya = Rp. 39.642.186,00
- Zona 2
Durasi = 16 hari
Jumlah pekerja = 0,25 mandor, 5 tukang,
5 buruh.
Harga satuan dasar upah = lihat pada lampiran
formulir C
Harga bahan = lihat pada lampiran
formulir E
Total biaya = Rp. 48.389.606,00
- Zona 3
Durasi = 16 hari
Jumlah pekerja = 0,25 mandor, 5 tukang,
5 buruh.
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Harga satuan dasar upah = lihat pada lampiran
formulir C
Harga bahan = lihat pada lampiran
formulir E
Total biaya = Rp. 48.389.606,00
- Zona 4
Durasi = 13 hari
Jumlah pekerja = 0,25 mandor, 5 tukang,
5 buruh.
Harga satuan dasar upah = lihat pada lampiran
formulir C
Harga bahan = lihat pada lampiran
formulir E
Total biaya = Rp. 39.642.186,00
4.8 Pekerjaan Bekisting Kayu
Struktur yang menggunakan bekisting batu bata
kayu yaitu struktur kolom, balok, plat, dan tangga.
Seperti halnya pada perhitungan bekisting sebelumnya,
perhitungan bekisting kayu juga akan membahas
keperluan material yang adakan dipakai sebagai
bekisting, seperti kebutuhan kayu dan paku.
4.8.1 Bekisting Kayu Kolom
 Perhitungan Volume
Volume dari bekisting yaitu berupa luasan (m2) dan
luas yang dihitung hanya luas penampang dari kolom
tersebut. Untuk perhitungan digunakan rumus (2.87).
Berikut ini adalah contoh perhitungannya:
- K4 (lantai 1)
Dimensi kolom:
b = 0,3 m
h = 0,7 m
t  = 3,95 m
Luas = keliling x tinggi
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= ((2 x 0,3) + (2x 0,7)) x 3,95
= 7,9 m2















- K5 (lantai 1)
Dimensi kolom:
b = 0,3 m
h = 0,3 m
t  = 3,96 m
Luas = keliling x tinggi
= (4 x 0,3) x 3,95
= 4,74 m2
















Pada kolom lantai 1 diperoleh:
- Zona 1
Luas total bekisting = 171,904 m2
Kebutuhan kayu = 10,142 m3
Kebutuhan paku = 66,441 kg
Kebutuhan oli = 49,442 liter
- Zona 2
Luas total bekisting = 194,229 m2
Kebutuhan kayu = 11,460 m3
Kebutuhan paku = 75,070 kg
Kebutuhan oli = 55,841 liter
- Zona 3
Luas total bekisting = 194,229 m2
Kebutuhan kayu = 11,460 m3
Kebutuhan paku = 75,070 kg
Kebutuhan oli = 55,841 liter
- Zona 4
Luas total bekisting = 171,904 m2
Kebutuhan kayu = 10,142 m3
Kebutuhan paku = 66,441 kg
Kebutuhan oli = 49,442 liter
Perhitungan volume untuk bekisting kolom lantai 1
zona 1, zona 2, zona 3 dan zona 4 dapat dilihat
pada lampiran perhitungan bekisting kolom lantai
1.
Pada kolom lantai 2 diperoleh:
- Zona 1
Luas total bekisting = 171,904 m2
Kebutuhan kayu = 10,142 m3
Kebutuhan paku = 66,441 kg
Kebutuhan oli = 49,442 liter
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- Zona 2
Luas total bekisting = 194,229 m2
Kebutuhan kayu = 11,460 m3
Kebutuhan paku = 75,070 kg
Kebutuhan oli = 55,841 liter
- Zona 3
Luas total bekisting = 194,229 m2
Kebutuhan kayu = 11,460 m3
Kebutuhan paku = 75,070 kg
Kebutuhan oli = 55,841 liter
- Zona 4
Luas total bekisting = 171,904 m2
Kebutuhan kayu = 10,142 m3
Kebutuhan paku = 66,441 kg
Kebutuhan oli = 49,442 liter
Perhitungan volume untuk bekisting kolom lantai 2
zona 1, zona 2, zona 3 dan zona 4 dapat dilihat
pada lampiran perhitungan bekisting kolom lantai
2.
Pada kolom lantai 3 diperoleh:
- Zona 1
Luas total bekisting = 171,904 m2
Kebutuhan kayu = 10,142 m3
Kebutuhan paku = 66,441 kg
Kebutuhan oli = 49,442 liter
- Zona 2
Luas total bekisting = 194,229 m2
Kebutuhan kayu = 11,460 m3
Kebutuhan paku = 75,070 kg
Kebutuhan oli = 55,841 liter
- Zona 3
Luas total bekisting = 194,229 m2
Kebutuhan kayu = 11,460 m3
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Kebutuhan paku = 75,070 kg
Kebutuhan oli = 55,841 liter
- Zona 4
Luas total bekisting = 171,904 m2
Kebutuhan kayu = 10,142 m3
Kebutuhan paku = 66,441 kg
Kebutuhan oli = 49,442 liter
Pada kolom lantai 4 diperoleh:
- Zona 1
Luas total bekisting = 115,004 m2
Kebutuhan kayu = 6,786 m3
Kebutuhan paku = 44,457 kg
Kebutuhan oli = 33,069 liter
- Zona 2
Luas total bekisting = 137,349 m2
Kebutuhan kayu = 8,104 m3
Kebutuhan paku = 53,086 kg
Kebutuhan oli = 39,488 liter
- Zona 3
Luas total bekisting = 137,349 m2
Kebutuhan kayu = 8,104 m3
Kebutuhan paku = 53,086 kg
Kebutuhan oli = 39,488 liter
- Zona 4
Luas total bekisting = 115,004 m2
Kebutuhan kayu = 6,786 m3
Kebutuhan paku = 44,457 kg
Kebutuhan oli = 33,069 liter
Pada kolom lantai 5 diperoleh:
- Zona 1
Luas total bekisting = 115,004 m2
Kebutuhan kayu = 6,786 m3
Kebutuhan paku = 44,457 kg
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Kebutuhan oli = 33,069 liter
- Zona 2
Luas total bekisting = 137,349 m2
Kebutuhan kayu = 8,104 m3
Kebutuhan paku = 53,086 kg
Kebutuhan oli = 39,488 liter
- Zona 3
Luas total bekisting = 137,349 m2
Kebutuhan kayu = 8,104 m3
Kebutuhan paku = 53,086 kg
Kebutuhan oli = 39,488 liter
- Zona 4
Luas total bekisting = 115,004 m2
Kebutuhan kayu = 6,786 m3
Kebutuhan paku = 44,457 kg
Kebutuhan oli = 33,069 liter
Pada kolom lantai 6 diperoleh:
- Zona 1
Luas total bekisting = 115,004 m2
Kebutuhan kayu = 6,786 m3
Kebutuhan paku = 44,457 kg
Kebutuhan oli = 33,069 liter
- Zona 2
Luas total bekisting = 137,349 m2
Kebutuhan kayu = 8,104 m3
Kebutuhan paku = 53,086 kg
Kebutuhan oli = 39,488 liter
- Zona 3
Luas total bekisting = 137,349 m2
Kebutuhan kayu = 8,104 m3
Kebutuhan paku = 53,086 kg
Kebutuhan oli = 39,488 liter
- Zona 4
Luas total bekisting = 115,004 m2
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Kebutuhan kayu = 6,786 m3
Kebutuhan paku = 44,457 kg
Kebutuhan oli = 33,069 liter
Pada kolom lantai 7 diperoleh:
- Zona 1
Luas total bekisting = 115,004 m2
Kebutuhan kayu = 6,786 m3
Kebutuhan paku = 44,457 kg
Kebutuhan oli = 33,069 liter
- Zona 2
Luas total bekisting = 137,349 m2
Kebutuhan kayu = 8,104 m3
Kebutuhan paku = 53,086 kg
Kebutuhan oli = 39,488 liter
- Zona 3
Luas total bekisting = 137,349 m2
Kebutuhan kayu = 8,104 m3
Kebutuhan paku = 53,086 kg
Kebutuhan oli = 39,488 liter
- Zona 4
Luas total bekisting = 115,004 m2
Kebutuhan kayu = 6,786 m3
Kebutuhan paku = 44,457 kg
Kebutuhan oli = 33,069 liter
Pada kolom lantai 8 diperoleh:
- Zona 1
Luas total bekisting = 115,004 m2
Kebutuhan kayu = 6,786 m3
Kebutuhan paku = 44,457 kg
Kebutuhan oli = 33,069 liter
- Zona 2
Luas total bekisting = 137,349 m2
Kebutuhan kayu = 8,104 m3
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Kebutuhan paku = 53,086 kg
Kebutuhan oli = 39,488 liter
- Zona 3
Luas total bekisting = 137,349 m2
Kebutuhan kayu = 8,104 m3
Kebutuhan paku = 53,086 kg
Kebutuhan oli = 39,488 liter
- Zona 4
Luas total bekisting = 115,004 m2
Kebutuhan kayu = 6,786 m3
Kebutuhan paku = 44,457 kg
Kebutuhan oli = 33,069 liter
 Rencana Grup Kerja
Perencanaan 1 grup kerja telah dibahas pada bab
2.2.11.2.2, dan berikut ini adalah perencanaan jumlah
grup yang diperlukan pada pekerjaan ini:
- Jumlah grup kerja = 3 grup (9 tukang kayu
dan 9 buruh kayu)
- Keperluan mandor = = 0,45 mandor
- Jam kerja 1 hari = 8 jam
 Perhitungan Durasi
Untuk pekerjaan bekisting kayu, durasi terdiri dari
durasi pabrikasi bekisting (menyetel) yang
menggunakan rumus (2.97),  durasi pemasangan
bekisting yang menggunakan rumus (2.98), dan durasi
pembongkaran yang menggunakan rumus (2.99).
Berikut ini adalah contoh perhitungannya:
- Kolom lantai 1 zona 1
Durasi pabrikasi (menyetel)
Durasi = x kapasitas produksi :
jumlah grup





Durasi = x kapasitas produksi :
jumlah grup




Durasi = x kapasitas produksi :
jumlah grup
= ( , x 3 jam ) : 3 grup
= 17,19 jam
= 3 hari
Pada kolom lantai 1 diperoleh:
- Zona 1
Durasi pabrikasi = 5 hari
Durasi memasang = 3 hari
Durasi membongkar = 3 hari
- Zona 2
Durasi pabrikasi = 5 hari
Durasi memasang = 3 hari
Durasi membongkar = 3 hari
- Zona 3
Durasi pabrikasi = 5 hari
Durasi memasang = 3 hari
Durasi membongkar = 3 hari
- Zona 4
Durasi pabrikasi = 5 hari
Durasi memasang = 3 hari
Durasi membongkar = 3 hari
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Perhitungan durasi untuk bekisting kolom lantai 1
zona 1, zona 2, zona 3 dan zona 4 dapat dilihat pada
lampiran pekerjaan bekisting kayu kolom.
Pada kolom lantai 2 diperoleh:
- Zona 1
Durasi pabrikasi = 3 hari
Durasi memasang = 2 hari
Durasi membongkar = 2 hari
- Zona 2
Durasi pabrikasi = 4 hari
Durasi memasang = 2 hari
Durasi membongkar = 2 hari
- Zona 3
Durasi pabrikasi = 4 hari
Durasi memasang = 2 hari
Durasi membongkar = 2 hari
- Zona 4
Durasi pabrikasi = 3 hari
Durasi memasang = 2 hari
Durasi membongkar = 2 hari
Perhitungan durasi untuk bekisting kolom lantai 2
zona 1, zona 2, zona 3 dan zona 4 dapat dilihat pada
lampiran pekerjaan bekisting kayu kolom.
Pada kolom lantai 3 diperoleh:
- Zona 1
Durasi pabrikasi = 3 hari
Durasi memasang = 2 hari
Durasi membongkar = 2 hari
- Zona 2
Durasi pabrikasi = 4 hari
Durasi memasang = 2 hari
Durasi membongkar = 2 hari
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- Zona 3
Durasi pabrikasi = 4 hari
Durasi memasang = 2 hari
Durasi membongkar = 2 hari
- Zona 4
Durasi pabrikasi = 3 hari
Durasi memasang = 2 hari
Durasi membongkar = 2 hari
Pada kolom lantai 4 diperoleh:
- Zona 1
Durasi pabrikasi = 3 hari
Durasi memasang = 2 hari
Durasi membongkar = 2 hari
- Zona 2
Durasi pabrikasi = 4 hari
Durasi memasang = 2 hari
Durasi membongkar = 2 hari
- Zona 3
Durasi pabrikasi = 4 hari
Durasi memasang = 2 hari
Durasi membongkar = 2 hari
- Zona 4
Durasi pabrikasi = 3 hari
Durasi memasang = 2 hari
Durasi membongkar = 2 hari
Pada kolom lantai 5 diperoleh:
- Zona 1
Durasi pabrikasi = 3 hari
Durasi memasang = 2 hari
Durasi membongkar = 2 hari
- Zona 2
Durasi pabrikasi = 4 hari
Durasi memasang = 2 hari
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Durasi membongkar = 2 hari
- Zona 3
Durasi pabrikasi = 4 hari
Durasi memasang = 2 hari
Durasi membongkar = 2 hari
- Zona 4
Durasi pabrikasi = 3 hari
Durasi memasang = 2 hari
Durasi membongkar = 2 hari
Pada kolom lantai 6 diperoleh:
- Zona 1
Durasi pabrikasi = 3 hari
Durasi memasang = 2 hari
Durasi membongkar = 2 hari
- Zona 2
Durasi pabrikasi = 4 hari
Durasi memasang = 2 hari
Durasi membongkar = 2 hari
- Zona 3
Durasi pabrikasi = 4 hari
Durasi memasang = 2 hari
Durasi membongkar = 2 hari
- Zona 4
Durasi pabrikasi = 3 hari
Durasi memasang = 2 hari
Durasi membongkar = 2 hari
Pada kolom lantai 7 diperoleh:
- Zona 1
Durasi pabrikasi = 3 hari
Durasi memasang = 2 hari
Durasi membongkar = 2 hari
- Zona 2
Durasi pabrikasi = 4 hari
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Durasi memasang = 2 hari
Durasi membongkar = 2 hari
- Zona 3
Durasi pabrikasi = 4 hari
Durasi memasang = 2 hari
Durasi membongkar = 2 hari
- Zona 4
Durasi pabrikasi = 3 hari
Durasi memasang = 2 hari
Durasi membongkar = 2 hari
Pada kolom lantai 8 diperoleh:
- Zona 1
Durasi pabrikasi = 3 hari
Durasi memasang = 2 hari
Durasi membongkar = 2 hari
- Zona 2
Durasi pabrikasi = 4 hari
Durasi memasang = 2 hari
Durasi membongkar = 2 hari
- Zona 3
Durasi pabrikasi = 4 hari
Durasi memasang = 2 hari
Durasi membongkar = 2 hari
- Zona 4
Durasi pabrikasi = 3 hari
Durasi memasang = 2 hari
Durasi membongkar = 2 hari
 Perhitungan Biaya
Kolom Lantai 1 (Zona 1)
- Material
Kayu meranti = vol. kayu x harga material
= 10,142 m3 x Rp 3.622.500,00
= Rp 36.739.395,00
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Paku usuk = vol. paku x Rp 16.500,00
= 66,441 kg x Rp 16.500,00
= Rp 1.096.276,00
Minyak bekisting= vol. oli x harga material




Mandor = jml. mandor x durasi x harga upah
= 0,45 x 5 x Rp 59.250,00
= Rp 133.312,00
Tk. kayu = jml. tukang kayu x durasi x harga upah
= 9 x 5 x Rp 47.250,00
= Rp 2.126.250,00
Br. kayu = jml. buruh kayu x durasi x harga upah
= 9 x 5 x Rp 39.000,00
= Rp 1.755.000,00
Pemasangan
Mandor = jml. mandor x durasi x harga upah
= 0,45 x 3 x Rp 59.250,00
= Rp 79.987,00
Tk. kayu = jml. tukang kayu x durasi x harga upah
= 9 x 3 x Rp 47.250,00
= Rp 1.275.750,00
Br. kayu = jml. buruh kayu x durasi x harga upah
= 9 x 3 x Rp 39.000,00
= Rp 1.053.000,00
Membongkar
Mandor = jml. mandor x durasi x harga upah
= 0,45 x 3 x Rp 59.250,00
= Rp 79.987,00
Tk. kayu = jml. tukang kayu x durasi x harga upah
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= 9 x 3 x Rp 47.250,00
= Rp 1.275.750,00
Br. kayu = jml. buruh kayu x durasi x harga upah
= 9 x 3 x Rp 39.000,00
= Rp 1.053.000,00
Kolom Lantai 1 (Zona 2)
- Material
Kayu meranti = vol. kayu x harga material
= 11,640 m3 x Rp 3.622.500,00
= Rp 42.165.900,00
Paku usuk = vol. paku x Rp 16.500,00
= 75,070 kg x Rp 16.500,00
= Rp 1.238.655,00
Minyak bekisting= vol. oli x harga material




Mandor = jml. mandor x durasi x harga upah
= 0,45 x 5 x Rp 59.250,00
= Rp 133.312,00
Tk. kayu = jml. tukang kayu x durasi x harga upah
= 9 x 5 x Rp 47.250,00
= Rp 2.126.250,00
Br. kayu = jml. buruh kayu x durasi x harga upah
= 9 x 5 x Rp 39.000,00
= Rp 1.755.000,00
Pemasangan
Mandor = jml. mandor x durasi x harga upah
= 0,45 x 3 x Rp 59.250,00
= Rp 79.987,00
Tk. kayu = jml. tukang kayu x durasi x harga upah
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= 9 x 3 x Rp 47.250,00
= Rp 1.275.750,00
Br. kayu = jml. buruh kayu x durasi x harga upah
= 9 x 3 x Rp 39.000,00
= Rp 1.053.000,00
Membongkar
Mandor = jml. mandor x durasi x harga upah
= 0,45 x 3 x Rp 59.250,00
= Rp 79.987,00
Tk. kayu = jml. tukang kayu x durasi x harga upah
= 9 x 3 x Rp 47.250,00
= Rp 1.275.750,00
Br. kayu = jml. buruh kayu x durasi x harga upah
= 9 x 3 x Rp 39.000,00
= Rp 1.053.000,00
Kolom Lantai 1 (Zona 3)
- Material
Kayu meranti = vol. kayu x harga material
= 11,640 m3 x Rp 3.622.500,00
= Rp 42.165.900,00
Paku usuk = vol. paku x Rp 16.500,00
= 75,070 kg x Rp 16.500,00
= Rp 1.238.655,00
Minyak bekisting= vol. oli x harga material




Mandor = jml. mandor x durasi x harga upah
= 0,45 x 5 x Rp 59.250,00
= Rp 133.312,00
Tk. kayu = jml. tukang kayu x durasi x harga upah
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= 9 x 5 x Rp 47.250,00
= Rp 2.126.250,00
Br. kayu = jml. buruh kayu x durasi x harga upah
= 9 x 5 x Rp 39.000,00
= Rp 1.755.000,00
Pemasangan
Mandor = jml. mandor x durasi x harga upah
= 0,45 x 3 x Rp 59.250,00
= Rp 79.987,00
Tk. kayu = jml. tukang kayu x durasi x harga upah
= 9 x 3 x Rp 47.250,00
= Rp 1.275.750,00
Br. kayu = jml. buruh kayu x durasi x harga upah
= 9 x 3 x Rp 39.000,00
= Rp 1.053.000,00
Membongkar
Mandor = jml. mandor x durasi x harga upah
= 0,45 x 3 x Rp 59.250,00
= Rp 79.987,00
Tk. kayu = jml. tukang kayu x durasi x harga upah
= 9 x 3 x Rp 47.250,00
= Rp 1.275.750,00
Br. kayu = jml. buruh kayu x durasi x harga upah
= 9 x 3 x Rp 39.000,00
= Rp 1.053.000,00
Kolom Lantai 1 (Zona 4)
- Material
Kayu meranti = vol. kayu x harga material
= 10,142 m3 x Rp 3.622.500,00
= Rp 36.739.395,00
Paku usuk = vol. paku x Rp 16.500,00
= 66,441 kg x Rp 16.500,00
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= Rp 1.096.276,00
Minyak bekisting= vol. oli x harga material




Mandor = jml. mandor x durasi x harga upah
= 0,45 x 5 x Rp 59.250,00
= Rp 133.312,00
Tk. kayu = jml. tukang kayu x durasi x harga upah
= 9 x 5 x Rp 47.250,00
= Rp 2.126.250,00
Br. kayu = jml. buruh kayu x durasi x harga upah
= 9 x 5 x Rp 39.000,00
= Rp 1.755.000,00
Pemasangan
Mandor = jml. mandor x durasi x harga upah
= 0,45 x 3 x Rp 59.250,00
= Rp 79.987,00
Tk. kayu = jml. tukang kayu x durasi x harga upah
= 9 x 3 x Rp 47.250,00
= Rp 1.275.750,00
Br. kayu = jml. buruh kayu x durasi x harga upah
= 9 x 3 x Rp 39.000,00
= Rp 1.053.000,00
Membongkar
Mandor = jml. mandor x durasi x harga upah
= 0,45 x 3 x Rp 59.250,00
= Rp 79.987,00
Tk. kayu = jml. tukang kayu x durasi x harga upah
= 9 x 3 x Rp 47.250,00
= Rp 1.275.750,00
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Br. kayu = jml. buruh kayu x durasi x harga upah
= 9 x 3 x Rp 39.000,00
= Rp 1.053.000,00
Untuk perhitungan biaya kolom lantai 1 hingga lantai 8
biaya yang digunakan yaitu sama. pada proyek ini kolom
yang digunakan tipikal antara lantai 1 hingga 8.
Dengan demikian pekerjaan pabrikasi bekisting kayu
kolom lantai 1 hingga lantai 8 untuk masing-masing
lantai membutuhkan :
- Zona 1
Durasi = 5 hari
Jumlah pekerja = 0,45 mandor, 9 tukang
Harga satuan dasar upah = lihat pada lampiran
formulir C
Harga bahan = lihat pada lampiran
formulir E
Total biaya = Rp.42.169.144,00
- Zona 2
Durasi = 5 hari
Jumlah pekerja = 0,45 mandor, 9 tukang
Harga satuan dasar upah = lihat pada lampiran
formulir C
Harga bahan = lihat pada lampiran
formulir E
Total biaya = Rp.47.787.571,00
- Zona 3
Durasi = 9 hari
Jumlah pekerja = 0,45 mandor, 9 tukang
Harga satuan dasar upah = lihat pada lampiran
formulir C
Harga bahan = lihat pada lampiran
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formulir E
Total biaya = Rp.50.999.147,00
- Zona 4
Durasi = 5 hari
Jumlah pekerja = 0,45 mandor, 9 tukang
Harga satuan dasar upah = lihat pada lampiran
formulir C
Harga bahan = lihat pada lampiran
formulir E
Total biaya = Rp.42.169.054,00
Sedangkan untuk pekerjaan pemasangan bekisting
kayu kolom lantai 1 hingga 8 untuk masing-masing
lantai membutuhkan :
- Zona 1
Durasi = 3 hari
Jumlah pekerja = 0,45 mandor, 9 tukang
Harga satuan dasar upah = lihat pada lampiran
formulir C
Harga bahan = lihat pada lampiran
formulir E
Total biaya = Rp.2.408.738,00
- Zona 2
Durasi = 3 hari
Jumlah pekerja = 0,45 mandor, 9 tukang
Harga satuan dasar upah = lihat pada lampiran
formulir C
Harga bahan = lihat pada lampiran
formulir E
Total biaya = Rp.2.408.684,00
- Zona 3
Durasi = 3 hari
Jumlah pekerja = 0,45 mandor, 9 tukang
219
Harga satuan dasar upah = lihat pada lampiran
formulir C
Harga bahan = lihat pada lampiran
formulir E
Total biaya = Rp.525.369,00
- Zona 4
Durasi = 3 hari
Jumlah pekerja = 0,45 mandor, 9 tukang
Harga satuan dasar upah = lihat pada lampiran
formulir C
Harga bahan = lihat pada lampiran
formulir E
Total biaya = Rp.2.408.684,00
4.8.2 Bekisting Kayu Balok
 Perhitungan Volume
Volume dari bekisting yaitu berupa luasan (m2) dan
luas yang dihitung bukan hanya luas penampang kotor
dari balok tersebut, namun luas perlu dikurangi
dengan reduksi. Reduksi yang dimaksud adalah tebal
dari plat yang menumpu pada balok tersebut. Sketsa
bekisting kayu balok tertera pada gambar 2.11 dengan
perhitungan yang sesuai dengan rumus (2.88). Berikut
ini adalah contoh perhitungannya:
- B1 (lantai 2)
Data:
b = 0,4 m
h = 0,7 m
p = 8,357 m
Plat yang menumpu:
Plat 3, t = 0,13 m



















Pada balok lantai 2 diperoleh:
- Zona 1
Luas total bekisting = 127,359 m2
Kebutuhan kayu = 14,646 m3
Kebutuhan paku = 69,474 kg
Kebutuhan oli = 36,616 liter
- Zona 2
Luas total bekisting = 253,775 m2
Kebutuhan kayu = 29,184 m3
Kebutuhan paku = 138,434 kg
Kebutuhan oli = 72,960 liter
- Zona 3
Luas total bekisting = 206,419 m2
Kebutuhan kayu = 23,738 m3
Kebutuhan paku = 112,602 kg
Kebutuhan oli = 59,346 liter
- Zona 4
Luas total bekisting = 127,359 m2
Kebutuhan kayu = 14,646 m3
Kebutuhan paku = 69,474 kg
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Kebutuhan oli = 36,616 liter
Perhitungan volume untuk bekisting balok lantai 2
hingga atap zona 1, zona 2, zona 3 dan zona 4 dapat
dilihat pada lampiran. Untuk total volume bekisting
masing–masing balok dari lantai 2 hingga atap adalah
tipikal.
 Rencana Grup Kerja
Perencanaan 1 grup kerja telah dibahas pada bab
2.2.11.2.2, dan berikut ini adalah perencanaan jumlah
grup yang diperlukan pada pekerjaan ini:
- Jumlah grup kerja = 3 grup (9 tukang kayu
dan 9 buruh kayu)
- Keperluan mandor = = 0,45 mandor
- Jam kerja 1 hari = 8 jam
 Perhitungan Durasi
Untuk pekerjaan bekisting kayu, durasi terdiri dari
durasi pabrikasi bekisting (menyetel) yang
menggunakan rumus (2.97),  durasi pemasangan
bekisting yang menggunakan rumus (2.98), dan durasi
pembongkaran yang menggunakan rumus (2.99).
Berikut ini adalah contoh perhitungannya:
- Balok lantai 2 zona 1
Durasi pabrikasi (menyetel)
Durasi = x kapasitas produksi :
jumlah grup




Durasi = x kapasitas produksi :
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jumlah grup




Durasi = x kapasitas produksi :
jumlah grup
= ( , x 3,5 jam) : 3 grup
= 14,86 jam
= 2 hari
Pada balok lantai 2 diperoleh:
- Zona 1
Durasi pabrikasi = 5 hari
Durasi memasang = 2 hari
Durasi membongkar = 2 hari
- Zona 2
Durasi pabrikasi = 9 hari
Durasi memasang = 4 hari
Durasi membongkar = 4 hari
- Zona 3
Durasi pabrikasi = 7 hari
Durasi memasang = 3 hari
Durasi membongkar = 3 hari
- Zona 4
Durasi pabrikasi = 5 hari
Durasi memasang = 2 hari
Durasi membongkar = 2 hari
Perhitungan durasi untuk bekisting balok lantai 2
zona 1, zona 2, zona 3 dan zona 4 dapat dilihat pada
lampiran. Demikian juga untuk perhitungan durasi
bekisting balok lantai 2 hingga 8 dapat dilihat pada
lampiran untuk masing masing lantai. Durasi untuk
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perhitungan beksiting balok lantai 2-8 adalah sama
karena volume bekisting yang tipikal.
 Perhitungan Biaya
Bekisting Balok Lantai 2 (Zona 1)
- Material
Kayu meranti = vol. kayu x harga material
= 14,646 m3 x Rp 3.622.500,00
= Rp 53.055.135,00
Paku usuk = vol. paku x Rp 16.500,00
= 69,474 kg x Rp 16.500,00
= Rp 1.146.321,00
Minyak bekisting= vol. oli x Rp 6.600,00




Mandor = jml. mandor x durasi x harga upah
= 0,45 x 5 x Rp 59.250,00
= Rp 133.312,00
Tk. kayu = jml. tukang kayu x durasi x harga upah
= 9 x 5 x Rp 47.250,00
= Rp 2.126.250,00
Br. kayu = jml. buruh kayu x durasi x harga upah
= 9 x 5 x Rp 39.000,00
= Rp 1.755.000,00
Pemasangan
Mandor = jml. mandor x durasi x harga upah
= 0,45 x 2 x Rp 59.250,00
= Rp 53.325,00
Tk. kayu = jml. tukang kayu x durasi x harga upah
= 9 x 2 x Rp 47.250,00
= Rp 850.500,00
Br. kayu = jml. buruh kayu x durasi x harga upah
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= 9 x 2 x Rp 39.000,00
= Rp 702.000,00
Membongkar
Mandor = jml. mandor x durasi x harga upah
= 0,45 x 2 x Rp 59.250,00
= Rp 53.325,00
Tk. kayu = jml. tukang kayu x durasi x harga upah
= 9 x 2 x Rp 47.250,00
= Rp 850.500,00
Br. kayu = jml. buruh kayu x durasi x harga upah
= 9 x 2 x Rp 39.000,00
= Rp 702.000,00
Bekisting Balok Lantai 2 (Zona 2)
- Material
Kayu meranti = vol. kayu x harga material
= 29,184 m3 x Rp 3.622.500,00
= Rp 105.719.040,00
Paku usuk = vol. paku x Rp 16.500,00
= 138,434 kg x Rp 16.500,00
= Rp 2.284.16100
Minyak bekisting= vol. oli x Rp 6.600,00




Mandor = jml. mandor x durasi x harga upah
= 0,45 x 9 x Rp 59.250,00
= Rp 239.962,00
Tk. kayu = jml. tukang kayu x durasi x harga upah
= 9 x 9 x Rp 47.250,00
= Rp 3.824.250,00
Br. kayu = jml. buruh kayu x durasi x harga upah




Mandor = jml. mandor x durasi x harga upah
= 0,45 x 4 x Rp 59.250,00
= Rp 106.650,00
Tk. kayu = jml. tukang kayu x durasi x harga upah
= 9 x 4 x Rp 47.250,00
= Rp 1.701.000,00
Br. kayu = jml. buruh kayu x durasi x harga upah
= 9 x 4 x Rp 39.000,00
= Rp 1.404.000,00
Membongkar
Mandor = jml. mandor x durasi x harga upah
= 0,45 x 4 x Rp 59.250,00
= Rp 106.650,00
Tk. kayu = jml. tukang kayu x durasi x harga upah
= 9 x 4 x Rp 47.250,00
= Rp 1.701.000,00
Br. kayu = jml. buruh kayu x durasi x harga upah
= 9 x 4 x Rp 39.000,00
= Rp 1.404.000,00
Bekisting Balok Lantai 2 (Zona 3)
- Material
Kayu meranti = vol. kayu x harga material
= 23,738 m3 x Rp 3.622.500,00
= Rp 85.990.905,00
Paku usuk = vol. paku x Rp 16.500,00
= 112,602 kg x Rp 16.500,00
= Rp 1.857.933,00
Minyak bekisting= vol. oli x Rp 6.600,00





Mandor = jml. mandor x durasi x harga upah
= 0,45 x 7 x Rp 59.250,00
= Rp 186.637,00
Tk. kayu = jml. tukang kayu x durasi x harga upah
= 9 x 7 x Rp 47.250,00
= Rp 2.976.750,00
Br. kayu = jml. buruh kayu x durasi x harga upah
= 9 x 7 x Rp 39.000,00
= Rp 2.457.000,00
Pemasangan
Mandor = jml. mandor x durasi x harga upah
= 0,45 x 3 x Rp 59.250,00
= Rp 79.987,00
Tk. kayu = jml. tukang kayu x durasi x harga upah
= 9 x 3 x Rp 47.250,00
= Rp 1.275.750,00
Br. kayu = jml. buruh kayu x durasi x harga upah
= 9 x 3 x Rp 39.000,00
= Rp 178.200,00
Membongkar
Mandor = jml. mandor x durasi x harga upah
= 0,45 x 3 x Rp 59.250,00
= Rp 79.987,00
Tk. kayu = jml. tukang kayu x durasi x harga upah
= 9 x 3 x Rp 47.250,00
= Rp 1.275.750,00
Br. kayu = jml. buruh kayu x durasi x harga upah
= 9 x 3 x Rp 39.000,00
= Rp 178.200,00
Bekisting Balok Lantai 2 (Zona 4)
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- Material
Kayu meranti = vol. kayu x harga material
= 14,646 m3 x Rp 3.622.500,00
= Rp 53.055.135,00
Paku usuk = vol. paku x Rp 16.500,00
= 69,474 kg x Rp 16.500,00
= Rp 1.146.321,00
Minyak bekisting= vol. oli x Rp 6.600,00




Mandor = jml. mandor x durasi x harga upah
= 0,45 x 5 x Rp 59.250,00
= Rp 133.312,00
Tk. kayu = jml. tukang kayu x durasi x harga upah
= 9 x 5 x Rp 47.250,00
= Rp 2.126.250,00
Br. kayu = jml. buruh kayu x durasi x harga upah
= 9 x 5 x Rp 39.000,00
= Rp 1.755.000,00
Pemasangan
Mandor = jml. mandor x durasi x harga upah
= 0,45 x 2 x Rp 59.250,00
= Rp 53.325,00
Tk. kayu = jml. tukang kayu x durasi x harga upah
= 9 x 2 x Rp 47.250,00
= Rp 850.500,00
Br. kayu = jml. buruh kayu x durasi x harga upah
= 9 x 2 x Rp 39.000,00
= Rp 702.000,00
Membongkar
Mandor = jml. mandor x durasi x harga upah
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= 0,45 x 2 x Rp 59.250,00
= Rp 53.325,00
Tk. kayu = jml. tukang kayu x durasi x harga upah
= 9 x 2 x Rp 47.250,00
= Rp 850.500,00
Br. kayu = jml. buruh kayu x durasi x harga upah
= 9 x 2 x Rp 39.000,00
= Rp 702.000,00
Dengan demikian pekerjaan pabrikasi bekisting kayu
balok membutuhkan :
- Zona 1
Durasi = 5 hari
Jumlah pekerja = 0,45 mandor, 9 tukang
Harga satuan dasar upah = lihat pada lampiran
formulir C
Harga bahan = lihat pada lampiran
formulir E
Total biaya = Rp.58.472.043,00
- Zona 2
Durasi = 9 hari
Jumlah pekerja = 0,45 mandor, 9 tukang
Harga satuan dasar upah = lihat pada lampiran
formulir C
Harga bahan = lihat pada lampiran
formulir E
Total biaya = Rp.115.694.448,00
- Zona 3
Durasi = 7 hari
Jumlah pekerja = 0,45 mandor, 9 tukang
Harga satuan dasar upah = lihat pada lampiran
formulir C
Harga bahan = lihat pada lampiran
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formulir E
Total biaya = Rp.93.868.021,00
- Zona 4
Durasi = 5 hari
Jumlah pekerja = 0,45 mandor, 9 tukang
Harga satuan dasar upah = lihat pada lampiran
formulir C
Harga bahan = lihat pada lampiran
formulir E
Total biaya = Rp.58.472.043,00
Sedangkan untuk pekerjaan pemasangan bekisting
kayu kolom membutuhkan :
- Zona 1
Durasi = 3 hari
Jumlah pekerja = 0,45 mandor, 9 tukang
Harga satuan dasar upah = lihat pada lampiran
formulir C
Harga bahan = lihat pada lampiran
formulir E
Total biaya = Rp.1.605.789,00
- Zona 2
Durasi = 3 hari
Jumlah pekerja = 0,45 mandor, 9 tukang
Harga satuan dasar upah = lihat pada lampiran
formulir C
Harga bahan = lihat pada lampiran
formulir E
Total biaya = Rp.3.211.578,00
- Zona 3
Durasi = 3 hari
Jumlah pekerja = 0,45 mandor, 9 tukang
Harga satuan dasar upah = lihat pada lampiran
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formulir C
Harga bahan = lihat pada lampiran
formulir E
Total biaya = Rp.2.408.684,00
- Zona 4
Durasi = 3 hari
Jumlah pekerja = 0,45 mandor, 9 tukang
Harga satuan dasar upah = lihat pada lampiran
formulir C
Harga bahan = lihat pada lampiran
formulir E
Total biaya = Rp.1.605.789,00
4.8.3 Bekisting Kayu Plat
 Perhitungan Volume
Volume dari bekisting yaitu berupa luasan (m2) dan
luas yang dihitung untuk bekisting plat ini hanya luas
alasnya saja (panjang plat dan lebar plat). Tepi plat
tidak dihitung karena sejajar dengan balok. Untuk
rumus dengan perhitungan yang sesuai dengan rumus
(2.89). Berikut ini adalah contoh perhitungannya:
- PL1-1
Data :
p = 7,571 m
l = 4 m
Luas = 7,571 m x 4 m
= 30,284 m2
















Pada plat lantai 2 diperoleh:
- Zona 1
Luas total bekisting = 151,408 m2
Kebutuhan kayu = 7,95 m3
Kebutuhan paku = 50,95kg
Kebutuhan oli = 43,530 liter
- Zona 2
Luas total bekisting = 287,957 m2
Kebutuhan kayu = 15,118 m3
Kebutuhan paku = 96,898 kg
Kebutuhan oli = 82,788 liter
- Zona 3
Luas total bekisting = 287,957 m2
Kebutuhan kayu = 15,118 m3
Kebutuhan paku = 96,898 kg
Kebutuhan oli = 82,788 liter
- Zona 4
Luas total bekisting = 151,408 m2
Kebutuhan kayu = 7,95 m3
Kebutuhan paku = 50,95kg
Kebutuhan oli = 43,530 liter
Perhitungan volume untuk bekisting plat lantai 2 zona
1, zona 2, zona 3 dan zona 4 dapat dilihat pada
lampiran. Perhitungan untuk bekisitng plat lantai 3
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hingga 8 dapat dilihat pada lampiran. Namun hasilnya
akan sama dengan beksiting plat lantai 2 karena
dimensinya yang tipikal.
 Rencana Grup Kerja
Perencanaan 1 grup kerja telah dibahas pada bab
2.2.11.2.2, dan berikut ini adalah perencanaan jumlah
grup yang diperlukan pada pekerjaan ini:
- Jumlah grup kerja = 3 grup (9 tukang kayu
dan 9 buruh kayu)
- Keperluan mandor = = 0,45 mandor
- Jam kerja 1 hari = 8 jam
 Perhitungan Durasi
Untuk pekerjaan bekisting kayu, durasi terdiri dari
durasi pabrikasi bekisting (menyetel) yang
menggunakan rumus (2.97),  durasi pemasangan
bekisting yang menggunakan rumus (2.98), dan durasi
pembongkaran yang menggunakan rumus (2.99).
Berikut ini adalah contoh perhitungannya:
- Plat lantai 2 (Zona 1)
Durasi pabrikasi (menyetel)
Durasi = x kapasitas produksi :
jumlah grup




Durasi = x kapasitas produksi :
jumlah grup





Durasi = x kapasitas produksi :
jumlah grup
= ( , x 3 jam) : 3 grup
= 15,14 jam
= 2 hari
Pada plat lantai 2 diperoleh:
- Zona 1
Durasi pabrikasi = 4 hari
Durasi memasang = 2 hari
Durasi membongkar = 2 hari
- Zona 2
Durasi pabrikasi = 7 hari
Durasi memasang = 4 hari
Durasi membongkar = 4 hari
- Zona 3
Durasi pabrikasi = 7 hari
Durasi memasang = 4 hari
Durasi membongkar = 4 hari
- Zona 4
Durasi pabrikasi = 4 hari
Durasi memasang = 2 hari
Durasi membongkar = 2 hari
Perhitungan durasi untuk bekisting plat lantai 2
zona 1, zona 2, zona 3 dan zona 4 dapat dilihat
pada lampiran. Begitu juga untuk durasi beskiting
kayu lantai 3 hingga 8 dapat dilihat pada lampiran.
Namun durasi relatif sama dengan durasi pada
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lantai 2 karena dimensi yang tipikal pada proyek
ini.
 Perhitungan Biaya
Bekisting Plat Lantai 2 (Zona 1)
- Material
Kayu meranti = vol. kayu x harga material
= 7,949 m3 x Rp 3.622.500,00
= Rp 27.147.015,00
Paku usuk = vol. paku x Rp 16.500,00
= 50,949 kg x Rp 16.500,00
= Rp 833.151,00
Minyak bekisting= vol. oli x harga material




Mandor = jml. mandor x durasi x harga upah
= 0,45 x 4 x Rp 59.250,00
= Rp 106.650,00
Tk. kayu = jml. tukang kayu x durasi x harga upah
= 9 x 4 x Rp 47.250,00
= Rp 1.701.000,00
Br. kayu = jml. buruh kayu x durasi x harga upah
= 9 x 4 x Rp 39.000,00
= Rp 1.404.000,00
Pemasangan
Mandor = jml. mandor x durasi x harga upah
= 0,45 x 2 x Rp 59.250,00
= Rp 53.325,00
Tk. kayu = jml. tukang kayu x durasi x harga upah
= 9 x 2 x Rp 47.250,00
= Rp 850.500,00
Br. kayu = jml. buruh kayu x durasi x harga upah
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= 9 x 2 x Rp 39.000,00
= Rp 702.000,00
Membongkar
Mandor = jml. mandor x durasi x harga upah
= 0,45 x 2 x Rp 59.250,00
= Rp 53.325,00
Tk. kayu = jml. tukang kayu x durasi x harga upah
= 9 x 2 x Rp 47.250,00
= Rp 850.500,00
Br. kayu = jml. buruh kayu x durasi x harga upah
= 9 x 2 x Rp 39.000,00
= Rp 702.000,00
Bekisting Plat Lantai 2 (Zona 2)
- Material
Kayu meranti = vol. kayu x harga material
= 15,118 m3 x Rp 3.622.500,00
= Rp 54.764.955,00
Paku usuk = vol. paku x Rp 16.500,00
= 96,898 kg x Rp 16.500,00
= Rp 1.598.817,00
Minyak bekisting= vol. oli x harga material




Mandor = jml. mandor x durasi x harga upah
= 0,45 x 7 x Rp 59.250,00
= Rp 186.637,00
Tk. kayu = jml. tukang kayu x durasi x harga upah
= 9 x 7 x Rp 47.250,00
= Rp 2.976.750,00
Br. kayu = jml. buruh kayu x durasi x harga upah




Mandor = jml. mandor x durasi x harga upah
= 0,45 x 4 x Rp 59.250,00
= Rp 106.650,00
Tk. kayu = jml. tukang kayu x durasi x harga upah
= 9 x 4 x Rp 47.250,00
= Rp 1.701.000,00
Br. kayu = jml. buruh kayu x durasi x harga upah
= 9 x 4 x Rp 39.000,00
= Rp 1.404.000,00
Membongkar
Mandor = jml. mandor x durasi x harga upah
= 0,45 x 4 x Rp 59.250,00
= Rp 106.650,00
Tk. kayu = jml. tukang kayu x durasi x harga upah
= 9 x 4 x Rp 47.250,00
= Rp 1.701.000,00
Br. kayu = jml. buruh kayu x durasi x harga upah
= 9 x 4 x Rp 39.000,00
= Rp 1.404.000,00
Bekisting Plat Lantai 2 (Zona 3)
- Material
Kayu meranti = vol. kayu x harga material
= 15,118 m3 x Rp 3.622.500,00
= Rp 54.764.955,00
Paku usuk = vol. paku x Rp 16.500,00
= 96,898 kg x Rp 16.500,00
= Rp 1.598.817,00
Minyak bekisting= vol. oli x harga material





Mandor = jml. mandor x durasi x harga upah
= 0,45 x 7 x Rp 59.250,00
= Rp 186.637,00
Tk. kayu = jml. tukang kayu x durasi x harga upah
= 9 x 7 x Rp 47.250,00
= Rp 2.976.750,00
Br. kayu = jml. buruh kayu x durasi x harga upah
= 9 x 7 x Rp 39.000,00
= Rp 2.457.000,00
Pemasangan
Mandor = jml. mandor x durasi x harga upah
= 0,45 x 4 x Rp 59.250,00
= Rp 106.650,00
Tk. kayu = jml. tukang kayu x durasi x harga upah
= 9 x 4 x Rp 47.250,00
= Rp 1.701.000,00
Br. kayu = jml. buruh kayu x durasi x harga upah
= 9 x 4 x Rp 39.000,00
= Rp 1.404.000,00
Membongkar
Mandor = jml. mandor x durasi x harga upah
= 0,45 x 4 x Rp 59.250,00
= Rp 106.650,00
Tk. kayu = jml. tukang kayu x durasi x harga upah
= 9 x 4 x Rp 47.250,00
= Rp 1.701.000,00
Br. kayu = jml. buruh kayu x durasi x harga upah
= 9 x 4 x Rp 39.000,00
= Rp 1.404.000,00
Bekisting Plat Lantai 2 (Zona 4)
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- Material
Kayu meranti = vol. kayu x harga material
= 7,949 m3 x Rp 3.622.500,00
= Rp 27.147.015,00
Paku usuk = vol. paku x Rp 16.500,00
= 50,949 kg x Rp 16.500,00
= Rp 833.151,00
Minyak bekisting= vol. oli x harga material




Mandor = jml. mandor x durasi x harga upah
= 0,45 x 4 x Rp 59.250,00
= Rp 106.650,00
Tk. kayu = jml. tukang kayu x durasi x harga upah
= 9 x 4 x Rp 47.250,00
= Rp 1.701.000,00
Br. kayu = jml. buruh kayu x durasi x harga upah
= 9 x 4 x Rp 39.000,00
= Rp 1.404.000,00
Pemasangan
Mandor = jml. mandor x durasi x harga upah
= 0,45 x 2 x Rp 59.250,00
= Rp 53.325,00
Tk. kayu = jml. tukang kayu x durasi x harga upah
= 9 x 2 x Rp 47.250,00
= Rp 850.500,00
Br. kayu = jml. buruh kayu x durasi x harga upah
= 9 x 2 x Rp 39.000,00
= Rp 702.000,00
Membongkar
Mandor = jml. mandor x durasi x harga upah
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= 0,45 x 2 x Rp 59.250,00
= Rp 53.325,00
Tk. kayu = jml. tukang kayu x durasi x harga upah
= 9 x 2 x Rp 47.250,00
= Rp 850.500,00
Br. kayu = jml. buruh kayu x durasi x harga upah
= 9 x 2 x Rp 39.000,00
= Rp 702.000,00
4.8.4 Bekisting Kayu Tangga
 Perhitungan Volume
Pada pekerjaan bekisting tangga ini, untuk
memudahkan perhitungan maka akan dibedakan
menjadi 2 macam tangga, yaitu tangga 1, dan tangga
2.








Luas (2) = 4,114m x 0,975m = 4,011m2
- L1 = Luas(1) + Luas(2)
= 5,929m2





Luas (I) = (1,304m x 1,025m) + (1,304m
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Luas (II) = (1,305m x 1,025m) + (1,305m
x 0,12m) + (2 x 1,025m x 0,12m)
= 1,74m2
- L2 = Luas (I) + Luas (II)
= 3,479m2








Luas (2) = 4,114m x 0,267m = 1,098m2
- L3 = Luas(1) + Luas(2)
= 1,868m2








Luas (2) = 0,975m x 0,165m = 2,091m2
- L4 = Luas(1) + Luas(2)
= 3,230m2
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Luas bekisting tangga = L1 + L2 + L3 + L4
= 14,172 m2















 Rencana Grup Kerja
Perencanaan 1 grup kerja telah dibahas pada bab
2.2.11.2.2, dan berikut ini adalah perencanaan jumlah
grup yang diperlukan pada pekerjaan ini:
- Jumlah grup kerja = 2 grup (6 tukang kayu
dan 6 buruh kayu)
- Keperluan mandor = = 0,45 mandor
- Jam kerja 1 hari = 8 jam
 Perhitungan Durasi
Untuk pekerjaan bekisting kayu, durasi terdiri dari
durasi pabrikasi bekisting (menyetel) durasi
pemasangan bekisting dan durasi pembongkaran.
Berikut ini adalah contoh perhitungannya:
Durasi pabrikasi (menyetel)
Durasi = x kapasitas produksi :
jumlah grup





Durasi = x kapasitas produksi :
jumlah grup




Durasi = x kapasitas produksi :
jumlah grup
= ( , x 4 jam) : 2 grup
= 3 jam
= 1 hari
- Pada tangga lantai 1 diperoleh:
Durasi pabrikasi = 1 hari
Durasi memasang = 1 hari
Durasi membongkar = 1 hari
- Pada tangga lantai 2 diperoleh:
Durasi pabrikasi = 1 hari
Durasi memasang = 1 hari
Durasi membongkar = 1 hari
- Pada tangga lantai 3 diperoleh:
Durasi pabrikasi = 1 hari
Durasi memasang = 1 hari
Durasi membongkar = 1 hari
- Pada tangga lantai 4 diperoleh:
Durasi pabrikasi = 1 hari
Durasi memasang = 1 hari
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Durasi membongkar = 1 hari
- Pada tangga lantai 5 diperoleh:
Durasi pabrikasi = 1 hari
Durasi memasang = 1 hari
Durasi membongkar = 1 hari
- Pada tangga lantai 6 diperoleh:
Durasi pabrikasi = 1 hari
Durasi memasang = 1 hari
Durasi membongkar = 1 hari
- Pada tangga lantai 7 diperoleh:
Durasi pabrikasi = 1 hari
Durasi memasang = 1 hari
Durasi membongkar = 1 hari
- Pada tangga lantai 8 diperoleh:
Durasi pabrikasi = 1 hari
Durasi memasang = 1 hari
Durasi membongkar = 1 hari
 Perhitungan Biaya
- Material
Kayu meranti = vol. kayu x harga material
= 5,256 m3 x Rp 3.622.500,00
= Rp 19.039.860,00
Paku usuk = vol. paku x Rp 16.500,00
= 25,392 kg x Rp 16.500,00
= Rp 418.968,00
Minyak bekisting= vol. oli x harga material





Mandor = jml. mandor x durasi x harga upah
= 0,3 x 8 x Rp 59.250,00
= Rp 142.200,00
Tk. kayu = jml. tukang kayu x durasi x harga upah
= 6 x 8 x Rp 47.250,00
= Rp 2.268.000,00
Br. kayu = jml. buruh kayu x durasi x harga upah
= 6 x 8 x Rp 39.000,00
= Rp 1.872.000,00
Pemasangan
Mandor = jml. mandor x durasi x harga upah
= 0,3 x 8 x Rp 59.250,00
= Rp 142.200,00
Tk. kayu = jml. tukang kayu x durasi x harga upah
= 6 x 8 x Rp 47.250,00
= Rp 2.268.000,00
Br. kayu = jml. buruh kayu x durasi x harga upah
= 6 x 8 x Rp 39.000,00
= Rp 1.872.000,00
Membongkar
Mandor = jml. mandor x durasi x harga upah
= 0,3 x 8 x Rp 59.250,00
= Rp 142.200,00
Tk. kayu = jml. tukang kayu x durasi x harga upah
= 6 x 8 x Rp 47.250,00
= Rp 2.268.000,00
Br. kayu = jml. buruh kayu x durasi x harga upah




Pada pekerjaan pembesian ini, panjang yang
dihitung yaitu mulai dari panjang bersih tulangan,
panjang penyaluran, hingga bengkokannya pula. Lalu
panjang-panjang tersebut dijumlahkan, hingga
mendapatkan panjang total. Panjang total kemudian akan
dikalikan banyaknya tulangan. Hasil dari perhitungan ini
yaitu berupa berat, dapat dihitung dengan mengalikan
panjang tulangan dengan berat tulangan per meter.
4.9.1 Pembesian Pile Cap
 Perhitungan Volume
Pembesian pada pile cap dibedakan menjadi 2 macam,




Panjang PC = 0,9 m
Lebar PC = 0,9 m
Tinggi PC = 0,7 m
Ø tulangan = 16 mm = 0,016 m
Cover = 8mm = 0,08 m
n tulangan arah x = 7 buah
n tulangan arah y = 7 buah
Tulangan arah x (atas)
Gambar 4. 7 Potongan Tulangan Pile Cap Arah x Sisi Atas
a = panjang pc - (2 x cover)
= 0,9 m - (2 x 0,08 m)
= 0,74 m
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b = (5 x db) x 2
= (5 x 0,016m) x 2
= 0,16m
c = (8 x db) x 2
=(8 x 0,016m) x 2
= 0,256 m
Panjang total = a + b + c
= 0,74 m + 0,16 m + 0,256 m
= 1,156 m
Berat besi = panjang total x berat besi D16
x n tulangan
= 1,156 m x 1,58 kg/m x 7
= 12,79 kg
Tulangan arah x (bawah)
Gambar 4. 8Potongan Tulangan Pile Cap arah x Sisi Bawah
a = panjang pc - (2 x cover)
= 0,9 m - (2 x 0,08 m)
= 0,74 m
b = (5 x db) x 2
= (5 x 0,016m) x 2
= 0,16m
c = (tinggi - (2 x cover)) x 2
=(0,7m - (2 x 0,08m)) x 2
= 1,08m
Panjang total = a + b + c
= 0,74m + 0,16m + 1,08m
= 1,98m
Berat besi = panjang total x berat besi D16
x n tulangan
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= 1,98m x 1,58kg/m x 7
= 21,90 kg
Tulangan arah y (atas)
Gambar 4. 9Potongan tulangan pile cap arah y sisi atas
a = panjang pc - (2 x cover)
= 0,9 m - (2 x 0,08 m)
= 0,74 m
b = (5 x db) x 2
= (5 x 0,016m) x 2
= 0,16m
c = (8 x db) x 2
=(8 x 0,016m) x 2
= 0,256 m
Panjang total = a + b + c
= 0,74 m + 0,16 m + 0,256 m
= 1,156 m
Berat besi = panjang total x berat besi D16
x n tulangan
= 1,156 m x 1,58 kg/m x 7
= 12,79 kg
Tulangan arah y (bawah)
Gambar 4. 10Potongan tulangan pile cap arah y sisi bawah
a = panjang pc - (2 x cover)
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= 0,9 m - (2 x 0,08 m)
= 0,74 m
b = (5 x db) x 2
= (5 x 0,016m) x 2
= 0,16m
c = (tinggi - (2 x cover)) x 2
=(0,7m - (2 x 0,08m)) x 2
= 1,08m
Panjang total = a + b + c
= 0,74m + 0,16m + 1,08m
= 1,98m
Berat besi = panjang total x berat besi D16
x n tulangan
= 1,98m x 1,58kg/m x 7
= 21,90 kg
- Pada pembesian pile cap diperoleh total volume
pembesian untuk tiap masing-masing diameter besi
adalah sebagai berikut :
Besi D13 = 2780,79 kg
Besi D16 = 8845,22 kg
Besi D19 = 2118,95 kg
Besi D22 = 20394,79 kg
Perhitungan volume untuk pembesian pile cap
dapat dilihat pada lampiran perhitungan  pekerjaan
pembesian pile cap.
 Rencana Grup Kerja
Perencanaan 1 grup kerja telah dibahas pada bab
2.2.4.2, dan berikut ini adalah perencanaan jumlah
grup yang diperlukan pada pekerjaan ini:
- Jumlah grup kerja = 3 grup (18 tukang besi)
- Keperluan mandor = = 0,9 mandor
- Jam kerja 1 hari = 8 jam
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 Perhitungan Durasi
Untuk pekerjaan pembesian terdapat 2 macam durasi,
yaitu durasi pabrikasi pembesian yang terdiri dari
pekerjaan memotong sesuai rumus (2.185),
membengkokan sesuai rumus (2.186), dan mengaitkan
sesuai rumus (2.187). Durasi lainnya adalah
pembesian yaitu pekerjaan memasang yang sesuai
rumua (2.188). Berikut ini adalah contoh
perhitungannya:
- PC 1
Tulangan arah x (atas)
Diameter tulangan = 16mm
Panjang tulangan = 1,156 m
Jumlah tulangan = 140 buah
Jumlah bengkokan = 280 buah
- Memotong
Durasi = ( x kapasitas
produksi ) : jumlah grup
= ( x 2 jam ) : 6 grup
= 0,467 jam
- Membengkokan
Durasi = ( x kapasitas
produksi ) : jumlah grup
= ( x 1,5 jam ) : 6 grup
= 0,70 jam
- Memasang (kategori panjang tulangan < 3m)
Durasi = ( x kapasitas
produksi) : jumlah grup
= ( x 5,75 jam ) : 6 grup
= 1,341 jam




Tulangan arah x (bawah)
Diameter tulangan = 16mm
Panjang tulangan = 1,98 m
Jumlah tulangan = 140 buah
Jumlah bengkokan = 280 buah
- Memotong
Durasi = ( x kapasitas
produksi ) : jumlah grup
= ( x 2 jam ) : 6 grup
= 0,467 jam
- Membengkokan
Durasi = ( x kapasitas
produksi ) : jumlah grup
= ( x 1,5 jam ) : 6 grup
= 0,70 jam
- Memasang (kategori panjang tulangan < 3m)
Durasi = ( x kapasitas
produksi) : jumlah grup
= ( x 5,75 jam ) : 6 grup
= 1,341 jam
Total durasi = 0,46 jam + 0,71 jam + 1,34 jam
= 2,21 jam
= 0,31 hari
Tulangan arah y (atas)
Diameter tulangan = 16mm
Panjang tulangan = 1,156 m
Jumlah tulangan = 140 buah
Jumlah bengkokan = 280 buah
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- Memotong
Durasi = ( x kapasitas
produksi ) : jumlah grup
= ( x 2 jam ) : 6 grup
= 0,467 jam
- Membengkokan
Durasi = ( x kapasitas
produksi ) : jumlah grup
= ( x 1,5 jam ) : 6 grup
= 0,70 jam
- Memasang (kategori panjang tulangan < 3m)
Durasi = ( x kapasitas
produksi) : jumlah grup
= ( x 5,75 jam ) : 6 grup
= 1,341 jam
Total durasi = 0,46 jam + 0,71 jam + 1,34 jam
= 2,21 jam
= 0,31 hari
Tulangan arah y (bawah)
Diameter tulangan = 16mm
Panjang tulangan = 1,98 m
Jumlah tulangan = 140 buah
Jumlah bengkokan = 280 buah
- Memotong
Durasi = ( x kapasitas
produksi ) : jumlah grup
= ( x 2 jam ) : 6 grup
= 0,467 jam
- Membengkokan
Durasi = ( x kapasitas
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produksi ) : jumlah grup
= ( x 1,5 jam ) : 6 grup
= 0,70 jam
- Memasang (kategori panjang tulangan < 3m)
Durasi = ( x kapasitas
produksi) : jumlah grup
= ( x 5,75 jam ) : 6 grup
= 1,341 jam
Total durasi = 0,46 jam + 0,71 jam + 1,34 jam
= 2,21 jam
= 0,31 hari
- Pada pekerjaan pembesian pile cap diperoleh
durasi total:
Durasi pabrikasi = 6 hari
Durasi pemasangan = 6 hari
Perhitungan durasi untuk pembesian pile cap dapat




Besi D13 = volume besi x harga material
= 2780,79 kg x Rp 8.188,00
= Rp 22.769.108,00
Besi D16 = volume besi x harga material
= 8845,22 kg x Rp 8.188,00
= Rp 72.424.661,00
Besi D19 = volume besi x harga material
= 2118,95 kg x Rp 8.188,00
= Rp 17.349.962,00
Besi D22 = volume besi x Rp 8.188,00





Mandor = jml. mandor x tot. durasi x harga
upah
= 0,9 x 6 x Rp 59.250,00
= Rp 319.950,00
Tk. besi = jml. tukang besi x tot. durasi x
harga upah
= 9 x 6 x Rp 47.250,00
= Rp 2.551.500,00
 Pemasangan
Mandor = jml. mandor x tot. durasi x harga
upah
= 0,9 x 6 x Rp 59.250,00
= Rp 319.950,00
Tk. besi = jml. tukang besi x tot. durasi x
harga upah
= 9 x 6 x Rp 47.250,00
= Rp 2.551.500,00
Dengan demikian pekerjaan pabrikasi pembesian pile cap
membutuhkan :
Durasi = 6 hari
Jumlah pekerja = 0,45 mandor, 9 tukang
Harga satuan dasar upah = lihat pada lampiran
formulir C
Harga bahan = lihat pada lampiran
formulir E
Total biaya = Rp.284.957.757,00
Sedangkan untuk pekerjaan pemasangan pembesian pile
cap membutuhkan :
Durasi = 6 hari
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Jumlah pekerja = 0,45 mandor, 9 tukang
Harga satuan dasar upah = lihat pada lampiran
formulir C
Harga bahan = lihat pada lampiran
formulir E
Total biaya = Rp.5.114.634,00
4.9.2 Pembesian Pit Lift
 Perhitungan Volume
Berikut ini akan dibahas perhitungan volume
pembesian pit lift pembesian menerus sebagai contoh
perhitungan volume pembesian pit lift, dengan data-
data yaitu:
Tinggi luar = 1,6 meter
Tinggi dalam = 1,5 meter
Jarak tulangan = 0,15 meter
Diameter = 0,13 meter
- Tulangan menerus a
Panjang = 4,75 m
Lebar = 3,15 m
Bengkokan = 4 buah
Kaitan = 2 buah
Jumlah tulangan = 33 buah
Tulangan luar
a = 5 x diameter x jumlah
= 2,6 m
b = 6 x diameter x jumlah
= 1,56 m
c = tinggi luar – (2 x selimut)  x jumlah
= 1,52 m
d = lebar pit lift – (2 x selimut) x jumlah
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= 3,07 m
Panjang = 8,75 m
Panjang total = panjang x jumlah tulangan
= 283,83 m
Tulangan dalam
a = 5 x diameter x jumlah
= 2,6 m
b = 6 x diameter x jumlah
= 1,56 m
e = tinggi dalam + (2 x selimut) x jumlah
= 1,58 m
f = (lebar pit lift – (2 x 0,12)) + (2 x selimut) x
jumlah
= 2,99 m
Panjang = 8,73 m
Panjang total = panjang x jumlah tulangan
= 285,18 m
Hasil akhir yang didapatkan dari perhitungan
volume pembesian pit lift  dikalikan dengan berat per
kg besi D13 adalah 2858 kg. Perhitungan pembesian
pit lift dapat dilihat pada lampiran perhitungan
pekerjaan pembesian pit lift.
 Rencana Grup Kerja
Perencanaan 1 grup kerja telah dibahas pada bab
2.2.12.2, dan berikut ini adalah perencanaan jumlah
grup yang diperlukan pada pekerjaan ini:
- Jumlah grup kerja = 3 grup (9 tukang besi)
- Keperluan mandor = = 0,45 mandor
- Jam kerja 1 hari = 8 jam
 Perhitungan Durasi
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Dalam menghitung durasi, semua perhitungan dari
pembesian memanjang dan menerus akan
ditambahkan untuk mencari 1 durasi total. Perhitungan
durasi terbagi menjadi 4 macam pekerjaan, yaitu:
- Durasi memotong
Durasi = ( x kapasitas produksi) :
jumlah grup




Durasi = ( x kapasitas produksi) :
jumlah grup




Durasi = ( x kapasitas produksi) :
jumlah grup




Durasi = ( x kapasitas produksi) :
jumlah grup
= ( x 7 jam) : 3
= 8,59 jam
= 0,695 hari
Jadi total durasi pekerjaan pembesian pit lift dibagi
menjadi 2 yaitu pabrikasi pembesian pit lift selama
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2 hari dan pemasangan pembesian pit lift selama 1
hari. Untuk perhitungan pembesian pit lift lebih
lengkap dapat dilihat pada lampiran perhitungan
pekerjaan pembesian pit lift.
 Perhitungan Biaya
- Material
Besi D13 = volume besi x harga material




Mandor = jml. mandor x tot. durasi x
harga upah
= 0,45 x 2 x Rp 59.250,00
= Rp 53.325,00
Tk. besi = jml. tukang besi x tot. durasi x
harga upah
= 9 x 2 x Rp 47.250,00
= Rp 850.500,00
 Pemasangan
Mandor = jml. mandor x tot. durasi x
harga upah
= 0,45 x 1 x Rp 59.250,00
= Rp 26.662,00
Tk. besi = jml. tukang besi x tot. durasi x
harga upah
= 9 x 1 x Rp 47.250,00
= Rp 425.250,00
Dengan demikian pekerjaan pabrikasi pembesian pile cap
membutuhkan :
Durasi = 2 hari
Jumlah pekerja = 0,45 mandor, 9 tukang
Harga satuan dasar upah = lihat pada lampiran
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formulir C
Harga bahan = lihat pada lampiran
formulir E
Total biaya = Rp.903.789,00
Sedangkan untuk pekerjaan pemasangan pembesian pile
cap membutuhkan :
Durasi = 1 hari
Jumlah pekerja = 0,45 mandor, 9 tukang
Harga satuan dasar upah = lihat pada lampiran
formulir C
Harga bahan = lihat pada lampiran
formulir E
Total biaya = Rp.451.895,00
4.9.3 Pembesian Kolom
 Perhitungan Volume
Berikut ini akan dibahas tentang perhitungan volume
pembesian kolom dengan hasil akhir berupa berat besi




b = 0,3 m
h = 0,7 m
p = 3,95 m
cover = 0,03 m
Diameter tul. utama = 19 mm = 0,019 m
Ø tul. sengkang = 10 mm = 0,01 m
n tulangan utama = 20 buah




Gambar 4. 11Detail Tulangan Kolom
d = p – e
= 3,95m – 0,095m
= 3,855m
e = 2 x 2,5 x db
= 2 x 2,5 x 0,019m
= 0,095m
f = 40 x db
= 40 x 0,019m
= 0,76m
Panjang total = d + e + f
=  3,855 m + 0,095 m + 0,76 m
= 4,71 m
Berat besi        = panjang total x berat besi D19 x
n tulangan
= 4,71 m x 2,25 kg/m x 19
= 211,950kg
Tulangan Sengkang
Gambar 4. 12 Detail Tulangan Sengkang Pada Kolom
a = 2 x [b kolom – (2 x cover)]
= 2 x [ 0,3m – (2 x 0,03m) ]
= 0,48m
b = 4 x (3 x db)
260
= 4 x 3 x 0,01m
= 0,12m
c = 2 x [h kolom – (2 x cover)]
= 2 x [ 0,7m – (2 x 0,03m) ]
= 1,28m
d = 2 x (6 x db)
= 2 x (6 x 0,01m)
= 0,12m
Panjang total = a + b + c + d
= 0,48 m + 0,12 m + 1,28 m +
0,12 m
= 2 m
Berat besi (tumpuan) = panjang total x berat
besi x Ø 10 x n tul
= 2 m x 0,617 kg/m x 16
= 19,744 kg
Berat besi (lapangan) = panjang total x berat
besi x Ø 10 x n tul
= 2m x 0,617kg/m x 15
= 18,510 kg
Pada kolom lantai 1 hingga 3 masing-masing
diperoleh kebutuhan besi:
- Zona 1 = 16121,761 kg
- Zona 2 = 16732,607 kg
- Zona 3 = 16732,607 kg
- Zona 4 = 16121,761 kg
Perhitungan volume untuk pembesian kolom lantai 1
hingga 3 zona 1 hingga zona 4 dapat dilihat pada
lampiran (perhitungan pekerjaan pembesian kolom 1).
Pada kolom lantai 4 hingga 8 masing-masing
diperoleh kebutuhan besi:
- Zona 1 = 8023,718 kg
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- Zona 2 = 8634,564 kg
- Zona 3 = 8634,564 kg
- Zona 4 = 8023,718 kg
Perhitungan volume untuk pembesian kolom lantai 4
hingga 8 zona 1 hingga zona 4 dapat dilihat pada
lampiran (perhitungan pekerjaan pembesian kolom 4).
 Rencana Grup Kerja
Perencanaan 1 grup kerja telah dibahas pada bab
2.2.12.2, dan berikut ini adalah perencanaan jumlah
grup yang diperlukan pada pekerjaan ini:
- Jumlah grup kerja = 3 grup (9 tukang besi)
- Keperluan mandor = = 0,45 mandor
- Jam kerja 1 hari = 8 jam
 Perhitungan Durasi
Untuk pekerjaan pembesian terdapat 2 macam durasi,
yaitu durasi pabrikasi pembesian yang terdiri dari
pekerjaan memotong sesuai rumus (2.185),
membengkokan sesuai rumus (2.186), dan mengaitkan
sesuai rumus (2.187). Durasi lainnya adalah
pembesian yaitu pekerjaan memasang yang sesuai




Diameter tulangan = 19mm
Panjang tulangan = 4,71m
Jumlah tulangan = 40 buah
Jumlah bengkokan = 80 buah
- Memotong
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Durasi = ( x kapasitas
produksi) : jumlah grup
= ( x 2 jam ) : 3 grup
= 0,26jam
- Membengkokan
Durasi = ( x kapasitas
produksi) : jumlah grup
= ( x 1,5 jam ) : 3 grup
= 0,4 jam
- Memasang (kategori panjang tulangan > 3m)
Durasi = ( x kapasitas
produksi) : jumlah grup
= ( x 7,25 jam ) : 3 grup
= 0,97 jam




Diameter tulangan = 10 mm
Panjang tulangan = 6 m
Jumlah tulangan = 62 buah
Jumlah bengkokan = 310 buah
Jumlah kaitan = 124 buah
- Memotong
Durasi = ( x kapasitas
produksi) : jumlah grup
= ( x 2 jam ) : 3 grup
= 0,41 jam
- Membengkokan
Durasi = ( x kapasitas
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produksi) : jumlah grup
= ( x 1,15 jam ) : 3 grup
= 1,55 jam
- Mengaitkan
Durasi = ( x kapasitas produksi)
: jumlah grup
= ( x 1,85 jam ) : 3 grup
= 0,95 jam
- Memasang (kategori panjang tulangan 3-6m)
Durasi = ( x kapasitas
produksi) : jumlah grup
= ( x 6 jam ) : 3 grup
= 1,5 jam




Pada kolom lantai 1 hingga 3 masing-masing
diperoleh durasi:
- Zona 1
Durasi pabrikasi = 10 hari
Durasi pemasangan = 8 hari
- Zona 2
Durasi pabrikasi = 10 hari
Durasi pemasangan = 9 hari
- Zona 3
Durasi pabrikasi = 10 hari
Durasi pemasangan = 9 hari
- Zona 4
Durasi pabrikasi = 10 hari
Durasi pemasangan = 8 hari
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Perhitungan durasi untuk pembesian kolom lantai 1
hingga 3 zona 1, zona 2, zona 3 dan zona 4 dapat
dilihat pada lampiran (perhitungan pekerjaan
pembesian kolom 1).
Pada kolom lantai 4 hingga 8 masing-masing
diperoleh durasi:
- Zona 1
Durasi pabrikasi = 4 hari
Durasi pemasangan = 4 hari
- Zona 2
Durasi pabrikasi = 5 hari
Durasi pemasangan = 5 hari
- Zona 3
Durasi pabrikasi = 5 hari
Durasi pemasangan = 5 hari
- Zona 4
Durasi pabrikasi = 4 hari
Durasi pemasangan = 4 hari
Perhitungan durasi untuk pembesian kolom lantai 4
hingga 8 zona 1, zona 2, zona 3 dan zona 4 dapat





Besi = volume besi x harga material




Mandor = jml. mandor x tot. durasi x
harga upah
265
= 0,45 x 10 x Rp 59.250,00
= Rp 266.625,00
Tk. besi = jml. tukang besi x tot. durasi x
harga upah
= 9 x 10 x Rp 47.250,00
= Rp 4.252.500,00
 Pemasangan
Mandor = jml. mandor x tot. durasi x
harga upah
= 0,45 x 8 x Rp 59.250,00
= Rp 213.300,00
Tk. besi = jml. tukang besi x tot. durasi x
harga upah




Besi = volume besi x harga material




Mandor = jml. mandor x tot. durasi x
harga upah
= 0,45 x 10 x Rp 59.250,00
= Rp 266.625,00
Tk. besi = jml. tukang besi x tot. durasi x
harga upah
= 9 x 10 x Rp 47.250,00
= Rp 4.252.500,00
 Pemasangan
Mandor = jml. mandor x tot. durasi x
harga upah
= 0,45 x 9 x Rp 59.250,00
= Rp 239.962,00
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Tk. besi = jml. tukang besi x tot. durasi x
harga upah




Besi = volume besi x harga material




Mandor = jml. mandor x tot. durasi x
harga upah
= 0,45 x 10 x Rp 59.250,00
= Rp 266.625,00
Tk. besi = jml. tukang besi x tot. durasi x
harga upah
= 9 x 10 x Rp 47.250,00
= Rp 4.252.500,00
 Pemasangan
Mandor = jml. mandor x tot. durasi x
harga upah
= 0,45 x 9 x Rp 59.250,00
= Rp 239.962,00
Tk. besi = jml. tukang besi x tot. durasi x
harga upah




Besi = volume besi x harga material





Mandor = jml. mandor x tot. durasi x
harga upah
= 0,45 x 10 x Rp 59.250,00
= Rp 266.625,00
Tk. besi = jml. tukang besi x tot. durasi x
harga upah
= 9 x 10 x Rp 47.250,00
= Rp 4.252.500,00
 Pemasangan
Mandor = jml. mandor x tot. durasi x
harga upah
= 0,45 x 8 x Rp 59.250,00
= Rp 213.300,00
Tk. besi = jml. tukang besi x tot. durasi x
harga upah
= 9 x 8 x Rp 47.250,00
= Rp 3.402.000,00
Dengan demikian pekerjaan pabrikasi pembesian kolom
lantai 1 hingga 8 untuk masing-masing lantai
membutuhkan :
- Zona 1
Durasi = 10 hari
Jumlah pekerja = 0,45 mandor, 9 tukang
Harga satuan dasar upah = lihat pada lampiran
formulir C
Harga bahan = lihat pada lampiran
formulir E
Total biaya = Rp.136.517.683,00
- Zona 2
Durasi = 10 hari
Jumlah pekerja = 0,45 mandor, 9 tukang
Harga satuan dasar upah = lihat pada lampiran
formulir C
Harga bahan = lihat pada lampiran
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formulir E
Total biaya = Rp.141.520.568,00
- Zona 3
Durasi = 10 hari
Jumlah pekerja = 0,45 mandor, 9 tukang
Harga satuan dasar upah = lihat pada lampiran
formulir C
Harga bahan = lihat pada lampiran
formulir E
Total biaya = Rp.141.520.568,00
- Zona 4
Durasi = 10 hari
Jumlah pekerja = 0,45 mandor, 9 tukang
Harga satuan dasar upah = lihat pada lampiran
formulir C
Harga bahan = lihat pada lampiran
formulir E
Total biaya = Rp.136.517.683,00
Sedangkan untuk pekerjaan pemasangan besi kolom
lantai 1 hingga 8 untuk masing-masing lantai
membutuhkan :
- Zona 1
Durasi = 8 hari
Jumlah pekerja = 0,45 mandor, 9 tukang
Harga satuan dasar upah = lihat pada lampiran
formulir C
Harga bahan = lihat pada lampiran
formulir E
Total biaya = Rp.3.615.156,00
- Zona 2
Durasi = 9 hari
Jumlah pekerja = 0,45 mandor, 9 tukang
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Harga satuan dasar upah = lihat pada lampiran
formulir C
Harga bahan = lihat pada lampiran
formulir E
Total biaya = Rp.4.067.051,00
- Zona 3
Durasi = 9 hari
Jumlah pekerja = 0,45 mandor, 9 tukang
Harga satuan dasar upah = lihat pada lampiran
formulir C
Harga bahan = lihat pada lampiran
formulir E
Total biaya = Rp.4.067.051,00
- Zona 4
Durasi = 8 hari
Jumlah pekerja = 0,45 mandor, 9 tukang
Harga satuan dasar upah = lihat pada lampiran
formulir C
Harga bahan = lihat pada lampiran
formulir E
Total biaya = Rp.3.615.156,00
4.9.4 Pembesian Balok dan Tie Beam
 Perhitungan Volume
Untuk memudahkan perhitungan volume pembesian,
maka diperlukan bestat tulangan. Serta pada saat
menghitung, tie beam dibedakan berdasarkan arah
memanjang dan melintang karena panjang dan








n tul sengkang = 39 buah (tumpuan)
39 buah (lapangan)
Tulangan Utama
a = 8 x 0,025m = 0,2 m
b = 5 x 0,025m = 0,125m
c = 0,9m – (1/3 x 0,9m) = 0,6 m
d = = 7,751m
e = ½ x 0,9m = 0,45m
p total = a + b + c + d + e
= 8,946m
Berat besi = p total x berat besi D25 x n
tulangan
= 8,946 m x 3,85 kg/m x 39
= 275,537 kg
Tulangan Sengkang
a = 2 x (h balok – (2xcover))
= 2 x (0,8m – (2x0,03m))
= 1,48m
b = 4 x (3 x db)
= 4 x 3 x 0,013m
= 0,156m
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c = 2 x (b balok – (2xcover))
= 2 x (0,5m – (2x0,03m))
= 0,88m
d = 2 x (6 x db)
= 2 x (6 x 0,013m)
= 0,156m
P total = a + b + c + d
= 2,67m
Berat besi = panjang total x berat besi
x Ø 13 x n tulangan
= 2,67m x 1,04kg/m x 39
= 108,38 kg
Pada balok tie beam diperoleh total volume pembesian
sebesar 44214,46 kg.  Untuk perhitungan volume lebih
lengkap dapat dilihat pada lampiran perhitungan
pekerjaan pembesian tie beam.
Perhitungan pembesian balok lantai 2 adalah
- Zona 1 = 1462,81 kg
- Zona 2 = 2341,64 kg
- Zona 3 = 2341,64 kg
- Zona 4 = 1462,81 kg
Perhitungan pembesian balok lantai 3 hingga 8 adalah
sama dengan balok lantai 2 karena dimensi balok yang
tipikal. Untuk perhitungan dapat dilihat pada lampiran
pembesian balok untuk tiap masing-masing lantai.
 Rencana Grup Kerja
- Jumlah grup kerja = 3 grup (9 tukang)
- Keperluan mandor = = 0,45 mandor
- Jam kerja 1 hari = 8 jam
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 Perhitungan Durasi
Perhitungan durasi pada tie beam dan balok akan
dihitung untuk durasi memotong dan memasang.
Berikut ini adalah contoh perhitungan durasi balok
untuk tulangan utama atas menerus.
- B1
Tulangan utama atas menerus
Diameter tulangan= 16mm
Panjang tulangan = 8,71m
Jumlah tulangan = 2 buah
- Memotong
Durasi = ( x kapasitas
produksi) : jumlah grup
= ( x 2 jam ) : 3 grup
= 0,02 jam
- Memasang (kategori panjang tulangan 6-9m)
Durasi = ( x kapasitas
produksi) : jumlah grup
= ( x 7,25 jam ) : 3 grup
= 0,05 jam
Total durasi = 0,02 jam + 0,07 jam
= 0,09 jam
= 0,01 hari
Pada pembesian balok tie beam diperoleh :
Durasi pabrikasi = 22 hari
Durasi pemasangan = 16 hari
Perhitungan durasi untuk pembesian balok tie
beam dapat dilihat pada lampiran perhitungan
pekerjaan pembesian tie beam.
- Pada pembesian balok lantai 2 diperoleh :
- Zona 1
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Durasi pabrikasi = 3 hari
Durasi pemasangan = 2 hari
- Zona 2
Durasi pabrikasi = 5 hari
Durasi pemasangan = 3 hari
- Zona 2
Durasi pabrikasi = 5 hari
Durasi pemasangan = 3 hari
- Zona 4
Durasi pabrikasi = 3 hari
Durasi pemasangan = 2 hari
Perhitungan durasi untuk pembesian balok tie
beam zona 1, zona 2, zona 3 dan zona 4 dapat
dilihat pada lampiran perhitungan pekerjaan
pembesian balok lantai 2. Dan juga untuk durasi
perhitungan balok lantai 3 hingga 8 adalah sama
dengan balok lantai 2 karena dimensi yang
tipikal. Perhitungan durasi balok lantai 3 hingga




Besi = volume besi x harga material




Mandor = jml. Mandor x tot. durasi x
harga upah
= 0,45 x 22 x Rp 59.250,00
= Rp 586.575,00
Tukang = jml. Tukang x tot. durasi x
harga upah




Mandor        = jml. Mandor x tot. durasi x
harga upah
= 0,45 x 16 x Rp 59.250,00
= Rp 426.600,00
Tukang = jml. Tukang x tot. durasi x
harga upah
= 9 x 16 x Rp 47.250,00
= Rp 6.804.000,00
Balok Lantai 2 Zona 1
- Material
Besi = volume besi x harga material




Mandor = jml. Mandor x tot. durasi x
harga upah
= 0,45 x 3 x Rp 59.250,00
= Rp 79.987,00
Tukang = jml. Tukang x tot. durasi x
harga upah
= 9 x 3 x Rp 47.250,00
= Rp 1.275.750,00
 Pemasangan
Mandor        = jml. Mandor x tot. durasi x
harga upah
= 0,45 x 2 x Rp 59.250,00
= Rp 53.325,00
Tukang = jml. Tukang x tot. durasi x
harga upah
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= 9 x 2 x Rp 59.250,00
= Rp 1.066.500,00
Dengan demikian pekerjaan pabrikasi pembesian balok
tie beam lantai 1 membutuhkan :
Durasi = 22 hari
Jumlah pekerja = 0,45 mandor, 9 tukang
Harga satuan dasar upah = lihat pada lampiran
formulir C
Harga bahan = lihat pada lampiran
formulir E
Total biaya = Rp.371.969.679,00
Sedangkan untuk pekerjaan pemasangan besi tiem beam
lantai 1 membutuhkan :
- Zona 1
Durasi = 4 hari
Jumlah pekerja = 0,45 mandor, 9 tukang
Harga satuan dasar upah = lihat pada lampiran
formulir C
Harga bahan = lihat pada lampiran
formulir E
Total biaya = Rp.1.807.578,00
- Zona 2
Durasi = 4 hari
Jumlah pekerja = 0,45 mandor, 9 tukang
Harga satuan dasar upah = lihat pada lampiran
formulir C
Harga bahan = lihat pada lampiran
formulir E
Total biaya = Rp.1.807.578,00
- Zona 3
Durasi = 4 hari
Jumlah pekerja = 0,45 mandor, 9 tukang
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Harga satuan dasar upah = lihat pada lampiran
formulir C
Harga bahan = lihat pada lampiran
formulir E
Total biaya = Rp.1.807.578,00
- Zona 4
Durasi = 4 hari
Jumlah pekerja = 0,45 mandor, 9 tukang
Harga satuan dasar upah = lihat pada lampiran
formulir C
Harga bahan = lihat pada lampiran
formulir E
Total biaya = Rp.1.807.578,00
Untuk pekerjaan pabrikasi pembesian balok lantai 2
hingga lantai 8 untuk masing - masing lantai
membutuhkan :
- Zona 1
Durasi = 3 hari
Jumlah pekerja = 0,45 mandor, 9 tukang
Harga satuan dasar upah = lihat pada lampiran
formulir C
Harga bahan = lihat pada lampiran
formulir E
Total biaya = Rp.13.333.173,00
- Zona 2
Durasi = 5 hari
Jumlah pekerja = 0,45 mandor, 9 tukang
Harga satuan dasar upah = lihat pada lampiran
formulir C
Harga bahan = lihat pada lampiran
formulir E
Total biaya = Rp.21.432.817,00
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- Zona 3
Durasi = 5 hari
Jumlah pekerja = 0,45 mandor, 9 tukang
Harga satuan dasar upah = lihat pada lampiran
formulir C
Harga bahan = lihat pada lampiran
formulir E
Total biaya = Rp.21.432.817,00
Zona 4
Durasi = 3 hari
Jumlah pekerja = 0,45 mandor, 9 tukang
Harga satuan dasar upah = lihat pada lampiran
formulir C
Harga bahan = lihat pada lampiran
formulir E
Total biaya = Rp.13.333.173,00
Sedangkan untuk pekerjaan pemasangan besi balok
lantai 2 hingga 8 untuk masing-masing lantai
membutuhkan :
- Zona 1
Durasi = 2 hari
Jumlah pekerja = 0,45 mandor, 9 tukang
Harga satuan dasar upah = lihat pada lampiran
formulir C
Harga bahan = lihat pada lampiran
formulir E
Total biaya = Rp.903.789,00
- Zona 2
Durasi = 3 hari
Jumlah pekerja = 0,45 mandor, 9 tukang
Harga satuan dasar upah = lihat pada lampiran
formulir C
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Harga bahan = lihat pada lampiran
formulir E
Total biaya = Rp.1.355.684,00
- Zona 3
Durasi = 3 hari
Jumlah pekerja = 0,45 mandor, 9 tukang
Harga satuan dasar upah = lihat pada lampiran
formulir C
Harga bahan = lihat pada lampiran
formulir E
Total biaya = Rp.1.355.684,00
- Zona 4
Durasi = 2 hari
Jumlah pekerja = 0,45 mandor, 9 tukang
Harga satuan dasar upah = lihat pada lampiran
formulir C
Harga bahan = lihat pada lampiran
formulir E
Total biaya = Rp.903.789,00
4.9.5 Pembesian Plat
 Perhitungan Volume
Pembesian plat baik atas maupun bawah akan dihitung
sesuai dengan tulangan memanjang maupun
melintang. Dikarenakan lebar dan panjang plat yang
beragam, maka akan diambil satu contoh dari
perhitungan pembesian plat memanjang dan melintang
baik tulangan atas maupun tulangan bawahnya.
Berikut ini adlaah data pembesian plat:
Jarak tulangan = 0,15 m
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Diameter tulangan = 0,01 m
- Tulangan memanjang (plat lantai 2 no. 1)
Panjang = 7,571 m
Lebar = 4 m
Bengkokan = 4 buah
Kaitan = 2 buah
Jumlah tulangan = 27 buah
Tulangan atas
a = 15 x diameter x jumlah
= 0,3 m
b = 5 x diameter x jumlah
= 0,2 m
c = panjang cover balok x jumlah
= 0,22 m
d = panjang bersih plat x jumlah
= 7,571m
e = panjang cover balok x jumlah
= 0,12 m
f = 6 x diameter x jumlah
= 0,12 m
Panjang = 8,531 m
Panjang total = panjang x jumlah tulangan
= 227,493 m
Tulangan bawah
a = 15 x diameter x jumlah
= 0,3 m
b = 5 x diameter x jumlah
= 0,2 m
d = panjang bersih plat x jumlah
= 7,571 m
f = 6 x diameter x jumlah
= 0,12 m
g = lebar balok – (⅓ x lebar balok) x jumlah
= 0,167 m
h = lebar balok – (⅓ x lebar balok) x jumlah
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= 0,1 m
Panjang = 8,458 m
Panjang total = panjang x jumlah tulangan
= 225,538 m
- Tulangan melintang (plat lantai 2 no. 1)
Panjang = 4 m
Lebar = 7,571 m
Bengkokan = 4 buah
Kaitan = 2 buah
Jumlah tulangan = 50 buah
Tulangan atas
a = 15 x diameter x jumlah
= 0,3 m
b = 5 x diameter x jumlah
= 0,2 m
c = panjang cover balok x jumlah
= 0,22 m
d = panjang bersih plat x jumlah
= 4m
e = panjang cover balok x jumlah
= 0,12 m
f = 6 x diameter x jumlah
= 0,12 m
Panjang = 4,690 m
Panjang total = panjang x jumlah tulangan
= 250,348 m
Tulangan bawah
a = 15 x diameter x jumlah
= 0,3 m
b = 5 x diameter x jumlah
= 0,2 m
d = panjang bersih plat x jumlah
= 4m
f = 6 x diameter x jumlah
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= 0,12 m
g = lebar balok – (⅓ x lebar balok) x jumlah
= 0,167 m
h = lebar balok – (⅓ x lebar balok) x jumlah
= 0,1 m
Panjang = 4,887 m
Panjang total = panjang x jumlah tulangan
= 246,646 m
 Rencana Grup Kerja
Perencanaan 1 grup kerja telah dibahas pada bab
2.2.12.2, dan berikut ini adalah perencanaan jumlah
grup yang diperlukan pada pekerjaan ini:
 Jumlah grup kerja = 3 grup (9 tukang besi)
 Keperluan mandor = = 0,45 mandor
 Jam kerja 1 hari = 8 jam
 Perhitungan Durasi
Dalam perhitungan durasi pekerjaan pembesian,
terdapat 4 macam pekerjaan yang akan dilakukan,
antara lain memotong, membengkokkan, mengaitkan,
dan memasang, dengan total jumlah tulangan,
bengkokan, dan kaitan yang didapat dari hasil
tulangan atas dan bawah. Berikut ini adlaah
perhitungannya:
 Tulangan memanjang (plat lantai 2 no. 1)
Bengkokan = 107 buah
Kaitan = 53 buah
Jumlah tulangan = 27 buah
- Durasi memotong
Durasi = ( x kapasitas produksi) :
jumlah grup




Durasi = ( x kapasitas produksi) :
jumlah grup
=( x kapasitas produksi) : 3
= 0,409 jam
- Durasi mengaitkan
Durasi = ( x kapasitas produksi) :
jumlah grup
= ( x kapasitas produksi) :  3
= 0,329 jam
- Durasi memasang
Durasi = ( x kapasitas produksi) :
jumlah grup
= ( x kapasitas produksi) : 3
= 0,422 jam
- Pada pembesian plat lantai 2 hingga 8 masing-
masing diperoleh tiap lantainya :
- Zona 1
Durasi pabrikasi = 4 hari
Durasi pemasangan = 3 hari
- Zona 2
Durasi pabrikasi = 9 hari
Durasi pemasangan = 4 hari
- Zona 2
Durasi pabrikasi = 9 hari
Durasi pemasangan = 4 hari
- Zona 4
Durasi pabrikasi = 4 hari
Durasi pemasangan = 3 hari
Perhitungan durasi untuk pembesian plat lantai
zona 1, zona 2, zona 3 dan zona 4 dapat dilihat
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pada lampiran perhitungan pekerjaan pembesian
plat lantai 2. Dan juga untuk durasi perhitungan
plat lantai 3 hingga 8 adalah sama dengan plat
lantai 2 karena dimensi yang tipikal. Perhitungan





Besi Ø10 = volume besi x harga material




Mandor = jml. Mandor x tot. durasi x  harga upah
= 0,45 x 4 x Rp 59.250,00
= Rp 106.650,00
Tk. besi = jml. tukang besi x tot. durasi x harga
upah
= 9 x 4 x Rp 47.250,00
= Rp 1.701.000,00
 Pemasangan
Mandor   = jml. Mandor x tot. durasi x harga upah
= 0,45 x 3 x Rp 59.250,00
= Rp 79.987,00
Tk. besi = jml. tukang besi x tot. durasi x harga
upah




Besi Ø10 = volume besi x harga material





Mandor = jml. Mandor x tot. durasi x  harga upah
= 0,45 x 9 x Rp 59.250,00
= Rp 239.962,00
Tk. besi = jml. tukang besi x tot. durasi x harga
upah
= 9 x 9 x Rp 47.250,00
= Rp 3.827.250,00
 Pemasangan
Mandor = jml. Mandor x tot. durasi x  harga upah
= 0,45 x 4 x Rp 59.250,00
= Rp 106.650,00
Tk. besi = jml. tukang besi x tot. durasi x harga
upah




Besi Ø10 = volume besi x harga material




Mandor = jml. Mandor x tot. durasi x harga upah
= 0,45 x 9 x Rp 59.250,00
= Rp 239.962,00
Tk. besi = jml. tukang besi x tot. durasi x harga
upah
= 9 x 9 x Rp 47.250,00
= Rp 3.827.250,00
 Pemasangan
Mandor = jml. Mandor x tot. durasi x  harga upah
= 0,45 x 4 x Rp 59.250,00
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= Rp 106.650,00
Tk. besi = jml. tukang besi x tot. durasi x harga
upah




Besi Ø10 = volume besi x harga material




Mandor = jml. Mandor x tot. durasi x  harga upah
= 0,45 x 4 x Rp 59.250,00
= Rp 106.650,00
Tk. besi = jml. tukang besi x tot. durasi x harga
upah
= 9 x 4 x Rp 47.250,00
= Rp 1.701.000,00
 Pemasangan
Mandor   = jml. Mandor x tot. durasi x harga upah
= 0,45 x 3 x Rp 59.250,00
= Rp 79.987,00
Tk. besi = jml. tukang besi x tot. durasi x harga
upah
= 9 x 3 x Rp 47.250,00
= Rp 1.275.750,00
Dengan demikian untuk pekerjaan pemasangan besi
plat lantai 1 hingga 8 untuk masing-masing lantai
membutuhkan :
- Zona 1
Durasi = 2 hari
Jumlah pekerja = 0,45 mandor, 9 tukang
286
Harga satuan dasar upah = lihat pada lampiran
formulir C
Harga bahan = lihat pada lampiran
formulir E
Total biaya = Rp.903.789,00
- Zona 2
Durasi = 3 hari
Jumlah pekerja = 0,45 mandor, 9 tukang
Harga satuan dasar upah = lihat pada lampiran
formulir C
Harga bahan = lihat pada lampiran
formulir E
Total biaya = Rp.1.355.684,00
- Zona 3
Durasi = 3 hari
Jumlah pekerja = 0,45 mandor, 9 tukang
Harga satuan dasar upah = lihat pada lampiran
formulir C
Harga bahan = lihat pada lampiran
formulir E
Total biaya = Rp.1.355.684,00
- Zona 4
Durasi = 2 hari
Jumlah pekerja = 0,45 mandor, 9 tukang
Harga satuan dasar upah = lihat pada lampiran
formulir C
Harga bahan = lihat pada lampiran
formulir E








Pada pekerjaan bekisting tangga ini, untuk
memudahkan perhitungan maka akan dibedakan
menjadi 2 macam tangga, yaitu tangga 1, dan tangga
2.
- Tangga 1
 Tulangan Plat Bordes 1 Arah y
Gambar 4. 1Detail Tulangan Plat Bordes Atas Arah y
a = 8 x 12mm = 96mm
b = (3 x 12mm) x 2 = 72mm
c = = 857mm
d = = 106mm
P tot = a + b + c + d = 1131mm = 1,131m
n tulangan = 20 buah
Berat besi = p total x berat besi Ø12
x n tulangan
= 1,131m x 0,892 kg/m x
20
= 20,177 kg








Gambar 4. 2Detail Tulangan Memanjang Atas Tangga A
a = 15 x 12mm = 180mm
b = (3 x 12mm) x 3 = 108mm
c = = 840mm
d = = 1893mm
P tot = a + b + c + d = 3985mm = 3,985m
n tulangan = 9 buah
Berat besi = p total x berat besi
Ø12 x n tulangan x
= 3,985m x 0,892
kg/m x 9
= 31,992 kg
 Tulangan Memanjang Bawah
Gambar 4. 3Detail Tulangan Memanjang Bawah Tangga A
a = 15 x 12mm = 180mm
b = (3 x 12mm) x 2 = 72mm
c = = 194mm
d = = 1986mm
P tot = a + b + c + d = 3235mm = 3,235m
n tulangan = 9 buah
Berat besi = p total x berat besi Ø12
x n tulangan









 Tulangan Anak Tangga Arah y
Gambar 4. 4 Detail Tulangan Anak Tangga Arah y Tangga A
b = (3 x 8mm) x 3 = 72mm
c = = 289mm
d = = 195mm
f = (6 x 8mm) x 2 =  96mm
P tot = b + c + d + f = 652mm = 0,652m
n tulangan = 7 buah
n (unit) = 6 buah
Berat besi = p total x berat besi Ø8
x n tulangan x n unit
= 0,652m x 0,395 kg/m x
7 x 6
= 10,817 kg
 Tulangan Anak Tangga Arah x
Gambar 4. 5Detail Tulangan Anak Tangga Arah x
a = 8 x 8mm = 128mm
b = (3 x 8mm) x 2 = 48mm
c = = 1110mm
P tot = a + b + c = 1286mm = 1,286m









n (unit) = 6 buah
Berat besi = p total x berat besi Ø8
x n tulangan x n unit
= 1,286m x 0,395 kg/m x
2 x 6
= 6,096 kg
 Tulangan Tangga Arah x
Gambar 4. 6Detail Tulangan Tangga Arah x
a = 8 x 8mm = 128mm
b = (3 x 8mm) x 2 = 48mm
c = = 1110mm
P tot = a + b + c = 1286mm = 1,286m
n tulangan = 20 buah
Berat besi = p total x berat besi Ø8
x n tulangan
= 1,286m x 0,395 kg/m x
20
= 10,159 kg
 Rencana Grup Kerja
Perencanaan 1 grup kerja telah dibahas pada bab
2.2.12.2, dan berikut ini adalah perencanaan jumlah
grup yang diperlukan pada pekerjaan ini:
- Jumlah grup kerja = 2 grup (6tukang besi)
- Keperluan mandor = = 0,3 mandor
- Jam kerja 1 hari = 8 jam
 Perhitungan Durasi
Setelah perhitungan volume selesai, maka dapat
dilakukan menghitung  durasi. Untuk pekerjaan
pembesian terdapat 2 macam durasi, yaitu durasi
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pabrikasi pembesian yang terdiri dari pekerjaan
memotong sesuai rumus (2.185), membengkokan
sesuai rumus (2.186), dan mengaitkan sesuai rumus
(2.187). Durasi lainnya adalah pembesian yaitu
pekerjaan memasang yang sesuai rumus (2.188).
Dari perhitungan volume, didapat jumlah tulangan
sebagai berikut :






Ø8 Ø12 Ø8 Ø12
Σ Tulangan < 3m 74 20 148 28
Σ Tulangan 3m - 6m - 18 - 8
Σ Tulangan 6m - 9m - - - 8
Σ Bengkokan 190 85 374 104
Σ Kaitan 84 - 156 -
Untuk memudahkan perhitungan durasi, tangga
dibedakan menjadi 2, yaitu tangga 1, dan tangga 2.
- Tangga 1
 Durasi Memotong Ø8
Durasi = ∑ Ø kapasitas prod:
Jumlah grup
= 2 jam ∶ 2 grup
= 0,74 jam
 Durasi Memotong Ø12
Durasi = ∑ Ø kapasitas prod:
Jumlah grup
= 2 jam ∶ 2 grup
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= 0,28 jam
 Durasi Membengkokan Ø8
Durasi = ∑ Ø kapasitas prod:
Jumlah grup
= 1,15 jam ∶ 2 grup
= 1,09 jam
 Durasi Membengkokan Ø12
Durasi = ∑ Ø kapasitas prod:
Jumlah grup
= 1,15 jam ∶ 2 grup
= 0,49 jam
 Durasi Mengaitkan Ø8
Durasi = ∑ Ø kapasitas prod:
Jumlah grup
= 1,85 jam ∶ 2 grup
= 0,78 jam
Durasi Pabrikasi Besi Tangga 1
= Durasi memotong Ø8 + durasi memotong Ø12 +
durasi membengkokan Ø8 + durasi
membengkokan Ø12 + durasi mengaitkan Ø8
= 3,38 jam
 Durasi Memasang Ø8 (panjang < 3m)
Durasi = ∑ Ø kapasitas prod:
Jumlah grup
= 4,75 jam ∶ 2 grup
= 1,76 jam
 Durasi Memasang Ø12 (panjang < 3m)
Durasi = ∑ Ø kapasitas prod:
Jumlah grup
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= 4,75 jam ∶ 2 grup
= 0,48 jam
 Durasi Memasang Ø12 (panjang 3m-6m)
Durasi = ∑ Ø kapasitas prod:
Jumlah grup
= 6 jam ∶ 2 grup
= 0,54 jam
Durasi Pemasangan Besi Tangga 1
= Durasi memasang Ø8 (panjang < 3m) + durasi
memasang Ø12 (panjang < 3m) + durasi
memasang Ø12 (panjang 3m-6m)
= 2,78 jam
- Tangga 2
 Durasi Memotong Ø8
Durasi = ∑ Ø kapasitas prod:
Jumlah grup
= 2 jam ∶ 2 grup
= 1,48 jam
 Durasi Memotong Ø12
Durasi = ∑ Ø kapasitas prod:
Jumlah grup
= 2 jam ∶ 2 grup
= 0,44 jam
 Durasi Membengkokan Ø8
Durasi = ∑ Ø kapasitas prod:
Jumlah grup
= 1,15 jam ∶ 2 grup
= 2,15 jam
 Durasi Membengkokan Ø12
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Durasi = ∑ Ø kapasitas prod:
Jumlah grup
= 1,15 jam ∶ 2 grup
= 0,6 jam
 Durasi Mengaitkan Ø8
Durasi = ∑ Ø kapasitas prod:
Jumlah grup
= 1,85 jam ∶ 2 grup
= 1,44 jam
Durasi Pabrikasi Besi Tangga 2
= Durasi memotong Ø8 + durasi memotong Ø12 +
durasi membengkokan Ø8 + durasi
membengkokan Ø12 + durasi mengaitkan Ø8
= 6,11 jam
 Durasi Memasang Ø8 (panjang < 3m)
Durasi = ∑ Ø kapasitas prod:
Jumlah grup
= 4,75 jam ∶ 2 grup
= 3,52 jam
 Durasi Memasang Ø12 (panjang < 3m)
Durasi = ∑ Ø kapasitas prod:
Jumlah grup
= 4,75 jam ∶ 2 grup
= 0,67 jam
 Durasi Memasang Ø12 (panjang 3m-6m)
Durasi = ∑ Ø kapasitas prod:
Jumlah grup
= 6 jam ∶ 2 grup
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= 0,24 jam
 Durasi Memasang Ø12 (panjang 6m-9m)
Durasi = ∑ Ø kapasitas prod:
Jumlah grup
= 7 jam ∶ 2 grup
= 0,28 jam
Durasi Pemasangan Besi Tangga 2
= Durasi memasang Ø8 (panjang < 3m) + durasi
memasang Ø12 (panjang < 3m) + durasi
memasang Ø12 (panjang 3m-6m) + durasi
memasang Ø12 (panjang 6m-9m)
= 4,71 jam
Sehingga,
Durasi Pabrikasi Besi Tangga
= Durasi Pabrikasi Besi Tangga 1 + Durasi
Pabrikasi Besi Tangga 2
= 3,38 jam + 6,11 jam
= 9,49 jam
= 1,199 hari = 2 hari
Durasi Pemasangan Besi Tangga
= Durasi Pemasangan Besi Tangga A + Durasi
Pemasangan Besi Tangga B
= 2,78 jam + 4,71 jam
= 7,49 jam




Besi Ø8 = kebutuhan besi x harga material
= 93,308 kg x Rp 8.188,00
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= Rp 764.006,00
Besi Ø12= kebutuhan besi x harga material
= 281,695 kg x Rp 8.188,00
= Rp 2.306.519,00
Tangga Lantai 2
Besi Ø8 = kebutuhan besi x harga material
= 93,308 kg x Rp 8.188,00
= Rp 764.006,00
Besi Ø12= kebutuhan besi x harga material
= 281,695 kg x Rp 8.188,00
= Rp 2.306.519,00
Tangga Lantai 3
Besi Ø8 = kebutuhan besi x harga material
= 93,308 kg x Rp 8.188,00
= Rp 764.006,00
Besi Ø12= kebutuhan besi x harga material
= 281,695 kg x Rp 8.188,00
= Rp 2.306.519,00
Tangga Lantai 4
Besi Ø8 = kebutuhan besi x harga material
= 93,308 kg x Rp 8.188,00
= Rp 764.006,00
Besi Ø12= kebutuhan besi x harga material
= 281,695 kg x Rp 8.188,00
= Rp 2.306.519,00
Tangga Lantai 5
Besi Ø8 = kebutuhan besi x harga material
= 93,308 kg x Rp 8.188,00
= Rp 764.006,00
Besi Ø12= kebutuhan besi x harga material




Besi Ø8 = kebutuhan besi x harga material
= 93,308 kg x Rp 8.188,00
= Rp 764.006,00
Besi Ø12= kebutuhan besi x harga material
= 281,695 kg x Rp 8.188,00
= Rp 2.306.519,00
Tangga Lantai 7
Besi Ø8 = kebutuhan besi x harga material
= 93,308 kg x Rp 8.188,00
= Rp 764.006,00
Besi Ø12= kebutuhan besi x harga material
= 281,695 kg x Rp 8.188,00
= Rp 2.306.519,00
Tangga Lantai 8
Besi Ø8 = kebutuhan besi x harga material
= 93,308 kg x Rp 8.188,00
= Rp 764.006,00
Besi Ø12= kebutuhan besi x harga material





Mandor   = jml. Mandor x tot. durasi x harga upah
= 0,3 x 2 x Rp 59.250,00
= Rp 35.550,00
Tk. besi = jml. tukang besi x tot. durasi x harga
upah




Mandor   = jml. Mandor x tot. durasi x harga upah
= 0,3 x 1 x Rp 59.250,00
= Rp 17.775,00
Tk. besi = jml. tukang besi x tot. durasi x harga
upah




Mandor   = jml. Mandor x tot. durasi x harga upah
= 0,3 x 2 x Rp 59.250,00
= Rp 35.550,00
Tk. besi = jml. tukang besi x tot. durasi x harga
upah
= 6 x 2 x Rp 47.250,00
= Rp 567.000,00
Pemasangan
Mandor   = jml. Mandor x tot. durasi x harga upah
= 0,3 x 1 x Rp 59.250,00
= Rp 17.775,00
Tk. besi = jml. tukang besi x tot. durasi x harga
upah




Mandor   = jml. Mandor x tot. durasi x harga upah
= 0,3 x 2 x Rp 59.250,00
= Rp 35.550,00
Tk. besi = jml. tukang besi x tot. durasi x harga
upah
299
= 6 x 2 x Rp 47.250,00
= Rp 567.000,00
Pemasangan
Mandor   = jml. Mandor x tot. durasi x harga upah
= 0,3 x 1 x Rp 59.250,00
= Rp 17.775,00
Tk. besi = jml. tukang besi x tot. durasi x harga
upah




Mandor   = jml. Mandor x tot. durasi x harga upah
= 0,3 x 2 x Rp 59.250,00
= Rp 35.550,00
Tk. besi = jml. tukang besi x tot. durasi x harga
upah
= 6 x 2 x Rp 47.250,00
= Rp 567.000,00
Pemasangan
Mandor   = jml. Mandor x tot. durasi x harga upah
= 0,3 x 1 x Rp 59.250,00
= Rp 17.775,00
Tk. besi = jml. tukang besi x tot. durasi x harga
upah




Mandor   = jml. Mandor x tot. durasi x harga upah
= 0,3 x 2 x Rp 59.250,00
= Rp 35.550,00
Tk. besi = jml. tukang besi x tot. durasi x harga
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upah
= 6 x 2 x Rp 47.250,00
= Rp 567.000,00
Pemasangan
Mandor   = jml. Mandor x tot. durasi x harga upah
= 0,3 x 1 x Rp 59.250,00
= Rp 17.775,00
Tk. besi = jml. tukang besi x tot. durasi x harga
upah




Mandor   = jml. Mandor x tot. durasi x harga upah
= 0,3 x 2 x Rp 59.250,00
= Rp 35.550,00
Tk. besi = jml. tukang besi x tot. durasi x harga
upah
= 6 x 2 x Rp 47.250,00
= Rp 567.000,00
Pemasangan
Mandor   = jml. Mandor x tot. durasi x harga upah
= 0,3 x 1 x Rp 59.250,00
= Rp 17.775,00
Tk. besi = jml. tukang besi x tot. durasi x harga
upah




Mandor   = jml. Mandor x tot. durasi x harga upah
= 0,3 x 2 x Rp 59.250,00
= Rp 35.550,00
301
Tk. besi = jml. tukang besi x tot. durasi x harga
upah
= 6 x 2 x Rp 47.250,00
= Rp 567.000,00
Pemasangan
Mandor   = jml. Mandor x tot. durasi x harga upah
= 0,3 x 1 x Rp 59.250,00
= Rp 17.775,00
Tk. besi = jml. tukang besi x tot. durasi x harga
upah




Mandor   = jml. Mandor x tot. durasi x harga upah
= 0,3 x 2 x Rp 59.250,00
= Rp 35.550,00
Tk. besi = jml. tukang besi x tot. durasi x harga
upah
= 6 x 2 x Rp 47.250,00
= Rp 567.000,00
Pemasangan
Mandor   = jml. Mandor x tot. durasi x harga upah
= 0,3 x 1 x Rp 59.250,00
= Rp 17.775,00
Tk. besi = jml. tukang besi x tot. durasi x harga
upah
= 6 x 1 x Rp 47.250,00
= Rp 283.500,00
4.10 Pekerjaan Pengecoran
Pekerjaan pengecoran menggunakan ready mix
dengan mutu K-350. Berikut ini akan dibahas
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perhitungan volume, durasi, dan biaya pengecoran sesuai
dengan strukturnya.
4.10.1 Pengecoran Pile Cap
 Perhitungan Volume Pengecoran Pile Cap
- PC 1 (persegi)
Data:
Sisi PC = 0,9 m
Tinggi PC = 0,7 m
Volume = (0,9 m)2 x 0,7 m
= 0,567 m3
- PC 2 (persegi panjang)
Data:
Panjang PC = 2,1 m
Lebar PC = 0,9 m
Tinggi PC = 0,9 m
Volume = 2,1 m x 0,9 m x 0,9 m
= 1,701 m3
- PC 3 (segi enam)
Untuk memudahkan perhitungan, maka volume
pengecoran pada PC 3 ini dibagi ke beberapa
bagian
Gambar 4. 7 Penampang Pengecoran PC Segi Enam
Data:
Panjang I = 2,1m
Lebar I = 0,7m
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Panjang II = 1,14m
Lebar II = 0,9m
Panjang III = 0,6m
Tinggi III = 1,14m
Tinggi PC = 1,35m
Volume = [ LI + LII + (2xLIII) ] x tinggi
= [(panjang I x lebar I) + (panjang II x
lebar II) + (2 x ½ x panjang III x tinggi
III)] x tinggi
= [(2,1m x 0,7m) + (1,14m x 0,9m) +
(2 x ½ x 0,6m x 1,14m)] x 1,35m
= 4.293m3
Volume total pengecoran pile cap adalah 517,08 m3
Untuk perhitungan volume pengecoran pile cap
dapat dilihat lebih jelas pada lampiran perhitungan
pekerjaan pengecoran pile cap.
 Rencana Grup Kerja Pengecoran Pile Cap
Perencanaan 1 grup kerja telah dibahas pada bab
2.2.13.2, dan berikut ini adalah perencanaan jumlah
grup yang diperlukan pada pekerjaan pengecoran pile
cap:
- Jumlah grup kerja = 6 grup (6 buruh cor)
- Keperluan mandor = = 0,3 mandor
- Jam kerja 1 hari = 8 jam
 Perhitungan Durasi Pengecoran Pile Cap
Durasi pengecoran terdiri dari waktu persiapan, waktu
tambahan persiapan (bila memerlukan lebih dari 1 truk
mixer), waktu operasional pengecoran, waktu pasca
pengecoran. Pada proyek ini menggunakan ready mix
dari PT Adhimix dengan kapasitas truk mixer 7 m3.
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- Kapasitas produksi = delivery capacity x EK




Waktu pengaturan posisi truk = 8 menit
mixer dengan concrete pump
Waktu pemasangan pompa = 20 menit
Waktu tunggu pompa = 10 menit
Waktu menuangkan ke concrete = 10 menit
pump
48 menit
- Waktu tambahan persiapan
Waktu pergantian truk mixer = 74 x 5 menit
= 370 menit




Durasi = x 60 menit
=
, / x 60 menit
= 886,42 menit
- Waktu pasca pelaksanaan
Waktu pembersihan pompa = 10 menit
Waktu pembongkaran pompa = 20 menit












 Relasi Pekerjaan Pengecoran Pile Cap
Pekerjaan pengecoran pile cap dilakukan setelah
pekerjaan pembesian pile cap benar-benar selesai. Ini
merupakan urutan pekerjaan yang paling umum
dimana pengecoran dilakukan setelah proses
pembesian dan bekisting selesai.
 Perhitungan Biaya
- Material
Beton K350 = volume beton PC x harga
material
= 517,08m3 x Rp 900.000,00
= Rp 465.372.000,00
- Alat
Concrete Pump = jml. concrete pump x durasi
x harga sewa
= 1 x 4 x Rp 2.800.000,00
= Rp 11.200.000,00
Concrete Vibrator = jml. concrete vibrator x
durasi x harga sewa
= 1 x 4 x Rp 114.000,00
= Rp 456.000,00
- Upah
Mandor = jml. mandor x durasi x harga
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upah
= 0,3 x 4 x Rp 59.250,00
= Rp 71.100,00
Buruh cor = jml. buruh cor x durasi x
harga upah
= 6 x 1 x Rp 47.250,00
= Rp 283.500,00
Operator = jml. operator x durasi x harga
upah
= 1 x 4 x Rp 49.000,00
= Rp 196.000,00
Dengan demikian pekerjaan pengecoran pilecap
membutuhkan :
Durasi = 4 hari
Alat yang digunakan = 1 alat concrete pump
1 alat concreter
vibrator
Bahan yang diperlukan = 51.708 m3 beton k350
Jumlah pekerja = 0,3 mandor, 6 Tukang
dan 2 operator
Harga satuan dasar upah = lihat pada lampiran
formulir C
Harga sewa alat = lihat pada lampiran
formulir D
Harga bahan = lihat pada lampiran
formulir E
Predecessor = setelah pekerjaan
pembesian pilecap
selesai
Total biaya = Rp. 478.233.108,00
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4.10.2 Pengecoran Pit Lift
 Perhitungan Volume Pengecoran Pit Lift
Perhitungan volume pengecoran pit lift ada 2 macam,
pengecoran untuk dinding pit lift dan pengecoran
untuk plat pit lift. Berikut ini adalah contoh
perhitungannya:
























Vd = 4,75m x 1,5m x 0,25m
= 1,781m3
Volume pengecoran dinding pit lift
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Volume = Vd + Vb + Vka + Vki
= 1,781m3 + 1,781m3 + 1,181m3 +
1,181m3
= 5,925m3






Volume pengecoran plat pit lift
Volume = 3,15 x 4,75, x 0,25
= 3,741m3
Volume pit lift = Vol. Dinding pit lift + vol. plat
pit lift
= 5,925m3 + 3,741m3
= 9,666m3
Untuk perhitungan volume pengecoran pit lift dapat
dilihat pada lampiran perhitungan pekerjaan
pengecoran pit lift.
 Rencana Grup Kerja Pengecoran Pit Lift
Perencanaan 1 grup kerja telah dibahas pada bab
2.2.13.2, dan berikut ini adalah perencanaan jumlah
grup yang diperlukan pada pekerjaan ini:
- Jumlah grup kerja = 6 grup (6 buruh cor)
- Keperluan mandor = = 0,3 mandor
- Jam kerja 1 hari = 8 jam
 Perhitungan Durasi Pengecoran Pit Lift
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Durasi pengecoran terdiri dari waktu persiapan, waktu
tambahan persiapan (bila memerlukan lebih dari 1 truk
mixer), waktu operasional pengecoran, waktu pasca
pengecoran. Pada proyek ini menggunakan ready mix
dari PT Varia Usaha Beton dengan kapasitas truk
mixer 7 m3.




- Kapasitas produksi = delivery capacity x EK




Waktu pengaturan posisi truk = 8 menit
mixer dengan concrete pump
Waktu pemasangan pompa = 20 menit
Waktu tunggu pompa = 10 menit
Waktu menuangkan ke concrete = 10 menit
pump
48 menit
- Waktu tambahan persiapan
Waktu pergantian truk mixer = 2 x 5 menit
= 10 menit









, / x 60 menit
= 16,6 menit
- Waktu pasca pelaksanaan
Waktu pembersihan pompa = 10 menit
Waktu pembongkaran pompa = 20 menit
Waktu persiapan kembali = 10 menit
40 menit






 Relasi Pekerjaan Pengecoran Pit Lift
Untuk pekerjaan pengecoran pit lift biasanya
dilakukan setelah pekerjaan bekisting batu bata pit lift.
Namun pekerjaan pengecoran pit lift dapat dimulai
setelah pekerjaan pengecoran pile cap selesai, dengan
catatat bekisting pit lift pun harus sudah selesai.
 Perhitungan Biaya
- Material
Beton K350 = volume beton x harga
material
= 9,666m3 x Rp 900.000,00
= Rp 8.703.000,00
- Alat




= 1 x 1 x Rp 2.800.000,00
= Rp 2.800.000,00
Concrete Vibrator = jml. concrete vibrator x
durasi x harga sewa
= 1 x 1 x Rp 114.000,00
= Rp 114.000,00
- Upah
Mandor = jml. mandor x durasi x
harga
upah
= 0,3 x 1 x Rp 59.250,00
= Rp 17.775,00
Buruh cor = jml. buruh x durasi x harga
upah
= 6 x 1 x Rp 47.250,00
= Rp 189.000,00
Operator = jml. operator x durasi x
harga upah
= 1 x 1 x Rp 49.000,00
= Rp 49.000,00
Dengan demikian pekerjaan pengecoran pitlift
membutuhkan :
Durasi = 1 hari
Alat yang digunakan = 1 alat concrete pump
1 alat concreter
vibrator
Bahan yang diperlukan = 9,67 m3 beton k350
Jumlah pekerja = 0,3 mandor, 6 Tukang
dan 2 operator
Harga satuan dasar upah = lihat pada lampiran
formulir C
Harga sewa alat = lihat pada lampiran
formulir D
Harga bahan = lihat pada lampiran
formulir E
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Predecessor = setelah pekerjaan
pembesian pitlift
selesai
Total biaya = Rp. 11.967.275,00
4.10.3 Pengecoran Kolom
 Perhitungan Volume
Pelaksanaan pengecoran kolom zona 1 dan zona 2
tidak dibagi per zona, melainkan dikerjakan secara
bersamaan. Berikut hasil perhitungan volume untuk






Pada lantai 1 diperoleh :
K1 = 20 buah
K2 = 20 buah
K3 = 4 buah
K4 = 4 buah
K5 = 48 buah
Volume total pengecoran = 214,398 m3
Perhitungan volume untuk pengecoran kolom lantai 1
dapat dilihat pada lampiran (perhitungan pekerjaan
pengecoran kolom lantai 1).
Pada Lantai 2 diperoleh :
K1 = 20 buah
K2 = 20 buah
K3 = 4 buah
K4 = 4 buah
K5 = 48 buah
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Volume total pengecoran = 214,398 m3
Perhitungan volume untuk pengecoran kolom lantai 2
dapat dilihat pada lampiran (perhitungan pekerjaan
pengecoran kolom lantai 2).
Pada Lantai 3 diperoleh :
K1 = 20 buah
K2 = 20 buah
K3 = 4 buah
K4 = 4 buah
K5 = 48 buah
Volume total pengecoran = 214,398 m3
Perhitungan volume untuk pengecoran kolom lantai 3
dapat dilihat pada lampiran (perhitungan pekerjaan
pengecoran kolom lantai 3).
Pada Lantai 4 diperoleh :
K1 = 20 buah
K2 = 20 buah
K3 = 4 buah
K4 = 4 buah
Volume total pengecoran = 93,054 m3
Perhitungan volume untuk pengecoran kolom lantai 4
dapat dilihat pada lampiran (perhitungan pekerjaan
pengecoran kolom lantai 4).
Pada Lantai 5 diperoleh :
K1 = 20 buah
K2 = 20 buah
K3 = 4 buah
K4 = 4 buah
Volume total pengecoran = 93,054 m3
Perhitungan volume untuk pengecoran kolom lantai 5
dapat dilihat pada lampiran (perhitungan pekerjaan
pengecoran kolom lantai 5).
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Pada Lantai 6 diperoleh :
K1 = 20 buah
K2 = 20 buah
K3 = 4 buah
K4 = 4 buah
Volume total pengecoran = 93,054 m3
Perhitungan volume untuk pengecoran kolom lantai 6
dapat dilihat pada lampiran (perhitungan pekerjaan
pengecoran kolom lantai 6).
Pada Lantai 7 diperoleh :
K1 = 20 buah
K2 = 20 buah
K3 = 4 buah
K4 = 4 buah
Volume total pengecoran = 93,054 m3
Perhitungan volume untuk pengecoran kolom lantai 7
dapat dilihat pada lampiran (perhitungan pekerjaan
pengecoran kolom lantai 7).
Pada Lantai 8 diperoleh :
K1 = 20 buah
K2 = 20 buah
K3 = 4 buah
K4 = 4 buah
Volume total pengecoran = 93,054 m3
Perhitungan volume untuk pengecoran kolom lantai 8
dapat dilihat pada lampiran (perhitungan pekerjaan
pengecoran kolom lantai 8).
 Rencana Grup Kerja
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Perencanaan 1 grup kerja telah dibahas pada bab
2.2.13.2, dan berikut ini adalah perencanaan jumlah
grup yang diperlukan pada pekerjaan ini:
- Jumlah grup kerja = 4 grup (4 buruh cor)
- Keperluan mandor = = 0,2 mandor
- Jam kerja 1 hari = 8 jam
 Perhitungan Durasi
Durasi pengecoran terdiri dari waktu persiapan, waktu
tambahan persiapan (bila memerlukan lebih dari 1 truk
mixer), waktu operasional pengecoran, waktu pasca
pengecoran. Pada proyek ini menggunakan ready mix
dari PT Adhimix dengan kapasitas truk mixer 7 m3.




- Kapasitas produksi = delivery capacity x EK




Waktu pengaturan posis truk = 8 menit
mixer dengan concrete pump
Waktu pemasangan pompa = 20 menit
Waktu tunggu pompa = 10 menit
Waktu menuangkan ke concrete= 10 menit
pump
48 menit
- Waktu tambahan persiapan
Waktu pergantian truk mixer = 31 x 5 menit
= 155 menit







Durasi = x 60 menit
=
, / x 60 menit
= 367,5 menit
- Waktu pasca pelaksanaan
Waktu pembersihan pompa = 10 menit
Waktu pembongkaran pompa = 20 menit
Waktu persiapan kembali = 10 menit
40 menit






Pada pengecoran kolom lantai 1 diperoleh:
Jumlah truk mixer = 31 truk
Durasi pengecoran = 2 hari
Perhitungan durasi untuk pengecoran kolom lt 1 dapat
dilihat pada lampiran (perhitungan pekerjaan
pengecoran kolom lantai 1).
Pada pengecoran kolom lantai 2 diperoleh:
Jumlah truk mixer = 31 truk
Durasi pengecoran = 2 hari
Perhitungan durasi untuk pengecoran kolom lt 2 dapat
dilihat pada lampiran (perhitungan pekerjaan
pengecoran kolom lantai 2).
+
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Pada pengecoran kolom lantai 3 diperoleh:
Jumlah truk mixer = 31 truk
Durasi pengecoran = 2 hari
Perhitungan durasi untuk pengecoran kolom lt 3 dapat
dilihat pada lampiran (perhitungan pekerjaan
pengecoran kolom lantai 3).
Pada pengecoran kolom lantai 4 diperoleh:
Jumlah truk mixer = 14 truk
Durasi pengecoran = 1 hari
Perhitungan durasi untuk pengecoran kolom lt  4
dapat dilihat pada lampiran (perhitungan pekerjaan
pengecoran kolom lantai 4).
Pada pengecoran kolom lantai 5 diperoleh:
Jumlah truk mixer = 14 truk
Durasi pengecoran = 1 hari
Perhitungan durasi untuk pengecoran kolom lt 5
dapat dilihat pada lampiran (perhitungan pekerjaan
pengecoran kolom lantai 5).
Pada pengecoran kolom lantai 6 diperoleh:
Jumlah truk mixer = 14 truk
Durasi pengecoran = 1 hari
Perhitungan durasi untuk pengecoran kolom lt 6
dapat dilihat pada lampiran (perhitungan pekerjaan
pengecoran kolom lantai 6).
Pada pengecoran kolom lantai 7 diperoleh:
Jumlah truk mixer = 14 truk
Durasi pengecoran = 1 hari
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Perhitungan durasi untuk pengecoran kolom lt 7
dapat dilihat pada lampiran (perhitungan pekerjaan
pengecoran kolom lantai 7).
Pada pengecoran kolom lantai 8 diperoleh:
Jumlah truk mixer = 14 truk
Durasi pengecoran = 1 hari
Perhitungan durasi untuk pengecoran kolom lt 8
dapat dilihat pada lampiran (perhitungan pekerjaan
pengecoran kolom lantai 8).
 Perhitungan Biaya
Lantai 1 – lantai 3
- Material
Beton K350 = volume beton x harga
material
= 214,398m3 x Rp 900.000,00
= Rp 192.958.200,00
- Alat
Concrete Pump = jml. concrete pump x durasi x
harga sewa
= 1 x 2 x Rp 2.800.000,00
= Rp 5.600.000,00
Concrete Vibrator = jml. concrete vibrator x durasi
x harga sewa
= 1 x 2 x Rp 114.000,00
= Rp 228.000,00
- Upah
Mandor = jml. mandor x durasi x harga
upah
= 0,2 x 2 x Rp 59.250,00
= Rp 23.700,00
Buruh cor = jml. buruh cor x durasi x
harga upah
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= 4 x 2 x Rp 47.250,00
= Rp 378.000,00
Operator = jml. operator x durasi x harga
upah
= 1 x 2 x Rp 49.000,00
= Rp 98.000,00
Lantai 4 – lantai 8
- Material
Beton K350 = volume beton x harga
material
= 93,054m3 x Rp 900.000,00
= Rp 83.748.600,00
- Alat
Concrete Pump = jml. concrete pump x durasi x
harga sewa
= 1 x 1 x Rp 2.800.000,00
= Rp 2.800.000,00
Concrete Vibrator = jml. concrete vibrator x durasi
x harga sewa
= 1 x 1 x Rp 114.000,00
= Rp 114.000,00
- Upah
Mandor = jml. mandor x durasi x harga
upah
= 0,2 x 1 x Rp 59.250,00
= Rp 11.850,00
Buruh cor = jml. buruh cor x durasi x
harga upah
= 4 x 1 x Rp 47.250,00
= Rp 189.000,00
Operator = jml. operator x durasi x harga
upah
= 1 x 1 x Rp 49.000,00
= Rp 49.000,00
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Dengan demikian pekerjaan pengecoran kolom lantai 1
hingga 8 untuk masing-masing lantai membutuhkan :
Durasi = 2 hari
Alat yang digunakan = 1 alat concrete pump
1 alat concreter
vibrator
Bahan yang diperlukan = 214,4 m3 beton k350
Jumlah pekerja = 0,3 mandor, 6 Tukang
dan 2 operator
Harga satuan dasar upah = lihat pada lampiran
formulir C
Harga sewa alat = lihat pada lampiran
formulir D
Harga bahan = lihat pada lampiran
formulir E
Predecessor = setelah pekerjaan
bekisting kolom
semua zona selesai
Total biaya = Rp. 199.390.556,00
4.10.4 Pengecoran Balok dan Plat
 Perhitungan Volume
Pelaksanaan pengecoran balok dan plat dilaksanakan
bersamaan. Namun pengecoran tidak dibagi per zona,
melainkan dikerjakan dalam satu kali pengecoran.
Berikut hasil perhitungan untuk pengecoran balok dan
plat:
- Volume pengecoran tie beam dan plat lantai 1
adalah 586,605 m3
Perhitungan volume untuk pengecoran balok tie beam
dan plat lt 1 dapat dilihat pada lampiran (perhitungan
pekerjaan pengecoran tie beam dan plat lantai 1).
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Pada balok lantai 2 diperoleh:
Volume total pengecoran = 136,928 m3
Pada plat lantai 2 diperoleh:
Volume total pengecoran = 114,235 m3
Sehingga volume total pengecoran untuk balok dan
plat lt 2 yaitu:
V total pengecoran = V tot balok lt 2 + V tot plat lt 2
= 251,163 m3
Perhitungan volume untuk pengecoran balok dan plat
lt 2 dapat dilihat pada lampiran (perhitungan
pekerjaan pengecoran balok dan plat lantai 2).
Pada balok lantai 3 diperoleh:
Volume total pengecoran = 136,928 m3
Pada plat lantai 3 diperoleh:
Volume total pengecoran = 114,235 m3
Sehingga volume total pengecoran untuk balok dan
plat lt 3 yaitu:
V total pengecoran = V tot balok lt 3 + V tot plat lt 3
= 251,163 m3
Perhitungan volume untuk pengecoran balok dan plat
lt 3 dapat dilihat pada lampiran (perhitungan
pekerjaan pengecoran balok dan plat lantai 3).
Pada balok lantai 4 diperoleh:
Volume total pengecoran = 136,928 m3
Pada plat lantai 4 diperoleh:
Volume total pengecoran = 114,235 m3
Sehingga volume total pengecoran untuk balok dan
plat lt 4 yaitu:
V total pengecoran = V tot balok lt 4 + V tot plat lt 4
= 251,163 m3
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Perhitungan volume untuk pengecoran balok dan plat
lt 4 dapat dilihat pada lampiran (perhitungan
pekerjaan pengecoran balok dan plat lantai 4).
Pada balok lantai 5 diperoleh:
Volume total pengecoran = 136,928 m3
Pada plat lantai 5 diperoleh:
Volume total pengecoran = 114,235 m3
Sehingga volume total pengecoran untuk balok dan
plat lt 5 yaitu:
V total pengecoran = V tot balok lt 5 + V tot plat lt 5
= 251,163 m3
Perhitungan volume untuk pengecoran balok dan plat
lt 5 dapat dilihat pada lampiran (perhitungan
pekerjaan pengecoran balok dan plat lantai 5).
Pada balok lantai 6 diperoleh:
Volume total pengecoran = 136,928 m3
Pada plat lantai 6 diperoleh:
Volume total pengecoran = 114,235 m3
Sehingga volume total pengecoran untuk balok dan
plat lt 6 yaitu:
V total pengecoran = V tot balok lt 6 + V tot plat lt 6
= 251,163 m3
Perhitungan volume untuk pengecoran balok dan plat
lt 6 dapat dilihat pada lampiran (perhitungan
pekerjaan pengecoran balok dan plat antai 6).
Pada balok lantai 7 diperoleh:
Volume total pengecoran = 136,928 m3
Pada plat lantai 7 diperoleh:
Volume total pengecoran = 114,235 m3
Sehingga volume total pengecoran untuk balok dan
plat lt 7 yaitu:
V total pengecoran = V tot balok lt 7 + V tot plat lt 7
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= 251,163 m3
Perhitungan volume untuk pengecoran balok dan plat
lt 7 dapat dilihat pada lampiran (perhitungan
pekerjaan pengecoran balok dan plat lantai 7).
Pada balok lantai 8 diperoleh:
Volume total pengecoran = 136,928 m3
Pada plat lantai 8 diperoleh:
Volume total pengecoran = 114,235 m3
Sehingga volume total pengecoran untuk balok dan
plat lt 8 yaitu:
V total pengecoran = V tot balok lt 8 + V tot plat lt 8
= 251,163 m3
Perhitungan volume untuk pengecoran balok dan plat
lt 8 dapat dilihat pada lampiran (perhitungan
pekerjaan pengecoran balok dan plat lantai 8).
 Rencana Grup Kerja
Perencanaan 1 grup kerja telah dibahas pada bab
2.2.13.2, dan berikut ini adalah perencanaan jumlah
grup yang diperlukan pada pekerjaan ini:
- Jumlah grup kerja = 4 grup (4 buruh cor)
- Keperluan mandor = = 0,2 mandor
- Jam kerja 1 hari = 8 jam
 Perhitungan Durasi
Durasi pengecoran terdiri dari waktu persiapan, waktu
tambahan persiapan (bila memerlukan lebih dari 1 truk
mixer), waktu operasional pengecoran, waktu pasca
pengecoran. Pada proyek ini menggunakan ready mix
dari PT Adhimix dengan kapasitas truk mixer 7 m3.





- Kapasitas produksi = delivery capacity x EK




Waktu pengaturan posis truk = 8 menit
mixer dengan concrete pump
Waktu pemasangan pompa = 20 menit
Waktu tunggu pompa = 10 menit
Waktu menuangkan ke concrete = 10 menit
pump
48 menit
- Waktu tambahan persiapan
Waktu pergantian truk mixer = 90 x 5 menit
= 450 menit




Durasi = & x 60 menit
=
, / x 60 menit
= 1078,8 menit
- Waktu pasca pelaksanaan
Waktu pembersihan pompa = 10 menit
Waktu pembongkaran pompa = 20 menit
Waktu persiapan kembali = 10 menit
40 menit








Pada pengecoran balok TB dan plat lantai 1 diperoleh:
Jumlah truk mixer = 90 truk
Durasi pengecoran = 5 hari
Perhitungan durasi untuk pengecoran balok TB dan
plat lt 1 dapat dilihat pada lampiran (perhitungan
pekerjaan pengecoran tie beam dan plat lantai 1).
Pada pengecoran balok dan plat lantai 2 diperoleh:
Jumlah truk mixer = 59 truk
Durasi pengecoran = 3 hari
Perhitungan durasi untuk pengecoran balok dan plat lt
2 dapat dilihat pada lampiran (perhitungan pekerjaan
pengecoran balok balok dan plat lantai 2).
Pada pengecoran balok dan plat lantai 3 diperoleh:
Jumlah truk mixer = 59 truk
Durasi pengecoran = 3 hari
Perhitungan durasi untuk pengecoran balok dan plat lt
3 dapat dilihat pada lampiran (perhitungan pekerjaan
pengecoran balok balok dan plat lantai 3).
Pada pengecoran balok dan plat lantai 4 diperoleh:
Jumlah truk mixer = 59 truk
Durasi pengecoran = 3 hari
Perhitungan durasi untuk pengecoran balok dan plat lt
4 dapat dilihat pada lampiran (perhitungan pekerjaan
pengecoran balok balok dan plat lantai 4).
Pada pengecoran balok dan plat lantai 5 diperoleh:
Jumlah truk mixer = 59 truk
Durasi pengecoran = 3 hari
Perhitungan durasi untuk pengecoran balok dan plat lt
5 dapat dilihat pada lampiran (perhitungan pekerjaan
pengecoran balok balok dan plat lantai 5).
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Pada pengecoran balok dan plat lantai 6 diperoleh:
Jumlah truk mixer = 59 truk
Durasi pengecoran = 3 hari
Perhitungan durasi untuk pengecoran balok dan plat lt
6 dapat dilihat pada lampiran (perhitungan pekerjaan
pengecoran balok balok dan plat lantai 6).
Pada pengecoran balok dan plat lantai 7 diperoleh:
Jumlah truk mixer = 59 truk
Durasi pengecoran = 3 hari
Perhitungan durasi untuk pengecoran balok dan plat lt
7 dapat dilihat pada lampiran (perhitungan pekerjaan
pengecoran balok balok dan plat lantai 7).
Pada pengecoran balok dan plat lantai atap diperoleh:
Jumlah truk mixer = 59 truk
Durasi pengecoran = 3 hari
Perhitungan durasi untuk pengecoran balok dan plat lt
atap dapat dilihat pada lampiran (perhitungan





Beton K350 = volume beton x harga
material
= 586,605 m3 x Rp 900.000,00
= Rp 527.944.500,00
- Alat
Concrete Pump        = jml. concrete pump x durasi
x harga sewa
= 1 x 5 x Rp 2.800.000,00
= Rp 14.000.000,00
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Concrete Vibrator = jml. concrete vibrator x
durasi x harga sewa
= 1 x 5 x Rp 114.000,00
= Rp 570.000,00
- Upah
Mandor = jml. mandor x durasi x
harga
upah
= 0,2 x 5 x Rp 59.250,00
= Rp 59.250,00
Buruh = jml. buruh x durasi x harga
upah
= 4 x 5 x Rp 47.250,00
= Rp 945.000,00
Operator = jml. operator x durasi x
harga upah
= 1 x 5 x Rp 49.000,00
= Rp 245.000,00
Lantai 2 hingga 8
- Material
Beton K350 = volume beton x harga
material
= 251,163 m3 x Rp 900.000,00
= Rp 226.046.700,00
- Alat
Concrete Pump        = jml. concrete pump x durasi
x harga sewa
= 1 x 3 x Rp 2.800.000,00
= Rp 8.400.000,00
Concrete Vibrator = jml. concrete vibrator x
durasi x harga sewa




Mandor = jml. mandor x durasi x
harga
upah
= 0,2 x 3 x Rp 59.250,00
= Rp 35.550,00
Buruh = jml. buruh x durasi x harga
upah
= 4 x 3 x Rp 47.250,00
= Rp 567.000,00
Operator = jml. operator x durasi x
harga upah
= 1 x 3 x Rp 49.000,00
= Rp 147.000,00
Dengan demikian pekerjaan pengecoran tie beam dan plat
lantai dasar membutuhkan :
Durasi = 5 hari
Alat yang digunakan = 1 alat concrete pump
1 alat concreter
vibrator
Bahan yang diperlukan = 586,61 m3 beton k350
Jumlah pekerja = 0,3 mandor, 6 Tukang
dan 2 operator
Harga satuan dasar upah = lihat pada lampiran
formulir C
Harga sewa alat = lihat pada lampiran
formulir D
Harga bahan = lihat pada lampiran
formulir E
Predecessor = setelah pekerjaan
pembesian tie beam
dan plat lantai 1 semua
zona selesai
Total biaya = Rp. 543.797.862,00
329
Sedangkan untuk pekerjaan pengecoran balok dan plat
lantai 2 hingga 8 untuk masing-masing lantai
membutuhkan :
Durasi = 3 hari
Alat yang digunakan = 1 alat concrete pump
1 alat concreter
vibrator
Bahan yang diperlukan = 586,61 m3 beton k350
Jumlah pekerja = 0,3 mandor, 6 Tukang
dan 2 operator
Harga satuan dasar upah = lihat pada lampiran
formulir C
Harga sewa alat = lihat pada lampiran
formulir D
Harga bahan = lihat pada lampiran
formulir E
Predecessor = setelah pekerjaan
pembesian balok
dan plat lantai semua
zona selesai
Total biaya = Rp. 235.689.820,00
4.10.5 Pengecoran Tangga
 Perhitungan Volume












Volume (2) = 4,114m x 0,975m x 0,12m
= 0,481m3
V1 = Volume(1) + Volume(2)
= 0,888m3











Volume (II) = 1,305m x 1,025m x 0,12m
= 0,161m3
V2 = Volume (I) + Volume (II)
= 0,321m3












Volume (2) = 0,975m x 0,27m x 0,165m
= 0,565m3
V3 = Volume(1) + Volume(2)
= 1,128m3
Total volume pengecoran = V1 + V2 + V3
= 2,338m3
 Rencana Grup Kerja
Perencanaan 1 grup kerja telah dibahas pada bab
2.2.13.2, dan berikut ini adalah perencanaan jumlah
grup yang diperlukan pada pekerjaan ini:
- Jumlah grup kerja = 3 grup (3 buruh cor)
- Keperluan mandor = = 0,05 mandor
- Jam kerja 1 hari = 8 jam
 Perhitungan Durasi
Karena pengecoran tangga menggunakan bucket,
sehingga digunakan alat bantu mobile crane (untuk
mengangkat bucket) dan bucket itu sendiri. Maka
durasi untuk pengecoran terdiri dari waktu
pengangkatan, dan waktu pengecoran (waktu
persiapan, waktu tambahan persiapan, waktu
operasional pengecoran, waktu pasca pengecoran).
Pada proyek ini menggunakan ready mix dari PT
Adhimix dengan kapasitas truk mixer 7 m3.




Beban yang diangkat terdiri dari :
Beton (volume cor tangga) = 2,338m3 x 2400 kg/m3
= 5611,2 kg
Bucket = 3 bucket x 300 kg
= 900 kg +
332
= 6511,2 kg
Siklus angkat = ,
= 2 kali
- Waktu muat = 15 menit
- Waktu pengangkatan
= / , , ,
= 0,15 menit
- Waktu swing
= , , , ,
= 0,073 menit
- Waktu lowering
= / , , ,
= 0,04 menit
- Waktu bongkar = 15 menit
- Waktu swing kembali
= , , , ,
= 0,073 menit
- Waktu lowering kembali
= / , , ,
= 0,11 menit
Durasi satu kali pengangkatan = 15 menit + 0,15 menit +
0,073 menit + 0,04 menit




Sehingga, untuk pengangkatan tangga lantai 1 diperoleh :




Waktu pengaturan posis truk = 8 menit
mixer dengan bucket
Waktu menuangkan ke bucket = 10 menit
18 menit
- Waktu tambahan persiapan
Karena hanya membutuhkan 1 truk mixer, maka
waktu tambahan persiapan yang ada hanyalah
waktu pengujian slump.
Waktu pengujian slump = 1 x 5 menit
= 5 menit
- Waktu operasional pengecoran = 10 menit
- Waktu pasca pelaksanaan
Waktu pembersihan bucket = 10 menit
Waktu persiapan kembali = 10 menit
20 menit




Sehingga, total durasi pengecoran yaitu :
Total durasi = durasi pengangkatan + durasi
pengecoran






 Pada pengecoran tangga lantai 1 diperoleh:
Durasi pengecoran = 1 hari
 Pada pengecoran tangga lantai 2 diperoleh:
Durasi pengecoran = 1 hari
 Pada pengecoran tangga lantai 3 diperoleh:
Durasi pengecoran = 1 hari
 Pada pengecoran tangga lantai 4 diperoleh:
Durasi pengecoran = 1 hari
 Pada pengecoran tangga lantai 5 diperoleh:
Durasi pengecoran = 1 hari
 Pada pengecoran tangga lantai 6 diperoleh:
Durasi pengecoran = 1 hari
 Pada pengecoran tangga lantai 7 diperoleh:
Durasi pengecoran = 1 hari
 Pada pengecoran tangga lantai 8 diperoleh:
Durasi pengecoran = 1 hari
 Perhitungan Biaya
- Material
Beton K300 = volume beton x harga
material
= 18,704m3 x Rp 900.000,00
= Rp 16.833.600,00
- Alat
Concrete bucket       = jml. concrete bucket x durasi
x harga sewa
= 1 x 8 x Rp 608.000,00
= Rp 4.864.000,00
Concrete Vibrator = jml. concrete vibrator x
durasi x harga sewa




Mandor = jml. mandor x durasi x
harga upah
= 0,05 x 8 x Rp 59.250,00
= Rp 23.700,00
Buruh cor = jml. buruh cor x durasi x
harga upah
= 3 x 8 x Rp 47.250,00
= Rp 1.134.000,00
Operator = jml. operator x durasi x
harga upah
= 2 x 8 x Rp 49.000,00
= Rp 784.000,00
4.12 Hasil Pekerjaan Microsoft Office Project
Setelah didapatkan durasi dari masing-masing
pekerjaan, digunakan alat bantu MS Project untuk
memudahkan perhitungan waktu total dan biaya dari
perencanaan struktur utama Gedung Teknik Sipil
tersebut. Kebutuhan material, upah pekerja, dan sewa alat
nantinya akan dimasukkan manual pada aplikasi tersebut,
begitu juga dengan perpindahan/ketergantungan antar
pekerjaan (predecessors) karena MS Project tidak bisa
mengatur perpindahan pekerja namun tetap memudahkan
untuk mendapatkan hasil. Contoh predecessors tertera
pada gambar 4.38. Pada gambartersebut terdapat input SS
dan FS, SS (start to start) berarti pekerjaan tersebut
dimulai bersamaan saat pekerjaan yang dikehendaki
dimulai, sedangkan FS (finish to start) berarti pekerjaan
tersebut dimulai setelah pekerjaan yang dikehendaki
selesai.
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Gambar 4. 38 Predecessors
Pada network diagram terdapat lintasan kritis
dengan ditandai warna merah. Lintasan kritis ini meliputi
pekerjaan yang penting dan butuh perhatian lebih. Jika
pekerjaan yang berada di lintasan kritis tertunda 1 hari
maka akan berpengaruh pada seluruh pekerjaan diluar
lintasan kritis dan durasi menjadi mundur. Lintasan kritis
sebetulnya hanya boleh satu lintasan saja, namun ada
pengecualian untuk lintasan kritis yang memiliki 2
lintasan, yaitu ada 2 pekerjaan paling awal yang dimulai
secara bersamaan. Dalam proyek akhir ini lintasan kritis
ada 2 lintasan yang dimulai dari pekerjaan pemancangan
zona 1 dan zona 4. 2 lintasan ini berakhir dan menjadi 1
lintasan setelah pekerjaan pengecoran tie beam dan plat
lantai 1. Setelah pekerjaan tersebut lintasan kritis hanya
ada 1 hingga pekerjaan struktur lantai 8 selesai. Gambar
lintasan kritis dapat dilihat pada gambar 4.39.
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Gambar 4. 39 Network Diagram
Pada resource graph akan ditampilkan grafik
yang menunjukkan kebutuhan tenaga dan waktu saat
tenaga saat tenaga tersebut diperlukan. Grafik yang
diinginkan adalah grafik yang fluktuatif dan tidak putus
antar grafik yang lain. Bilamana ada grafik yang putus
dengan grafik selanjutnya, berarti terdapat sumber daya
yang menganggur (dalam hal ini tukang cor c). Contoh
graph tertera pada gambar 4.40
Gambar 4. 40 Resource graph 1
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Setelah semua kebutuhan tenaga dimasukkan
pada resources, contohnya seperti pada resource kegiatan
pemancangan pada gambar 4.41, dan predecessors sudah
terisi dengan benar, kemudian cek lintasan kritis pada
network diagram. Lintasan kritis adalah lintasan dimana
kegiatan-kegiatannya harus mendapat perhatian lebih,
bila satu pekerjaan berhenti hanya satu hari saja, maka
akan berpengaruh pada seluruh pekerjaan diluar lintasan
kritis tersebut (durasinya mundur). Lintasan kritis hanya
boleh satu lintasan saja, tidak boleh lebih. Jika lintasan
kritis sudah benar, selanjutnya dilihat hasilnya pada
reports seperti yang tertera pada gambar 4.42. Pada
reports berisi tentang total durasi, jam kerja, biaya, juga
tanggal kegiatan dimulai dan tanggal kegiatan berakhir.
Untuk total biaya MS Project dikontrol dengan hasil total
biaya dari Bill of Quantity .









Dari perencanaan dan metode yang dipakai dapat
disimpulkan sebagai berikut:
1. Pembangunan proyek ini digunakan metode
konvensional dengan pembagian 4 zona untuk
struktur bawah hingga struktur lantai 8 :
- Pekerjaan pemancangan dimulai dari zona 1
dan zona 4 kemudian diikuti dengan zona 2
dan zona 4. Alat berat yang digunakan
crawler crane dan diesel hammer (lihat
halaman 106).
- Pekerjaan galian dapat dimulai setelah
pekerjaan pemancangan selesai. Pekerjaan
galian zona 1 dapat dimulai setelah
pemancangan zona1 selesai, begitu juga
untuk zona yang lainnya. Pekerjaan galian
dilakukan secara manual menggunakan
tenaga tukang (lihat halaman 118, 119 dan
120) .
- Pekerjaan pemotongan tiang pancang dapat
dimulai setelah galian selesai untuk tiap
masing-masing zona (lihat halaman 124).
- Pekerjaan urugan pasir dapat dimulai setelah
pekerjaan pemotongan tiang pancang berlaku
untuk pilecap dan pitlift. Urugan tie beam
dan plat lantai dasar setelah pekerjaan galian
selesai untuk tiap masing-masing zona (lihat
halaman 135, 136 dan 139).
- Pekerjaan lantai kerja dapat dimulai setelah
pekerjaan urugan pasir selesai, berlaku untuk
masing-masing zona. Pada pekerjaan lantai
kerja ini dikerjakan manual dengan
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menggunakan alat molen (lihat halaman 152
dan 165).
- Pekerjaan bekisting batu bata dimulai setelah
pekerjaan lantai kerja selesai. Pekerjaan
bekisting batu bata untuk pilecap, pit lift, tie
beam dan plat lantai dasar (lihat halaman 183
dan 198 ).
- Pekerjaan bekisting kayu untuk kolom dapat
dimulai setelah pekerjaan pembesian kolom,
sedangkan untuk bekisting kayu balok dan
plat dapat dimulai setelah bongkar bekisting
kolom (lihat halaman 217).
- Pekerjaan pembesian untuk pitlift, pilecap, tie
beam dan plat lantai dasar dapat dimulai
setelah pekerjaan bekisting batu bata selesai.
Pekerjaan pembesian kolom dapat dimulai
setelah pengecoran plat dan balok lantai
bawahnya selesai. Pekerjaan pembesian
balok dan plat dapat dimulai setelah
pekerjaan bekisting selesai (lihat halaman
268).
- Pekerjaan pengecoran dilakukan setelah
pekerjaan pembesian selesai, namun tidak
berlaku untuk kolom. Pengecoran kolom
dilakukan setelah bekisting selesai. Pekerjaan
pengecoran digunakan alat concrete pump
dan concrete vibrator (lihat halaman 306,
327, 320 dan 328).
2. Waktu pelaksanaan pembangunan Gedung Teknik
Sipil Politeknik Negeri Malang ini 664 hari kerja
kalender (lihat halaman 340).
3. Biaya pelaksanaan pembangunan Gedung Teknik
Sipil Politeknik Negeri Malang ini sebesar




Dari pekerjaan yang telah dilakukan, didapatkan
beberapa saran yang diharapkan dapat digunakan oleh
pembaca untuk menyempurnakan pekerjaan di kemudian
hari. Berikut ini adalah saran-saran yang didasarkan dari
proses kerja yang dilakukan:
1. Masih ada asumsi yang digunakan pada beberapa
perhitungan seperti pada perhitungan waktu siklus
pengangkatan tiang pancang yaitu jarak antara tiang
pancang dan tanah sebesar 30 cm. Maka perlu
kesesuaian di lapangan untuk jarak yang sebenarnya.
2. Pada pekerjaan pembesian tidak direncanakan susut
tulangan namun hanya dihitung kebutuhan tulangan
bersih saja. Maka perlu dibuat bestat tulangan yang
lebih mendetail agar bisa diketahui susut tulangan.
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“Halaman ini sengaja dikosongkan”
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PROYEK  : GEDUNG TEKNIK SIPIL POLITEKNIK NEGERI MALANG
LOKASI
JENIS PEKERJAAN  : PEMANCANGAN ZONA 1
NO URAIAN PEKERJAAN INFORMASI
Informasi Bahan
1 Mutu Beton K-350
2 Total panjang tiang pancang tiap titik 15 meter
3 Tiap titik diperlukan 2 tiang pancang 7 meter dan 8 meter, dimana tiang pancang 7 meter berada dibawah
4 Kebutuhan tiang tiap pilecap Lihat Lampiran
5 Total titik tiang pancang 360 titik
6 Total meter tiang pancang 360 titik x 15 meter =  5400 m
7 Jam kerja efektif dalam 1 hari 7 jam
 : JL. SOEKARNO HATTA NO 9, JATIMULYO, KEC.
LOWOKWARU, KOTA MALANG
LAMPIRAN A.1 INFORMASI BAHAN  (FORM A)
PROYEK
LOKASI
JATIMULYO, KEC. LOWOKWARU, KOTA MALANG
JENIS PEKERJAAN
NO URAIAN PEKERJAAN INFORMASI
Informasi Bahan
1 Mutu Beton K-350
2 Total panjang tiang pancang tiap titik 15 meter
3 Tiap titik diperlukan 2 tiang pancang 7 meter dan 8 meter, dimana tiang pancang 7 meter berada dibawah
4 Kebutuhan tiang tiap pilecap Lihat Lampiran
5 Total titik tiang pancang 360 titik
6 Total meter tiang pancang 360 titik x 15 meter =  1095 m
7 Jam kerja efektif dalam 1 hari 7 jam
PEMANCANGAN ZONA 2
GEDUNG TEKNIK SIPIL POLITEKNIK NEGERI MALANG
JL. SOEKARNO HATTA NO 9,
LAMPIRAN A.2 INFORMASI BAHAN  (FORM A)
PROYEK GEDUNG TEKNIK SIPIL POLITEKNIK NEGERI MALANG
LOKASI JL. SOEKARNO HATTA NO 9,
JATIMULYO, KEC. LOWOKWARU, KOTA MALANG
JENIS PEKERJAAN URUGAN PASIR
NO URAIAN PEKERJAAN INFORMASI
Informasi Bahan
1 Pasir Urug pasir urug untuk lantai kerja
LAMPIRAN A.3 INFORMASI BAHAN  (FORM A)
PROYEK GEDUNG TEKNIK SIPIL POLITEKNIK NEGERI MALANG
LOKASI JL. SOEKARNO HATTA NO 9,
JATIMULYO, KEC. LOWOKWARU, KOTA MALANG
JENIS PEKERJAAN LANTAI KERJA
NO URAIAN PEKERJAAN INFORMASI
Informasi Bahan
1 semen Volume semen = volume beton x kebutuhan semen
2 pasir Volume pasir = volume beton x kebutuhan pasir / berat padat pasir
3 kerikil volume kerikil = volume beton x kebutuhan kerikil / berat padatkerikil
4 air volume air = volume beton x kebutuhan air
LAMPIRAN A.4 INFORMASI BAHAN  (FORM A)
PROYEK GEDUNG TEKNIK SIPIL POLITEKNIK NEGERI MALANG
LOKASI JL. SOEKARNO HATTA NO 9, JATIMULYO,
KEC. LOWOKWARU, KOTA MALANG
JENIS PEKERJAAN BEKISTING BATU BATA
NO INFORMASI
1 Volume = luas bekisting / 118,25 x 64,44
* 118,25 dari tabel 2.11
*64,44 dari tabel 2.11
2 Volume = kebutuhan semen x 12,75
* 12,75 dari tabel 2.13
3 Volume = kebutuhan pasir x 12,75
*12,75 dari tabel 2.13
4 Volume = kebutuhan batu bata x 250 / 1000
* 250 dari tabel 2.13








GEDUNG TEKNIK SIPIL POLITEKNIK NEGERI MALANG
JL. SOEKARNO HATTA NO 9, JATIMULYO,
KEC. LOWOKWARU, KOTA MALANG
: PENGECORAN PILE CAP
NO URAIAN PEKERJAAN INFORMASI
Informasi Bahan
1 Beton K350 dihitung luas yang akan di cor
JENIS PEKERJAAN
LAMPIRAN A.6 INFORMASI BAHAN  (FORM A)
PROYEK
LOKASI
GEDUNG TEKNIK SIPIL POLITEKNIK NEGERI MALANG
NO KETERANGAN
h  =  tinggi tiang pancang (m)
d1 =  jarak working radius (m)
d2 =  jarak pengambilan (m)
d2 =
Waktu pengangkatan tiang  (T1)
T1  =
* Kecepatan angkat = 30 m/menit
2 Penyesuaian dengan titik yang akan dipancang
Waktu swing (T2) =
dimana,
3 Pemancangan pada titik tiang pertama
4 Swing kembali ke tiang kedua sama dengan nomor 2
5 Pemindahan tiang kedua sama dengan nomor 2 dan 4
6 Penyambungan tiang pancang
7 Pemancangan sambungan tiang (tiang kedua) sama dengan nomor 3
8 Travelling alat
r = jarak sudut letak tiang pancang ke titik
tiang pancang
swing speed = 3,7 rpm (sesuai spesifikasi
crawler crane
waktu pemancangan = panjang tiang /
kapasitas pemancangan
diasumsikan 20 menit berdasarkan AHSP
2016
waktu travelling = jarak antar pile cap /




Waktu siklus pekerjaan pemancangan :
Pengangkatan Tiang Pancang Pertama1
LAMPIRAN B.1 METODE PELAKSANAAN (FORM B)
PROYEK GEDUNG TEKNIK SIPIL POLITEKNIK NEGERI MALANG
LOKASI JL. SOEKARNO HATTA NO 9, JATIMULYO, KEC. LOWOKWARU, KOTA MALANG
KEC. LOWOKWARU, KOTA MALANG
NO KETERANGAN
Metode Pelaksanaan Galian
Menggali dan memuat hasil galian ke kereta dorong
kapasitas kereta = 0,06 m3
kapasitas produksi = 3,75 m3/menit/orang
2 Mengangkut hasil galian volume galian / kapasitas produksi
kapasitas produksi = 0,55 m3/jam
LAMPIRAN B.2 METODE PELAKSANAAN (FORM B)
PROYEK GEDUNG TEKNIK SIPIL POLITEKNIK NEGERI MALANG
LOKASI JL. SOEKARNO HATTA NO 9, JATIMULYO,
JENIS PEKERJAAN GALIAN
URAIAN PEKERJAAN
1 volume galian / kapasitas kereta x kapasitas
produksi
KEC. LOWOKWARU, KOTA MALANG
NO KETERANGAN
Metode Pelaksanaan Galian
LAMPIRAN B.3 METODE PELAKSANAAN (FORM B)
PROYEK GEDUNG TEKNIK SIPIL POLITEKNIK NEGERI MALANG
LOKASI JL. SOEKARNO HATTA NO 9, JATIMULYO,
JENIS PEKERJAAN PEMOTONGAN TIANG PANCANG
URAIAN PEKERJAAN
1 Pemotongan tiang pancang dilakukan setelah pekerjaan galian
pada zona 1 selesai
NO KETERANGAN
1 Durasi urugan menimbun dan memadatkan volume urugan / kapasitas produksi
*kapasitas produksi lihat tabel 2.6
URAIAN PEKERJAAN
LAMPIRAN B.4 METODE PELAKSANAAN (FORM B)
PROYEK GEDUNG TEKNIK SIPIL POLITEKNIK NEGERI MALANG
LOKASI JL. SOEKARNO HATTA NO 9, JATIMULYO, KEC. LOWOKWARU, KOTA MALANG
JENIS PEKERJAAN URUGAN PASIR
NO KETERANGAN
2 memasang beton volume beton x kapasitas produksi / jumlah
pekerja
LAMPIRAN B.5 METODE PELAKSANAAN (FORM B)
PROYEK GEDUNG TEKNIK SIPIL POLITEKNIK NEGERI MALANG
LOKASI JL. SOEKARNO HATTA NO 9, JATIMULYO, KEC. LOWOKWARU, KOTA MALANG
JENIS PEKERJAAN LANTAI KERJA
URAIAN PEKERJAAN
Metode pelaksanaan lantai kerja :
mencampur beton1 volume beton x kapasitas produksi / jumlah
pekerja
NO KETERANGAN
1 Mengambil dan menumpuk batu bata volume batu bata / kapasitas produksi
2 Memilih batu bata volume batu bata / kapasitas produksi
3 Mengangkut batu bata volume batu bata / kapasitas produksi
4 Mencampur mortar volume batu bata / kapasitas produksi
5 Mengangkut mortar volume batu bata / kapasitas produksi
6 Memasang batu bata volume batu bata / kapasitas produksi
*  kapasitas produksi lihat tabel 2.15
JENIS PEKERJAAN BEKISTING
URAIAN PEKERJAAN
Metode pelaksanaan lantai kerja :
LAMPIRAN B.6 METODE PELAKSANAAN (FORM B)
PROYEK GEDUNG TEKNIK SIPIL POLITEKNIK NEGERI MALANG
LOKASI JL. SOEKARNO HATTA NO 9, JATIMULYO, KEC. LOWOKWARU, KOTA MALANG
NO KETERANGAN
1 Pabrikasi memotong + membengkokkan + mengkaitkan
a Memotong panjang tulangan /100 x kapasitas produksi
b Membengkokkan panjang tulangan /100 x kapasitas produksi
c Mengkaitkan panjang tulangan /100 x kapasitas produksi
2 Pemasangan panjang tulangan /100 x kapasitas produksi
URAIAN PEKERJAAN
Metode pelaksanaan pembesian
LAMPIRAN B.7 METODE PELAKSANAAN (FORM B)
PROYEK GEDUNG TEKNIK SIPIL POLITEKNIK NEGERI MALANG




2 Waktu tambahan persiapan
a
b Waktu untuk pengujian slump= jumlah truck
mixer x 5 menit/truk mixer
3 volume pengecoran / kapasitas produksi
4
JENIS PEKERJAAN : PENGECORAN
LAMPIRAN B.8 METODE PELAKSANAAN (FORM B)
PROYEK GEDUNG TEKNIK SIPIL POLITEKNIK NEGERI MALANG
LOKASI JL. SOEKARNO HATTA NO 9, JATIMULYO, KEC. LOWOKWARU, KOTA MALANG
Durasi = waktu pembersihan pompa + waktu
pembongkaran pompa + waktu persiapan kembali
Pergantian antar truck mixer apabila pengecoran
membutuhkan lebih dari 1 truck mixer= jumlah truck






Durasi = waktu pengaturan posisi truck mixer dengan
concrete pump + waktu pemasangan pompa + waktu
tunggupompa + waktu menuangkan ke concrete pump
KODE URAIAN SATUAN
L01 Mandor Org/hr 59,250.00
L02 Kepala Tukang Batu Org/hr 50,250.00
L03 Kepala Tukang Kayu Org/hr 50,250.00
L04 Kepala Tukang Besi Org/hr 50,250.00
L05 Kepala Tukang Cat Org/hr 50,250.00
L06 Kepala Tukang Listrik Org/hr 50,250.00
L07 Tukang Batu Org/hr 47,250.00
L08 Tukang Kayu Org/hr 47,250.00
L09 Tukang Besi/Baja Org/hr 47,250.00
L10 Tukang Cat Org/hr 47,250.00
L11 Tukang Listrik Org/hr 47,250.00
L12 Tukang Pipa Org/hr 47,250.00
L13 Tukang Plitur Org/hr 47,250.00
L14 Tukang Taman Org/hr 47,250.00
L15 Tukang Aspal Org/hr 47,250.00
L16 Pembantu Tukang Org/hr 39,000.00
L17 Pekerja Biasa Org/hr 39,000.00
L18 Penjaga Malam Org/hr 37,000.00
L19 Sopir Org/hr 46,250.00
L20 Operator Org/hr 49,000.00
L21 Mekanik Org/hr 49,000.00
L22 Pembantu Sopir Org/hr 42,000.00
L23 Pembantu Operator Org/hr 45,000.00
L24 Pembantu Mekanik Org/hr 45,000.00
L25 Juru Ukur Org/hr 141,000.00
L26 Engineer dan Crew Ls 478,400.00
L27 Tenaga Ahli Geolistrik Org/hr 595,000.00
L28 Tenaga Ahli Geofisika Org/hr 510,000.00
UPAH
LAMPIRAN C DAFTAR HARGA SATUAN DASAR (HSD) UPAH (FORM C)
NO URAIAN KODE SATUAN HARGA KETERANGAN
1 Sewa Mesin Bor E01 jam 168,750.00
2 Sewa Kompresor E02 jam 300,000.00
3 Sewa Genset E03 jam 125,000.00
4 Sewa Pompa Tes E04 jam 500,000.00
5 Sewa Mesin Las E05 jam 50,000.00
6 Sewa Alat Geolistrik E06 jam 218,750.00
7 Sewa Alat Geofisikal, Elektrikal, LoggingE07 jam 218,750.00
8 Sewa Mud Pump E08 jam 7,500.00
9 Sewa Alat Sandblasting E09 jam 137,500.00
10 Sewa Excavator E10 jam 446,825.69
11 Sewa Crawler Crane E11 jam 190,000.00
12 Sewa Whell Loader E12 jam 290,490.31
13 Sewa Motor Grader E13 jam 419,389.73
14 Sewa Vibro Roller E14 jam 318,900.77
15 Sewa Water Tanker E15 jam 231.65
16 Sewa Diesel Pile Hammer E16 jam 425,000.00
17 Sewa Concrete Pump E17 jam 2,850,000.00
17 Sewa Concrete Vibrator E18 jam 12,000.00
18 Pesawat ukur E19 jam 12,500.00
18 Meteran E20 jam 12,500.00
19 Palu E21 jam 25,000.00
19 Keranjang E22 buah 10,000.00
20 Kereta Dorong E23 jam 12,500.00
20 Jack Hammer E24 buah 116,923.05
21 Molen E25 jam 60,207.64
21 Tang Pemotong Kawat E26 buah 50,000.00
22 Viberator E27 jam 26,493.73
23 Gunting pemotong besi E28 buah 50,000.00
17 Kunci pembengkok tulangan E29 buah 25,000.00
18 Bor Besi E30 buah 100,000.00
18 Stamper E31 jam 30,903.93
19 Sewa Dump Truk (Dump Truck 3.5 Ton)E32 jam 241,097.08
20 Sewa Pickup E33 jam 31,250.00
LAMPIRAN D.1
 HARGA PEROLEHAN ALAT DAN ANALISIS HSD ALAT (BIAYA SEWA ALAT PER JAM)
Daftar Peralatan Tahun Anggaran 2016
NO URAIAN KODE KOEFISIEN SATUAN KETERANGAN
1 Tiang Pancang Beton 45x45 cm
crawler crane + diesel hammer
Faktor Kondisi Alat Fk 0.75 Kondisi alat baik
Faktor Operator dan Mekanik Fo 0.8 Kondisi operator terampil
Faktor Cuaca Fc 0.83
Faktor Efisiensi Kerja = Fk x Fo x Fc Ek 0.498
Waktu siklus Pemancangan
 - Pemancangan pada titik T3 34.8 menit
 - Swing kembali ke tiang kedua T4 0.083 menit
 - Pemindahan tiang kedua T5 0.083 menit
 - Penyambungan tiang pancang T6 30 menit
 - Travelling alat T8 0 menit
Total rata-rata pemancangan 1 titik Ts 90.053 menit
Kapasitas produksi per jam
 = q x N x Ek
Produksi per hari
jam kerja 1 hari 8 jam
Qmin = Q x jam kerja per hari Qmin 3.2 titik
 = jumlah titik / Qmin
ZONA 1  ( 73 titik ) 23 hari
ZONA 2  ( 107 titik ) 35 hari
ZONA 3  ( 107 titik ) 35 hari
ZONA 4  ( 73 titik ) 23 hari
Durasi Total Penyelesaian Tiang
pancang
Kondisi cuaca terang, panas
dan berdebu
Jumlah siklus dalam 1 jam  = 60







 - Pengangkatan tiang pancang
pertama
 - Penyesuaian titik yang akan
dipancang






GEDUNG TEKNIK SIPIL POLITEKNIK NEGERI MALANG
JL. SOEKARNO HATTA NO 9, JATIMULYO, KEC. LOWOKWARU, KOTA MALANG
PEMANCANGAN





1 Pasir Urug 1 m3 88,800.00
2 Pasir Pasang 1 m3 132,000.00
3 Pasir Hitam 1 m3 127,000.00
4 Pasir Cor 1 m3 139,600.00
5 Pasir Silika 1 kg 9,800.00
6 Tanah Urug 1 m3 68,400.00
7 Sirtu 1 m3 122,300.00
8 Tanah Urug Taman/Katel 1 m3 70,500.00
9 Tanah Liat 1 m3 53,000.00
TIANG PANCANG
1 Tiang Pancang Square Pile 1 m1 200,000.00
BATU, BATA DAN BETON BLOCK
1 Batu Belah Gunung 1 m3 112,000.00
2 Batu Belah Kali 1 m3 139,900.00
3 Batu Kali 1 m3 130,100.00
4 Stenslah/batu pecah tangan 1/2 1 m3 209,500.00
5 Stenslah/batu pecah tangan 2/3 1 m3 204,000.00
6 Stenslah/batu pecah tangan 3/5 1 m3 163,000.00
7 Stenslah/batu pecah tangan 4/6 - 5/7 1 m3 145,500.00
8 Batu pecah mesin 1/1 1 m3 234,000.00
9 Batu pecah mesin 1/2 1 m3 193,266.04
10 Batu pecah mesin 2/3 1 m3 193,266.04
11 Batu pecah mesin 3/5 1 m3 183,000.00
12 Batu pecah mesin 4/6 - 5/7 1 m3 169,000.00
13 Bata Merah 1 bh 600
14 Batu Bata Tahan Api 1 bh 13,200.00
15 Bata Berongga 1 bh 950
16 Batako 1 bh 5,250.00
17 Rooster 1 bh 9,750.00
18 Batu Granito 1 kg 3,300.00
19 Batu Teraso 1 kg 2,600.00
20 Batu Palimanan 1 m2 80,250.00
21 Batu Tempel Hitam 1 m2 76,000.00
22 Hollow Block (HB. 20) 1 bh 5,100.00
23 Hollow Block (HB. 15) 1 bh 4,500.00
24 Hollow Block (HB. 10) 1 bh 3,750.00
25 Paving Block Segi Empat biasa 1 bh 1,100.00 per meter isi 45
26 Paving Block Segi Empat warna 1 bh 1,300.00 per meter isi 45
27 Paving Block Segi Enam biasa 1 bh 2,100.00 per meter isi 28
DAFTAR HARGA SATUAN DASAR BAHAN BANGUNAN
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28 Paving Block Segi Enam warna 1 bh 2,200.00 per meter isi 28
29 Paving Block Tiga Berlian biasa 1 bh 1,400.00 per meter isi 33
30 Paving Block Tiga Berlian warna 1 bh 1,600.00 per meter isi 33
III. SEMEN
1 Portland Cement (PC) 1 kg 1,350.00
2 Portland Cement (PC) Tahan Api 1 kg 4,300.00
3 Portland Cement (PC) Putih 1 kg 2,700.00
4 Portland Cement (PC) Warna 1 kg 8,250.00
5 Portland Cement (PC) Grouting 1 kg 8,750.00
6 Kapur 1 m3 1,430,000.00
7 Gamping 1 kg 1,000.00
8 Semen Merah 1 m3 197,500.00
NO. KET.
IV. BUIS BETON
1 Buis Beton Ø 0.20 m 1 bh 38,000.00
2 Buis Beton Ø 0.30 m 1 bh 48,000.00
3 Buis Beton Ø 0.40 m 1 bh 66,000.00
4 Buis Beton Ø 0.50 m 1 bh 82,500.00
5 Buis Beton Ø 0.60 m 1 bh 106,000.00
6 Buis Beton Ø 0.80 m 1 bh 201,000.00
7 Buis Beton Ø 0.90 m 1 bh 219,250.00
8 Buis Beton Ø 1.00 m 1 bh 280,500.00
9 Buis Beton U Ø 0.20 m 1 bh 29,200.00
10 Buis Beton U Ø 0.30 m 1 bh 42,250.00
V. KAYU
Kayu Borneo
1 Reng : 2/3, 3/5 1 m3 8,830,000.00
2 Usuk : 5/7 1 m3 8,830,000.00
3 Balok 1 m3 8,830,000.00
4 Papan (2x20) cm 1 m3 10,910,000.00
5 Papan (3x20) cm 1 m3 11,170,000.00
6 Papan (3x30) cm 1 m3 11,170,000.00
Kayu Meranti
7 Reng : 2/3, 3/5 1 m3 5,138,000.00
8 Usuk : 5/7 1 m3 5,138,000.00
9 Balok 1 m3 5,762,000.00
10 Papan (2x20) cm 1 m3 6,854,000.00
11 Papan (3x20) cm 1 m3 6,906,000.00
12 Papan (3x30) cm 1 m3 7,010,000.00
Kayu Kruing
13 Reng : 2/3, 3/5 1 m3 5,400,000.00
14 Usuk : 5/7 1 m3 5,400,000.00
15 Balok 1 m3 5,400,000.00
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16 Papan (2x20) cm 1 m3 6,120,000.00
17 Papan (3x20) cm 1 m3 6,120,000.00
18 Papan (3x30) cm 1 m3 6,120,000.00
Kayu Bengkirai
19 Reng : 2/3, 3/5 1 m3 6,178,000.00
20 Usuk : 5/7 1 m3 6,178,000.00
21 Balok 1 m3 6,490,000.00
22 Papan (2x20) cm 1 m3 7,010,000.00
23 Papan (3x20) cm 1 m3 7,010,000.00
24 Papan (3x30) cm 1 m3 7,010,000.00
Kayu Kamper
25 Reng : 2/3, 3/5 1 m3 9,350,000.00
26 Usuk : 5/7 1 m3 9,610,000.00
27 Balok 1 m3 9,870,000.00
28 Papan (2x20) cm 1 m3 11,430,000.00
29 Papan (3x20) cm 1 m3 11,690,000.00
30 Papan (3x30) cm 1 m3 11,950,000.00
Kayu Lain-lain
31 Balok Kayu Kelas III 1 m3 3,422,000.00
32 Papan Kayu kelas III 1 m3 3,750,000.00
33 Kayu Albasiah 1 m3 7,536,318.00
34 Kayu Ramin 1 m3 8,701,728.00
35 Bambu Ø 10 cm 1 btg 24,100.00
36 Dolken Kayu Ø 8 cm 1 btg 27,600.00
37 List Kayu Profil 1 m1 7,700.00
38 List Kayu 2/4 1 m3 3,630,000.00
39 Gedeg (2.00 x 3.00) m 1 lbr 38,400.00
40 Bilik Bambu 1 m2 80,100.00
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Kayu Jati Ex. Malang
41 Reng : 2/3, 3/5 1 m3 13,551,600.00
42 Usuk : 5/7 1 m3 13,551,600.00
43 Balok 1 m3 13,551,600.00
44 Papan (2x20) cm 1 m3 15,059,600.00
45 Papan (3x20) cm 1 m3 15,059,600.00
46 Papan (3x30) cm 1 m3 15,059,600.00
Kayu Jati Ex. Madiun/Ngawi
47 Reng : 2/3, 3/5 1 m3 16,006,000.00
48 Usuk : 5/7 1 m3 16,006,000.00
49 Balok 1 m3 16,006,000.00
50 Papan (2x20) cm 1 m3 16,006,000.00
51 Papan (3x20) cm 1 m3 16,006,000.00
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52 Papan (3x30) cm 1 m3 16,006,000.00
Kayu Jati Ex. Bojonegoro
53 Reng : 2/3, 3/5 1 m3 19,968,400.00
54 Usuk : 5/7 1 m3 19,968,400.00
55 Balok 1 m3 19,968,400.00
56 Papan (2x20) cm 1 m3 19,968,400.00
57 Papan (3x20) cm 1 m3 19,968,400.00
58 Papan (3x30) cm 1 m3 19,968,400.00
VI. BESI DAN ALUMINIUM
1 Besi Beton Polos 1 kg 9,750.00
2 Besi Beton Ulir 1 kg 14,300.00
3 Besi Strip 1 kg 9,900.00
4 Besi Beugel/Kawel 1 kg 9,900.00
5 Baja Profil 1 kg 15,700.00
6 Plat Baja 1 kg 15,700.00
7 Pintu Pagar Model BRC tinggi 1 m 1 kg 17,200.00
8 Angker Bar 1 kg 17,500.00
9 Kabel prestressed 1 kg 30,400.00
10 Pintu Besi Baja 1 m2 753,000.00
11 Pintu Gulung Besi 1 m2 2,070,500.00
12 Pintu Lipat 1 m2 1,694,100.00
13 Rolling Door 1 m2 1,254,900.00
14 Pagar Besi 1 m2 627,500.00
15 Pintu Pagar besi 1 m2 721,600.00
16 Pagar Model BRC tinggi 1 m 1 m1 329,400.00
17 Pintu Pagar Model BRC tinggi 1 m 1 m1 421,600.00
18 Profil Aluminium Putih 1 m1 91,000.00
19 Profil Aluminium Coklat 1 m1 109,200.00
20 Sunscream Aluminium 1 m2 313,700.00
21 Pintu Fiber KM 1 Unit 349,800.00
22 Atap Aluminium 1 m2 102,800.00
23 Bubung Atap Aluminium 1 m2 100,400.00
24 Aluminium Foil/Sesalation 1 m2 31,300.00
25 Baja Ringan 1 kg 41,000.00
26 Kawat Galvanis 2 mm 1 kg 44,500.00
27 Kawat Galvanis 3 mm 1 kg 66,300.00
28 Kawat Beton/Bendrat RRT 1 kg 17,500.00
29 Kawat Harmonika Gas 1 m2 23,900.00
30 Kawat Duri 1 kg 21,800.00
31 Kawat Nyamuk 1 m2 21,100.00
32 Kawat Nyamuk/Kasa Plastik 1 m2 20,500.00
33 Paku Kayu Segala Ukuran 1 kg 22,000.00
34 Paku Seng Segala Ukuran 1 kg 25,700.00
35 Paku Asbes Segala Ukuran 1 bh 600
36 Paku Sumbat Segala Ukuran 1 bh 900
37 Paku Kait Segala Ukuran 1 bh 700
38 Sekrup Segala Ukuran 1 bh 450
39 Baut Segala Ukuran 1 kg 19,600.00
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40 Paku Keling 1 bh 3,300.00
41 Paku Beton 1 kg 39,300.00
42 Wire Mesh 1 kg 17,500.00
43 Sealant 1 tube 29,200.00
44 Aluminium Strip 1 m1 17,500.00
45 Profil Kaca 1 m1 11,400.00
46 Venetion blinds dan vertical blinds (tirai) 1 m2 563,500.00
47 Atap Seng Galvalum 1 m2 112,300.00
48 Bubung Atap Seng Galvalum 1 m2 109,200.00
VII. ATAP GENTENG
1 Genteng Biasa ex. Malang 1 bh 1,200.00
2 Genteng Press ex. Trenggalek 1 bh 1,300.00
3 Genteng Karang Pilang ex. Malang 1 bh 1,500.00
4 Genteng Karang Pilang ex. Trenggalek 1 bh 1,700.00
5 Genteng Karang Pilang ex. Surabaya 1 bh 2,100.00
6 Genteng Beton 1 bh 4,200.00
7 Genteng Kaca 1 bh 14,100.00
8 Bubung Genteng Biasa ex. Malang 1 bh 2,100.00
9 Bubung Genteng Press ex. Trenggalek 1 bh 2,500.00
10 Bubung Genteng Karang Pilang ex. Malang1 bh 4,700.00
11 Bubung Genteng Karang Pilang ex. Trenggalek1 bh 5,100.00
12 Bubung Genteng Karang Pilang ex. Surabaya1 bh 5,700.00
13 Bubung Genteng Beton 1 bh 7,900.00
14 Genteng Palentong Kecil 1 bh 2,300.00
15 Genteng Kodok Glazuur 1 bh 2,300.00
16 Genteng Palentong Super/Besar 1 bh 4,500.00
17 Bubung Genteng Palentong Kecil 1 bh 4,100.00
18 Bubung Genteng Kodok Glazuur 1 bh 7,300.00
19 Bubung Genteng Palentong Super/Besar 1 bh 7,800.00
20 Genteng Aspal 1 lbr 6,700.00
21 Genteng Metal 1 lbr 100,700.00
22 Atap Sirap 1 bh 1,600.00
23 Bubung Genteng Aspal 1 bh 45,100.00
24 Bubung Genteng Metal 1 bh 100,700.00
25 Bubung Atap Sirap 1 bh 121,900.00
26 Plastik Aerator 1 bh 6,900.00
VIII. ATAP SENG/ASBES
1 Seng plat BJLS 30 L = 0.45 M 1 m' 35,900.00
2 Seng plat BJLS 30 L = 0.60 M 1 m' 40,900.00
3 Seng plat BJLS 30 L = 0.90 M 1 m' 51,400.00
4 Seng plat BJLS 28 (90 x 180) cm 1 lbr 70,100.00
5 Atap Seng Gelombang 1 lbr 86,000.00 3.00 m
6 Bubung Seng Gelombang 1 lbr 78,900.00
7 Roof Light Fibreglass 1 m2 78,200.00
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8 Atap Polycarbonat 1 m2 114,200.00
9 Asbes Gelombang (3.00 x 1.05) m x 4 mm 1 lbr 107,700.00
10 Asbes Gelombang (2.70 x 1.05) m x 4 mm 1 lbr 99,500.00
11 Asbes Gelombang (2.40 x 1.05) m x 4 mm 1 lbr 86,100.00
12 Asbes Gelombang (2.10 x 1.05) m x 4 mm 1 lbr 76,300.00
13 Asbes Gelombang (1.50 x 1.05) m x 4 mm 1 lbr 57,900.00
14 Asbes Gelombang (2.50 x 0.92) m x 5 mm 1 lbr 109,400.00
15 Asbes Gelombang (2.25 x 0.92) m x 5 mm 1 lbr 94,700.00
16 Asbes Gelombang (2.00 x 0.92) m x 5 mm 1 lbr 83,900.00
17 Asbes Gelombang (1.80 x 0.92) m x 5 mm 1 lbr 63,800.00
18 Asbes Gelombang (3.00 x 1.08) m x 6 mm 1 lbr 134,900.00
19 Asbes Gelombang (2.70 x 1.08) m x 6 mm 1 lbr 129,300.00
20 Asbes Gelombang (2.10 x 1.08) m x 6 mm 1 lbr 95,600.00
21 Asbes Gelombang (1.80 x 1.08) m x 6 mm 1 lbr 76,900.00
NO. KET.
22 Bubung Stel Gelombang  0.92 m 1 lbr 47,800.00
23 Bubung Stel Gelombang  1.05 m 1 lbr 50,800.00
24 Bubung Stel Gelombang  1.08 m 1 lbr 51,100.00
25 Bubung Paten  0.92 m 1 lbr 44,400.00
26 Bubung Paten 1.05 m 1 lbr 44,000.00
27 Bubung Paten 1.08 m 1 lbr 47,400.00
28 Bubung Stel Rata  0.92 m 1 lbr 47,800.00
29 Bubung Stel Rata 1.05 m 1 lbr 40,600.00
30 Asbes (1,00 x 1,00) m x 6 mm 1 lbr 18,700.00
31 Asbes (1,00 x 1,00) m x 5 mm 1 lbr 17,600.00
32 Asbes (1,00 x 1,00) m x 4 mm 1 lbr 17,000.00
33 Asbes (1,00 x 1,00) m x 3,5 mm 1 lbr 16,400.00
34 Akustik (30 x 30) cm 1 lbr 15,000.00
35 Akustik (30 x 60) cm 1 lbr 27,500.00
36 Akustik (60 x 120) cm 1 lbr 36,000.00
37 Harplek 4 mm 1 m2 54,100.00
38 List Gypsum 1 m' 20,400.00
39 Soft Board 1 lbr 72,100.00
40 Gypsum Board 1 lbr 76,900.00
IX. KAYU OLAHAN
1 Triplek 3 mm 1 m2 54,100.00
2 Triplek 4 mm 1 m2 75,000.00
3 Multiplek 6 mm 1 m2 86,500.00
4 Multiplek 9 mm 1 m2 132,200.00
5 Multiplek 10 mm 1 m2 150,300.00
6 Multiplek 12 mm 1 m2 185,000.00
7 Multiplek 18 mm 1 m2 258,400.00
8 Plywood Lapis Aluminium 1 lbr 90,100.00
9 Plywood (30 x 60) cm x 4 mm 1 lbr 7,300.00
10 Plywood (30 x 60) cm x 6 mm 1 lbr 10,200.00
11 Plywood (60 x 120) cm x 4 mm 1 lbr 23,800.00
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12 Plywood (60 x 120) cm x 6 mm 1 lbr 28,200.00
13 Plywood (120 x 240) cm x 4 mm 1 lbr 95,900.00
14 Teakwood (30 x 60) cm x 4 mm 1 lbr 7,800.00
15 Teakwood (60 x 120) cm x 4 mm 1 lbr 27,700.00
16 Teakwood (120 x 240) cm x 4 mm 1 lbr 93,300.00
X. PERLENGKAPAN KAMAR MANDI
1 Kloset Jongkok Porselin Kw. A 1 Unit 159,800.00
2 Kloset Duduk Porselin Kw. A 1 Unit 1,565,500.00
3 Kloset Jongkok Lux 1 Unit 313,000.00
4 Kloset Duduk Lux 1 Unit 1,628,200.00
5 Kloset Jongkok Teraso 1 bh 62,500.00
6 Kran Air 1/2 " 1 bh 39,200.00
7 Kran Air 3/4 " 1 bh 43,700.00
8 Bak Mandi Teraso 1 bh 141,800.00
9 Bak Mandi Fibre 1 bh 344,300.00
10 Bak Mandi Plastik 1 bh 216,600.00
11 Bak Mandi Porselin 1 bh 2,191,800.00
12 Kran Bathub Panas dan dingin 1 bh 443,700.00
13 Bak Cuci Piring Teraso 1 bh 219,000.00
14 Bak Cuci Piring Stainless 1 bh 312,200.00
15 Badkip Porselen 1 bh 939,300.00
16 Urinoir Porselin 1 bh 1,095,800.00
17 Urinoir Keramik 1 bh 1,127,100.00
18 Wastafel Komplit (Kran + Sipon ) Lux 1 Unit 1,377,700.00
19 Wastafel Komplit (Kran + Sipon ) Kw. A 1 Unit 455,100.00
20 Tempat Sabun Keramik 1 bh 31,200.00
21 Afor Stainless 1 bh 53,100.00
22 Afor Plastic 1 bh 15,500.00
23 Kaca Wastafel 1 bh 62,500.00
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XI. ALAT-ALAT PENGGANTUNG
1 Kunci Tanam Antik 1 bh 94,700.00
2 Kunci Tanam 1 bh 114,900.00
3 Kunci Pintu Kamar Mandi 1 bh 92,000.00
4 Kunci Silinder 1 bh 151,600.00
5 Engsel Pintu 1 bh 31,800.00
6 Engsel Jendela 1 bh 24,800.00
7 Hak Angin 1 bh 19,600.00
8 Spring Knip 1 bh 12,300.00
9 Kait Angin 1 bh 9,500.00
10 Grendel Pintu 1 bh 22,100.00
11 Grendel Jendela 1 bh 12,300.00
12 Door Closer 1 bh 176,900.00
13 Slot/Kunci Pintu 1 bh 139,000.00
14 Door Holder 1 bh 126,300.00
15 Door Stop 1 bh 37,300.00
16 Rel Pintu  Dorong 1 bh 136,400.00
17 Kunci Lemari 1 bh 11,900.00
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XII. KACA
1 Kaca Polos tebal 3 mm 1 m2 83,800.00
2 Kaca Polos tebal 5 mm 1 m2 127,200.00
3 Kaca Polos tebal 8 mm 1 m2 246,000.00
4 Kaca Polos tebal 12 mm 1 m2 341,400.00
5 Kaca Buram tebal 3 mm 1 m2 96,800.00
6 Kaca Buram tebal 5 mm 1 m2 154,400.00
7 Kaca Buram tebal 8 mm 1 m2 206,700.00
8 Kaca Buram tebal 12 mm 1 m2 339,200.00
9 Kaca Cermin tebal 5 mm 1 m2 200,000.00
10 Kaca Cermin tebal 6 mm 1 m2 255,800.00
11 Kaca Cermin tebal 8 mm 1 m2 348,600.00
12 Kaca Rayben tebal 3 mm 1 m2 125,200.00
13 Kaca Rayben tebal 5 mm 1 m2 183,600.00
14 Kaca Rayben tebal 8 mm 1 m2 375,900.00
15 Kaca Rayben tebal 12 mm 1 m2 600,300.00
16 Jendela Nako + accessories 1 m2 245,300.00
17 Glass Block 1 bh 23,900.00
18 Painting Glass 1 m2 558,700.00
19 Kaca "Wireglass" 5 mm 1 m2 627,000.00
20 Kaca Patri 5 mm 1 m2 1,367,400.00
XIII. PERLENGKAPAN LANTAI
1 Ubin pc abu-abu 40 x 40 cm 1 bh 2,300.00
2 Ubin pc abu-abu 30 x 30 cm 1 bh 1,750.00
3 Ubin pc abu-abu 20 x 20 cm 1 bh 1,150.00
4 Ubin pc warna 40 x 40 cm 1 bh 2,900.00
5 Ubin pc warna 30 x 30 cm 1 bh 1,800.00
6 Ubin pc warna 20 x 20 cm 1 bh 1,200.00
7 Ubin Terasso 40 x 40 cm 1 bh 4,100.00
8 Ubin Terasso 30 x 30 cm 1 bh 2,900.00
9 Ubin Granito 40 x 40 cm 1 bh 37,000.00
10 Ubin Granito 60 x 60 cm 1 bh 19,800.00
11 Ubin Teralux Kerang 40 x 40 cm 1 bh 41,000.00
12 Ubin Teralux Kerang 30 x 30 cm 1 bh 35,100.00
13 Ubin Teralux Kerang 60 x 60 cm 1 bh 70,400.00
14 Ubin Teralux Marmer 40 x 40 cm 1 bh 52,700.00
15 Plint ubin pc abu-abu 15 x 20 cm 1 bh 2,900.00
16 Plint ubin pc abu-abu 10 x 30 cm 1 bh 3,200.00
17 Plint ubin pc abu-abu 10 x 40 cm 1 bh 3,500.00
18 Plint ubin pc warna 10 x 20 cm 1 bh 1,800.00
19 Plint ubin pc warna 10 x 30 cm 1 bh 2,300.00
20 Plint ubin pc warna 10 x 40 cm 1 bh 3,500.00
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21 Plint Ubin Terasso 10 x 30 cm 1 bh 4,100.00
22 Plint Ubin Terasso 10 x 40 cm 1 bh 5,900.00
23 Plint Ubin Granito 10 x 40 cm 1 bh 12,800.00
24 Plint Ubin Granito 10 x 30 cm 1 bh 8,700.00
25 Lantai keramik artistik 10 x 20 1 bh 8,700.00
26 Lantai keramik artistik 10 x 10 1 bh 8,700.00
27 Lantai keramik artistik 5 x 20 1 bh 8,700.00
28 Plint keramik artistik 10 x 20 1 bh 17,400.00
29 Plint keramik artistik 10 x 10 1 bh 17,400.00
30 Plint keramik artistik 5 x 20 1 bh 17,400.00
31 Internal cove 5 x 5 x 20 cm 1 bh 23,200.00
32 Bahan Teraso Cor 1 m3 182,100.00
33 Keramik Lantai 40 x 40 cm putih 1 bh 12,800.00
34 Keramik Lantai 40 x 40 cm warna/motif 1 bh 15,300.00
35 Keramik Lantai 30 x 30 cm putih 1 bh 3,700.00
36 Keramik Lantai 30 x 30 cm warna/motif 1 bh 5,900.00
37 Keramik Lantai 20 x 20 cm putih 1 bh 1,400.00
38 Keramik Lantai 20 x 20 cm warna/motif 1 bh 1,800.00
39 Keramik Lantai KM 20 x 20 cm 1 bh 2,000.00
40 Plint Keramik Lantai 10 x 20 cm 1 bh 4,700.00
41 Plint Keramik Lantai 10 x 30 cm 1 bh 8,700.00
42 Plint Keramik Lantai 10 x 40 cm 1 bh 16,300.00
43 Keramik Dinding 20 x 25 cm 1 bh 4,100.00
44 Keramik Dinding 20 x 20 cm 1 bh 2,900.00
45 Porselin 15 x 15 cm putih 1 bh 950
46 Porselin 15 x 15 cm warna 1 bh 950
47 Porselin 10 x 20 cm warna 1 bh 900
48 Porselin 20 x 20 cm warna 1 bh 2,000.00
49 Gymflour 1 m2 231,100.00
50 Parquet 1 m2 225,500.00
51 Karpet 1 m2 56,400.00
52 Lantai marmer 100x100 cm 1 m2 394,500.00
53 Porselin 11 x 11 cm putih 1 m2 850
54 Porselin 11 x 11 cm warna 1 m2 1,100.00
55 Wall Paper 1 m2 54,600.00
56 Batu Ampyangan Granit 1 Kg 6,700.00
XIV. PERPIPAAN
1 Pipa PVC tipe AW Ø 1/2 " 1 Ljr 8,125.00
2 Pipa PVC tipe AW Ø 3/4 " 1 Ljr 12,075.00
3 Pipa PVC tipe AW Ø 1" 1 Ljr 15,825.00
4 Pipa PVC tipe AW Ø 1.5 " 1 Ljr 21,250.00
5 Pipa PVC tipe AW Ø 2 " 1 Ljr 27,025.00
6 Pipa PVC tipe AW Ø 2.5 " 1 Ljr 34,675.00
7 Pipa PVC tipe AW Ø 3 " 1 Ljr 48,950.00
8 Pipa PVC tipe AW Ø 4 " 1 Ljr 76,475.00
9 Pipa PVC tipe AW Ø 6 " 1 Ljr 133,225.00
10 Pipa PVC tipe AW Ø 8 " 1 Ljr 203,550.00
11 Pipa PVC tipe D Ø 1/2 " 1 Ljr 4,000.00
12 Pipa PVC tipe D Ø 3/4 " 1 Ljr 6,075.00
BAHAN BANGUNAN HARGA
13 Pipa PVC tipe D Ø 1" 1 Ljr 7,950.00
14 Pipa PVC tipe D Ø 1.5 " 1 Ljr 10,650.00
15 Pipa PVC tipe D Ø 2 " 1 Ljr 12,750.00
16 Pipa PVC tipe D Ø 2.5 " 1 Ljr 18,925.00
17 Pipa PVC tipe D Ø 3 " 1 Ljr 27,475.00
18 Pipa PVC tipe D Ø 4 " 1 Ljr 38,500.00
19 Pipa PVC tipe C Ø 1/2 " 1 Ljr 3,000.00
20 Pipa PVC tipe C Ø 3/4 " 1 Ljr 4,575.00
21 Pipa PVC tipe C Ø 1" 1 Ljr 5,975.00
NO. KET.
22 Pipa PVC tipe C Ø 1.5 " 1 Ljr 8,000.00
23 Pipa PVC tipe C Ø 2 " 1 Ljr 10,775.00
24 Pipa PVC tipe C Ø 2.5 " 1 Ljr 13,675.00
25 Pipa PVC tipe C Ø 3 " 1 Ljr 16,175.00
26 Pipa PVC tipe C Ø 4 " 1 Ljr 20,575.00
27 Shock PVC Ø 1/2 " 1 bh 1,600.00
28 Shock PVC Ø 3/4 " 1 bh 2,400.00
29 Shock PVC Ø 1 " 1 bh 2,700.00
30 Shock PVC Ø 1.5 " 1 bh 5,800.00
31 Shock PVC Ø 2 " 1 bh 8,100.00
32 Shock PVC Ø 2.5 " 1 bh 11,600.00
33 Shock PVC Ø 3 " 1 bh 13,100.00
34 Shock PVC Ø 4 " 1 bh 15,900.00
35 Knee PVC Ø 1/2 " 1 bh 2,100.00
36 Knee PVC Ø 3/4 " 1 bh 2,600.00
37 Knee PVC Ø 1 " 1 bh 3,800.00
38 Knee PVC Ø 1.5 " 1 bh 7,600.00
39 Knee PVC Ø 2 " 1 bh 11,400.00
40 Knee PVC Ø 2.5 " 1 bh 13,100.00
41 Knee PVC Ø 3 " 1 bh 14,600.00
42 Knee PVC Ø 4 " 1 bh 18,300.00
43 Pipa Galvanis Ø 1/2 ", tebal 1.8 mm 1 Ljr 35,950.00
44 Pipa Galvanis Ø 3/4 ", tebal 1.8 mm 1 Ljr 46,525.00
45 Pipa Galvanis Ø 1", tebal 2 mm 1 Ljr 63,400.00
46 Pipa Galvanis Ø 1.5 ", tebal 2 mm 1 Ljr 93,000.00
47 Pipa Galvanis Ø 2 ", tebal 2.3 mm 1 Ljr 133,150.00
48 Pipa Galvanis Ø 2.5 ", tebal 2.5 mm 1 Ljr 185,975.00
49 Pipa Galvanis Ø 3 ", tebal 2.5 mm 1 Ljr 199,850.00
50 Pipa Galvanis Ø 4 ", tebal 2.8 mm 1 Ljr 310,625.00
51 Shock Galvanis Ø 1/2 " 1 bh 4,100.00
52 Shock Galvanis Ø 3/4 " 1 bh 4,900.00
53 Shock Galvanis Ø 1 " 1 bh 7,700.00
54 Shock Galvanis Ø 1.5 " 1 bh 13,600.00
55 Shock Galvanis Ø 2 " 1 bh 21,600.00
56 Shock Galvanis Ø 2.5 " 1 bh 38,200.00
57 Shock Galvanis Ø 3 " 1 bh 57,300.00
58 Shock Galvanis Ø 4 " 1 bh 76,400.00
59 Knee Galvanis Ø 1/2 " 1 bh 4,700.00
60 Knee Galvanis Ø 3/4 " 1 bh 6,400.00
BAHAN BANGUNAN HARGASATUAN
61 Knee Galvanis Ø 1 " 1 bh 9,000.00
62 Knee Galvanis Ø 1.5 " 1 bh 17,900.00
63 Knee Galvanis Ø 2 " 1 bh 28,000.00
64 Knee Galvanis Ø 2.5 " 1 bh 53,500.00
65 Knee Galvanis Ø 3 " 1 bh 82,700.00
66 Knee Galvanis Ø 4 " 1 bh 101,800.00
67 Pipa Screen PVC tipe AW Ø 6 " 1 ljr 162,825.00
68 Pipa PVC tipe AW Ø 5 " 1 Ljr 105,050.00
69 Pipa Screen PVC tipe AW Ø 5 " 1 Ljr 134,150.00
70 Pipa PVC RRJ 6 m S - 10 Ø 2" 1 Ljr 30,600.00
71 Pipa PVC RRJ 6 m S - 10 Ø 2,5" 1 Ljr 42,625.00
72 Pipa PVC RRJ 6 m S - 10 Ø 3" 1 Ljr 63,500.00
73 Pipa PVC RRJ 6 m S - 10 Ø 4" 1 Ljr 93,175.00
74 Pipa PVC RRJ 6 m S - 10 Ø 6" 1 Ljr 201,300.00
75 Pipa PVC RRJ 6 m S - 10 Ø 8" 1 Ljr 326,025.00
76 Pipa PVC moof 6 m S - 12,5 Ø 2" 1 Ljr 30,600.00
77 Pipa PVC moof 6 m S - 12,5 Ø 2,5" 1 Ljr 42,625.00
78 Pipa PVC moof 6 m S - 12,5 Ø 3" 1 Ljr 63,500.00
79 Pipa PVC moof 6 m S - 12,5 Ø 4" 1 Ljr 93,175.00
80 Pipa PVC moof 6 m S - 12,5 Ø 6" 1 Ljr 201,300.00
81 Pipa PVC moof 6 m S - 12,5 Ø 8" 1 Ljr 326,025.00
NO. KET.
XV. PLITUR & CAT
1 Kertas Gosok 1 Lbr 4,600.00
2 Plamir Kayu 1 kg 20,400.00
3 Plamir Tembok 1 kg 13,000.00
4 Plamir Besi 1 Kg 36,500.00
5 Dempul Jadi 1 kg 32,000.00
6 Minyak Cat 1 Ltr 19,400.00
7 Spiritus 1 Ltr 12,500.00
8 Sirlak 1 kg 160,500.00
9 Cat meni kayu 1 kg 25,500.00
10 Cat meni besi 1 kg 34,300.00
11 Cat Dasar Kayu 1 kg 34,600.00
12 Cat Dasar Tembok 1 kg 26,300.00
13 Cat Dasar Besi 1 kg 40,800.00
14 Cat Kayu 1 kg 71,800.00
15 Cat Tembok 1 kg 48,000.00
16 Cat Tembok Interior 1 kg 86,400.00
17 Cat Tembok Eksterior 1 kg 99,100.00
18 Cat Besi 1 kg 75,800.00
19 Cat Genting 1 kg 132,500.00
20 Waterproofing 1 kg 154,600.00
21 Vernis 1 Ltr 34,600.00
22 Politur Jadi 1 Ltr 77,500.00
23 Kuas 1 bh 13,300.00
24 Lem Kayu 1 Ltr 30,200.00
25 Lem Pipa PVC 1 kg 34,600.00
26 Lem vinyl 1 kg 60,300.00
BAHAN BANGUNAN HARGASATUAN
27 Residu atau Teer 1 Ltr 27,400.00
28 Teak oli 1 Ltr 2,300.00
29 Kalkarium 1 kg 8,700.00
30 Kapur Sirih 1 kg 4,700.00
31 Soda api 1 kg 23,900.00
32 Sabun 1 kg 35,200.00
33 Vinyl (30x30)cm 1 bh 24,100.00
34 Batu Apung 1 kg 38,800.00
35 Alang-Alang 1 ikat 4,100.00
XVI. PERALATAN AIR BERSIH
1 Tandon Air PVC V = 0.5 m3 1 bh 725,000.00
2 Tandon Air PVC V = 1.0 m3 1 bh 1,289,900.00
3 Tandon Air Stainless V = 0.5 m3 1 bh 2,016,100.00
4 Tandon Air Stainless V = 1.0 m3 1 bh 3,376,100.00
5 Sumur Pompa Tangan Lengkap 1 Unit 198,200.00
6 Pompa Air 1 Unit 795,000.00
XVII. INSTALASI LISTRIK
1 Kabel NYA 2.5 mm 1 m1 4,400.00
2 Kabel NYA 4.0 mm 1 m1 7,200.00
3 Kabel NYYHY 3x4 mm 1 m1 13,300.00
4 Kabel NYYHY 3x1.5 mm 1 m1 8,000.00
5 Stop Kontak 1 bh 27,000.00
6 Saklar Broco Tunggal 1 bh 33,000.00
7 Saklar Broco Ganda 1 bh 37,800.00
8 Las doof 1 bh 650
9 Isolator 1 m1 800
10 T dos PVC 1 bh 1,050.00
11 Pipa PVC 5/8" 1 Ljr 7,500.00
12 Fiting Flafond 1 bh 10,600.00
NO. KET.
13 Zekering Kast Lokal 1 Group 1 Unit 67,700.00
14 Zekering Kast Lokal 2 Group 1 Unit 98,400.00
15 Zekering Kast Lokal 3 Group 1 Unit 135,200.00
16 Lampu TL Komplit 20 Watt 1 bh 63,300.00
17 Lampu TL Komplit 40 Watt 1 bh 93,900.00
18 Lampu XL (Lilin) 5 Watt 1 bh 27,600.00
19 Lampu XL (Lilin) 8 Watt 1 bh 31,800.00
20 Lampu XL (Lilin) 14 Watt 1 bh 35,900.00
21 Lampu XL (Lilin) 18 Watt 1 bh 38,600.00
22 Lampu XL (Lilin) 23 Watt 1 bh 44,000.00
23 Lampu Pijar 5 - 40  Watt 1 bh 18,100.00
24 Lampu Pijar 50 - 100  Watt 1 bh 30,000.00
25 Tambah Daya 2200 Watt 1 Ls 3,710,000.00 2200 watt
26 Pasang Baru PLN 1 Ls 4,699,900.00
27 Pipa Arde 1 m1 110,600.00
BAHAN BANGUNAN HARGASATUAN
28 Splits Dia 1 " 1 bh 77,500.00
29 Timah 1 kg 438,600.00
30 Kawat BC 1 m1 45,300.00
31 Klemp 1 bh 2,100.00
XVIII. LAIN - LAIN
1 Rumput Lamur 1 m2 22,400.00
2 Rumput Manila 1 m2 19,100.00
3 Semak Hias 1 m2 12,700.00
4 Pohon Pelindung 1 btg 193,300.00
5 Gebalan rumput 1 m2 16,800.00
6 Tali ijuk 1 kg 19,100.00
7 ljuk 1 m3 154,600.00
8 Waterstop Lebar 150 mm 1 m1 32,000.00
9 Waterstop Lebar 200 mm 1 m1 57,800.00
10 Waterstop Lebar 230 mm 1 m1 67,500.00
11 Rumput Common Bermuda Grass 1 m2 13,500.00
12 Pupuk 1 kg 2,710.00
13 Obat Tanaman 1 ltr 90,250.00
14 Tali Plastik Ø 0.8 cm 1 m1 2,500.00
15 Elektroda 1 kg 35,800.00
16 Minyak bekisting 1 ltr 2,700.00
17 Formika (90 x 120) cm 1 lbr 64,200.00
18 Strorox 100 1 kg 83,600.00
19 Formtie 1 bh 6,900.00
20 Batacote 1 lbr 6,200.00
21 Rapidrant 1 Gln 32,000.00
22 Puzzdith - 100 XR 1 Ltr 64,200.00
23 Seal Tape / TBA 1 bh 3,000.00
24 Bensin Industri 1 ltr 9,250.00
25 Bensin Umum 1 ltr 4,500.00
26 Solar Industri 1 ltr 10,250.00
27 Solar Umum 1 ltr 4,500.00
28 Minyak Pelumas 1 ltr 37,500.00
29 Grease 1 ltr 17,500.00
30 Air Bersih 1 ltr 30
31 Kuas 4" 1 bh 13,300.00





NO URAIAN KODE KOEFISIEN SATUAN KETERANGAN
Durasi pemancangan D1 23 hari
Panjang tiang per titik 15 m
Jumlah titik 73 titik
Volume pancang (panjang tiang x jumlah titik) V1 1095 m
a Alat berat
Kebutuhan alat :
o Diesel pile hammer DP 1 alat
o Crawler crane CC 1 alat
Koefisien alat
Koefisien pile hammer = (DP x D1) / V1 0.168 jam
Koefisien crawler = (CC x D1) / V1 0.168 jam
b Tenaga Kerja
Kebutuhan tenaga
o Mandor M 0.3 orang
o Tukang pancang dan las listrik TP 6 orang
o Operator BP 2.0 orang
Koefisien tenaga / m3
o Mandor = (M x Durasi ) : V1 0.050 jam
o Tukang pancang = (TP x Durasi ) : V1 1.008 jam
o Operator  = (OP x Durasi ) : V1 0.336 jam
c Bahan











SATUAN (Rp) JUMLAH HARGA (Rp)
A.
1 jam 0.0504 7406.25 373.356
3 jam 1.0082 4875.00 4915.068
4 jam 0.3361 5906.25 1984.932
7,273.356
B.
1 m 1.0000 200000.00 200000.000
200,000.000
C.
1 jam 0.1680 190000.00 31926.941
2 jam 0.1680 425000.00 71415.525
103,342.466
D. 310,615.822HARGA SATUAN PEKERJAAN (A + B + C)














Pemancanggan tiang pancang beton bertulang pracetak tiap m'
KOMPONEN
JL. SOEKARNO HATTA NO 9, JATIMULYO, KEC. LOWOKWARU, KOTA MALANG
PEMANCANGAN
FORMULIR STANDAR UNTUK (F.2)
PEREKAMAN ANALISA MASING - MASING HARGA SATUAN
PROYEK GEDUNG TEKNIK SIPIL POLITEKNIK NEGERI MALANG




GEDUNG TEKNIK SIPIL POLITEKNIK NEGERI MALANG




KEC. LOWOKWARU, KOTA MALANG
JENIS PEKERJAAN
NO URAIAN KODE KOEFISIEN SATUAN KETERANGAN
Durasi galian D1 36 hari
Volume galian V1 775.43 m3
b Tenaga Kerja
Kebutuhan tenaga
o Mandor M 0.4 orang
o Tukang Gali TP 8 orang
o Buruh BP 4 orang
Koefisien tenaga / m3
o Mandor = (M x Durasi ) : V1 0.149 jam
o Tukang gali = (TG x Durasi ) : V1 2.971 jam
o Buruh  = (BR x Durasi ) : V1 1.486 jam
LAMPIRAN F.2 ANALISIS PRODUKTIVITAS PEKERJAAN GALIAN
GEDUNG TEKNIK SIPIL POLITEKNIK NEGERI MALANG
JL. SOEKARNO HATTA NO 9, JATIMULYO,
GALIAN
GEDUNG TEKNIK SIPIL POLITEKNIK NEGERI MALANG
JL. SOEKARNO HATTA NO 9, JATIMULYO,







SATUAN (Rp) JUMLAH HARGA (Rp)
A.
1 jam 0.1486 7406.25 1100.293
3 jam 2.9713 5906.25 17548.973
4 jam 1.4856 4875.00 7242.433
25,891.699
B 25,891.699
FORMULIR STANDAR UNTUK (F.2)













KEC. LOWOKWARU, KOTA MALANG
NO URAIAN KODE KOEFISIEN SATUAN KETERANGAN
Durasi pemancangan D1 2 hari
Volume pancang (panjang tiang x jumlah titik) V1 23.874 m3
b Tenaga Kerja
Kebutuhan tenaga
o Mandor M 0.15 orang
o Tukang urug TU 3 orang
Koefisien tenaga / m3
o Mandor = (M x Durasi ) : V1 0.101 jam














SATUAN (Rp) JUMLAH HARGA (Rp)
A.
1 jam 0.1005 7406.25 744.534
3 jam 2.0106 5906.25 11874.843
12,619.377
B.
1 m 1.0000 88800.00 88800.000
88,800.000










urugan pasir tiap m3
KOMPONEN
JL. SOEKARNO HATTA NO 9, JATIMULYO,
URUGAN PASIR PC
FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING - MASING HARGA SATUAN
PROYEK GEDUNG TEKNIK SIPIL POLITEKNIK NEGERI MALANG




GEDUNG TEKNIK SIPIL POLITEKNIK NEGERI MALANG
JL. SOEKARNO HATTA NO 9, JATIMULYO,
URUGAN PASIR PC
KEC. LOWOKWARU, KOTA MALANG
NO URAIAN KODE KOEFISIEN SATUAN KETERANGAN
Durasi lantai kerja D1 1 hari
Volume beton V1 5.193 m3
a Alat
o Molen Mol 1.541 jam
b Tenaga Kerja
Kebutuhan tenaga
o Mandor M 0.1 orang
o Tukang Cor TC 2 orang
Koefisien tenaga / m3
o Mandor = (M x Durasi ) : V1 0.154 jam
o Tukang cor = (TC x Durasi ) : V1 3.081 jam
c Bahan
Kebutuhan Bahan
o semen 52.000 zak
o pasir 1.300 m3
o kerikil 2.360 m3
















SATUAN (Rp) JUMLAH HARGA (Rp)
A
1 Molen jam 1.541 61750 95128.057
95128.057
B
1 jam 0.1541 7406.25 1140.959
2 jam 3.0811 5906.25 18197.574
19,338.533
C
1 zak 10.013 52300.000 523704.987
2 pasir m3 0.250 118100.000 29564.799
3 kerikil m3 0.454 144300.000 65578.278
4 air liter 174.285 30.000 5228.538
624,076.603












GEDUNG TEKNIK SIPIL POLITEKNIK NEGERI MALANG
JL. SOEKARNO HATTA NO 9, JATIMULYO,
LANTAI KERJA PC
ALAT
FORMULIR STANDAR UNTUK (F.6)
PEREKAMAN ANALISA MASING - MASING HARGA SATUAN
PROYEK GEDUNG TEKNIK SIPIL POLITEKNIK NEGERI MALANG
LOKASI
JENIS PEKERJAAN
Lantai Kerja tiap m3
KOMPONEN
JL. SOEKARNO HATTA NO 9, JATIMULYO,
LANTAI KERJA PC




























JENIS PEKERJAAN : PENGECORAN PILE CAP
LAMPIRAN F.7 ANALISIS PRODUKTIVITAS PEKERJAAN PENGECORAN PILE CAP ZONA 1
PROYEK
LOKASI JL. SOEKARNO HATTA NO 9, JATIMULYO, KEC. LOWOKWARU, KOTA MALANG
GEDUNG TEKNIK SIPIL POLITEKNIK NEGERI MALANG
::








1 jam 0.0186 7406.250 137.503
2 jam 0.3713 5906.250 2193.084
2,330.587
B.
1 m3 1.0000 900000.000 900000.000
900,000.000
C.
1 jam 0.0619 350,000.00 21660.091
2 Concrete vibrator jam 0.0619 14,250.00 881.875
22,541.966
D. 924,872.554
URAIAN PEKERJAAN Volume Satuan Harga SatuanPekerjaan JUMLAH HARGA
Pekerjaan Pengecoran
Pile Cap
517.08 m3 Rp 924,872.55 Rp 478,233,100.00
JUMLAH HARGA PERALATAN










LAMPIRAN F.7 FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING - MASING HARGA SATUAN
PROYEK GEDUNG TEKNIK SIPIL POLITEKNIK NEGERI MALANG
LOKASI
JENIS PEKERJAAN PENGECORAN PILE CAP
Pengecoran pile cap tiap m3
KOMPONEN
JL. SOEKARNO HATTA NO 9, JATIMULYO,
Lampiran G  Rekap Durasi, Tenaga, Bahan dan Alat
Mandor Tukang Buruh Operator
1 PEKERJAAN STRUKTUR BAWAH
2 Pemancangan Zona 1 23 days 0.3 6 2 tiang pancang 7m = 73 buah,
tiang pancang 8m = 73 buah
crawler crane = 1 alat,
diesel hammer = 1 alat
Rp340,204,830 106
3 Pemancangan Zona 2 35 days 2 0.3 6 2 tiang pancang 7m = 107 buah,
tiang pancang 8m = 107 buah
crawler crane = 1 alat,
diesel hammer = 1 alat
Rp505,442,140 107
4 Pemancangan Zona 4 23 days 2SS 0.3 6 2 tiang pancang 7m = 73 buah,
tiang pancang 8m = 73 buah
crawler crane = 1 alat,
diesel hammer = 1 alat
Rp340,204,830 107
5 Pemancangan Zona 3 35 days 4 0.3 6 2 tiang pancang 7m = 107 buah,
tiang pancang 8m = 107 buah
crawler crane = 1 alat,
diesel hammer = 1 alat
Rp505,442,140 108
6 Galian PC Zona 1 9 days 2 0.8 8 4 Rp5,019,300 118
7 Galian PC dan Pit Lift Zona 2 9 days 3 0.8 8 4 Rp5,019,300 118
8 Galian PC Zona 3 9 days 5 0.8 8 4 Rp5,019,300 119
9 Galian PC Zona 4 9 days 4 0.8 8 4 Rp5,019,300 119
10 Pemotongan Tiang Pancang Zona 1 3 days 6 0.2 4 ` Rp602,550 124
11 Pemotongan Tiang Pancang Zona 2 5 days 7 0.2 4 Rp1,004,250 124
12 Pemotongan Tiang Pancang Zona 3 5 days 8 0.2 4 Rp1,004,250 124
13 Pemotongan Tiang Pancang Zona 4 3 days 9 0.2 4 Rp602,550 124
14 Urug Pasir PC Zona 1 2 days 10 0.15 3 pasir urug = 15,58 m3 Rp1,684,779 135
15 Urug Pasir PC Zona 2 2 days 11 0.15 3 pasir urug = 23,87 m3 Rp2,420,931 135
16 Urug Pasir PC Zona 3 2 days 12 0.15 3 pasir urug = 23,87 m3 Rp2,420,931 136
17 Urug Pasir PC Zona 4 2 days 13 0.15 3 pasir urug = 15,58 m3 Rp1,684,779 136
18 Lantai Kerja PC Zona 1 1 day 14
0.1 2
semen = 52 zak, pasir = 1,3 m3,
kerikil = 2,36 m3, air = 905,06
liter
molen = 1 alat
Rp3,835,255 152
19 Lantai Kerja PC Zona 2 1 day 15
0.1 2
semen = 65 zak, pasir = 1,63
m3, kerikil = 2,96 m3, air =
1133,34 liter
molen = 1 alat
Rp4,647,557 152
20 Lantai Kerja PC Zona 3 1 day 16
0.1 2
semen = 65 zak, pasir = 1,63
m3, kerikil = 2,96 m3, air =
1133,34 liter
molen = 1 alat
Rp4,647,557 152
21 Lantai Kerja PC Zona 4 1 day 17
0.1 2
semen = 52 zak, pasir = 1,3 m3,
kerikil = 2,36 m3, air = 905,06
liter
molen = 1 alat
Rp3,835,255 153
22 Bekisting Batu Bata PC Zona 1 4 days 18
0.4 8 8
semen = 140 zak, pasir = 11,51
m3, batu bata = 13161, air =
3290 liter
Rp20,189,479 183
23 Bekisting Batu Bata PC Zona 2 5 days 19
0.4 8 8
semen = 185 zak, pasir = 15,52
m3, batu bata = 17744 buah, air
= 4435 liter
Rp26,743,562 183
NO Task Name Durasi Ket. HalamanTotal biaya perpekerjaanPredecessor Bahan Alat
Tenaga
Mandor Tukang Buruh Operator
NO Task Name Durasi Ket. HalamanTotal biaya perpekerjaanPredecessor Bahan Alat
Tenaga
24 Bekisting Batu Bata PC Zona 3 5 days 20
0.4 8 8
semen = 185 zak, pasir = 15,52
m3, batu bata = 17744 buah, air
= 4435 liter
Rp26,743,562 183
25 Bekisting Batu Bata PC Zona 4 4 days 21
0.4 8 8
semen = 140 zak, pasir = 11,51
m3, batu bata = 13161, air =
3290 liter
Rp20,189,480 183
26 Urug Pasir Pit Lift 1 day 7 0.15 1 pasir urug = 1,59 m3 Rp197,330 137
27 Lantai Kerja Pit Lift 1 day 26
0.25 2
semen = 52 zak, pasir = 1,3 m3,
kerikil = 2,36 m3, air = 905,06
liter
molen = 1 alat
Rp3,844,142 157
28 Pabrikasi Pembesian PC 6 days 6
0.9 9 9
besi D16 = 8845,22 kg,
besi D13 = 2780,79 kg ,
besi D19 = 2118,95 kg,
besi D22 = 20394,64 kg
Rp284,957,757 253
29 Pembesian PC 6 days 22;23;24;25 0.9 9 9 Rp5,114,634 254
30 Pabrikasi Pembesian Pit Lift 2 days 28 0.45 9 Rp903,789 257
31 Pembesian Pit Lift 1 day 33;29 0.45 9 Rp451,895 258
32 Pengecoran PC 4 days 29 0.3 6
beton k350 = 517,08 m3 concrete pump = 1 alat,
concrete vibrator = 1 alat
Rp478,233,108 306
33 Bekisting Batu Bata Pit Lift 1 day 23;27
0.2 4 4
semen = 140 zak, pasir = 11,51
m3, batu bata = 13161, air =
3290 liter
Rp356,850 188
34 Pengecoran Pit Lift 1 day 31
0.3 6
beton k350 = 517,08 m3 concrete pump = 1 alat,
concrete vibrator = 1 alat Rp11,967,275 311
35 Galian Tie Beam dan Plat Lantai 1 Zona 1 7 days 6 0.4 8 4 Rp3,903,900 120
36 Galian Tie Beam dan Plat Lantai 1 Zona 2 9 days 7 0.4 8 4 Rp5,019,300 120
37 Galian Tie Beam dan Plat Lantai 1 Zona 3 9 days 8 0.4 8 4 Rp5,019,300 120
38 Galian Tie Beam dan Plat Lantai 1 Zona 4 7 days 9 0.4 8 4 Rp3,903,900 120
39 Urug Pasir Tie Beam Zona 1 3 days 35 0.15 3 pasir urug = 28,99 m3 Rp2,648,224 139
40 Urug Pasir Tie Beam Zona 2 3 days 36 0.15 3 pasir urug = 32,13m3 Rp3,305,056 139
41 Urug Pasir Tie Beam Zona 3 3 days 37 0.15 3 pasir urug = 32,13m3 Rp3,305,056 139
42 Urug Pasir Tie Beam Zona 4 3 days 38 0.15 3 pasir urug = 28,99 m3 Rp3,026,225 139
43 Lantai Kerja Tie Beam Zona 1 1 day 39
0.1 2
semen = 81 zak, pasir = 2,04
m3, kerikil = 3,7 m3, air =
1417,03 liter
molen = 1 alat
Rp5,648,070 165
44 Lantai Kerja Tie Beam Zona 2 1 day 40
0.1 2
semen = 56 zak, pasir = 1,4 m3,
kerikil = 2,53 m3, air = 970,36
liter
molen = 1 alat
Rp4,082,755 165
45 Lantai Kerja Tie Beam Zona 3 1 day 41
0.1 2
semen = 56 zak, pasir = 1,4 m3,
kerikil = 2,53 m3, air = 970,36
liter
molen = 1 alat
Rp4,082,755 165
Mandor Tukang Buruh Operator
NO Task Name Durasi Ket. HalamanTotal biaya perpekerjaanPredecessor Bahan Alat
Tenaga
46 Lantai Kerja Tie Beam Zona 4 1 day 42
0.1 2
semen = 81 zak, pasir = 2,04
m3, kerikil = 3,7 m3, air =
1417,03 liter
molen = 1 alat
Rp5,648,070 166
47 Bekisting Batu Bata Tie Beam Zona 1 13 days 43
0.25 5 5
semen = 269 zak, pasir = 22,74
m3, batu bata = 25991, air =
6497,75 liter
Rp39,642,186 198
48 Bekisting Batu Bata Tie Beam Zona 2 16 days 44
0.25 5 5
semen = 328 zak, pasir = 27,71
m3, batu bata = 31674buah, air
= 7918,5 liter
Rp48,389,606 198
49 Bekisting Batu Bata Tie Beam Zona 3 16 days 45
0.25 5 5
semen = 328 zak, pasir = 27,71
m3, batu bata = 31674buah, air
= 7918,5 liter
Rp48,389,606 198
50 Bekisting Batu Bata Tie Beam Zona 4 13 days 46
0.25 5 5
semen = 269 zak, pasir = 22,74
m3, batu bata = 25991, air =
6497,75 liter
Rp39,642,188 199
51 Pabrikasi Pembesian Tie Beam dan Plat Lantai 1 22 days 30 0.45 9 besi  = 44214,46 kg Rp371,969,679 275
52 Pembesian Tie Beam dan Plat Lantai 1 Zona 1 4 days 47 0.45 9 Rp1,807,578 275
53 Pembesian Tie Beam dan Plat Lantai 1 Zona 2 4 days 48 0.45 9 Rp1,807,578 275
54 Pembesian Tie Beam dan Plat Lantai 1 Zona 3 4 days 49 0.45 9 Rp1,807,578 275
55 Pembesian Tie Beam dan Plat Lantai 1 Zona 4 4 days 50 0.45 9 Rp1,807,578 276
56 Pengecoran Tie Beam dan Plat Lantai 1 5 days 52;53;54;55;34 0.3 6
beton k350 = 586,61 m3 concrete pump = 1 alat,
concrete vibrator = 1 alat Rp543,797,862 327
57 PEKERJAAN STRUKTUR LANTAI 1
58 Pabrikasi Pembesian Kolom Lantai 1 Zona 1 10 days 51 0.45 9 besi 16.121 kg Rp136,517,683 267
59 Pembesian Kolom Lantai 1 Zona 1 8 days 58;56 0.45 9 Rp3,615,156 268
60 Pabrikasi Bekisting Kolom Lantai 1 Zona 1 5 days 58
0.45 9 9
kayu meranti = 10,14 m3
paku usuk = 66,44 kg
minyak bekisitng = 49,42 liter
Rp42,169,144 217
61 Pemasangan Bekisting Kolom Lantai 1 Zona 1 3 days 59 0.45 9 9 Rp2,408,738 218
62 Pabrikasi Pembesian Kolom Lantai 1 Zona 2 10 days 58SS 0.45 9 besi 16.732 kg Rp141,520,568 267
63 Pembesian Kolom Lantai 1 Zona 2 9 days 59 0.45 9 Rp4,067,051 268
64 Pabrikasi Bekisting Kolom Lantai 1 Zona 2 5 days 62
0.45 9 9
kayu meranti = 11,64 m3
paku usuk = 75,07 kg
minyak bekisitng = 55,84 liter
Rp47,787,571 217
65 Pemasangan Bekisting Kolom Lantai 1 Zona 2 3 days 63 0.45 9 9 Rp2,408,684 218
66 Pabrikasi Pembesian Kolom Lantai 1 Zona 3 10 days 62SS 0.45 9 besi 16.121 kg Rp141,520,568 268
67 Pembesian Kolom Lantai 1 Zona 3 9 days 63 0.45 9 Rp4,067,051 269
68 Pabrikasi Bekisting Kolom Lantai 1 Zona 3 9 days 66
0.45 9 9
kayu meranti = 10,14 m3
paku usuk = 66,44 kg
minyak bekisitng = 49,42 liter
Rp47,787,571 217
69 Pemasangan Bekisting Kolom Lantai 1 Zona 3 10 days 67 0.45 9 9 Rp338,732 218
70 Pabrikasi Pembesian Kolom Lantai 1 Zona 4 10 days 66SS 0.45 9 besi 16.732 kg Rp136,517,693 268
71 Pembesian Kolom Lantai 1 Zona 4 8 days 67 0.45 9 Rp3,615,156 269
Mandor Tukang Buruh Operator
NO Task Name Durasi Ket. HalamanTotal biaya perpekerjaanPredecessor Bahan Alat
Tenaga
72 Pabrikasi Bekisting Kolom Lantai 1 Zona 4 5 days 70
0.45 9 9
kayu meranti = 11,64 m3
paku usuk = 75,07 kg
minyak bekisitng = 55,84 liter
Rp42,169,054 218
73 Pemasangan Bekisting Kolom Lantai 1 Zona 4 3 days 71 0.45 9 9 Rp2,408,684 219
74 Pengecoran Kolom Lantai 1 2 days 73;69;65;61
0.3 6
214,4 m3 beton k350 concrete pump = 1 alat,
concrete vibrator = 1 alat Rp199,390,556 320
75 Bongkar Bekisting Kolom Lantai 1 Zona 1 3 days 74 0.45 9 9 Rp2,408,738 218
76 Bongkar Bekisting Kolom Lantai 1 Zona 2 3 days 75 0.45 9 9 Rp2,408,684 218
77 Bongkar Bekisting Kolom Lantai 1 Zona 3 3 days 76 0.45 9 9 Rp2,408,684 218
78 Bongkar Bekisting Kolom Lantai 1 Zona 4 3 days 77 0.45 9 9 Rp2,408,684 219
79 Pabrikasi Bekisting Balok Lantai 2 Zona 1 5 days 60;64;68;72
0.45 9 9
kayu meranti = 14,65 m3
paku usuk = 69,47 kg
minyak bekisitng = 36,62 liter
Rp58,472,130 228
80 Pabrikasi Bekisting Plat Lantai 2 Zona 1 4 days 79
0.45 9 9
kayu meranti = 7,95m3
paku usuk = 50,95kg
minyak bekisitng = 43,53 liter
Rp33,138,501 240
81 Pemasangan Bekisting Balok Lantai 2 Zona 1 2 days 75 0.45 9 Rp1,605,825 229
82 Pemasangan Bekisting Plat Lantai 2 Zona 1 2 days 81 0.45 9 Rp1,605,825 241
83 Pabrikasi Pembesian Balok Lantai 2 Zona 1 3 days 80 0.45 9 besi 1,462,81 kg Rp13,333,173 276
84 Pembesian Balok Lantai 2 Zona 1 2 days 82 0.45 9 Rp903,789 277
85 Pembesian Plat Lantai 2 Zona 1 7 days 84 0.45 9 Rp27,654,307 285
86 Pabrikasi Bekisting Balok Lantai 2 Zona 2 9 days 83
0.45 9 9
kayu meranti = 14,65 m3
paku usuk = 69,47 kg
minyak bekisitng = 36,62 liter
Rp115,694,448 228
87 Pabrikasi Bekisting Plat Lantai 2 Zona 2 7 days 86
0.45 9 9
kayu meranti = 7,95m3
paku usuk = 50,95kg
minyak bekisitng = 43,53 liter
Rp62,537,728 240
88 Pemasangan Bekisting Balok Lantai 2 Zona 2 4 days 76 0.45 9 Rp3,211,578 229
89 Pemasangan Bekisting Plat Lantai 2 Zona 2 4 days 88 0.45 9 Rp3,211,578 241
90 Pabrikasi Pembesian Balok Lantai 2 Zona 2 5 days 87 0.45 9 besi 1,462,81 kg Rp21,432,817 276
91 Pembesian Balok Lantai 2 Zona 2 3 days 89 0.45 9 Rp1,355,684 277
92 Pembesian Plat Lantai 2 Zona 2 13 days 91 0.45 9 Rp36,093,260 286
93 Pabrikasi Bekisting Balok Lantai 2 Zona 3 7 days 90
0.45 9 9
kayu meranti = 14,65 m3
paku usuk = 69,47 kg
minyak bekisitng = 36,62 liter
Rp93,868,021 228
94 Pabrikasi Bekisting Plat Lantai 2 Zona 3 7 days 93
0.45 9 9
kayu meranti = 7,95m3
paku usuk = 50,95kg
minyak bekisitng = 43,53 liter
Rp62,537,728 240
95 Pemasangan Bekisting Balok Lantai 2 Zona 3 3 days 77 0.45 9 Rp2,408,684 229
96 Pemasangan Bekisting Plat Lantai 2 Zona 3 4 days 95 0.45 9 Rp3,211,578 241
97 Pabrikasi Pembesian Balok Lantai 2 Zona 3 5 days 94 0.45 9 besi 1,462,81 kg Rp21,432,816 277
98 Pembesian Balok Lantai 2 Zona 3 3 days 96 0.45 9 Rp1,355,684 278
99 Pembesian Plat Lantai 2 Zona 3 13 days 98 0.45 9 Rp36,093,260 286
Mandor Tukang Buruh Operator
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100 Pabrikasi Bekisting Balok Lantai 2 Zona 4 5 days 97
0.45 9 9
kayu meranti = 14,65 m3
paku usuk = 69,47 kg
minyak bekisitng = 36,62 liter
Rp58,472,043 229
101 Pabrikasi Bekisting Plat Lantai 2 Zona 4 4 days 100
0.45 9 9
kayu meranti = 7,95m3
paku usuk = 50,95kg
minyak bekisitng = 43,53 liter
Rp33,138,429 240
102 Pemasangan Bekisting Balok Lantai 2 Zona 4 2 days 78 0.45 9 Rp1,605,789 230
103 Pemasangan Bekisting Plat Lantai 2 Zona 4 2 days 102 0.45 9 Rp1,605,789 241
104 Pabrikasi Pembesian Balok Lantai 2 Zona 4 3 days 101 0.45 9 besi 1,462,81 kg Rp13,333,173 277
105 Pembesian Balok Lantai 2 Zona 4 2 days 103 0.45 9 Rp903,789 278
106 Pembesian Plat Lantai 2 Zona 4 7 days 105FS-4 days 0.45 9 Rp27,654,307 286
107 Pengecoran Balok dan Plat Lantai 2 3 days 106;85;92;99
0.3 6
251,16 m3 beton k350 concrete pump = 1 alat,
concrete vibrator = 1 alat Rp235,689,820 328
108 Bongkar Bekisting Balok dan Plat Lantai 2 Zona 1 2 days 107 0.45 9 9 Rp1,605,825 229
109 Bongkar Bekisting Balok dan Plat Lantai 2 Zona 2 4 days 107 0.45 9 9 Rp3,211,578 229
110 Bongkar Bekisting Balok dan Plat Lantai 2 Zona 3 3 days 107 0.45 9 9 Rp2,408,684 229
111 Bongkar Bekisting Balok dan Plat Lantai 2 Zona 4 2 days 107 0.45 9 9 Rp1,605,789 230
112 PEKERJAAN STRUKTUR LANTAI 2
113 Pabrikasi Pembesian Kolom Lantai 2 Zona 1 10 days 108;109;110;111;104 0.45 9 besi 16.121 kg
Rp136,517,683 267
114 Pembesian Kolom Lantai 2 Zona 1 8 days 113 0.45 9 Rp3,615,156 268
115 Pabrikasi Bekisting Kolom Lantai 2 Zona 1 5 days 114FS-5days 0.45 9 9
kayu meranti = 10,14 m3
paku usuk = 66,44 kg
minyak bekisitng = 49,42 liter
Rp42,169,144 217
116 Pemasangan Bekisting Kolom Lantai 2 Zona 1 3 days 115 0.45 9 9 Rp2,408,738 218
117 Pabrikasi Pembesian Kolom Lantai 2 Zona 2 10 days 113FS-10days 0.45 9 besi 16.732 kg Rp141,520,568 267
118 Pembesian Kolom Lantai 2 Zona 2 9 days 117 0.45 9 Rp4,067,051 268
119 Pabrikasi Bekisting Kolom Lantai 2 Zona 2 5 days 118FS-5days 0.45 9 9
kayu meranti = 11,64 m3
paku usuk = 75,07 kg
minyak bekisitng = 55,84 liter
Rp47,787,571 217
120 Pemasangan Bekisting Kolom Lantai 2 Zona 2 3 days 119 0.45 9 9 Rp2,408,684 218
121 Pabrikasi Pembesian Kolom Lantai 2 Zona 3 10 days 117 0.45 9 besi 16.121 kg Rp141,520,568 268
122 Pembesian Kolom Lantai 2 Zona 3 9 days 121 0.45 9 Rp4,067,051 269
123 Pabrikasi Bekisting Kolom Lantai 2 Zona 3 9 days 122FS-9days 0.45 9 9
kayu meranti = 10,14 m3
paku usuk = 66,44 kg
minyak bekisitng = 49,42 liter
Rp50,999,147 217
124 Pemasangan Bekisting Kolom Lantai 2 Zona 3 10 days 123 0.45 9 9 Rp525,369 218
125 Pabrikasi Pembesian Kolom Lantai 2 Zona 4 10 days 121FS-10days 0.45 9 besi 16.732 kg Rp136,517,693 268
126 Pembesian Kolom Lantai 2 Zona 4 8 days 125 0.45 9 Rp3,615,156 269
Mandor Tukang Buruh Operator
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127 Pabrikasi Bekisting Kolom Lantai 2 Zona 4 5 days 126FS-5days 0.45 9 9
kayu meranti = 11,64 m3
paku usuk = 75,07 kg
minyak bekisitng = 55,84 liter
Rp42,169,054 218
128 Pemasangan Bekisting Kolom Lantai 2 Zona 4 3 days 127 0.45 9 9 Rp2,408,684 219
129 Pengecoran Kolom Lantai 2 2 days 116;120;124;128 0.3 6
214,4 m3 beton k350 concrete pump = 1 alat,
concrete vibrator = 1 alat Rp199,390,556 320
130 Bongkar Bekisting Kolom Lantai 2 Zona 1 3 days 129 0.45 9 9 Rp2,408,738 218
131 Bongkar Bekisting Kolom Lantai 2 Zona 2 3 days 130FS-3days 0.45 9 9 Rp2,408,684 218
132 Bongkar Bekisting Kolom Lantai 2 Zona 3 3 days 131FS-3days 0.45 9 9 Rp2,408,684 218
133 Bongkar Bekisting Kolom Lantai 2 Zona 4 3 days 132FS-3days 0.45 9 9 Rp2,408,684 219
134 Pabrikasi Bekisting Balok Lantai 3 Zona 1 5 days 133
0.45 9 9
kayu meranti = 14,65 m3
paku usuk = 69,47 kg
minyak bekisitng = 36,62 liter
Rp58,472,130 228
135 Pabrikasi Bekisting Plat Lantai 3 Zona 1 4 days 134
0.45 9 9
kayu meranti = 7,95m3
paku usuk = 50,95kg
minyak bekisitng = 43,53 liter
Rp33,138,501 240
136 Pemasangan Bekisting Balok Lantai 3 Zona 1 2 days 135 0.45 9 Rp1,605,825 229
137 Pemasangan Bekisting Plat Lantai 3 Zona 1 2 days 136 0.45 9 Rp1,605,825 241
138 Pabrikasi Pembesian Balok Lantai 3 Zona 1 3 days 135 0.45 9 besi 1,462,81 kg Rp13,333,173 276
139 Pembesian Balok Lantai 3 Zona 1 2 days 138 0.45 9 Rp903,789 277
140 Pembesian Plat Lantai 3 Zona 1 7 days
137FS-4
days;139FS-
4 days 0.45 9
Rp27,654,307 285
141 Pabrikasi Bekisting Balok Lantai 3 Zona 2 9 days 134
0.45 9 9
kayu meranti = 14,65 m3
paku usuk = 69,47 kg
minyak bekisitng = 36,62 liter
Rp115,694,448 228
142 Pabrikasi Bekisting Plat Lantai 3 Zona 2 7 days 141
0.45 9 9
kayu meranti = 7,95m3
paku usuk = 50,95kg
minyak bekisitng = 43,53 liter
Rp62,537,728 240
143 Pemasangan Bekisting Balok Lantai 3 Zona 2 4 days 142 0.45 9 Rp3,211,578 229
144 Pemasangan Bekisting Plat Lantai 3 Zona 2 4 days 143 0.45 9 Rp3,211,578 241
145 Pabrikasi Pembesian Balok Lantai 3 Zona 2 5 days 142 0.45 9 besi 1,462,81 kg Rp21,432,817 276
146 Pembesian Balok Lantai 3 Zona 2 3 days 145 0.45 9 Rp1,355,684 277
147 Pembesian Plat Lantai 3 Zona 2 13 days
144FS-7
days;146FS-
7 days 0.45 9
Rp36,093,260 286
148 Pabrikasi Bekisting Balok Lantai 3 Zona 3 7 days 141
0.45 9 9
kayu meranti = 14,65 m3
paku usuk = 69,47 kg
minyak bekisitng = 36,62 liter
Rp93,868,021 228
Mandor Tukang Buruh Operator
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149 Pabrikasi Bekisting Plat Lantai 3 Zona 3 7 days 148
0.45 9 9
kayu meranti = 7,95m3
paku usuk = 50,95kg
minyak bekisitng = 43,53 liter
Rp62,537,728 240
150 Pemasangan Bekisting Balok Lantai 3 Zona 3 3 days 149 0.45 9 Rp2,408,684 229
151 Pemasangan Bekisting Plat Lantai 3 Zona 3 4 days 150 0.45 9 Rp3,211,578 241
152 Pabrikasi Pembesian Balok Lantai 3 Zona 3 5 days 149 0.45 9 besi 1,462,81 kg Rp21,432,816 277
153 Pembesian Balok Lantai 3 Zona 3 3 days 152 0.45 9 Rp1,355,684 278
154 Pembesian Plat Lantai 3 Zona 3 13 days 151FS-7days;153FS- 0.45 9 Rp36,093,260 286
155 Pabrikasi Bekisting Balok Lantai 3 Zona 4 5 days 141FS-5days 0.45 9 9
kayu meranti = 14,65 m3
paku usuk = 69,47 kg
minyak bekisitng = 36,62 liter
Rp58,472,043 229
156 Pabrikasi Bekisting Plat Lantai 3 Zona 4 4 days 155
0.45 9 9
kayu meranti = 7,95m3
paku usuk = 50,95kg
minyak bekisitng = 43,53 liter
Rp33,138,429 240
157 Pemasangan Bekisting Balok Lantai 3 Zona 4 2 days 156 0.45 9 Rp1,605,789 230
158 Pemasangan Bekisting Plat Lantai 3 Zona 4 2 days 157 0.45 9 Rp1,605,789 241
159 Pabrikasi Pembesian Balok Lantai 3 Zona 4 3 days 156 0.45 9 besi 1,462,81 kg Rp13,333,173 277
160 Pembesian Balok Lantai 3 Zona 4 2 days 159 0.45 9 Rp903,789 278
161 Pembesian Plat Lantai 3 Zona 4 7 days
158FS-4
days;160FS-
4 days 0.45 9
Rp27,654,307 286
162 Pengecoran Balok dan Plat Lantai 3 3 days 140;147;154;161 0.3 6
251,16 m3 beton k350 concrete pump = 1 alat,
concrete vibrator = 1 alat Rp235,689,820 328
163 Bongkar Bekisting Balok dan Plat Lantai 3 Zona 1 2 days 162 0.45 9 9 Rp1,605,825 229
164 Bongkar Bekisting Balok dan Plat Lantai 3 Zona 2 4 days 162 0.45 9 9 Rp3,211,578 229
165 Bongkar Bekisting Balok dan Plat Lantai 3 Zona 3 3 days 162 0.45 9 9 Rp2,408,684 229
166 Bongkar Bekisting Balok dan Plat Lantai 3 Zona 4 2 days 162 0.45 9 9 Rp1,605,789 230
167 PEKERJAAN STRUKTUR LANTAI 3
168 Pabrikasi Pembesian Kolom Lantai 3 Zona 1 10 days 163;164;165;166 0.45 9 besi 16.121 kg Rp136,517,683 267
169 Pembesian Kolom Lantai 3 Zona 1 8 days 168 0.45 9 Rp3,615,156 268
170 Pabrikasi Bekisting Kolom Lantai 3 Zona 1 5 days 169FS-5days 0.45 9 9
kayu meranti = 10,14 m3
paku usuk = 66,44 kg
minyak bekisitng = 49,42 liter
Rp42,169,144 217
171 Pemasangan Bekisting Kolom Lantai 3 Zona 1 3 days 170 0.45 9 9 Rp2,408,738 218
172 Pabrikasi Pembesian Kolom Lantai 3 Zona 2 10 days 168FS-10days 0.45 9 besi 16.732 kg Rp141,520,568 267
Mandor Tukang Buruh Operator
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173 Pembesian Kolom Lantai 3 Zona 2 9 days 172 0.45 9 Rp4,067,051 268
174 Pabrikasi Bekisting Kolom Lantai 3 Zona 2 5 days 173FS-5days 0.45 9 9
kayu meranti = 11,64 m3
paku usuk = 75,07 kg
minyak bekisitng = 55,84 liter
Rp47,787,571 217
175 Pemasangan Bekisting Kolom Lantai 3 Zona 2 3 days 174 0.45 9 9 Rp2,408,684 218
176 Pabrikasi Pembesian Kolom Lantai 3 Zona 3 10 days 172 0.45 9 besi 16.121 kg Rp141,520,568 268
177 Pembesian Kolom Lantai 3 Zona 3 9 days 176 0.45 9 Rp4,067,051 269
178 Pabrikasi Bekisting Kolom Lantai 3 Zona 3 9 days 177FS-9days 0.45 9 9
kayu meranti = 10,14 m3
paku usuk = 66,44 kg
minyak bekisitng = 49,42 liter
Rp50,999,147 217
179 Pemasangan Bekisting Kolom Lantai 3 Zona 3 10 days 178 0.45 9 9 Rp525,369 218
180 Pabrikasi Pembesian Kolom Lantai 3 Zona 4 10 days 176FS-10days 0.45 9 besi 16.732 kg Rp136,517,693 268
181 Pembesian Kolom Lantai 3 Zona 4 8 days 180 0.45 9 Rp3,615,156 269
182 Pabrikasi Bekisting Kolom Lantai 3 Zona 4 5 days 181FS-5days 0.45 9 9
kayu meranti = 11,64 m3
paku usuk = 75,07 kg
minyak bekisitng = 55,84 liter
Rp42,169,054 218
183 Pemasangan Bekisting Kolom Lantai 3 Zona 4 3 days 182 0.45 9 9 Rp2,408,684 219
184 Pengecoran Kolom Lantai 3 2 days 171;175;179;183 0.3 6
214,4 m3 beton k350 concrete pump = 1 alat,
concrete vibrator = 1 alat Rp199,390,556 320
185 Bongkar Bekisting Kolom Lantai 3 Zona 1 3 days 184 0.45 9 9 Rp2,408,738 218
186 Bongkar Bekisting Kolom Lantai 3 Zona 2 3 days 185FS-3days 0.45 9 9 Rp2,408,684 218
187 Bongkar Bekisting Kolom Lantai 3 Zona 3 3 days 186FS-3days 0.45 9 9 Rp2,408,684 218
188 Bongkar Bekisting Kolom Lantai 3 Zona 4 3 days 187FS-3days 0.45 9 9 Rp2,408,684 219
189 Pabrikasi Bekisting Balok Lantai 4 Zona 1 5 days 188
0.45 9 9
kayu meranti = 14,65 m3
paku usuk = 69,47 kg
minyak bekisitng = 36,62 liter
Rp58,472,130 228
190 Pabrikasi Bekisting Plat Lantai 4 Zona 1 4 days 189
0.45 9 9
kayu meranti = 7,95m3
paku usuk = 50,95kg
minyak bekisitng = 43,53 liter
Rp33,138,501 240
191 Pemasangan Bekisting Balok Lantai 4 Zona 1 2 days 190 0.45 9 Rp1,605,825 229
192 Pemasangan Bekisting Plat Lantai 4 Zona 1 2 days 191 0.45 9 Rp1,605,825 241
193 Pabrikasi Pembesian Balok Lantai 4 Zona 1 3 days 190 0.45 9 besi 1,462,81 kg Rp13,333,173 276
194 Pembesian Balok Lantai 4 Zona 1 2 days 193 0.45 9 Rp903,789 277
195 Pembesian Plat Lantai 4 Zona 1 7 days
192FS-4
days;194FS-
4 days 0.45 9
Rp27,654,307 285
196 Pabrikasi Bekisting Balok Lantai 4 Zona 2 9 days 189
0.45 9 9
kayu meranti = 14,65 m3
paku usuk = 69,47 kg
minyak bekisitng = 36,62 liter
Rp115,694,448 228
Mandor Tukang Buruh Operator
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197 Pabrikasi Bekisting Plat Lantai 4 Zona 2 7 days 196
0.45 9 9
kayu meranti = 7,95m3
paku usuk = 50,95kg
minyak bekisitng = 43,53 liter
Rp62,537,728 240
198 Pemasangan Bekisting Balok Lantai 4 Zona 2 4 days 197 0.45 9 Rp3,211,578 229
199 Pemasangan Bekisting Plat Lantai 4 Zona 2 4 days 198 0.45 9 Rp3,211,578 241
200 Pabrikasi Pembesian Balok Lantai 4 Zona 2 5 days 197 0.45 9 besi 1,462,81 kg Rp21,432,817 276
201 Pembesian Balok Lantai 4 Zona 2 3 days 200 0.45 9 Rp1,355,684 277
202 Pembesian Plat Lantai 4 Zona 2 13 days
199FS-7
days;201FS-
7 days 0.45 9
Rp36,093,260 286
203 Pabrikasi Bekisting Balok Lantai 4 Zona 3 7 days 196
0.45 9 9
kayu meranti = 14,65 m3
paku usuk = 69,47 kg
minyak bekisitng = 36,62 liter
Rp93,868,021 228
204 Pabrikasi Bekisting Plat Lantai 4 Zona 3 7 days 203
0.45 9 9
kayu meranti = 7,95m3
paku usuk = 50,95kg
minyak bekisitng = 43,53 liter
Rp62,537,728 240
205 Pemasangan Bekisting Balok Lantai 4 Zona 3 3 days 204 0.45 9 Rp2,408,684 229
206 Pemasangan Bekisting Plat Lantai 4 Zona 3 4 days 205 0.45 9 Rp3,211,578 241
207 Pabrikasi Pembesian Balok Lantai 4 Zona 3 5 days 204 0.45 9 besi 1,462,81 kg Rp21,432,816 277
208 Pembesian Balok Lantai 4 Zona 3 3 days 207 0.45 9 Rp1,355,684 278
209 Pembesian Plat Lantai 4 Zona 3 13 days
206FS-7
days;208FS-
7 days 0.45 9
Rp36,093,260 286
210 Pabrikasi Bekisting Balok Lantai 4 Zona 4 5 days 196FS-5days 0.45 9 9
kayu meranti = 14,65 m3
paku usuk = 69,47 kg
minyak bekisitng = 36,62 liter
Rp58,472,043 229
211 Pabrikasi Bekisting Plat Lantai 4 Zona 4 4 days 210
0.45 9 9
kayu meranti = 7,95m3
paku usuk = 50,95kg
minyak bekisitng = 43,53 liter
Rp33,138,429 240
212 Pemasangan Bekisting Balok Lantai 4 Zona 4 2 days 211 0.45 9 Rp1,605,789 230
213 Pemasangan Bekisting Plat Lantai 4 Zona 4 2 days 212 0.45 9 Rp1,605,789 241
214 Pabrikasi Pembesian Balok Lantai 4 Zona 4 3 days 211 0.45 9 besi 1,462,81 kg Rp13,333,173 277
215 Pembesian Balok Lantai 4 Zona 4 2 days 214 0.45 9 Rp903,789 278
216 Pembesian Plat Lantai 4 Zona 4 7 days
213FS-4
days;215FS-
4 days 0.45 9
Rp27,654,307 286
217 Pengecoran Balok dan Plat Lantai 4 3 days 195;202;209;216 0.3 6
251,16 m3 beton k350 concrete pump = 1 alat,
concrete vibrator = 1 alat Rp235,689,820 328
218 Bongkar Bekisting Balok dan Plat Lantai 4 Zona 1 2 days 217 0.45 9 9 Rp1,605,825 229
219 Bongkar Bekisting Balok dan Plat Lantai 4 Zona 2 4 days 217 0.45 9 9 Rp3,211,578 229
Mandor Tukang Buruh Operator
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220 Bongkar Bekisting Balok dan Plat Lantai 4 Zona 3 3 days 217 0.45 9 9 Rp2,408,684 229
221 Bongkar Bekisting Balok dan Plat Lantai 4 Zona 4 2 days 217 0.45 9 9 Rp1,605,789 230
222 PEKERJAAN STRUKTUR LANTAI 4
223 Pabrikasi Pembesian Kolom Lantai 4 Zona 1 4 days 218;219;220;221 0.45 9 besi 16.121 kg Rp67,499,898 267
224 Pembesian Kolom Lantai 4 Zona 1 5 days 223 0.45 9 Rp2,259,472 268
225 Pabrikasi Bekisting Kolom Lantai 4 Zona 1 5 days 224FS-5days 0.45 9 9
kayu meranti = 10,14 m3
paku usuk = 66,44 kg
minyak bekisitng = 49,42 liter
Rp42,169,144 217
226 Pemasangan Bekisting Kolom Lantai 4 Zona 1 3 days 225 0.45 9 9 Rp2,408,738 218
227 Pabrikasi Pembesian Kolom Lantai 4 Zona 2 5 days 223FS-10days 0.45 9 besi 16.732 kg Rp72,954,664 267
228 Pembesian Kolom Lantai 4 Zona 2 5 days 227 0.45 9 Rp2,259,472 268
229 Pabrikasi Bekisting Kolom Lantai 4 Zona 2 5 days 228FS-5days 0.45 9 9
kayu meranti = 11,64 m3
paku usuk = 75,07 kg
minyak bekisitng = 55,84 liter
Rp47,787,571 217
230 Pemasangan Bekisting Kolom Lantai 4 Zona 2 3 days 229 0.45 9 9 Rp2,408,684 218
231 Pabrikasi Pembesian Kolom Lantai 4 Zona 3 5 days 227FS-10days 0.45 9 besi 16.121 kg Rp72,954,664 268
232 Pembesian Kolom Lantai 4 Zona 3 5 days 231 0.45 9 Rp2,259,472 269
233 Pabrikasi Bekisting Kolom Lantai 4 Zona 3 9 days 232FS-9days 0.45 9 9
kayu meranti = 10,14 m3
paku usuk = 66,44 kg
minyak bekisitng = 49,42 liter
Rp50,999,147 217
234 Pemasangan Bekisting Kolom Lantai 4 Zona 3 10 days 233 0.45 9 9 Rp525,369 218
235 Pabrikasi Pembesian Kolom Lantai 4 Zona 4 5 days 231FS-10days 0.45 9 besi 16.732 kg Rp67,951,795 268
236 Pembesian Kolom Lantai 4 Zona 4 4 days 235 0.45 9 Rp1,807,578 269
237 Pabrikasi Bekisting Kolom Lantai 4 Zona 4 5 days 236FS-5days 0.45 9 9
kayu meranti = 11,64 m3
paku usuk = 75,07 kg
minyak bekisitng = 55,84 liter
Rp42,169,054 218
238 Pemasangan Bekisting Kolom Lantai 4 Zona 4 3 days 237 0.45 9 9 Rp2,408,684 219
239 Pengecoran Kolom Lantai 4 1 day 226;230;234;238 0.3 6
214,4 m3 beton k350 concrete pump = 1 alat,
concrete vibrator = 1 alat Rp86,960,302 320
240 Bongkar Bekisting Kolom Lantai 4 Zona 1 3 days 239 0.45 9 9 Rp2,408,738 218
241 Bongkar Bekisting Kolom Lantai 4 Zona 2 3 days 240FS-3days 0.45 9 9 Rp2,408,684 218
242 Bongkar Bekisting Kolom Lantai 4 Zona 3 3 days 241FS-3days 0.45 9 9 Rp2,408,684 218
243 Bongkar Bekisting Kolom Lantai 4 Zona 4 3 days 242FS-3days 0.45 9 9 Rp2,408,684 219
Mandor Tukang Buruh Operator
NO Task Name Durasi Ket. HalamanTotal biaya perpekerjaanPredecessor Bahan Alat
Tenaga
244 Pabrikasi Bekisting Balok Lantai 5 Zona 1 5 days 243
0.45 9 9
kayu meranti = 14,65 m3
paku usuk = 69,47 kg
minyak bekisitng = 36,62 liter
Rp58,472,130 228
245 Pabrikasi Bekisting Plat Lantai 5 Zona 1 4 days 244
0.45 9 9
kayu meranti = 7,95m3
paku usuk = 50,95kg
minyak bekisitng = 43,53 liter
Rp33,138,501 240
246 Pemasangan Bekisting Balok Lantai 5 Zona 1 2 days 245 0.45 9 Rp1,605,825 229
247 Pemasangan Bekisting Plat Lantai 5 Zona 1 2 days 246 0.45 9 Rp1,605,825 241
248 Pabrikasi Pembesian Balok Lantai 5 Zona 1 3 days 245 0.45 9 besi 1,462,81 kg Rp13,333,173 276
249 Pembesian Balok Lantai 5 Zona 1 2 days 248 0.45 9 Rp903,789 277
250 Pembesian Plat Lantai 5 Zona 1 7 days
247FS-4
days;249FS-
4 days 0.45 9
Rp27,654,307 285
251 Pabrikasi Bekisting Balok Lantai 5 Zona 2 9 days 244
0.45 9 9
kayu meranti = 14,65 m3
paku usuk = 69,47 kg
minyak bekisitng = 36,62 liter
Rp115,694,448 228
252 Pabrikasi Bekisting Plat Lantai 5 Zona 2 7 days 251
0.45 9 9
kayu meranti = 7,95m3
paku usuk = 50,95kg
minyak bekisitng = 43,53 liter
Rp62,537,728 240
253 Pemasangan Bekisting Balok Lantai 5 Zona 2 4 days 252 0.45 9 Rp3,211,578 229
254 Pemasangan Bekisting Plat Lantai 5 Zona 2 4 days 253 0.45 9 Rp3,211,578 241
255 Pabrikasi Pembesian Balok Lantai 5 Zona 2 5 days 252 0.45 9 besi 1,462,81 kg Rp21,432,817 276
256 Pembesian Balok Lantai 5 Zona 2 3 days 255 0.45 9 Rp1,355,684 277
257 Pembesian Plat Lantai 5 Zona 2 13 days
254FS-7
days;256FS-
7 days 0.45 9
Rp36,093,260 286
258 Pabrikasi Bekisting Balok Lantai 5 Zona 3 7 days 251
0.45 9 9
kayu meranti = 14,65 m3
paku usuk = 69,47 kg
minyak bekisitng = 36,62 liter
Rp93,868,021 228
259 Pabrikasi Bekisting Plat Lantai 5 Zona 3 7 days 258
0.45 9 9
kayu meranti = 7,95m3
paku usuk = 50,95kg
minyak bekisitng = 43,53 liter
Rp62,537,728 240
260 Pemasangan Bekisting Balok Lantai 5 Zona 3 3 days 259 0.45 9 Rp2,408,684 229
261 Pemasangan Bekisting Plat Lantai 5 Zona 3 4 days 260 0.45 9 Rp3,211,578 241
262 Pabrikasi Pembesian Balok Lantai 5 Zona 3 5 days 259 0.45 9 besi 1,462,81 kg Rp21,432,816 277
263 Pembesian Balok Lantai 5 Zona 3 3 days 262 0.45 9 Rp1,355,684 278
264 Pembesian Plat Lantai 5 Zona 3 13 days
261FS-7
days;263FS-
7 days 0.45 9
Rp36,093,260 286
265 Pabrikasi Bekisting Balok Lantai 5 Zona 4 5 days 251FS-5days 0.45 9 9
kayu meranti = 14,65 m3
paku usuk = 69,47 kg
minyak bekisitng = 36,62 liter
Rp58,472,043 229
Mandor Tukang Buruh Operator
NO Task Name Durasi Ket. HalamanTotal biaya perpekerjaanPredecessor Bahan Alat
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266 Pabrikasi Bekisting Plat Lantai 5 Zona 4 4 days 265
0.45 9 9
kayu meranti = 7,95m3
paku usuk = 50,95kg
minyak bekisitng = 43,53 liter
Rp33,138,429 240
267 Pemasangan Bekisting Balok Lantai 5 Zona 4 2 days 266 0.45 9 Rp1,605,789 230
268 Pemasangan Bekisting Plat Lantai 5 Zona 4 2 days 267 0.45 9 Rp1,605,789 241
269 Pabrikasi Pembesian Balok Lantai 5 Zona 4 3 days 266 0.45 9 besi 1,462,81 kg Rp13,333,173 277
270 Pembesian Balok Lantai 5 Zona 4 2 days 269 0.45 9 Rp903,789 278
271 Pembesian Plat Lantai 5 Zona 4 7 days
268FS-4
days;270FS-
4 days 0.45 9
Rp27,654,307 286
272 Pengecoran Balok dan Plat Lantai 5 3 days 250;257;264;271 0.3 6
251,16 m3 beton k350 concrete pump = 1 alat,
concrete vibrator = 1 alat Rp235,689,820 328
273 Bongkar Bekisting Balok dan Plat Lantai 5 Zona 1 2 days 272 0.45 9 9 Rp1,605,825 229
274 Bongkar Bekisting Balok dan Plat Lantai 5 Zona 2 4 days 272 0.45 9 9 Rp3,211,578 229
275 Bongkar Bekisting Balok dan Plat Lantai 5 Zona 3 3 days 272 0.45 9 9 Rp2,408,684 229
276 Bongkar Bekisting Balok dan Plat Lantai 5 Zona 4 2 days 272 0.45 9 9 Rp1,605,789 230
277 PEKERJAAN STRUKTUR LANTAI 5
278 Pabrikasi Pembesian Kolom Lantai 5 Zona 1 4 days 273;274;275;276 0.45 9 besi 16.121 kg Rp67,499,898 267
279 Pembesian Kolom Lantai 5 Zona 1 5 days 278 0.45 9 Rp2,259,472 268
280 Pabrikasi Bekisting Kolom Lantai 5 Zona 1 5 days 279FS-5days 0.45 9 9
kayu meranti = 10,14 m3
paku usuk = 66,44 kg
minyak bekisitng = 49,42 liter
Rp42,169,144 217
281 Pemasangan Bekisting Kolom Lantai 5 Zona 1 3 days 280 0.45 9 9 Rp2,408,738 218
282 Pabrikasi Pembesian Kolom Lantai 5 Zona 2 5 days 278FS-10days 0.45 9 besi 16.732 kg Rp72,954,664 267
283 Pembesian Kolom Lantai 5 Zona 2 5 days 282 0.45 9 Rp2,259,472 268
284 Pabrikasi Bekisting Kolom Lantai 5 Zona 2 5 days 283FS-5days 0.45 9 9
kayu meranti = 11,64 m3
paku usuk = 75,07 kg
minyak bekisitng = 55,84 liter
Rp47,787,571 217
285 Pemasangan Bekisting Kolom Lantai 5 Zona 2 3 days 284 0.45 9 9 Rp2,408,684 218
286 Pabrikasi Pembesian Kolom Lantai 5 Zona 3 5 days 282FS-10days 0.45 9 besi 16.121 kg Rp72,954,664 268
287 Pembesian Kolom Lantai 5 Zona 3 5 days 286 0.45 9 Rp2,259,472 269
288 Pabrikasi Bekisting Kolom Lantai 5 Zona 3 9 days 287FS-9days 0.45 9 9
kayu meranti = 10,14 m3
paku usuk = 66,44 kg
minyak bekisitng = 49,42 liter
Rp50,999,147 217
289 Pemasangan Bekisting Kolom Lantai 5 Zona 3 10 days 288 0.45 9 9 Rp525,369 218
Mandor Tukang Buruh Operator
NO Task Name Durasi Ket. HalamanTotal biaya perpekerjaanPredecessor Bahan Alat
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290 Pabrikasi Pembesian Kolom Lantai 5 Zona 4 5 days 286FS-10days 0.45 9 besi 16.732 kg Rp67,951,795 268
291 Pembesian Kolom Lantai 5 Zona 4 4 days 290 0.45 9 Rp1,807,578 269
292 Pabrikasi Bekisting Kolom Lantai 5 Zona 4 5 days 291FS-5days 0.45 9 9
kayu meranti = 11,64 m3
paku usuk = 75,07 kg
minyak bekisitng = 55,84 liter
Rp42,169,054 218
293 Pemasangan Bekisting Kolom Lantai 5 Zona 4 3 days 292 0.45 9 9 Rp2,408,684 219
294 Pengecoran Kolom Lantai 5 1 day 281;285;289;293 0.3 6
214,4 m3 beton k350 concrete pump = 1 alat,
concrete vibrator = 1 alat Rp86,960,302 320
295 Bongkar Bekisting Kolom Lantai 5 Zona 1 3 days 294 0.45 9 9 Rp2,408,738 218
296 Bongkar Bekisting Kolom Lantai 5 Zona 2 3 days 295FS-3days 0.45 9 9 Rp2,408,684 218
297 Bongkar Bekisting Kolom Lantai 5 Zona 3 3 days 296FS-3days 0.45 9 9 Rp2,408,684 218
298 Bongkar Bekisting Kolom Lantai 5 Zona 4 3 days 297FS-3days 0.45 9 9 Rp2,408,684 219
299 Pabrikasi Bekisting Balok Lantai 6 Zona 1 5 days 298FS-5days 0.45 9 9
kayu meranti = 14,65 m3
paku usuk = 69,47 kg
minyak bekisitng = 36,62 liter
Rp58,472,130 228
300 Pabrikasi Bekisting Plat Lantai 6 Zona 1 4 days 299
0.45 9 9
kayu meranti = 7,95m3
paku usuk = 50,95kg
minyak bekisitng = 43,53 liter
Rp33,138,501 240
301 Pemasangan Bekisting Balok Lantai 6 Zona 1 2 days 300 0.45 9 Rp1,605,825 229
302 Pemasangan Bekisting Plat Lantai 6 Zona 1 2 days 301 0.45 9 Rp1,605,825 241
303 Pabrikasi Pembesian Balok Lantai 6 Zona 1 3 days 300 0.45 9 besi 1,462,81 kg Rp13,333,173 276
304 Pembesian Balok Lantai 6 Zona 1 2 days 303 0.45 9 Rp903,789 277
305 Pembesian Plat Lantai 6 Zona 1 7 days
302FS-4
days;304FS-
4 days 0.45 9
Rp27,654,307 285
306 Pabrikasi Bekisting Balok Lantai 6 Zona 2 9 days 299FS-9days 0.45 9 9
kayu meranti = 14,65 m3
paku usuk = 69,47 kg
minyak bekisitng = 36,62 liter
Rp115,694,448 228
307 Pabrikasi Bekisting Plat Lantai 6 Zona 2 7 days 306
0.45 9 9
kayu meranti = 7,95m3
paku usuk = 50,95kg
minyak bekisitng = 43,53 liter
Rp62,537,728 240
308 Pemasangan Bekisting Balok Lantai 6 Zona 2 4 days 307 0.45 9 Rp3,211,578 229
309 Pemasangan Bekisting Plat Lantai 6 Zona 2 4 days 308 0.45 9 Rp3,211,578 241
310 Pabrikasi Pembesian Balok Lantai 6 Zona 2 5 days 307 0.45 9 besi 1,462,81 kg Rp21,432,817 276
311 Pembesian Balok Lantai 6 Zona 2 3 days 310 0.45 9 Rp1,355,684 277
312 Pembesian Plat Lantai 6 Zona 2 13 days
309FS-7
days;311FS-
7 days 0.45 9
Rp36,093,260 286
Mandor Tukang Buruh Operator
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313 Pabrikasi Bekisting Balok Lantai 6 Zona 3 7 days 306
0.45 9 9
kayu meranti = 14,65 m3
paku usuk = 69,47 kg
minyak bekisitng = 36,62 liter
Rp93,868,021 228
314 Pabrikasi Bekisting Plat Lantai 6 Zona 3 7 days 313
0.45 9 9
kayu meranti = 7,95m3
paku usuk = 50,95kg
minyak bekisitng = 43,53 liter
Rp62,537,728 240
315 Pemasangan Bekisting Balok Lantai 6 Zona 3 3 days 314 0.45 9 Rp2,408,684 229
316 Pemasangan Bekisting Plat Lantai 6 Zona 3 4 days 315 0.45 9 Rp3,211,578 241
317 Pabrikasi Pembesian Balok Lantai 6 Zona 3 5 days 314 0.45 9 besi 1,462,81 kg Rp21,432,816 277
318 Pembesian Balok Lantai 6 Zona 3 3 days 317 0.45 9 Rp1,355,684 278
319 Pembesian Plat Lantai 6 Zona 3 13 days
316FS-7
days;318FS-
7 days 0.45 9
Rp36,093,260 286
320 Pabrikasi Bekisting Balok Lantai 6 Zona 4 5 days 306FS-5days 0.45 9 9
kayu meranti = 14,65 m3
paku usuk = 69,47 kg
minyak bekisitng = 36,62 liter
Rp58,472,043 229
321 Pabrikasi Bekisting Plat Lantai 6 Zona 4 4 days 320
0.45 9 9
kayu meranti = 7,95m3
paku usuk = 50,95kg
minyak bekisitng = 43,53 liter
Rp33,138,429 240
322 Pemasangan Bekisting Balok Lantai 6 Zona 4 2 days 321 0.45 9 Rp1,605,789 230
323 Pemasangan Bekisting Plat Lantai 6 Zona 4 2 days 322 0.45 9 Rp1,605,789 241
324 Pabrikasi Pembesian Balok Lantai 6 Zona 4 3 days 321 0.45 9 besi 1,462,81 kg Rp13,333,173 277
325 Pembesian Balok Lantai 6 Zona 4 2 days 324 0.45 9 Rp903,789 278
326 Pembesian Plat Lantai 6 Zona 4 7 days
323FS-4
days;325FS-
4 days 0.45 9
Rp27,654,307 286
327 Pengecoran Balok dan Plat Lantai 6 3 days 305;312;319;326 0.3 6
251,16 m3 beton k350 concrete pump = 1 alat,
concrete vibrator = 1 alat Rp235,689,820 328
328 Bongkar Bekisting Balok dan Plat Lantai 6 Zona 1 2 days 327 0.45 9 9 Rp1,605,825 229
329 Bongkar Bekisting Balok dan Plat Lantai 6 Zona 2 4 days 327 0.45 9 9 Rp3,211,578 229
330 Bongkar Bekisting Balok dan Plat Lantai 6 Zona 3 3 days 327 0.45 9 9 Rp2,408,684 229
331 Bongkar Bekisting Balok dan Plat Lantai 6 Zona 4 2 days 327 0.45 9 9 Rp1,605,789 230
332 PEKERJAAN STRUKTUR LANTAI 6
333 Pabrikasi Pembesian Kolom Lantai 6 Zona 1 4 days 328;329;330;331 0.45 9 besi 16.121 kg Rp67,499,898 267
334 Pembesian Kolom Lantai 6 Zona 1 5 days 333 0.45 9 Rp2,259,472 268
335 Pabrikasi Bekisting Kolom Lantai 6 Zona 1 5 days 334FS-5days 0.45 9 9
kayu meranti = 10,14 m3
paku usuk = 66,44 kg
minyak bekisitng = 49,42 liter
Rp42,169,144 217
Mandor Tukang Buruh Operator
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336 Pemasangan Bekisting Kolom Lantai 6 Zona 1 3 days 335 0.45 9 9 Rp2,408,738 218
337 Pabrikasi Pembesian Kolom Lantai 6 Zona 2 5 days 333FS-10days 0.45 9 besi 16.732 kg Rp72,954,664 267
338 Pembesian Kolom Lantai 6 Zona 2 5 days 337 0.45 9 Rp2,259,472 268
339 Pabrikasi Bekisting Kolom Lantai 6 Zona 2 5 days 338FS-5days 0.45 9 9
kayu meranti = 11,64 m3
paku usuk = 75,07 kg
minyak bekisitng = 55,84 liter
Rp47,787,571 217
340 Pemasangan Bekisting Kolom Lantai 6 Zona 2 3 days 339 0.45 9 9 Rp2,408,684 218
341 Pabrikasi Pembesian Kolom Lantai 6 Zona 3 5 days 337FS-10days 0.45 9 besi 16.121 kg Rp72,954,664 268
342 Pembesian Kolom Lantai 6 Zona 3 5 days 341 0.45 9 Rp2,259,472 269
343 Pabrikasi Bekisting Kolom Lantai 6 Zona 3 9 days 342FS-9days 0.45 9 9
kayu meranti = 10,14 m3
paku usuk = 66,44 kg
minyak bekisitng = 49,42 liter
Rp50,999,147 217
344 Pemasangan Bekisting Kolom Lantai 6 Zona 3 10 days 343 0.45 9 9 Rp525,369 218
345 Pabrikasi Pembesian Kolom Lantai 6 Zona 4 5 days 341FS-10days 0.45 9 besi 16.732 kg Rp67,951,795 268
346 Pembesian Kolom Lantai 6 Zona 4 4 days 345 0.45 9 Rp1,807,578 269
347 Pabrikasi Bekisting Kolom Lantai 6 Zona 4 5 days 346FS-5days 0.45 9 9
kayu meranti = 11,64 m3
paku usuk = 75,07 kg
minyak bekisitng = 55,84 liter
Rp42,169,054 218
348 Pemasangan Bekisting Kolom Lantai 6 Zona 4 3 days 347 0.45 9 9 Rp2,408,684 219
349 Pengecoran Kolom Lantai 6 1 day 336;340;344;348 0.3 6
214,4 m3 beton k350 concrete pump = 1 alat,
concrete vibrator = 1 alat Rp86,960,302 320
350 Bongkar Bekisting Kolom Lantai 6 Zona 1 3 days 349 0.45 9 9 Rp2,408,738 218
351 Bongkar Bekisting Kolom Lantai 6 Zona 2 3 days 350FS-3days 0.45 9 9 Rp2,408,684 218
352 Bongkar Bekisting Kolom Lantai 6 Zona 3 3 days 351FS-3days 0.45 9 9 Rp2,408,684 218
353 Bongkar Bekisting Kolom Lantai 6 Zona 4 3 days 352FS-3days 0.45 9 9 Rp2,408,684 219
354 Pabrikasi Bekisting Balok Lantai 7 Zona 1 5 days 353FS-5days 0.45 9 9
kayu meranti = 14,65 m3
paku usuk = 69,47 kg
minyak bekisitng = 36,62 liter
Rp58,472,130 228
355 Pabrikasi Bekisting Plat Lantai 7 Zona 1 4 days 354
0.45 9 9
kayu meranti = 7,95m3
paku usuk = 50,95kg
minyak bekisitng = 43,53 liter
Rp33,138,501 240
356 Pemasangan Bekisting Balok Lantai 7 Zona 1 2 days 355 0.45 9 Rp1,605,825 229
357 Pemasangan Bekisting Plat Lantai 7 Zona 1 2 days 356 0.45 9 Rp1,605,825 241
358 Pabrikasi Pembesian Balok Lantai 7 Zona 1 3 days 355 0.45 9 besi 1,462,81 kg Rp13,333,173 276
359 Pembesian Balok Lantai 7 Zona 1 2 days 358 0.45 9 Rp903,789 277
Mandor Tukang Buruh Operator
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360 Pembesian Plat Lantai 7 Zona 1 7 days
357FS-4
days;359FS-
4 days 0.45 9
Rp27,654,307 285
361 Pabrikasi Bekisting Balok Lantai 7 Zona 2 9 days 354FS-9days 0.45 9 9
kayu meranti = 14,65 m3
paku usuk = 69,47 kg
minyak bekisitng = 36,62 liter
Rp115,694,448 228
362 Pabrikasi Bekisting Plat Lantai 7 Zona 2 7 days 361
0.45 9 9
kayu meranti = 7,95m3
paku usuk = 50,95kg
minyak bekisitng = 43,53 liter
Rp62,537,728 240
363 Pemasangan Bekisting Balok Lantai 7 Zona 2 4 days 362 0.45 9 Rp3,211,578 229
364 Pemasangan Bekisting Plat Lantai 7 Zona 2 4 days 363 0.45 9 Rp3,211,578 241
365 Pabrikasi Pembesian Balok Lantai 7 Zona 2 5 days 362 0.45 9 besi 1,462,81 kg Rp21,432,817 276
366 Pembesian Balok Lantai 7 Zona 2 3 days 365 0.45 9 Rp1,355,684 277
367 Pembesian Plat Lantai 7 Zona 2 13 days
364FS-7
days;366FS-
7 days 0.45 9
Rp36,093,260 286
368 Pabrikasi Bekisting Balok Lantai 7 Zona 3 7 days 361
0.45 9 9
kayu meranti = 14,65 m3
paku usuk = 69,47 kg
minyak bekisitng = 36,62 liter
Rp93,868,021 228
369 Pabrikasi Bekisting Plat Lantai 7 Zona 3 7 days 368
0.45 9 9
kayu meranti = 7,95m3
paku usuk = 50,95kg
minyak bekisitng = 43,53 liter
Rp62,537,728 240
370 Pemasangan Bekisting Balok Lantai 7 Zona 3 3 days 369 0.45 9 Rp2,408,684 229
371 Pemasangan Bekisting Plat Lantai 7 Zona 3 4 days 370 0.45 9 Rp3,211,578 241
372 Pabrikasi Pembesian Balok Lantai 7 Zona 3 5 days 369 0.45 9 besi 1,462,81 kg Rp21,432,816 277
373 Pembesian Balok Lantai 7 Zona 3 3 days 372 0.45 9 Rp1,355,684 278
374 Pembesian Plat Lantai 7 Zona 3 13 days
371FS-7
days;373FS-
7 days 0.45 9
Rp36,093,260 286
375 Pabrikasi Bekisting Balok Lantai 7 Zona 4 5 days 361FS-5days 0.45 9 9
kayu meranti = 14,65 m3
paku usuk = 69,47 kg
minyak bekisitng = 36,62 liter
Rp58,472,043 229
376 Pabrikasi Bekisting Plat Lantai 7 Zona 4 4 days 375
0.45 9 9
kayu meranti = 7,95m3
paku usuk = 50,95kg
minyak bekisitng = 43,53 liter
Rp33,138,429 240
377 Pemasangan Bekisting Balok Lantai 7 Zona 4 2 days 376 0.45 9 Rp1,605,789 230
378 Pemasangan Bekisting Plat Lantai 7 Zona 4 2 days 377 0.45 9 Rp1,605,789 241
379 Pabrikasi Pembesian Balok Lantai 2 Zona 4 3 days 376 0.45 9 besi 1,462,81 kg Rp13,333,173 277
380 Pembesian Balok Lantai 7 Zona 4 2 days 379 0.45 9 Rp903,789 278
381 Pembesian Plat Lantai 7 Zona 4 7 days
378FS-4
days;380FS-
4 days 0.45 9
Rp27,654,307 286
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382 Pengecoran Balok dan Plat Lantai 7 3 days 360;367;374;381 0.3 6
251,16 m3 beton k350 concrete pump = 1 alat,
concrete vibrator = 1 alat Rp235,689,820 328
383 Bongkar Bekisting Balok dan Plat Lantai 7 Zona 1 2 days 382 0.45 9 9 Rp1,605,825 229
384 Bongkar Bekisting Balok dan Plat Lantai 7 Zona 2 4 days 382 0.45 9 9 Rp3,211,578 229
385 Bongkar Bekisting Balok dan Plat Lantai 7 Zona 3 3 days 382 0.45 9 9 Rp2,408,684 229
386 Bongkar Bekisting Balok dan Plat Lantai 7 Zona 4 2 days 382 0.45 9 9 Rp1,605,789 230
387 PEKERJAAN STRUKTUR LANTAI 7
388 Pabrikasi Pembesian Kolom Lantai 7 Zona 1 4 days 383;384;385;386 0.45 9 besi 16.121 kg Rp67,499,898 267
389 Pembesian Kolom Lantai 7 Zona 1 5 days 388 0.45 9 Rp2,259,472 268
390 Pabrikasi Bekisting Kolom Lantai 7 Zona 1 5 days 389FS-5days 0.45 9 9
kayu meranti = 10,14 m3
paku usuk = 66,44 kg
minyak bekisitng = 49,42 liter
Rp42,169,144 217
391 Pemasangan Bekisting Kolom Lantai 7 Zona 1 3 days 390 0.45 9 9 Rp2,408,738 218
392 Pabrikasi Pembesian Kolom Lantai 7 Zona 2 5 days 388FS-10days 0.45 9 besi 16.732 kg Rp72,954,664 267
393 Pembesian Kolom Lantai 7 Zona 2 5 days 392 0.45 9 Rp2,259,472 268
394 Pabrikasi Bekisting Kolom Lantai 7 Zona 2 5 days 393FS-5days 0.45 9 9
kayu meranti = 11,64 m3
paku usuk = 75,07 kg
minyak bekisitng = 55,84 liter
Rp47,787,571 217
395 Pemasangan Bekisting Kolom Lantai 7 Zona 2 3 days 394 0.45 9 9 Rp2,408,684 218
396 Pabrikasi Pembesian Kolom Lantai 7 Zona 3 5 days 392FS-10days 0.45 9 besi 16.121 kg Rp72,954,664 268
397 Pembesian Kolom Lantai 7 Zona 3 5 days 396 0.45 9 Rp2,259,472 269
398 Pabrikasi Bekisting Kolom Lantai 7 Zona 3 9 days 397FS-9days 0.45 9 9
kayu meranti = 10,14 m3
paku usuk = 66,44 kg
minyak bekisitng = 49,42 liter
Rp50,999,147 217
399 Pemasangan Bekisting Kolom Lantai 7 Zona 3 10 days 398 0.45 9 9 Rp525,369 218
400 Pabrikasi Pembesian Kolom Lantai 7 Zona 4 5 days 396FS-10days 0.45 9 besi 16.732 kg Rp67,951,795 268
401 Pembesian Kolom Lantai 7 Zona 4 4 days 400 0.45 9 Rp1,807,578 269
402 Pabrikasi Bekisting Kolom Lantai 1 Zona 4 5 days 401FS-5days 0.45 9 9
kayu meranti = 11,64 m3
paku usuk = 75,07 kg
minyak bekisitng = 55,84 liter
Rp42,169,054 218
403 Pemasangan Bekisting Kolom Lantai 7 Zona 4 3 days 402 0.45 9 9 Rp2,408,684 219
404 Pengecoran Kolom Lantai 7 1 day 391;395;399;403 0.3 6
214,4 m3 beton k350 concrete pump = 1 alat,
concrete vibrator = 1 alat Rp86,960,302 320
405 Bongkar Bekisting Kolom Lantai 7 Zona 1 3 days 404 0.45 9 9 Rp2,408,738 218
Mandor Tukang Buruh Operator
NO Task Name Durasi Ket. HalamanTotal biaya perpekerjaanPredecessor Bahan Alat
Tenaga
406 Bongkar Bekisting Kolom Lantai 7 Zona 2 3 days 405FS-3days 0.45 9 9 Rp2,408,684 218
407 Bongkar Bekisting Kolom Lantai 7 Zona 3 3 days 406FS-3days 0.45 9 9 Rp2,408,684 218
408 Bongkar Bekisting Kolom Lantai 7 Zona 4 3 days 407FS-3days 0.45 9 9 Rp2,408,684 219
409 Pabrikasi Bekisting Balok Lantai 8 Zona 1 5 days 408FS-5days 0.45 9 9
kayu meranti = 14,65 m3
paku usuk = 69,47 kg
minyak bekisitng = 36,62 liter
Rp58,472,130 228
410 Pabrikasi Bekisting Plat Lantai 8 Zona 1 4 days 409
0.45 9 9
kayu meranti = 7,95m3
paku usuk = 50,95kg
minyak bekisitng = 43,53 liter
Rp33,138,501 240
411 Pemasangan Bekisting Balok Lantai 8 Zona 1 2 days 410 0.45 9 Rp1,605,825 229
412 Pemasangan Bekisting Plat Lantai 8 Zona 1 2 days 411 0.45 9 Rp1,605,825 241
413 Pabrikasi Pembesian Balok Lantai 8 Zona 1 3 days 410 0.45 9 besi 1,462,81 kg Rp13,333,173 276
414 Pembesian Balok Lantai 8 Zona 1 2 days 413 0.45 9 Rp903,789 277
415 Pembesian Plat Lantai 8 Zona 1 7 days
412FS-4
days;414FS-
4 days 0.45 9
Rp27,654,307 285
416 Pabrikasi Bekisting Balok Lantai 8 Zona 2 9 days 409FS-9days 0.45 9 9
kayu meranti = 14,65 m3
paku usuk = 69,47 kg
minyak bekisitng = 36,62 liter
Rp115,694,448 228
417 Pabrikasi Bekisting Plat Lantai 8 Zona 2 7 days 416
0.45 9 9
kayu meranti = 7,95m3
paku usuk = 50,95kg
minyak bekisitng = 43,53 liter
Rp62,537,728 240
418 Pemasangan Bekisting Balok Lantai 8 Zona 2 4 days 417 0.45 9 Rp3,211,578 229
419 Pemasangan Bekisting Plat Lantai 8 Zona 2 4 days 418 0.45 9 Rp3,211,578 241
420 Pabrikasi Pembesian Balok Lantai 8 Zona 2 5 days 417 0.45 9 besi 1,462,81 kg Rp21,432,817 276
421 Pembesian Balok Lantai 8 Zona 2 3 days 420 0.45 9 Rp1,355,684 277
422 Pembesian Plat Lantai 8 Zona 2 13 days
419FS-7
days;421FS-
7 days 0.45 9
Rp36,093,260 286
423 Pabrikasi Bekisting Balok Lantai 8 Zona 3 7 days 416
0.45 9 9
kayu meranti = 14,65 m3
paku usuk = 69,47 kg
minyak bekisitng = 36,62 liter
Rp93,868,021 228
424 Pabrikasi Bekisting Plat Lantai 8 Zona 3 7 days 423
0.45 9 9
kayu meranti = 7,95m3
paku usuk = 50,95kg
minyak bekisitng = 43,53 liter
Rp62,537,728 240
425 Pemasangan Bekisting Balok Lantai 8 Zona 3 3 days 424 0.45 9 Rp2,408,684 229
426 Pemasangan Bekisting Plat Lantai 8 Zona 3 4 days 425 0.45 9 Rp3,211,578 241
427 Pabrikasi Pembesian Balok Lantai 8 Zona 3 5 days 424 0.45 9 besi 1,462,81 kg Rp21,432,816 277
428 Pembesian Balok Lantai 8 Zona 3 3 days 427 0.45 9 Rp1,355,684 278
Mandor Tukang Buruh Operator
NO Task Name Durasi Ket. HalamanTotal biaya perpekerjaanPredecessor Bahan Alat
Tenaga
429 Pembesian Plat Lantai 8 Zona 3 13 days
426FS-7
days;428FS-
7 days 0.45 9
Rp36,093,260 286
430 Pabrikasi Bekisting Balok Lantai 8 Zona 4 5 days 416FS-5days 0.45 9 9
kayu meranti = 14,65 m3
paku usuk = 69,47 kg
minyak bekisitng = 36,62 liter
Rp58,472,043 229
431 Pabrikasi Bekisting Plat Lantai 8 Zona 4 4 days 430
0.45 9 9
kayu meranti = 7,95m3
paku usuk = 50,95kg
minyak bekisitng = 43,53 liter
Rp33,138,429 240
432 Pemasangan Bekisting Balok Lantai 8 Zona 4 2 days 431 0.45 9 Rp1,605,789 230
433 Pemasangan Bekisting Plat Lantai 8 Zona 4 2 days 432 0.45 9 Rp1,605,789 241
434 Pabrikasi Pembesian Balok Lantai 8 Zona 4 3 days 431 0.45 9 besi 1,462,81 kg Rp13,333,173 277
435 Pembesian Balok Lantai 8 Zona 4 2 days 434 0.45 9 Rp903,789 278
436 Pembesian Plat Lantai 8 Zona 4 7 days
433FS-4
days;435FS-
4 days 0.45 9
Rp27,654,307 286
437 Pengecoran Balok dan Plat Lantai 8 3 days 415;422;429;436 0.3 6
251,16 m3 beton k350 concrete pump = 1 alat,
concrete vibrator = 1 alat Rp235,689,820 328
438 Bongkar Bekisting Balok dan Plat Lantai 8 Zona 1 2 days 437 0.45 9 9 Rp1,605,825 229
439 Bongkar Bekisting Balok dan Plat Lantai 8 Zona 2 4 days 437 0.45 9 9 Rp3,211,578 229
440 Bongkar Bekisting Balok dan Plat Lantai 8 Zona 3 3 days 437 0.45 9 9 Rp2,408,684 229
441 Bongkar Bekisting Balok dan Plat Lantai 8 Zona 4 2 days 437 0.45 9 9 Rp1,605,789 230
442 PEKERJAAN STRUKTUR LANTAI 8
443 Pabrikasi Pembesian Kolom Lantai 8 Zona 1 4 days 438;439;440;441 0.45 9 besi 16.121 kg Rp67,499,898 267
444 Pembesian Kolom Lantai 8 Zona 1 5 days 443 0.45 9 Rp2,259,472 268
445 Pabrikasi Bekisting Kolom Lantai 8 Zona 1 5 days 444FS-5days 0.45 9 9
kayu meranti = 10,14 m3
paku usuk = 66,44 kg
minyak bekisitng = 49,42 liter
Rp42,169,144 217
446 Pemasangan Bekisting Kolom Lantai 8 Zona 1 3 days 445 0.45 9 9 Rp2,408,738 218
447 Pabrikasi Pembesian Kolom Lantai 8 Zona 2 5 days 443FS-10days 0.45 9 besi 16.732 kg Rp72,954,664 267
448 Pembesian Kolom Lantai 8 Zona 2 5 days 447 0.45 9 Rp2,259,472 268
449 Pabrikasi Bekisting Kolom Lantai 8 Zona 2 5 days 448FS-5days 0.45 9 9
kayu meranti = 11,64 m3
paku usuk = 75,07 kg
minyak bekisitng = 55,84 liter
Rp47,787,571 217
450 Pemasangan Bekisting Kolom Lantai 8 Zona 2 3 days 449 0.45 9 9 Rp2,408,684 218
451 Pabrikasi Pembesian Kolom Lantai 8 Zona 3 5 days 447FS-10days 0.45 9 besi 16.121 kg Rp72,954,664 268
Mandor Tukang Buruh Operator
NO Task Name Durasi Ket. HalamanTotal biaya perpekerjaanPredecessor Bahan Alat
Tenaga
452 Pembesian Kolom Lantai 8 Zona 3 5 days 451 0.45 9 Rp2,259,472 269
453 Pabrikasi Bekisting Kolom Lantai 8 Zona 3 9 days 452FS-9days 0.45 9 9
kayu meranti = 10,14 m3
paku usuk = 66,44 kg
minyak bekisitng = 49,42 liter
Rp50,999,147 217
454 Pemasangan Bekisting Kolom Lantai 8 Zona 3 10 days 453 0.45 9 9 Rp525,369 218
455 Pabrikasi Pembesian Kolom Lantai 8 Zona 4 5 days 451FS-10days 0.45 9 besi 16.732 kg Rp67,951,795 268
456 Pembesian Kolom Lantai 8 Zona 4 4 days 455 0.45 9 Rp1,807,578 269
457 Pabrikasi Bekisting Kolom Lantai 8 Zona 4 5 days 456FS-5days 0.45 9 9
kayu meranti = 11,64 m3
paku usuk = 75,07 kg
minyak bekisitng = 55,84 liter
Rp42,169,054 218
458 Pemasangan Bekisting Kolom Lantai 8 Zona 4 3 days 457 0.45 9 9 Rp2,408,684 219
459 Pengecoran Kolom Lantai 8 1 day 446;450;454;458 0.3 6
214,4 m3 beton k350 concrete pump = 1 alat,
concrete vibrator = 1 alat Rp86,960,302 320
460 Bongkar Bekisting Kolom Lantai 8 Zona 1 3 days 459 0.45 9 9 Rp2,408,738 218
461 Bongkar Bekisting Kolom Lantai 8 Zona 2 3 days 460FS-3days 0.45 9 9 Rp2,408,684 218
462 Bongkar Bekisting Kolom Lantai 8 Zona 3 3 days 461FS-3days 0.45 9 9 Rp2,408,684 218
463 Bongkar Bekisting Kolom Lantai 8 Zona 4 3 days 462FS-3days 0.45 9 9 Rp2,408,684 219
464 Pabrikasi Bekisting Balok Lantai Atap Zona 1 5 days 463FS-5days 0.45 9 9
kayu meranti = 14,65 m3
paku usuk = 69,47 kg
minyak bekisitng = 36,62 liter
Rp58,472,130 228
465 Pabrikasi Bekisting Plat Lantai Atap Zona 1 4 days 464
0.45 9 9
kayu meranti = 7,95m3
paku usuk = 50,95kg
minyak bekisitng = 43,53 liter
Rp33,138,501 240
466 Pemasangan Bekisting Balok Lantai Atap Zona 1 2 days 465 0.45 9 Rp1,605,825 229
467 Pemasangan Bekisting Plat Lantai Atap Zona 1 2 days 466 0.45 9 Rp1,605,825 241
468 Pabrikasi Pembesian Balok Lantai Atap Zona 1 3 days 465 0.45 9 besi 1,462,81 kg Rp13,333,173 276
469 Pembesian Balok Lantai Atap Zona 1 2 days 468 0.45 9 Rp903,789 277
470 Pembesian Plat Lantai Atap Zona 1 7 days
467FS-4
days;469FS-
4 days 0.45 9
Rp27,654,307 285
471 Pabrikasi Bekisting Balok Lantai Atap Zona 2 9 days 464FS-9days 0.45 9 9
kayu meranti = 14,65 m3
paku usuk = 69,47 kg
minyak bekisitng = 36,62 liter
Rp115,694,448 228
472 Pabrikasi Bekisting Plat Lantai Atap Zona 2 7 days 471
0.45 9 9
kayu meranti = 7,95m3
paku usuk = 50,95kg
minyak bekisitng = 43,53 liter
Rp62,537,728 240
473 Pemasangan Bekisting Balok Lantai Atap Zona 2 4 days 472 0.45 9 Rp3,211,578 229
Mandor Tukang Buruh Operator
NO Task Name Durasi Ket. HalamanTotal biaya perpekerjaanPredecessor Bahan Alat
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474 Pemasangan Bekisting Plat Lantai Atap Zona 2 4 days 473 0.45 9 Rp3,211,578 241
475 Pabrikasi Pembesian Balok Lantai Atap Zona 2 5 days 472 0.45 9 besi 1,462,81 kg Rp21,432,817 276
476 Pembesian Balok Lantai Atap Zona 2 3 days 475 0.45 9 Rp1,355,684 277
477 Pembesian Plat Lantai Atap Zona 2 13 days
474FS-7
days;476FS-
7 days 0.45 9
Rp36,093,260 286
478 Pabrikasi Bekisting Balok Lantai Atap Zona 3 7 days 471
0.45 9 9
kayu meranti = 14,65 m3
paku usuk = 69,47 kg
minyak bekisitng = 36,62 liter
Rp93,868,021 228
479 Pabrikasi Bekisting Plat Lantai Atap Zona 3 7 days 478
0.45 9 9
kayu meranti = 7,95m3
paku usuk = 50,95kg
minyak bekisitng = 43,53 liter
Rp62,537,728 240
480 Pemasangan Bekisting Balok Lantai Atap Zona 3 3 days 479 0.45 9 Rp2,408,684 229
481 Pemasangan Bekisting Plat Lantai Atap Zona 3 4 days 480 0.45 9 Rp3,211,578 241
482 Pabrikasi Pembesian Balok Lantai Atap Zona 3 5 days 479 0.45 9 besi 1,462,81 kg Rp21,432,816 277
483 Pembesian Balok Lantai Atap Zona 3 3 days 482 0.45 9 Rp1,355,684 278
484 Pembesian Plat Lantai Atap Zona 3 13 days
481FS-7
days;483FS-
7 days 0.45 9
Rp36,093,260 286
485 Pabrikasi Bekisting Balok Lantai Atap Zona 4 5 days 471FS-5days 0.45 9 9
kayu meranti = 14,65 m3
paku usuk = 69,47 kg
minyak bekisitng = 36,62 liter
Rp58,472,043 229
486 Pabrikasi Bekisting Plat Lantai Atap Zona 4 4 days 485
0.45 9 9
kayu meranti = 7,95m3
paku usuk = 50,95kg
minyak bekisitng = 43,53 liter
Rp33,138,429 240
487 Pemasangan Bekisting Balok Lantai Atap Zona 4 2 days 486 0.45 9 Rp1,605,789 230
488 Pemasangan Bekisting Plat Lantai Atap Zona 4 2 days 487 0.45 9 Rp1,605,789 241
489 Pabrikasi Pembesian Balok Lantai Atap Zona 4 3 days 486 0.45 9 besi 1,462,81 kg Rp13,333,173 277
490 Pembesian Balok Lantai Atap Zona 4 2 days 489 0.45 9 Rp903,789 278
491 Pembesian Plat Lantai Atap Zona 4 7 days 488FS-4days;490FS- 0.45 9 Rp27,654,307 286
492 Pengecoran Balok dan Plat Lantai Atap 3 days 470;477;484;491 0.3 6
251,16 m3 beton k350 concrete pump = 1 alat,
concrete vibrator = 1 alat Rp235,689,820 328
493 Bongkar Bekisting Balok dan Plat Lantai Atap Zona1 2 days 492 0.45 9 9 Rp1,605,825 229
494 Bongkar Bekisting Balok dan Plat Lantai Atap Zona2 4 days 492 0.45 9 9 Rp3,211,578 229
495 Bongkar Bekisting Balok dan Plat Lantai Atap Zona3 3 days 492 0.45 9 9 Rp2,408,684 229
496 Bongkar Bekisting Balok dan Plat Lantai Atap Zona4 2 days 492 0.45 9 9 Rp1,605,789 230
Mandor Tukang Buruh Operator
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497 PEKERJAAN TANGGA
498 Pabrikasi Bekisting Tangga Lantai 1 1 day 493;494;495;496 0.3 6 6 Rp20,104,920 267
499 Pemasangan Bekisting Tangga Lantai 1 1 day 498 0.3 6 6 Rp535,275 268
500 Pabrikasi Pembesian Tangga Lantai 1 2 days 498FS-4days 0.3 6 Rp3,673,108 217
501 Pembesian Tangga Lantai 1 1 day 500;499 0.3 6 Rp301,263 218
502 Pengecoran Tangga Lantai 1 1 day 501 0.5 3 2 Rp17,821,376 267
503 Bongkar Bekisting Tangga Lantai 1 1 day 502 0.3 6 6 Rp535,275 268
504 Pabrikasi Bekisting Tangga Lantai 2 1 day 502FS-1 day 0.3 6 6 Rp20,104,910 217
505 Pemasangan Bekisting Tangga Lantai 2 1 day 504 0.3 6 6 Rp535,263 218
506 Pabrikasi Pembesian Tangga Lantai 2 2 days 504FS-3days 0.3 6 Rp3,673,108 268
507 Pembesian Tangga Lantai 2 1 day 506;505 0.3 6 Rp301,263 269
508 Pengecoran Tangga Lantai 2 1 day 507 0.5 3 2 Rp17,821,376 217
509 Bongkar Bekisting Tangga Lantai 2 1 day 508 0.3 6 6 Rp535,263 218
510 Pabrikasi Bekisting Tangga Lantai 3 1 day 508FS-1 day 0.3 6 6 Rp20,104,920 268
511 Pemasangan Bekisting Tangga Lantai 3 1 day 510 0.3 6 6 Rp535,275 269
512 Pabrikasi Pembesian Tangga Lantai 3 2 days 510FS-3days 0.3 6 Rp3,673,108 218
513 Pembesian Tangga Lantai 3 1 day 511;512 0.3 6 Rp301,263 219
514 Pengecoran Tangga Lantai 3 1 day 513 0.5 3 2 Rp17,821,376 320
515 Bongkar Bekisting Tangga Lantai 3 1 day 514 0.3 6 6 Rp535,275 218
516 Pabrikasi Bekisting Tangga Lantai 4 1 day 514FS-1 day 0.3 6 6 Rp20,104,910 218
517 Pemasangan Bekisting Tangga Lantai 4 1 day 516 0.3 6 6 Rp535,263 218
518 Pabrikasi Pembesian Tangga Lantai 4 2 days 516FS-3days 0.3 6 Rp3,673,108 219
519 Pembesian Tangga Lantai 4 1 day 517;518 0.3 6 Rp301,263 228
520 Pengecoran Tangga Lantai 4 1 day 519 0.5 3 2 Rp17,821,376 240
521 Bongkar Bekisting Tangga Lantai 4 1 day 520 0.3 6 6 Rp535,263 229
522 Pabrikasi Bekisting Tangga Lantai 5 1 day 520FS-1 day 0.3 6 6 Rp20,104,920 241
523 Pemasangan Bekisting Tangga Lantai 5 1 day 522 0.3 6 6 Rp535,275 276
524 Pabrikasi Pembesian Tangga Lantai 5 2 days 522FS-3days 0.3 6 Rp3,673,108 277
525 Pembesian Tangga Lantai 5 1 day 523;524 0.3 6 Rp301,263 285
526 Pengecoran Tangga Lantai 5 1 day 525 0.5 3 2 Rp17,821,376 228
527 Bongkar Bekisting Tangga Lantai 5 1 day 526 0.3 6 6 Rp535,275 240
528 Pabrikasi Bekisting Tangga Lantai 6 1 day 526FS-1 day 0.3 6 6 Rp20,104,910 229
529 Pemasangan Bekisting Tangga Lantai 6 1 day 528 0.3 6 6 Rp535,263 241
530 Pabrikasi Pembesian Tangga Lantai 6 2 days 528FS-3days 0.3 6 Rp3,673,108 276
531 Pembesian Tangga Lantai 6 1 day 529;530 0.3 6 Rp301,263 277
532 Pengecoran Tangga Lantai 6 1 day 531 0.5 3 2 Rp17,821,376 286
533 Bongkar Bekisting Tangga Lantai 6 1 day 532 0.3 6 6 Rp535,263 228
Mandor Tukang Buruh Operator
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534 Pabrikasi Bekisting Tangga Lantai 7 1 day 532FS-1 day 0.3 6 6 Rp20,104,920 240
535 Pemasangan Bekisting Tangga Lantai 7 1 day 534 0.3 6 6 Rp535,275 229
536 Pabrikasi Pembesian Tangga Lantai 7 2 days 534FS-3days 0.3 6 Rp3,673,108 241
537 Pembesian Tangga Lantai 7 1 day 535;536 0.3 6 Rp301,263 277
538 Pengecoran Tangga Lantai 7 1 day 537 0.5 3 2 Rp17,821,376 278
539 Bongkar Bekisting Tangga Lantai 7 1 day 538 0.3 6 6 Rp535,275 286
540 Pabrikasi Bekisting Tangga Lantai 8 1 day 538FS-1 day 0.3 6 6 Rp20,104,910 229
541 Pemasangan Bekisting Tangga Lantai 8 1 day 540 0.3 6 6 Rp535,263 240
542 Pabrikasi Pembesian Tangga Lantai 8 2 days 540FS-3days 0.3 6 Rp3,673,108 230
543 Pembesian Tangga Lantai 8 1 day 541;542 0.3 6 Rp301,263 241
544 Pengecoran Tangga Lantai 8 1 day 543 0.5 3 2 Rp17,821,376 277
545 Bongkar Bekisting Tangga Lantai 8 1 day 544 0.3 6 6 Rp535,263 278
##############TOTAL BIAYA KESELURUHAN
Lampiran BOQ (Bill of Quantity)
PEKERJAAN STRUKTUR BAWAH
1
   Pemancangan Zona 1 1095 m 23 days Rp310,616 Rp340,124,325
2
   Pemancangan Zona 2 1605 titik 35 days Rp314,841 Rp505,319,625
3
   Pemancangan Zona 4 1095 titik 23 days Rp310,616 Rp340,124,325
4
   Pemancangan Zona 3 1605 titik 35 days Rp314,841 Rp505,319,625
5
   Galian PC dan Pit Lift 775.43 m3 36 days Rp25,892 Rp20,077,200
6
   Pemotongan Tiang Pancang Zona 1 77 titik 3 days Rp7,825 Rp602,550
7
   Pemotongan Tiang Pancang Zona 2 107 titik 5 days Rp9,386 Rp1,004,250
8
   Pemotongan Tiang Pancang Zona 3 107 titik 5 days Rp9,386 Rp1,004,250
9
   Pemotongan Tiang Pancang Zona 4 77 titik 3 days Rp7,825 Rp602,550
10
   Urug Pasir PC Zona 1 15.583 m3 2 days Rp108,116 Rp1,684,779
11
   Urug Pasir PC Zona 2 23.874 m3 2 days Rp101,404 Rp2,420,931
12
   Urug Pasir PC Zona 3 23.874 m3 2 days Rp101,404 Rp2,420,931
13
   Urug Pasir PC Zona 4 15.583 m3 2 days Rp108,116 Rp1,684,779
14
   Lantai Kerja PC Zona 1 5.193 m3 1 day Rp738,543 Rp3,835,255
15
   Lantai Kerja PC Zona 2 6.503 m3 1 day Rp714,679 Rp4,647,557
16
   Lantai Kerja PC Zona 3 6.503 m3 1 day Rp714,679 Rp4,647,557
17
   Lantai Kerja PC Zona 4 5.193 m3 1 day Rp738,543 Rp3,835,255
18
   Bekisting Batu Bata PC Zona 1 197.292 m2 4 days Rp102,333 Rp20,189,479
19
   Bekisting Batu Bata PC Zona 2 266.04 m2 5 days Rp100,525 Rp26,743,562
20
   Bekisting Batu Bata PC Zona 3 266.04 m2 5 days Rp100,525 Rp26,743,562
21
   Bekisting Batu Bata PC Zona 4 197.292 m2 4 days Rp102,333 Rp20,189,480
22
   Urug Pasir Pit Lift 1.591 m3 1 day Rp124,029 Rp197,330
23
   Lantai Kerja Pit Lift 0.235 m3 4 days Rp17,753,532 Rp4,172,080
24
   Pabrikasi Pembesian PC 34139.6 kg 6 days Rp8,347 Rp284,957,757
25
   Pembesian PC 34139.6 kg 6 days Rp150 Rp5,114,634
26
   Pabrikasi Pembesian Pit Lift 2858 kg 2 days Rp316 Rp903,789
Harga Satuan
Pekerjaan Biaya Per PekerjaanNO Task Name Volume Satuan Durasi
Harga Satuan
Pekerjaan Biaya Per PekerjaanNO Task Name Volume Satuan Durasi
27
   Pembesian Pit Lift 2858 kg 1 day Rp158 Rp451,895
28
   Pengecoran PC 517.08 m3 4 days Rp924,873 Rp478,233,108
29
   Bekisting Batu Bata Pit Lift 23.7 m2 1 day Rp15,057 Rp356,850
30
   Pengecoran Pit Lift 9.67 m3 1 day Rp1,237,567 Rp11,967,275
31
   Galian Tie Beam dan Plat Lantai 1 728.966 m3 33 days Rp24,482 Rp17,846,400
32
   Urug Pasir Tie Beam Zona 1 28.986 m3 3 days Rp91,362 Rp2,648,224
33
   Urug Pasir Tie Beam Zona 2 32.128 m3 3 days Rp102,872 Rp3,305,056
34
   Urug Pasir Tie Beam Zona 3 30.142 m3 3 days Rp109,650 Rp3,305,056
35
   Urug Pasir Tie Beam Zona 4 28.986 m3 3 days Rp104,403 Rp3,026,225
36
   Lantai Kerja Tie Beam Zona 1 8.131 m3 1 day Rp694,634 Rp5,648,070
37
   Lantai Kerja Tie Beam Zona 2 5.568 m3 1 day Rp733,253 Rp4,082,755
38
   Lantai Kerja Tie Beam Zona 3 5.568 m3 1 day Rp733,253 Rp4,082,755
39
   Lantai Kerja Tie Beam Zona 4 8.131 m3 1 day Rp694,634 Rp5,648,070
40
   Bekisting Batu Bata Tie Beam Zona 1 389.689 m3 13 days Rp101,728 Rp39,642,186
41
   Bekisting Batu Bata Tie Beam Zona 2 408.088 m3 16 days Rp118,576 Rp48,389,606
42
   Bekisting Batu Bata Tie Beam Zona 3 408.088 m3 16 days Rp118,576 Rp48,389,606
43
   Bekisting Batu Bata Tie Beam Zona 4 389.689 m3 13 days Rp101,728 Rp39,642,188
44
   Pabrikasi Pembesian Tie Beam dan Plat Lantai 1 11017.9 kg 22 days Rp33,761 Rp371,969,679
45
   Pembesian Tie Beam dan Plat Lantai 1 11017.9 kg 16 days Rp656 Rp7,230,312
46
   Pengecoran Tie Beam dan Plat Lantai 1 586.605 m3 5 days Rp927,026 Rp543,797,862
PEKERJAAN STRUKTUR LANTAI 1
47 Pabrikasi Pembesian Kolom Lantai 1 Zona 1 16.121 kg 10 days Rp8,468,314 Rp136,517,683
48 Pembesian Kolom Lantai 1 Zona 1 16.121 kg 8 days Rp224,251 Rp3,615,156
49 Pabrikasi Bekisting Kolom Lantai 1 Zona 1 171.904 m2 5 days Rp245,306 Rp42,169,144
50 Pemasangan Bekisting Kolom Lantai 1 Zona 1 171.904 m2 3 days Rp14,012 Rp2,408,738 `
51 Pabrikasi Pembesian Kolom Lantai 1 Zona 2 16.732 kg 10 days Rp8,458,078 Rp141,520,568
52 Pembesian Kolom Lantai 1 Zona 2 16.732 kg 9 days Rp243,070 Rp4,067,051
53 Pabrikasi Bekisting Kolom Lantai 1 Zona 2 194.229 m2 5 days Rp246,037 Rp47,787,571
Harga Satuan
Pekerjaan Biaya Per PekerjaanNO Task Name Volume Satuan Durasi
54 Pemasangan Bekisting Kolom Lantai 1 Zona 2 194.229 m2 3 days Rp12,401 Rp2,408,684
55 Pabrikasi Pembesian Kolom Lantai 1 Zona 3 16.732 kg 10 days Rp8,458,078 Rp141,520,568
56 Pembesian Kolom Lantai 1 Zona 3 16.732 kg 9 days Rp243,070 Rp4,067,051
57 Pabrikasi Bekisting Kolom Lantai 1 Zona 3 194.229 m2 9 days Rp262,572 Rp50,999,147
58 Pemasangan Bekisting Kolom Lantai 1 Zona 3 194.229 m2 10 days Rp2,705 Rp525,369
59 Pabrikasi Pembesian Kolom Lantai 1 Zona 4 16.121 kg 10 days Rp8,468,314 Rp136,517,693
60 Pembesian Kolom Lantai 1 Zona 4 16.121 kg 8 days Rp224,251 Rp3,615,156
61 Pabrikasi Bekisting Kolom Lantai 1 Zona 4 171.904 m2 5 days Rp245,306 Rp42,169,054
62 Pemasangan Bekisting Kolom Lantai 1 Zona 4 171.904 m2 3 days Rp14,012 Rp2,408,684
63 Pengecoran Kolom Lantai 1 237 m3 2 days Rp841,310 Rp199,390,556
64 Bongkar Bekisting Kolom Lantai 1 Zona 1 171.904 m2 3 days Rp14,012 Rp2,408,738
65 Bongkar Bekisting Kolom Lantai 1 Zona 2 194.229 m2 3 days Rp12,401 Rp2,408,684
66 Bongkar Bekisting Kolom Lantai 1 Zona 3 194.229 m2 3 days Rp12,401 Rp2,408,684
67 Bongkar Bekisting Kolom Lantai 1 Zona 4 171.904 m2 3 days Rp14,012 Rp2,408,684
68 Pabrikasi Bekisting Balok Lantai 2 Zona 1 127.359 m2 5 days Rp459,113 Rp58,472,130
69 Pabrikasi Bekisting Plat Lantai 2 Zona 1 127.359 m2 4 days Rp260,198 Rp33,138,501
70 Pemasangan Bekisting Balok Lantai 2 Zona 1 127.359 m2 2 days Rp12,609 Rp1,605,825
71 Pemasangan Bekisting Plat Lantai 2 Zona 1 127.359 m2 2 days Rp12,609 Rp1,605,825
72 Pabrikasi Pembesian Balok Lantai 2 Zona 1 1,462.81 kg 3 days Rp9,115 Rp13,333,173
73 Pembesian Balok Lantai 2 Zona 1 1,462.81 kg 2 days Rp618 Rp903,789
74 Pembesian Plat Lantai 2 Zona 1 1,462.81 kg 7 days Rp18,905 Rp27,654,307
75 Pabrikasi Bekisting Balok Lantai 2 Zona 2 253.775 m2 9 days Rp455,894 Rp115,694,448
76 Pabrikasi Bekisting Plat Lantai 2 Zona 2 253.775 m2 7 days Rp246,430 Rp62,537,728
77 Pemasangan Bekisting Balok Lantai 2 Zona 2 253.775 m2 4 days Rp12,655 Rp3,211,578
78 Pemasangan Bekisting Plat Lantai 2 Zona 2 253.775 m2 4 days Rp12,655 Rp3,211,578
79 Pabrikasi Pembesian Balok Lantai 2 Zona 2 2341.64 kg 5 days Rp9,153 Rp21,432,817
80 Pembesian Balok Lantai 2 Zona 2 2341.64 kg 3 days Rp579 Rp1,355,684
81 Pembesian Plat Lantai 2 Zona 2 2341.64 kg 13 days Rp15,414 Rp36,093,260
Harga Satuan
Pekerjaan Biaya Per PekerjaanNO Task Name Volume Satuan Durasi
82 Pabrikasi Bekisting Balok Lantai 2 Zona 3 206.419 m2 7 days Rp454,745 Rp93,868,021
83 Pabrikasi Bekisting Plat Lantai 2 Zona 3 206.419 m2 7 days Rp302,965 Rp62,537,728
84 Pemasangan Bekisting Balok Lantai 2 Zona 3 206.419 m2 3 days Rp11,669 Rp2,408,684
85 Pemasangan Bekisting Plat Lantai 2 Zona 3 206.419 m2 4 days Rp15,559 Rp3,211,578
86 Pabrikasi Pembesian Balok Lantai 2 Zona 3 2341.64 kg 5 days Rp9,153 Rp21,432,816
87 Pembesian Balok Lantai 2 Zona 3 2341.64 kg 3 days Rp579 Rp1,355,684
88 Pembesian Plat Lantai 2 Zona 3 2341.64 kg 13 days Rp15,414 Rp36,093,260
89 Pabrikasi Bekisting Balok Lantai 2 Zona 4 127.359 m2 5 days Rp459,112 Rp58,472,043
90 Pabrikasi Bekisting Plat Lantai 2 Zona 4 127.359 m2 4 days Rp260,197 Rp33,138,429
91 Pemasangan Bekisting Balok Lantai 2 Zona 4 127.359 m2 2 days Rp12,608 Rp1,605,789
92 Pemasangan Bekisting Plat Lantai 2 Zona 4 127.359 m2 2 days Rp12,608 Rp1,605,789
93 Pabrikasi Pembesian Balok Lantai 2 Zona 4 1,462.81 kg 3 days Rp9,115 Rp13,333,173
94 Pembesian Balok Lantai 2 Zona 4 1,462.81 kg 2 days Rp618 Rp903,789
95 Pembesian Plat Lantai 2 Zona 4 1,462.81 kg 7 days Rp18,905 Rp27,654,307
96 Pengecoran Balok dan Plat Lantai 2 251.163 m3 3 days Rp938,394 Rp235,689,820
97 Bongkar Bekisting Balok dan Plat Lantai 2 Zona 1 127.359 m2 2 days Rp12,609 Rp1,605,825
98 Bongkar Bekisting Balok dan Plat Lantai 2 Zona 2 253.775 m2 4 days Rp12,655 Rp3,211,578
99 Bongkar Bekisting Balok dan Plat Lantai 2 Zona 3 206.419 m2 3 days Rp11,669 Rp2,408,684
100 Bongkar Bekisting Balok dan Plat Lantai 2 Zona 4 127.359 m2 2 days Rp12,608 Rp1,605,789
PEKERJAAN STRUKTUR LANTAI 2
101 Pabrikasi Pembesian Kolom Lantai 2 Zona 1 16.121 kg 10 days Rp8,468,314 Rp136,517,683
102 Pembesian Kolom Lantai 2 Zona 1 16.121 kg 8 days Rp224,251 Rp3,615,156
103 Pabrikasi Bekisting Kolom Lantai 2 Zona 1 171.904 m2 5 days Rp245,306 Rp42,169,144
104 Pemasangan Bekisting Kolom Lantai 2 Zona 1 171.904 m2 3 days Rp14,012 Rp2,408,738
105 Pabrikasi Pembesian Kolom Lantai 2 Zona 2 16.732 kg 10 days Rp8,458,078 Rp141,520,568
106 Pembesian Kolom Lantai 2 Zona 2 16.732 kg 9 days Rp243,070 Rp4,067,051
107 Pabrikasi Bekisting Kolom Lantai 2 Zona 2 194.229 m2 5 days Rp246,037 Rp47,787,571
108 Pemasangan Bekisting Kolom Lantai 2 Zona 2 194.229 m2 3 days Rp12,401 Rp2,408,684
Harga Satuan
Pekerjaan Biaya Per PekerjaanNO Task Name Volume Satuan Durasi
109 Pabrikasi Pembesian Kolom Lantai 2 Zona 3 16.732 kg 10 days Rp8,458,078 Rp141,520,568
110 Pembesian Kolom Lantai 2 Zona 3 16.732 kg 9 days Rp243,070 Rp4,067,051
111 Pabrikasi Bekisting Kolom Lantai 2 Zona 3 194.229 m2 9 days Rp262,572 Rp50,999,147
112 Pemasangan Bekisting Kolom Lantai 2 Zona 3 194.229 m2 10 days Rp2,705 Rp525,369
113 Pabrikasi Pembesian Kolom Lantai 2 Zona 4 16.121 kg 10 days Rp8,468,314 Rp136,517,693
114 Pembesian Kolom Lantai 2 Zona 4 16.121 kg 8 days Rp224,251 Rp3,615,156
115 Pabrikasi Bekisting Kolom Lantai 2 Zona 4 171.904 m2 5 days Rp245,306 Rp42,169,054
116 Pemasangan Bekisting Kolom Lantai 2 Zona 4 171.904 m2 3 days Rp14,012 Rp2,408,684
117 Pengecoran Kolom Lantai 2 237 m3 2 days Rp841,310 Rp199,390,556
118 Bongkar Bekisting Kolom Lantai 2 Zona 1 171.904 m2 3 days Rp14,012 Rp2,408,738
119 Bongkar Bekisting Kolom Lantai 2 Zona 2 194.229 m2 3 days Rp12,401 Rp2,408,684
120 Bongkar Bekisting Kolom Lantai 2 Zona 3 194.229 m2 3 days Rp12,401 Rp2,408,684
121 Bongkar Bekisting Kolom Lantai 2 Zona 4 171.904 m2 3 days Rp14,012 Rp2,408,684
122 Pabrikasi Bekisting Balok Lantai 3 Zona 1 127.359 m2 5 days Rp459,113 Rp58,472,130
123 Pabrikasi Bekisting Plat Lantai 3 Zona 1 127.359 m2 4 days Rp260,198 Rp33,138,501
124 Pemasangan Bekisting Balok Lantai 3 Zona 1 127.359 m2 2 days Rp12,609 Rp1,605,825
125 Pemasangan Bekisting Plat Lantai 3 Zona 1 127.359 m2 2 days Rp12,609 Rp1,605,825
126 Pabrikasi Pembesian Balok Lantai 3 Zona 1 1,462.81 kg 3 days Rp9,115 Rp13,333,173
127 Pembesian Balok Lantai 3 Zona 1 1,462.81 kg 2 days Rp618 Rp903,789
128 Pembesian Plat Lantai 3 Zona 1 1,462.81 kg 7 days Rp18,905 Rp27,654,307
129 Pabrikasi Bekisting Balok Lantai 3 Zona 2 253.775 m2 9 days Rp455,894 Rp115,694,448
130 Pabrikasi Bekisting Plat Lantai 3 Zona 2 253.775 m2 7 days Rp246,430 Rp62,537,728
131 Pemasangan Bekisting Balok Lantai 3 Zona 2 253.775 m2 4 days Rp12,655 Rp3,211,578
132 Pemasangan Bekisting Plat Lantai 3 Zona 2 253.775 m2 4 days Rp12,655 Rp3,211,578
133 Pabrikasi Pembesian Balok Lantai 3 Zona 2 2341.64 kg 5 days Rp9,153 Rp21,432,817
134 Pembesian Balok Lantai 3 Zona 2 2341.64 kg 3 days Rp579 Rp1,355,684
135 Pembesian Plat Lantai 3 Zona 2 2341.64 kg 13 days Rp15,414 Rp36,093,260
136 Pabrikasi Bekisting Balok Lantai 3 Zona 3 206.419 m2 7 days Rp454,745 Rp93,868,021
Harga Satuan
Pekerjaan Biaya Per PekerjaanNO Task Name Volume Satuan Durasi
137 Pabrikasi Bekisting Plat Lantai 3 Zona 3 206.419 m2 7 days Rp302,965 Rp62,537,728
138 Pemasangan Bekisting Balok Lantai 3 Zona 3 206.419 m2 3 days Rp11,669 Rp2,408,684
139 Pemasangan Bekisting Plat Lantai 3 Zona 3 206.419 m2 4 days Rp15,559 Rp3,211,578
140 Pabrikasi Pembesian Balok Lantai 3 Zona 3 2341.64 kg 5 days Rp9,153 Rp21,432,816
141 Pembesian Balok Lantai 3 Zona 3 2341.64 kg 3 days Rp579 Rp1,355,684
142 Pembesian Plat Lantai 3 Zona 3 2341.64 kg 13 days Rp15,414 Rp36,093,260
143 Pabrikasi Bekisting Balok Lantai 3 Zona 4 127.359 m2 5 days Rp459,112 Rp58,472,043
144 Pabrikasi Bekisting Plat Lantai 3 Zona 4 127.359 m2 4 days Rp260,197 Rp33,138,429
145 Pemasangan Bekisting Balok Lantai 3 Zona 4 127.359 m2 2 days Rp12,608 Rp1,605,789
146 Pemasangan Bekisting Plat Lantai 3 Zona 4 127.359 m2 2 days Rp12,608 Rp1,605,789
147 Pabrikasi Pembesian Balok Lantai 3 Zona 4 1,462.81 kg 3 days Rp9,115 Rp13,333,173
148 Pembesian Balok Lantai 3 Zona 4 1,462.81 kg 2 days Rp618 Rp903,789
149 Pembesian Plat Lantai 3 Zona 4 1,462.81 kg 7 days Rp18,905 Rp27,654,307
150 Pengecoran Balok dan Plat Lantai 3 251.163 m3 3 days Rp938,394 Rp235,689,820
151 Bongkar Bekisting Balok dan Plat Lantai 3 Zona 1 127.359 m2 2 days Rp12,609 Rp1,605,825
152 Bongkar Bekisting Balok dan Plat Lantai 3 Zona 2 253.775 m2 4 days Rp12,655 Rp3,211,578
153 Bongkar Bekisting Balok dan Plat Lantai 3 Zona 3 206.419 m2 3 days Rp11,669 Rp2,408,684
154 Bongkar Bekisting Balok dan Plat Lantai 3 Zona 4 127.359 m2 2 days Rp12,608 Rp1,605,789
PEKERJAAN STRUKTUR LANTAI 3
155 Pabrikasi Pembesian Kolom Lantai 3 Zona 1 16.121 kg 10 days Rp8,468,314 Rp136,517,683
156 Pembesian Kolom Lantai 3 Zona 1 16.121 kg 8 days Rp224,251 Rp3,615,156
157 Pabrikasi Bekisting Kolom Lantai 3 Zona 1 171.904 m2 5 days Rp245,306 Rp42,169,144
158 Pemasangan Bekisting Kolom Lantai 3 Zona 1 171.904 m2 3 days Rp14,012 Rp2,408,738
159 Pabrikasi Pembesian Kolom Lantai 3 Zona 2 16.732 kg 10 days Rp8,458,078 Rp141,520,568
160 Pembesian Kolom Lantai 3 Zona 2 16.732 kg 9 days Rp243,070 Rp4,067,051
161 Pabrikasi Bekisting Kolom Lantai 3 Zona 2 194.229 m2 5 days Rp246,037 Rp47,787,571
162 Pemasangan Bekisting Kolom Lantai 3 Zona 2 194.229 m2 3 days Rp12,401 Rp2,408,684
163 Pabrikasi Pembesian Kolom Lantai 3 Zona 3 16.732 kg 10 days Rp8,458,078 Rp141,520,568
Harga Satuan
Pekerjaan Biaya Per PekerjaanNO Task Name Volume Satuan Durasi
164 Pembesian Kolom Lantai 3 Zona 3 16.732 kg 9 days Rp243,070 Rp4,067,051
165 Pabrikasi Bekisting Kolom Lantai 3 Zona 3 194.229 m2 9 days Rp262,572 Rp50,999,147
166 Pemasangan Bekisting Kolom Lantai 3 Zona 3 194.229 m2 10 days Rp2,705 Rp525,369
167 Pabrikasi Pembesian Kolom Lantai 3 Zona 4 16.121 kg 10 days Rp8,468,314 Rp136,517,693
168 Pembesian Kolom Lantai 3 Zona 4 16.121 kg 8 days Rp224,251 Rp3,615,156
169 Pabrikasi Bekisting Kolom Lantai 3 Zona 4 171.904 m2 5 days Rp245,306 Rp42,169,054
170 Pemasangan Bekisting Kolom Lantai 3 Zona 4 171.904 m2 3 days Rp14,012 Rp2,408,684
171 Pengecoran Kolom Lantai 3 237 m3 2 days Rp841,310 Rp199,390,556
172 Bongkar Bekisting Kolom Lantai 3 Zona 1 171.904 m2 3 days Rp14,012 Rp2,408,738
173 Bongkar Bekisting Kolom Lantai 3 Zona 2 194.229 m2 3 days Rp12,401 Rp2,408,684
174 Bongkar Bekisting Kolom Lantai 3 Zona 3 194.229 m2 3 days Rp12,401 Rp2,408,684
175 Bongkar Bekisting Kolom Lantai 3 Zona 4 171.904 m2 3 days Rp14,012 Rp2,408,684
176 Pabrikasi Bekisting Balok Lantai 4 Zona 1 127.359 m2 5 days Rp459,113 Rp58,472,130
177 Pabrikasi Bekisting Plat Lantai 4 Zona 1 127.359 m2 4 days Rp260,198 Rp33,138,501
178 Pemasangan Bekisting Balok Lantai 4 Zona 1 127.359 m2 2 days Rp12,609 Rp1,605,825
179 Pemasangan Bekisting Plat Lantai 4 Zona 1 127.359 m2 2 days Rp12,609 Rp1,605,825
180 Pabrikasi Pembesian Balok Lantai 4 Zona 1 1,462.81 kg 3 days Rp9,115 Rp13,333,173
181 Pembesian Balok Lantai 4 Zona 1 1,462.81 kg 2 days Rp618 Rp903,789
182 Pembesian Plat Lantai 4 Zona 1 1,462.81 kg 7 days Rp18,905 Rp27,654,307
183 Pabrikasi Bekisting Balok Lantai 4 Zona 2 253.775 m2 9 days Rp455,894 Rp115,694,448
184 Pabrikasi Bekisting Plat Lantai 4 Zona 2 253.775 m2 7 days Rp246,430 Rp62,537,728
185 Pemasangan Bekisting Balok Lantai 4 Zona 2 253.775 m2 4 days Rp12,655 Rp3,211,578
186 Pemasangan Bekisting Plat Lantai 4 Zona 2 253.775 m2 4 days Rp12,655 Rp3,211,578
187 Pabrikasi Pembesian Balok Lantai 4 Zona 2 2341.64 kg 5 days Rp9,153 Rp21,432,817
188 Pembesian Balok Lantai 4 Zona 2 2341.64 kg 3 days Rp579 Rp1,355,684
189 Pembesian Plat Lantai 4 Zona 2 2341.64 kg 13 days Rp15,414 Rp36,093,260
190 Pabrikasi Bekisting Balok Lantai 4 Zona 3 206.419 m2 7 days Rp454,745 Rp93,868,021
191 Pabrikasi Bekisting Plat Lantai 4 Zona 3 206.419 m2 7 days Rp302,965 Rp62,537,728
Harga Satuan
Pekerjaan Biaya Per PekerjaanNO Task Name Volume Satuan Durasi
192 Pemasangan Bekisting Balok Lantai 4 Zona 3 206.419 m2 3 days Rp11,669 Rp2,408,684
193 Pemasangan Bekisting Plat Lantai 4 Zona 3 206.419 m2 4 days Rp15,559 Rp3,211,578
194 Pabrikasi Pembesian Balok Lantai 4 Zona 3 2341.64 kg 5 days Rp9,153 Rp21,432,816
195 Pembesian Balok Lantai 4 Zona 3 2341.64 kg 3 days Rp579 Rp1,355,684
196 Pembesian Plat Lantai 4 Zona 3 2341.64 kg 13 days Rp15,414 Rp36,093,260
197 Pabrikasi Bekisting Balok Lantai 4 Zona 4 127.359 m2 5 days Rp459,112 Rp58,472,043
198 Pabrikasi Bekisting Plat Lantai 4 Zona 4 127.359 m2 4 days Rp260,197 Rp33,138,429
199 Pemasangan Bekisting Balok Lantai 4 Zona 4 127.359 m2 2 days Rp12,608 Rp1,605,789
200 Pemasangan Bekisting Plat Lantai 4 Zona 4 127.359 m2 2 days Rp12,608 Rp1,605,789
201 Pabrikasi Pembesian Balok Lantai 4 Zona 4 1,462.81 kg 3 days Rp9,115 Rp13,333,173
202 Pembesian Balok Lantai 4 Zona 4 1,462.81 kg 2 days Rp618 Rp903,789
203 Pembesian Plat Lantai 4 Zona 4 1,462.81 kg 7 days Rp18,905 Rp27,654,307
204 Pengecoran Balok dan Plat Lantai 4 251.163 m3 3 days Rp938,394 Rp235,689,820
205 Bongkar Bekisting Balok dan Plat Lantai 4 Zona 1 127.359 m2 2 days Rp12,609 Rp1,605,825
206 Bongkar Bekisting Balok dan Plat Lantai 4 Zona 2 253.775 m2 4 days Rp12,655 Rp3,211,578
207 Bongkar Bekisting Balok dan Plat Lantai 4 Zona 3 206.419 m2 3 days Rp11,669 Rp2,408,684
208 Bongkar Bekisting Balok dan Plat Lantai 4 Zona 4 127.359 m2 2 days Rp12,608 Rp1,605,789
PEKERJAAN STRUKTUR LANTAI 4
209 Pabrikasi Pembesian Kolom Lantai 4 Zona 1 16.121 kg 4 days Rp4,187,079 Rp67,499,898
210 Pembesian Kolom Lantai 4 Zona 1 16.121 kg 5 days Rp140,157 Rp2,259,472
211 Pabrikasi Bekisting Kolom Lantai 4 Zona 1 171.904 m2 5 days Rp245,306 Rp42,169,144
212 Pemasangan Bekisting Kolom Lantai 4 Zona 1 171.904 m2 3 days Rp14,012 Rp2,408,738
213 Pabrikasi Pembesian Kolom Lantai 4 Zona 2 16.732 kg 5 days Rp4,360,188 Rp72,954,664
214 Pembesian Kolom Lantai 4 Zona 2 16.732 kg 5 days Rp135,039 Rp2,259,472
215 Pabrikasi Bekisting Kolom Lantai 4 Zona 2 194.229 m2 5 days Rp246,037 Rp47,787,571
216 Pemasangan Bekisting Kolom Lantai 4 Zona 2 194.229 m2 3 days Rp12,401 Rp2,408,684
217 Pabrikasi Pembesian Kolom Lantai 4 Zona 3 16.732 kg 5 days Rp4,360,188 Rp72,954,664
218 Pembesian Kolom Lantai 4 Zona 3 16.732 kg 5 days Rp135,039 Rp2,259,472
Harga Satuan
Pekerjaan Biaya Per PekerjaanNO Task Name Volume Satuan Durasi
219 Pabrikasi Bekisting Kolom Lantai 4 Zona 3 194.229 m2 9 days Rp262,572 Rp50,999,147
220 Pemasangan Bekisting Kolom Lantai 4 Zona 3 194.229 m2 10 days Rp2,705 Rp525,369
221 Pabrikasi Pembesian Kolom Lantai 4 Zona 4 16.121 kg 5 days Rp4,215,110 Rp67,951,795
222 Pembesian Kolom Lantai 4 Zona 4 16.121 kg 4 days Rp112,126 Rp1,807,578
223 Pabrikasi Bekisting Kolom Lantai 4 Zona 4 171.904 m2 5 days Rp245,306 Rp42,169,054
224 Pemasangan Bekisting Kolom Lantai 4 Zona 4 171.904 m2 3 days Rp14,012 Rp2,408,684
225 Pengecoran Kolom Lantai 4 237 m3 1 day Rp366,921 Rp86,960,302
226 Bongkar Bekisting Kolom Lantai 4 Zona 1 171.904 m2 3 days Rp14,012 Rp2,408,738
227 Bongkar Bekisting Kolom Lantai 4 Zona 2 194.229 m2 3 days Rp12,401 Rp2,408,684
228 Bongkar Bekisting Kolom Lantai 4 Zona 3 194.229 m2 3 days Rp12,401 Rp2,408,684
229 Bongkar Bekisting Kolom Lantai 4 Zona 4 171.904 m2 3 days Rp14,012 Rp2,408,684
230 Pabrikasi Bekisting Balok Lantai 5 Zona 1 127.359 m2 5 days Rp459,113 Rp58,472,130
231 Pabrikasi Bekisting Plat Lantai 5 Zona 1 127.359 m2 4 days Rp260,198 Rp33,138,501
232 Pemasangan Bekisting Balok Lantai 5 Zona 1 127.359 m2 2 days Rp12,609 Rp1,605,825
233 Pemasangan Bekisting Plat Lantai 5 Zona 1 127.359 m2 2 days Rp12,609 Rp1,605,825
234 Pabrikasi Pembesian Balok Lantai 5 Zona 1 1,462.81 kg 3 days Rp9,115 Rp13,333,173
235 Pembesian Balok Lantai 5 Zona 1 1,462.81 kg 2 days Rp618 Rp903,789
236 Pembesian Plat Lantai 5 Zona 1 1,462.81 kg 7 days Rp18,905 Rp27,654,307
237 Pabrikasi Bekisting Balok Lantai 5 Zona 2 253.775 m2 9 days Rp455,894 Rp115,694,448
238 Pabrikasi Bekisting Plat Lantai 5 Zona 2 253.775 m2 7 days Rp246,430 Rp62,537,728
239 Pemasangan Bekisting Balok Lantai 5 Zona 2 253.775 m2 4 days Rp12,655 Rp3,211,578
240 Pemasangan Bekisting Plat Lantai 5 Zona 2 253.775 m2 4 days Rp12,655 Rp3,211,578
241 Pabrikasi Pembesian Balok Lantai 5 Zona 2 2341.64 kg 5 days Rp9,153 Rp21,432,817
242 Pembesian Balok Lantai 5 Zona 2 2341.64 kg 3 days Rp579 Rp1,355,684
243 Pembesian Plat Lantai 5 Zona 2 2341.64 kg 13 days Rp15,414 Rp36,093,260
244 Pabrikasi Bekisting Balok Lantai 5 Zona 3 206.419 m2 7 days Rp454,745 Rp93,868,021
245 Pabrikasi Bekisting Plat Lantai 5 Zona 3 206.419 m2 7 days Rp302,965 Rp62,537,728
246 Pemasangan Bekisting Balok Lantai 5 Zona 3 206.419 m2 3 days Rp11,669 Rp2,408,684
Harga Satuan
Pekerjaan Biaya Per PekerjaanNO Task Name Volume Satuan Durasi
247 Pemasangan Bekisting Plat Lantai 5 Zona 3 206.419 m2 4 days Rp15,559 Rp3,211,578
248 Pabrikasi Pembesian Balok Lantai 5 Zona 3 2341.64 kg 5 days Rp9,153 Rp21,432,816
249 Pembesian Balok Lantai 5 Zona 3 2341.64 kg 3 days Rp579 Rp1,355,684
250 Pembesian Plat Lantai 5 Zona 3 2341.64 kg 13 days Rp15,414 Rp36,093,260
251 Pabrikasi Bekisting Balok Lantai 5 Zona 4 127.359 m2 5 days Rp459,112 Rp58,472,043
252 Pabrikasi Bekisting Plat Lantai 5 Zona 4 127.359 m2 4 days Rp260,197 Rp33,138,429
253 Pemasangan Bekisting Balok Lantai 5 Zona 4 127.359 m2 2 days Rp12,608 Rp1,605,789
254 Pemasangan Bekisting Plat Lantai 5 Zona 4 127.359 m2 2 days Rp12,608 Rp1,605,789
255 Pabrikasi Pembesian Balok Lantai 5 Zona 4 1,462.81 kg 3 days Rp9,115 Rp13,333,173
256 Pembesian Balok Lantai 5 Zona 4 1,462.81 kg 2 days Rp618 Rp903,789
257 Pembesian Plat Lantai 5 Zona 4 1,462.81 kg 7 days Rp18,905 Rp27,654,307
258 Pengecoran Balok dan Plat Lantai 5 251.163 m3 3 days Rp938,394 Rp235,689,820
259 Bongkar Bekisting Balok dan Plat Lantai 5 Zona 1 127.359 m2 2 days Rp12,609 Rp1,605,825
260 Bongkar Bekisting Balok dan Plat Lantai 5 Zona 2 253.775 m2 4 days Rp12,655 Rp3,211,578
261 Bongkar Bekisting Balok dan Plat Lantai 5 Zona 3 206.419 m2 3 days Rp11,669 Rp2,408,684
262 Bongkar Bekisting Balok dan Plat Lantai 5 Zona 4 127.359 m2 2 days Rp12,608 Rp1,605,789
PEKERJAAN STRUKTUR LANTAI 5
263 Pabrikasi Pembesian Kolom Lantai 5 Zona 1 16.121 kg 4 days Rp4,187,079 Rp67,499,898
264 Pembesian Kolom Lantai 5 Zona 1 16.121 kg 5 days Rp140,157 Rp2,259,472
265 Pabrikasi Bekisting Kolom Lantai 5 Zona 1 171.904 m2 5 days Rp245,306 Rp42,169,144
266 Pemasangan Bekisting Kolom Lantai 5 Zona 1 171.904 m2 3 days Rp14,012 Rp2,408,738
267 Pabrikasi Pembesian Kolom Lantai 5 Zona 2 16.732 kg 5 days Rp4,360,188 Rp72,954,664
268 Pembesian Kolom Lantai 5 Zona 2 16.732 kg 5 days Rp135,039 Rp2,259,472
269 Pabrikasi Bekisting Kolom Lantai 5 Zona 2 194.229 m2 5 days Rp246,037 Rp47,787,571
270 Pemasangan Bekisting Kolom Lantai 5 Zona 2 194.229 m2 3 days Rp12,401 Rp2,408,684
271 Pabrikasi Pembesian Kolom Lantai 5 Zona 3 16.732 kg 5 days Rp4,360,188 Rp72,954,664
272 Pembesian Kolom Lantai 5 Zona 3 16.732 kg 5 days Rp135,039 Rp2,259,472
273 Pabrikasi Bekisting Kolom Lantai 5 Zona 3 194.229 m2 9 days Rp262,572 Rp50,999,147
Harga Satuan
Pekerjaan Biaya Per PekerjaanNO Task Name Volume Satuan Durasi
274 Pemasangan Bekisting Kolom Lantai 5 Zona 3 194.229 m2 10 days Rp2,705 Rp525,369
275 Pabrikasi Pembesian Kolom Lantai 5 Zona 4 16.121 kg 5 days Rp4,215,110 Rp67,951,795
276 Pembesian Kolom Lantai 5 Zona 4 16.121 kg 4 days Rp112,126 Rp1,807,578
277 Pabrikasi Bekisting Kolom Lantai 5 Zona 4 171.904 m2 5 days Rp245,306 Rp42,169,054
278 Pemasangan Bekisting Kolom Lantai 5 Zona 4 171.904 m2 3 days Rp14,012 Rp2,408,684
279 Pengecoran Kolom Lantai 5 237 m3 1 day Rp366,921 Rp86,960,302
280 Bongkar Bekisting Kolom Lantai 5 Zona 1 171.904 m2 3 days Rp14,012 Rp2,408,738
281 Bongkar Bekisting Kolom Lantai 5 Zona 2 194.229 m2 3 days Rp12,401 Rp2,408,684
282 Bongkar Bekisting Kolom Lantai 5 Zona 3 194.229 m2 3 days Rp12,401 Rp2,408,684
283 Bongkar Bekisting Kolom Lantai 5 Zona 4 171.904 m2 3 days Rp14,012 Rp2,408,684
284 Pabrikasi Bekisting Balok Lantai 6 Zona 1 127.359 m2 5 days Rp459,113 Rp58,472,130
285 Pabrikasi Bekisting Plat Lantai 6 Zona 1 127.359 m2 4 days Rp260,198 Rp33,138,501
286 Pemasangan Bekisting Balok Lantai 6 Zona 1 127.359 m2 2 days Rp12,609 Rp1,605,825
287 Pemasangan Bekisting Plat Lantai 6 Zona 1 127.359 m2 2 days Rp12,609 Rp1,605,825
288 Pabrikasi Pembesian Balok Lantai 6 Zona 1 1,462.81 kg 3 days Rp9,115 Rp13,333,173
289 Pembesian Balok Lantai 6 Zona 1 1,462.81 kg 2 days Rp618 Rp903,789
290 Pembesian Plat Lantai 6 Zona 1 1,462.81 kg 7 days Rp18,905 Rp27,654,307
291 Pabrikasi Bekisting Balok Lantai 6 Zona 2 253.775 m2 9 days Rp455,894 Rp115,694,448
292 Pabrikasi Bekisting Plat Lantai 6 Zona 2 253.775 m2 7 days Rp246,430 Rp62,537,728
293 Pemasangan Bekisting Balok Lantai 6 Zona 2 253.775 m2 4 days Rp12,655 Rp3,211,578
294 Pemasangan Bekisting Plat Lantai 6 Zona 2 253.775 m2 4 days Rp12,655 Rp3,211,578
295 Pabrikasi Pembesian Balok Lantai 6 Zona 2 2341.64 kg 5 days Rp9,153 Rp21,432,817
296 Pembesian Balok Lantai 6 Zona 2 2341.64 kg 3 days Rp579 Rp1,355,684
297 Pembesian Plat Lantai 6 Zona 2 2341.64 kg 13 days Rp15,414 Rp36,093,260
298 Pabrikasi Bekisting Balok Lantai 6 Zona 3 206.419 m2 7 days Rp454,745 Rp93,868,021
299 Pabrikasi Bekisting Plat Lantai 6 Zona 3 206.419 m2 7 days Rp302,965 Rp62,537,728
300 Pemasangan Bekisting Balok Lantai 6 Zona 3 206.419 m2 3 days Rp11,669 Rp2,408,684
301 Pemasangan Bekisting Plat Lantai 6 Zona 3 206.419 m2 4 days Rp15,559 Rp3,211,578
Harga Satuan
Pekerjaan Biaya Per PekerjaanNO Task Name Volume Satuan Durasi
302 Pabrikasi Pembesian Balok Lantai 6 Zona 3 2341.64 kg 5 days Rp9,153 Rp21,432,816
303 Pembesian Balok Lantai 6 Zona 3 2341.64 kg 3 days Rp579 Rp1,355,684
304 Pembesian Plat Lantai 6 Zona 3 2341.64 kg 13 days Rp15,414 Rp36,093,260
305 Pabrikasi Bekisting Balok Lantai 6 Zona 4 127.359 m2 5 days Rp459,112 Rp58,472,043
306 Pabrikasi Bekisting Plat Lantai 6 Zona 4 127.359 m2 4 days Rp260,197 Rp33,138,429
307 Pemasangan Bekisting Balok Lantai 6 Zona 4 127.359 m2 2 days Rp12,608 Rp1,605,789
308 Pemasangan Bekisting Plat Lantai 6 Zona 4 127.359 m2 2 days Rp12,608 Rp1,605,789
309 Pabrikasi Pembesian Balok Lantai 6 Zona 4 1,462.81 kg 3 days Rp9,115 Rp13,333,173
310 Pembesian Balok Lantai 6 Zona 4 1,462.81 kg 2 days Rp618 Rp903,789
311 Pembesian Plat Lantai 6 Zona 4 1,462.81 kg 7 days Rp18,905 Rp27,654,307
312 Pengecoran Balok dan Plat Lantai 6 251.163 m3 3 days Rp938,394 Rp235,689,820
313 Bongkar Bekisting Balok dan Plat Lantai 6 Zona 1 127.359 m2 2 days Rp12,609 Rp1,605,825
314 Bongkar Bekisting Balok dan Plat Lantai 6 Zona 2 253.775 m2 4 days Rp12,655 Rp3,211,578
315 Bongkar Bekisting Balok dan Plat Lantai 6 Zona 3 206.419 m2 3 days Rp11,669 Rp2,408,684
316 Bongkar Bekisting Balok dan Plat Lantai 6 Zona 4 127.359 m2 2 days Rp12,608 Rp1,605,789
PEKERJAAN STRUKTUR LANTAI 6
317 Pabrikasi Pembesian Kolom Lantai 6 Zona 1 16.121 kg 4 days Rp4,187,079 Rp67,499,898
318 Pembesian Kolom Lantai 6 Zona 1 16.121 kg 5 days Rp140,157 Rp2,259,472
319 Pabrikasi Bekisting Kolom Lantai 6 Zona 1 171.904 m2 5 days Rp245,306 Rp42,169,144
320 Pemasangan Bekisting Kolom Lantai 6 Zona 1 171.904 m2 3 days Rp14,012 Rp2,408,738
321 Pabrikasi Pembesian Kolom Lantai 6 Zona 2 16.732 kg 5 days Rp4,360,188 Rp72,954,664
322 Pembesian Kolom Lantai 6 Zona 2 16.732 kg 5 days Rp135,039 Rp2,259,472
323 Pabrikasi Bekisting Kolom Lantai 6 Zona 2 194.229 m2 5 days Rp246,037 Rp47,787,571
324 Pemasangan Bekisting Kolom Lantai 6 Zona 2 194.229 m2 3 days Rp12,401 Rp2,408,684
325 Pabrikasi Pembesian Kolom Lantai 6 Zona 3 16.732 kg 5 days Rp4,360,188 Rp72,954,664
326 Pembesian Kolom Lantai 6 Zona 3 16.732 kg 5 days Rp135,039 Rp2,259,472
327 Pabrikasi Bekisting Kolom Lantai 6 Zona 3 194.229 m2 9 days Rp262,572 Rp50,999,147
328 Pemasangan Bekisting Kolom Lantai 6 Zona 3 194.229 m2 10 days Rp2,705 Rp525,369
Harga Satuan
Pekerjaan Biaya Per PekerjaanNO Task Name Volume Satuan Durasi
329 Pabrikasi Pembesian Kolom Lantai 6 Zona 4 16.121 kg 5 days Rp4,215,110 Rp67,951,795
330 Pembesian Kolom Lantai 6 Zona 4 16.121 kg 4 days Rp112,126 Rp1,807,578
331 Pabrikasi Bekisting Kolom Lantai 6 Zona 4 171.904 m2 5 days Rp245,306 Rp42,169,054
332 Pemasangan Bekisting Kolom Lantai 6 Zona 4 171.904 m2 3 days Rp14,012 Rp2,408,684
333 Pengecoran Kolom Lantai 6 237 m3 1 day Rp366,921 Rp86,960,302
334 Bongkar Bekisting Kolom Lantai 6 Zona 1 171.904 m2 3 days Rp14,012 Rp2,408,738
335 Bongkar Bekisting Kolom Lantai 6 Zona 2 194.229 m2 3 days Rp12,401 Rp2,408,684
336 Bongkar Bekisting Kolom Lantai 6 Zona 3 194.229 m2 3 days Rp12,401 Rp2,408,684
337 Bongkar Bekisting Kolom Lantai 6 Zona 4 171.904 m2 3 days Rp14,012 Rp2,408,684
338 Pabrikasi Bekisting Balok Lantai 7 Zona 1 127.359 m2 5 days Rp459,113 Rp58,472,130
339 Pabrikasi Bekisting Plat Lantai 7 Zona 1 127.359 m2 4 days Rp260,198 Rp33,138,501
340 Pemasangan Bekisting Balok Lantai 7 Zona 1 127.359 m2 2 days Rp12,609 Rp1,605,825
341 Pemasangan Bekisting Plat Lantai 7 Zona 1 127.359 m2 2 days Rp12,609 Rp1,605,825
342 Pabrikasi Pembesian Balok Lantai 7 Zona 1 1,462.81 kg 3 days Rp9,115 Rp13,333,173
343 Pembesian Balok Lantai 7 Zona 1 1,462.81 kg 2 days Rp618 Rp903,789
344 Pembesian Plat Lantai 7 Zona 1 1,462.81 kg 7 days Rp18,905 Rp27,654,307
345 Pabrikasi Bekisting Balok Lantai 7 Zona 2 253.775 m2 9 days Rp455,894 Rp115,694,448
346 Pabrikasi Bekisting Plat Lantai 7 Zona 2 253.775 m2 7 days Rp246,430 Rp62,537,728
347 Pemasangan Bekisting Balok Lantai 7 Zona 2 253.775 m2 4 days Rp12,655 Rp3,211,578
348 Pemasangan Bekisting Plat Lantai 7 Zona 2 253.775 m2 4 days Rp12,655 Rp3,211,578
349 Pabrikasi Pembesian Balok Lantai 7 Zona 2 2341.64 kg 5 days Rp9,153 Rp21,432,817
350 Pembesian Balok Lantai 7 Zona 2 2341.64 kg 3 days Rp579 Rp1,355,684
351 Pembesian Plat Lantai 7 Zona 2 2341.64 kg 13 days Rp15,414 Rp36,093,260
352 Pabrikasi Bekisting Balok Lantai 7 Zona 3 206.419 m2 7 days Rp454,745 Rp93,868,021
353 Pabrikasi Bekisting Plat Lantai 7 Zona 3 206.419 m2 7 days Rp302,965 Rp62,537,728
354 Pemasangan Bekisting Balok Lantai 7 Zona 3 206.419 m2 3 days Rp11,669 Rp2,408,684
355 Pemasangan Bekisting Plat Lantai 7 Zona 3 206.419 m2 4 days Rp15,559 Rp3,211,578
356 Pabrikasi Pembesian Balok Lantai 7 Zona 3 2341.64 kg 5 days Rp9,153 Rp21,432,816
Harga Satuan
Pekerjaan Biaya Per PekerjaanNO Task Name Volume Satuan Durasi
357 Pembesian Balok Lantai 7 Zona 3 2341.64 kg 3 days Rp579 Rp1,355,684
358 Pembesian Plat Lantai 7 Zona 3 2341.64 kg 13 days Rp15,414 Rp36,093,260
359 Pabrikasi Bekisting Balok Lantai 7 Zona 4 127.359 m2 5 days Rp459,112 Rp58,472,043
360 Pabrikasi Bekisting Plat Lantai 7 Zona 4 127.359 m2 4 days Rp260,197 Rp33,138,429
361 Pemasangan Bekisting Balok Lantai 7 Zona 4 127.359 m2 2 days Rp12,608 Rp1,605,789
362 Pemasangan Bekisting Plat Lantai 7 Zona 4 127.359 m2 2 days Rp12,608 Rp1,605,789
363 Pabrikasi Pembesian Balok Lantai 2 Zona 4 1,462.81 kg 3 days Rp9,115 Rp13,333,173
364 Pembesian Balok Lantai 7 Zona 4 1,462.81 kg 2 days Rp618 Rp903,789
365 Pembesian Plat Lantai 7 Zona 4 1,462.81 kg 7 days Rp18,905 Rp27,654,307
366 Pengecoran Balok dan Plat Lantai 7 251.163 m3 3 days Rp938,394 Rp235,689,820
367 Bongkar Bekisting Balok dan Plat Lantai 7 Zona 1 127.359 m2 2 days Rp12,609 Rp1,605,825
368 Bongkar Bekisting Balok dan Plat Lantai 7 Zona 2 253.775 m2 4 days Rp12,655 Rp3,211,578
369 Bongkar Bekisting Balok dan Plat Lantai 7 Zona 3 206.419 m2 3 days Rp11,669 Rp2,408,684
370 Bongkar Bekisting Balok dan Plat Lantai 7 Zona 4 127.359 m2 2 days Rp12,608 Rp1,605,789
PEKERJAAN STRUKTUR LANTAI 7
371 Pabrikasi Pembesian Kolom Lantai 7 Zona 1 16.121 kg 4 days Rp4,187,079 Rp67,499,898
372 Pembesian Kolom Lantai 7 Zona 1 16.121 kg 5 days Rp140,157 Rp2,259,472
373 Pabrikasi Bekisting Kolom Lantai 7 Zona 1 171.904 m2 5 days Rp245,306 Rp42,169,144
374 Pemasangan Bekisting Kolom Lantai 7 Zona 1 171.904 m2 3 days Rp14,012 Rp2,408,738
375 Pabrikasi Pembesian Kolom Lantai 7 Zona 2 16.732 kg 5 days Rp4,360,188 Rp72,954,664
376 Pembesian Kolom Lantai 7 Zona 2 16.732 kg 5 days Rp135,039 Rp2,259,472
377 Pabrikasi Bekisting Kolom Lantai 7 Zona 2 194.229 m2 5 days Rp246,037 Rp47,787,571
378 Pemasangan Bekisting Kolom Lantai 7 Zona 2 194.229 m2 3 days Rp12,401 Rp2,408,684
379 Pabrikasi Pembesian Kolom Lantai 7 Zona 3 16.732 kg 5 days Rp4,360,188 Rp72,954,664
380 Pembesian Kolom Lantai 7 Zona 3 16.732 kg 5 days Rp135,039 Rp2,259,472
381 Pabrikasi Bekisting Kolom Lantai 7 Zona 3 194.229 m2 9 days Rp262,572 Rp50,999,147
382 Pemasangan Bekisting Kolom Lantai 7 Zona 3 194.229 m2 10 days Rp2,705 Rp525,369
383 Pabrikasi Pembesian Kolom Lantai 7 Zona 4 16.121 kg 5 days Rp4,215,110 Rp67,951,795
Harga Satuan
Pekerjaan Biaya Per PekerjaanNO Task Name Volume Satuan Durasi
384 Pembesian Kolom Lantai 7 Zona 4 16.121 kg 4 days Rp112,126 Rp1,807,578
385 Pabrikasi Bekisting Kolom Lantai 1 Zona 4 171.904 m2 5 days Rp245,306 Rp42,169,054
386 Pemasangan Bekisting Kolom Lantai 7 Zona 4 171.904 m2 3 days Rp14,012 Rp2,408,684
387 Pengecoran Kolom Lantai 7 237 m3 1 day Rp366,921 Rp86,960,302
388 Bongkar Bekisting Kolom Lantai 7 Zona 1 171.904 m2 3 days Rp14,012 Rp2,408,738
389 Bongkar Bekisting Kolom Lantai 7 Zona 2 194.229 m2 3 days Rp12,401 Rp2,408,684
390 Bongkar Bekisting Kolom Lantai 7 Zona 3 194.229 m2 3 days Rp12,401 Rp2,408,684
391 Bongkar Bekisting Kolom Lantai 7 Zona 4 171.904 m2 3 days Rp14,012 Rp2,408,684
392 Pabrikasi Bekisting Balok Lantai 8 Zona 1 127.359 m2 5 days Rp459,113 Rp58,472,130
393 Pabrikasi Bekisting Plat Lantai 8 Zona 1 127.359 m2 4 days Rp260,198 Rp33,138,501
394 Pemasangan Bekisting Balok Lantai 8 Zona 1 127.359 m2 2 days Rp12,609 Rp1,605,825
395 Pemasangan Bekisting Plat Lantai 8 Zona 1 127.359 m2 2 days Rp12,609 Rp1,605,825
396 Pabrikasi Pembesian Balok Lantai 8 Zona 1 1,462.81 kg 3 days Rp9,115 Rp13,333,173
397 Pembesian Balok Lantai 8 Zona 1 1,462.81 kg 2 days Rp618 Rp903,789
398 Pembesian Plat Lantai 8 Zona 1 1,462.81 kg 7 days Rp18,905 Rp27,654,307
399 Pabrikasi Bekisting Balok Lantai 8 Zona 2 253.775 m2 9 days Rp455,894 Rp115,694,448
400 Pabrikasi Bekisting Plat Lantai 8 Zona 2 253.775 m2 7 days Rp246,430 Rp62,537,728
401 Pemasangan Bekisting Balok Lantai 8 Zona 2 253.775 m2 4 days Rp12,655 Rp3,211,578
402 Pemasangan Bekisting Plat Lantai 8 Zona 2 253.775 m2 4 days Rp12,655 Rp3,211,578
403 Pabrikasi Pembesian Balok Lantai 8 Zona 2 2341.64 kg 5 days Rp9,153 Rp21,432,817
404 Pembesian Balok Lantai 8 Zona 2 2341.64 kg 3 days Rp579 Rp1,355,684
405 Pembesian Plat Lantai 8 Zona 2 2341.64 kg 13 days Rp15,414 Rp36,093,260
406 Pabrikasi Bekisting Balok Lantai 8 Zona 3 206.419 m2 7 days Rp454,745 Rp93,868,021
407 Pabrikasi Bekisting Plat Lantai 8 Zona 3 206.419 m2 7 days Rp302,965 Rp62,537,728
408 Pemasangan Bekisting Balok Lantai 8 Zona 3 206.419 m2 3 days Rp11,669 Rp2,408,684
409 Pemasangan Bekisting Plat Lantai 8 Zona 3 206.419 m2 4 days Rp15,559 Rp3,211,578
410 Pabrikasi Pembesian Balok Lantai 8 Zona 3 2341.64 kg 5 days Rp9,153 Rp21,432,816
411 Pembesian Balok Lantai 8 Zona 3 2341.64 kg 3 days Rp579 Rp1,355,684
Harga Satuan
Pekerjaan Biaya Per PekerjaanNO Task Name Volume Satuan Durasi
412 Pembesian Plat Lantai 8 Zona 3 2341.64 kg 13 days Rp15,414 Rp36,093,260
413 Pabrikasi Bekisting Balok Lantai 8 Zona 4 127.359 m2 5 days Rp459,112 Rp58,472,043
414 Pabrikasi Bekisting Plat Lantai 8 Zona 4 127.359 m2 4 days Rp260,197 Rp33,138,429
415 Pemasangan Bekisting Balok Lantai 8 Zona 4 127.359 m2 2 days Rp12,608 Rp1,605,789
416 Pemasangan Bekisting Plat Lantai 8 Zona 4 127.359 m2 2 days Rp12,608 Rp1,605,789
417 Pabrikasi Pembesian Balok Lantai 8 Zona 4 1,462.81 kg 3 days Rp9,115 Rp13,333,173
418 Pembesian Balok Lantai 8 Zona 4 1,462.81 kg 2 days Rp618 Rp903,789
419 Pembesian Plat Lantai 8 Zona 4 1,462.81 kg 7 days Rp18,905 Rp27,654,307
420 Pengecoran Balok dan Plat Lantai 8 251.163 m3 3 days Rp938,394 Rp235,689,820
421 Bongkar Bekisting Balok dan Plat Lantai 8 Zona 1 127.359 m2 2 days Rp12,609 Rp1,605,825
422 Bongkar Bekisting Balok dan Plat Lantai 8 Zona 2 253.775 m2 4 days Rp12,655 Rp3,211,578
423 Bongkar Bekisting Balok dan Plat Lantai 8 Zona 3 206.419 m2 3 days Rp11,669 Rp2,408,684
424 Bongkar Bekisting Balok dan Plat Lantai 8 Zona 4 127.359 m2 2 days Rp12,608 Rp1,605,789
PEKERJAAN STRUKTUR LANTAI 8
425 Pabrikasi Pembesian Kolom Lantai 8 Zona 1 16.121 kg 4 days Rp4,187,079 Rp67,499,898
426 Pembesian Kolom Lantai 8 Zona 1 16.121 kg 5 days Rp140,157 Rp2,259,472
427 Pabrikasi Bekisting Kolom Lantai 8 Zona 1 171.904 m2 5 days Rp245,306 Rp42,169,144
428 Pemasangan Bekisting Kolom Lantai 8 Zona 1 171.904 m2 3 days Rp14,012 Rp2,408,738
429 Pabrikasi Pembesian Kolom Lantai 8 Zona 2 16.732 kg 5 days Rp4,360,188 Rp72,954,664
430 Pembesian Kolom Lantai 8 Zona 2 16.732 kg 5 days Rp135,039 Rp2,259,472
431 Pabrikasi Bekisting Kolom Lantai 8 Zona 2 194.229 m2 5 days Rp246,037 Rp47,787,571
432 Pemasangan Bekisting Kolom Lantai 8 Zona 2 194.229 m2 3 days Rp12,401 Rp2,408,684
433 Pabrikasi Pembesian Kolom Lantai 8 Zona 3 16.732 kg 5 days Rp4,360,188 Rp72,954,664
434 Pembesian Kolom Lantai 8 Zona 3 16.732 kg 5 days Rp135,039 Rp2,259,472
435 Pabrikasi Bekisting Kolom Lantai 8 Zona 3 194.229 m2 9 days Rp262,572 Rp50,999,147
436 Pemasangan Bekisting Kolom Lantai 8 Zona 3 194.229 m2 10 days Rp2,705 Rp525,369
437 Pabrikasi Pembesian Kolom Lantai 8 Zona 4 16.121 kg 5 days Rp4,215,110 Rp67,951,795
438 Pembesian Kolom Lantai 8 Zona 4 16.121 kg 4 days Rp112,126 Rp1,807,578
Harga Satuan
Pekerjaan Biaya Per PekerjaanNO Task Name Volume Satuan Durasi
439 Pabrikasi Bekisting Kolom Lantai 8 Zona 4 171.904 m2 5 days Rp245,306 Rp42,169,054
440 Pemasangan Bekisting Kolom Lantai 8 Zona 4 171.904 m2 3 days Rp14,012 Rp2,408,684
441 Pengecoran Kolom Lantai 8 237 m3 1 day Rp366,921 Rp86,960,302
442 Bongkar Bekisting Kolom Lantai 8 Zona 1 171.904 m2 3 days Rp14,012 Rp2,408,738
443 Bongkar Bekisting Kolom Lantai 8 Zona 2 194.229 m2 3 days Rp12,401 Rp2,408,684
444 Bongkar Bekisting Kolom Lantai 8 Zona 3 194.229 m2 3 days Rp12,401 Rp2,408,684
445 Bongkar Bekisting Kolom Lantai 8 Zona 4 171.904 m2 3 days Rp14,012 Rp2,408,684
446 Pabrikasi Bekisting Balok Lantai Atap Zona 1 127.359 m2 5 days Rp459,113 Rp58,472,130
447 Pabrikasi Bekisting Plat Lantai Atap Zona 1 127.359 m2 4 days Rp260,198 Rp33,138,501
448 Pemasangan Bekisting Balok Lantai Atap Zona 1 127.359 m2 2 days Rp12,609 Rp1,605,825
449 Pemasangan Bekisting Plat Lantai Atap Zona 1 127.359 m2 2 days Rp12,609 Rp1,605,825
450 Pabrikasi Pembesian Balok Lantai Atap Zona 1 1,462.81 kg 3 days Rp9,115 Rp13,333,173
451 Pembesian Balok Lantai Atap Zona 1 1,462.81 kg 2 days Rp618 Rp903,789
452 Pembesian Plat Lantai Atap Zona 1 1,462.81 kg 7 days Rp18,905 Rp27,654,307
453 Pabrikasi Bekisting Balok Lantai Atap Zona 2 253.775 m2 9 days Rp455,894 Rp115,694,448
454 Pabrikasi Bekisting Plat Lantai Atap Zona 2 253.775 m2 7 days Rp246,430 Rp62,537,728
455 Pemasangan Bekisting Balok Lantai Atap Zona 2 253.775 m2 4 days Rp12,655 Rp3,211,578
456 Pemasangan Bekisting Plat Lantai Atap Zona 2 253.775 m2 4 days Rp12,655 Rp3,211,578
457 Pabrikasi Pembesian Balok Lantai Atap Zona 2 2341.64 kg 5 days Rp9,153 Rp21,432,817
458 Pembesian Balok Lantai Atap Zona 2 2341.64 kg 3 days Rp579 Rp1,355,684
459 Pembesian Plat Lantai Atap Zona 2 2341.64 kg 13 days Rp15,414 Rp36,093,260
460 Pabrikasi Bekisting Balok Lantai Atap Zona 3 206.419 m2 7 days Rp454,745 Rp93,868,021
461 Pabrikasi Bekisting Plat Lantai Atap Zona 3 206.419 m2 7 days Rp302,965 Rp62,537,728
462 Pemasangan Bekisting Balok Lantai Atap Zona 3 206.419 m2 3 days Rp11,669 Rp2,408,684
463 Pemasangan Bekisting Plat Lantai Atap Zona 3 206.419 m2 4 days Rp15,559 Rp3,211,578
464 Pabrikasi Pembesian Balok Lantai Atap Zona 3 2341.64 kg 5 days Rp9,153 Rp21,432,816
465 Pembesian Balok Lantai Atap Zona 3 2341.64 kg 3 days Rp579 Rp1,355,684
466 Pembesian Plat Lantai Atap Zona 3 2341.64 kg 13 days Rp15,414 Rp36,093,260
Harga Satuan
Pekerjaan Biaya Per PekerjaanNO Task Name Volume Satuan Durasi
467 Pabrikasi Bekisting Balok Lantai Atap Zona 4 127.359 m2 5 days Rp459,112 Rp58,472,043
468 Pabrikasi Bekisting Plat Lantai Atap Zona 4 127.359 m2 4 days Rp260,197 Rp33,138,429
469 Pemasangan Bekisting Balok Lantai Atap Zona 4 127.359 m2 2 days Rp12,608 Rp1,605,789
470 Pemasangan Bekisting Plat Lantai Atap Zona 4 127.359 m2 2 days Rp12,608 Rp1,605,789
471 Pabrikasi Pembesian Balok Lantai Atap Zona 4 1,462.81 kg 3 days Rp9,115 Rp13,333,173
472 Pembesian Balok Lantai Atap Zona 4 1,462.81 kg 2 days Rp618 Rp903,789
473 Pembesian Plat Lantai Atap Zona 4 1,462.81 kg 7 days Rp18,905 Rp27,654,307
474 Pengecoran Balok dan Plat Lantai Atap 251.163 m3 3 days Rp938,394 Rp235,689,820
475 Bongkar Bekisting Balok dan Plat Lantai Atap Zona 1 127.359 m2 2 days Rp12,609 Rp1,605,825
476 Bongkar Bekisting Balok dan Plat Lantai Atap Zona 2 253.775 m2 4 days Rp12,655 Rp3,211,578
477 Bongkar Bekisting Balok dan Plat Lantai Atap Zona 3 206.419 m2 3 days Rp11,669 Rp2,408,684
478 Bongkar Bekisting Balok dan Plat Lantai Atap Zona 4 127.359 m2 2 days Rp12,608 Rp1,605,789
PEKERJAAN TANGGA
479 Pabrikasi Bekisting Tangga Lantai 1 14.172 m2 1 day Rp1,418,637 Rp20,104,920
480 Pemasangan Bekisting Tangga Lantai 1 14.172 m2 1 day Rp37,770 Rp535,275
481 Pabrikasi Pembesian Tangga Lantai 1 375.003 kg 2 days Rp9,795 Rp3,673,108
482 Pembesian Tangga Lantai 1 375.003 kg 1 day Rp803 Rp301,263
483 Pengecoran Tangga Lantai 1 2.338 m3 1 day Rp7,622,488 Rp17,821,376
484 Bongkar Bekisting Tangga Lantai 1 14.172 m2 1 day Rp37,770 Rp535,275
485 Pabrikasi Bekisting Tangga Lantai 2 14.172 m2 1 day Rp1,418,636 Rp20,104,910
486 Pemasangan Bekisting Tangga Lantai 2 14.172 m2 1 day Rp37,769 Rp535,263
487 Pabrikasi Pembesian Tangga Lantai 2 375.003 kg 2 days Rp9,795 Rp3,673,108
488 Pembesian Tangga Lantai 2 375.003 kg 1 day Rp803 Rp301,263
489 Pengecoran Tangga Lantai 2 2.338 m3 1 day Rp7,622,488 Rp17,821,376
490 Bongkar Bekisting Tangga Lantai 2 14.172 m2 1 day Rp37,769 Rp535,263
491 Pabrikasi Bekisting Tangga Lantai 3 14.172 m2 1 day Rp1,418,637 Rp20,104,920
492 Pemasangan Bekisting Tangga Lantai 3 14.172 m2 1 day Rp37,770 Rp535,275
493 Pabrikasi Pembesian Tangga Lantai 3 375.003 kg 2 days Rp9,795 Rp3,673,108
Harga Satuan
Pekerjaan Biaya Per PekerjaanNO Task Name Volume Satuan Durasi
494 Pembesian Tangga Lantai 3 375.003 kg 1 day Rp803 Rp301,263
495 Pengecoran Tangga Lantai 3 2.338 m3 1 day Rp7,622,488 Rp17,821,376
496 Bongkar Bekisting Tangga Lantai 3 14.172 m2 1 day Rp37,770 Rp535,275
497 Pabrikasi Bekisting Tangga Lantai 4 14.172 m2 1 day Rp1,418,636 Rp20,104,910
498 Pemasangan Bekisting Tangga Lantai 4 14.172 m2 1 day Rp37,769 Rp535,263
499 Pabrikasi Pembesian Tangga Lantai 4 375.003 kg 2 days Rp9,795 Rp3,673,108
500 Pembesian Tangga Lantai 4 375.003 kg 1 day Rp803 Rp301,263
501 Pengecoran Tangga Lantai 4 2.338 m3 1 day Rp7,622,488 Rp17,821,376
502 Bongkar Bekisting Tangga Lantai 4 14.172 m2 1 day Rp37,769 Rp535,263
503 Pabrikasi Bekisting Tangga Lantai 5 14.172 m2 1 day Rp1,418,637 Rp20,104,920
504 Pemasangan Bekisting Tangga Lantai 5 14.172 m2 1 day Rp37,770 Rp535,275
505 Pabrikasi Pembesian Tangga Lantai 5 375.003 kg 2 days Rp9,795 Rp3,673,108
506 Pembesian Tangga Lantai 5 375.003 kg 1 day Rp803 Rp301,263
507 Pengecoran Tangga Lantai 5 2.338 m3 1 day Rp7,622,488 Rp17,821,376
508 Bongkar Bekisting Tangga Lantai 5 14.172 m2 1 day Rp37,770 Rp535,275
509 Pabrikasi Bekisting Tangga Lantai 6 14.172 m2 1 day Rp1,418,636 Rp20,104,910
510 Pemasangan Bekisting Tangga Lantai 6 14.172 m2 1 day Rp37,769 Rp535,263
511 Pabrikasi Pembesian Tangga Lantai 6 375.003 kg 2 days Rp9,795 Rp3,673,108
512 Pembesian Tangga Lantai 6 375.003 kg 1 day Rp803 Rp301,263
513 Pengecoran Tangga Lantai 6 2.338 m3 1 day Rp7,622,488 Rp17,821,376
514 Bongkar Bekisting Tangga Lantai 6 14.172 m2 1 day Rp37,769 Rp535,263
515 Pabrikasi Bekisting Tangga Lantai 7 14.172 m2 1 day Rp1,418,637 Rp20,104,920
516 Pemasangan Bekisting Tangga Lantai 7 14.172 m2 1 day Rp37,770 Rp535,275
517 Pabrikasi Pembesian Tangga Lantai 7 375.003 kg 2 days Rp9,795 Rp3,673,108
518 Pembesian Tangga Lantai 7 375.003 kg 1 day Rp803 Rp301,263
519 Pengecoran Tangga Lantai 7 2.338 m3 1 day Rp7,622,488 Rp17,821,376
520 Bongkar Bekisting Tangga Lantai 7 14.172 m2 1 day Rp37,770 Rp535,275
521 Pabrikasi Bekisting Tangga Lantai 8 14.172 m2 1 day Rp1,418,636 Rp20,104,910
Harga Satuan
Pekerjaan Biaya Per PekerjaanNO Task Name Volume Satuan Durasi
522 Pemasangan Bekisting Tangga Lantai 8 14.172 m2 1 day Rp37,769 Rp535,263
523 Pabrikasi Pembesian Tangga Lantai 8 375.003 kg 2 days Rp9,795 Rp3,673,108
524 Pembesian Tangga Lantai 8 375.003 kg 1 day Rp803 Rp301,263
525 Pengecoran Tangga Lantai 8 2.338 m3 1 day Rp7,622,488 Rp17,821,376
526 Bongkar Bekisting Tangga Lantai 8 14.172 m2 1 day Rp37,769 Rp535,263
Rp17,768,244,262TOTAL
